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A)	ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1. Identifikační údaje stavby

  Název stavby: Muzeum umění Olomouc – Rekonstrukce bývalého kina Central
  Místo stavby: Denisova 824/47, 771 11 Olomouc
  Katastrální území Olomouc – město, číslo parc. st. 141

2. Údaje o Stavebníkovi

  Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace zastoupená ředitelem Mgr. Ondřejem Zatloukalem

  IČ: 750 799 50
  Adresa sídla: Denisova 824/47, 771 11 Olomouc

3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

  Generální  projektant:  Ing.  Arch. Karel  Prášil, K Horoměřicům  1111/25,  165 00 Praha 6  – Suchdol, IČ: 71448543, ČKA 04142
  Autor: Ing. Arch. Karel Prášil, Ing. Arch. Michal Sborwitz, Ing. Arch. Marie Sborwitzová
  Zodpovědný  projektant  části  Divadelní technologie:  MgA. Boris Bohata,  Kurt  Larcher,  RSS Praha s.r.o., IČ: 49242962
  Zodpovědný   projektant   části   Scénické   osvětlení   a  ozvučení:   Daniel  Tesař,   WD  LUX
s.r.o., IČ: 64945031

4. Údaje o Zhotoviteli

	Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., zastoupená Ing. Bc. Josefem Velešíkem, jednatelem

	IČ: 469 72 021

	Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov

Pro realizaci stavebních prací  (dále  tak jen Dílo) Zhotovitel  využívá poddodavatele,  jejichž aktualizovaný seznam včetně identifikačních údajů a stanovení rozsahu stavebních prací, které realizují, předá Zhotovitel Dodavateli č. 1 a Dodavateli č. 2 ke dni podpisu příslušných předávacích protokolů místa plnění dle písm. B bod 1 těchto Zásad.

5. Dodávky

	Divadelní technologie (Dodávka č. 1 realizovaná Dodavatelem č. 1)

	Scénické osvětlení a scénické ozvučení (Dodávka č. 2 realizovaná Dodavatelem č. 2)

Pokud není uvedeno jinak, jsou pro účely těchto Zásad Dodavatel č. 1 a Dodavatel č. 2 dále také  společně  označováni  jako Dodavatel/Dodavatelé,  Dodávka č. 1 a Dodávka č. 2 jako Dodávka/Dodávky.

6. Souhrnný popis území stavby

  Stavba bývalého kina je součástí areálu Muzea umění Olomouc. Stavební úpravy kina se týkají vnitřních prostorů budovy. Území vymezené pro stavbu je ohraničeno na východě a severu ulicí „Ke kinu“, jižní strana  je vymezena uličním křídlem muzea do ulice Denisovy. Západní stranu tvoří spojovací křídlo muzea.

  Stávající ochranná a bezpečnostní pásma: objekty nezasahují do ochranných a bezpečnostních pásem.
  Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: objekt se nenachází v záplavovém území.
  Požadavky na  asanace,  demolice,  kácení  dřevin  – vzhledem  k požadovaným  dispozičním změnám  budou  provedeny  v objektu průrazy stropních  konstrukcí,  bourání  příček a částí nosných stěn a výměny podlah.
  Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu): jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu.
  Objekt bývalého kina je napojen na stávající inženýrské sítě, el. silnoproud, vodovod, kanalizaci a vytápění z centrální kotelny muzea.
  Účel užívání stavby: objekt bývalého kina bude po rekonstrukci využíván jako víceúčelový sál a kulturní zázemí muzea, s maximální kapacitou 150 sedících, nebo max. 500 stojících diváků.

B)	ZÁSADY KOORDINACE  DODÁVEK S REALIZACÍ STAVBY

1. Vymezení stavby, staveniště,  požadavky na provádění prací

   STAVENIŠTĚ Zahrnuje:
–  vnitřní prostory objektu – prostory bývalého kina v 2. PP a 1. PP a část prostor výstavní budovy muzea v 1. NP (část prostor bývalého Divadla hudby a zázemí muzejní kavárny);
–  venkovní plochy a prostory – část ul. Ke kinu, část dvora mezi budovou kina a provozní budovou  muzea, část parc. č. 13, 254 a 455-459 za provozní budovou  muzea (plochy a prostory zařízení staveniště).
Staveniště bylo dne 08.02.2022 protokolárně předáno stavební společnosti Navrátil, s.r.o., IČ:
46972021, která je smluvním Zhotovitelem stavby.

  VYMEZENÍ ZPŮSOBU  SPOLEČNÉHO VYUŽÍVÁNÍ STAVENIŠTĚ
Dodavatelé budou pro realizaci Přípravných prací, které budou součástí rozpočtu Dodávek (viz Součinnost při provádění Díla), a pro vlastní instalaci Dodávek využívat část staveniště. Příslušné části staveniště jsou ve vztahu k jednotlivým Dodávkám dále označeny jako místa plnění. Zhotovitel protokolárně předá místo plnění Dodavateli, a to samostatně  pro realizaci Přípravných prací a samostatně  pro vlastní instalaci Dodávky. Předání a převzetí proběhne v termínech a na dobu uvedených v části D. Časový plán.

  Dodavatel bude na základě Protokolu o předání a převzetí místa plnění užívat se souhlasem Zhotovitele  příslušnou  část staveniště,  a to v míře  nutné  pro zdárné  provedení  Dodávky. Podrobné podmínky užívání staveniště budou součástí protokolu.

  SOUČINNOST PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA
Vzhledem k zajištění nutné stavební připravenosti pro instalaci technologie Dodávky ze strany Zhotovitele  je  nezbytné,  aby  před  termínem  započetí  prací  na  instalaci  Dodávky došlo k upřesnění  umístění  a provedení  vestavovaných prvků, vybavení a přípravy pro  kotvení konstrukcí a způsobu vedení rozvodů a kabeláže, ukládaných do stavebních konstrukcí – Přípravné práce.
Provedení  Přípravných prací,  které  nejsou součástí  rozpočtu Dodávky, provede  Zhotovitel stavby (příslušné položky jsou součástí předmětu plnění v rámci realizace Díla).
Provedení  Přípravných prací,  které  jsou součástí  rozpočtu  Dodávky, provede  Dodavatel  v termínu dle Časového plánu (viz bod D.) v předstihu, tj. před vlastní instalací Dodávky.
Po dokončení Přípravných prací Dodavatel protokolárně předá zpět místo plnění Zhotoviteli a zpracuje návrh věcného a časového Harmonogramu prací. Harmonogram bude odsouhlasen Zhotovitelem,  TDS  a Objednatelem  nejpozději  15  KD  před  zahájením  prací  na  instalaci Dodávky (viz Časový plán, bod D.).
K termínu zahájení vlastní instalace Dodávky Dodavatel znovu protokolárně převezme místo plnění od Zhotovitele.

2. Napojení místa plnění na stávající technickou a dopravní infrastrukturu

  Napojovací bod el. energie pro příkon dle požadavku Dodavatele zajistí Zhotovitel (přívod el. energie pro stavbu bude v dosahu staveniště, bude opatřen přístupným hlavním vypínačem a odběr bude měřen).

  Napojovací bod zdroje vody pro množství dle požadavku Dodavatele zajistí Zhotovitel (přívod vody pro stavbu bude v dosahu  staveniště, bude opatřen  přístupným hlavním uzávěrem a odběr bude měřen).
  Příjezd na stavbu a staveniště:
–  Třídou  1. Máje, přes náměstí  Republiky do ul. Ke  kinu: velikost dopravních  prostředků a stavebních mechanismů je omezena šířkou brány z náměstí a rozměry průjezdu do dvora.
–  Ulicí Sokolskou,  přes ul. Kačení: velikost dopravních prostředků a stavebních mechanismů je omezena příjezdem z ul. Kačení na plochu zařízení staveniště.
  Přístup na stavbu a staveniště:
–  Z náměstí Republiky branou a dále ul. Ke kinu a průjezdem do dvora.
–  Ulicí Sokolskou  nebo Franklinovou přes ul. Kačení, přístup ze zařízení staveniště na části parc. č. 13, 254, 455-459 na staveniště ve dvoře, je omezen rozměry průchodu mezi administrativní a provozní budovou muzea na dvůr.
  Obsluhy mechanismů  a dopravních  prostředků  Dodavatelů  nebo  jejich poddodavatelů  se budou při příjezdu na staveniště pohybovat s maximální obezřetností a omezenou přepravní rychlostí.

3. Zařízení staveniště,  skladování materiálů

  Parkovací plochy pro osobní vozidla pracovníků Dodavatele nelze vymezit v prostoru dvora na parc. č. 141. Po dohodě se Zhotovitelem je možno využít části parcel č. 455-459, které slouží jako zařízení staveniště, příjezd z ul. Kačení.
Parkování na příjezdu kolem kina není možné!
  Umístění stavebních mechanismů Dodavatele je možné po dohodě se Zhotovitelem na ploše zařízení staveniště a uvnitř stavby.
Umístění na příjezdu kolem kina není možné!
  Umístění  skladovacích a šatnových buněk je možné po dohodě  se Zhotovitelem  na  ploše zařízení staveniště – části parcel č. 455-459.
  Stavební  materiál  musí  být umístěn  v kontejnerech,  plechových  skladech,  částečně  uvnitř stavby a v prostoru zařízení staveniště, vždy po dohodě se Zhotovitelem.
  Větší  množství  zejména  objemných materiálů  bud  Dodavatel  skladovat  mimo  staveniště.
Skladování je možné na vymezeném zařízení staveniště na části parc. č. 455-459, velikost a objem skladovaných materiálů je omezen rozměry průchodu mezi administrativní a provozní budovou muzea na dvůr.
Skladování materiálů na ul. Ke kinu není možné!

C) 	ZÁSADY POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI, BOZP A OCHRANY MAJETKU

1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

  Při zpracování přípravy a provádění vlastních stavebních prací nutno respektovat požadavky k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na stavbách a staveništích.

2. Požární bezpečnost

  Na staveništi musí být dodržovány zásady požární bezpečnosti, které minimalizují možnost vzniku požáru a tím i škod na zdraví a zařízení staveniště. Při používání  hořlavých  kapalin, sváření  či  jiných  technologií  s možností  vzniku  požáru  v uzavřených  prostorách  stavby, zejména v blízkosti depozitářů upozorní Dodavatel na tyto práce předem písemně Stavebníka a TDS a zajistí všechna potřebná protipožární opatření.

3. Ochrana majetku

  Dodavatel si povede evidenci pracovníků přítomných na staveništi a stanoví zásady pohybu svých pracovníků nebo pracovníků subdodavatele po staveništi a přilehlých prostorách; zajistí uzavírání a uzamykání přístupů na staveniště v souladu s pokyny Zhotovitele a Objednatele.

4. Nakládání s odpady, ochrana životního prostředí

  Hospodaření  s  odpady  musí  být  v souladu  se  Zákonem  o  odpadech  č.  185/2001  Sb., dlouhodobé  skladování  odpadů  v prostoru  stavby a  staveniště  není  vzhledem  k provozu muzea možné, odpady musí být bezprostředně  po jejich vzniku odvezeny.
  Při provádění stavby bude postupováno  v souladu s příslušnými zákony o ochraně životního prostředí.

D)	ČASOVÝ PLÁN STAVBY

1. Postup výstavby, provádění prací

  Rekonstrukce bývalého kina Central bude realizována v období od února 2022 do června 2023, se  smluvně  stanoveným ukončením  max. 06.07.2023,  tj.  514.  kalendářní  den  od  nabytí účinnosti  smlouvy o dílo mezi Stavebníkem  a Zhotovitelem,  tj. 08.02.2022 (dále  také jen Smlouva o dílo).
  Termín připravenosti Díla pro realizaci Dodávky č. 1, tj. Termín zahájení instalace Dodávky č. 1 je stanoven na 12.02.2023, tj. 370. kalendářní den od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo.
  Termín připravenosti Díla pro realizaci Dodávky č. 2, tj. Termín zahájení instalace Dodávky č. 2 je stanoven na 27.02.2023, tj. 385. kalendářní den od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo.
  Doporučuje se provádění stavby v době 07:00 – 20:00 hod., s polední přestávkou 12:00 – 13:00 hod.
  Stavební práce zejména v prostoru výstavní budovy musí Zhotovitel provádět odpovídajícími postupy a mechanizací, opatření navržená pro minimalizaci prašnosti a hlučnosti při výstavbě předloží ke schválení objednateli a TDS. Doporučuje se provádět zvukově hlučné práce v době do 10:00 hod.

2. Uzlové body stavby a termíny

ZHOTOVITEL

Den DS	Podpis Smlouvy o dílo s vybraným Zhotovitelem (08.02.2022), předání staveniště v 2.
PP, 1. PP, 1. NP a dotčené vnější prostory;
+ 07 KD	HMG stavby – projednání (Zhotovitel, poddodavatelé, Stavebník, projektant, TDI);
+ 08-14 KD 	Vybudování   zařízení   staveniště,   pasportizace   staveniště,   přilehlých  objektů   a příjezdových komunikací;
+ 15 KD 	Zahájení stavby (23.02.2022);
+ 16-450 KD 	Stavební práce v 2. PP, 1. PP, 1. NP (dílčí termíny rozpracuje Zhotovitel v HMG);
+ 278 KD 	Termín součinnosti Dodavatele č. 2 se Zhotovitelem (+ 278 KD od DS)
Dokončení projednání požadavků Dodavatele č. 2 se Zhotovitelem a dalšími účastníky (viz Dodavatelé).  Termín  předání  a převzetí  místa plnění  pro realizaci Přípravných prací Dodavatelem č. 2 (Přípravné práce neobsažené  ve smluvním rozpočtu Zhotovitele, tj. práce prováděné Dodavatelem č. 2), protokolárně předává Zhotovitel Dodavateli č. 2;
+ 279-307 KD   Přípravné práce pro Dodávku č. 2
Provedení a dokončení stavebních elektroinstalací, pomocných konstrukcí a prvků pro instalaci Dodávky č. 2 (příprava na instalaci Dodávky č. 2), které budou umístěny do stavebních konstrukcí nebo následující stavební činností zakryty, a to ve spolupráci Dodavatele č. 2 se Zhotovitelem, viz bod. B. Zásady koordinace dodávek s realizací stavby, odst. Součinnost při provádění Díla;
+ 308 KD 	Termín dokončení Přípravných prací pro Dodávku č. 2
Dokončení realizace Přípravných prací. Termín zpětného předání a převzetí místa plnění (předává Dodavatel č. 2, přebírá Zhotovitel);
+ 311-450 KD   Interiéry (dílčí termíny rozpracuje Zhotovitel);
+ 330 KD 	Termín součinnosti Dodavatele č. 1 se Zhotovitelem (+ 330 KD od DS)

Dokončení projednání požadavků Dodavatele č. 1 se Zhotovitelem a dalšími účastníky (viz Dodavatelé).  Termín  předání  a převzetí  místa plnění  pro realizaci Přípravných prací Dodavatelem č. 1 (Přípravné práce neobsažené  ve smluvním rozpočtu Zhotovitele, tj. práce prováděné Dodavatelem č. 1), protokolárně předává Zhotovitel Dodavateli č. 1;
+ 331-359 KD   Přípravné práce pro Dodávku č. 1
Provedení a dokončení stavebních elektroinstalací, pomocných konstrukcí a prvků pro instalaci Dodávky č. 1 (příprava na instalaci Dodávky č. 1), které budou umístěny do stavebních konstrukcí nebo následující stavební činností zakryty, a to ve spolupráci Dodavatele č. 1 se Zhotovitelem, viz bod. B. Zásady koordinace dodávek s realizací stavby, odst. Součinnost při provádění Díla;
+ 360 KD 	Termín dokončení Přípravných prací pro Dodávku č. 1
Dokončení realizace Přípravných prací. Termín zpětného předání a převzetí místa plnění (předává Dodavatel č. 1, přebírá Zhotovitel);
+ 370 KD 	Termín připravenosti Díla pro realizaci Dodávky č. 1
Předání napojovacích bodů, předávacích protokolů a revizních zpráv zařízení, na které se bude Dodavatel č. 1 napojovat (předpoklad 12.02.2023). Termín předání a převzetí místa  plnění  pro instalaci  Dodávky č. 1. Protokolárně  předává  Zhotovitel,  přebírá Dodavatel č. 1;
+ 385 KD 	Termín připravenosti Díla pro realizaci Dodávky č. 2
Předání napojovacích bodů, předávacích protokolů a revizních zpráv zařízení, na které se bude Dodavatel č. 2 napojovat (předpoklad 25.02.2023). Termín předání a převzetí místa  plnění  pro instalaci  Dodávky č. 2. Protokolárně  předává  Zhotovitel,  přebírá Dodavatel č. 2;
+ 490-499 KD   Předávání a přebírání stavby;
+ 500 KD 	Předání a převzetí Díla.
Termín zpětného předání a převzetí míst plnění pro instalaci Dodávky č. 1 a Dodávky č. 2. Předávají jednotliví Dodavatelé, přebírá Zhotovitel;
+ 501-514 KD   Odstranění vad a nedodělků;
+ 514 KD 	Termín odstranění vad a nedodělků (Termín dokončení Díla, předpoklad: 06.07.2023)
+ 514 KD+6 PD Vyklizení a předání staveniště a všech souvisejících ploch a prostorů. DODAVATEL č. 1
Den DD	Podpis a nabytí účinnosti kupní smlouvy s vybraným Dodavatelem č. 1 (předpoklad
21.12.2022, tj. + 315 KD od DS – od podpisu Smlouvy o dílo se Zhotovitelem);
Pokud  dojde  z důvodů  prodloužení  doby  výběru  Dodavatele  č.  1  (prodloužení doby trvání zadávacího řízení) k pozdějšímu uzavření smlouvy, než je předpokládáno, zkracuje se počet kalendářních dnů mezi Termínem dokončení Přípravných prací a Termínem zahájení instalace Dodávky č. 1 o tolik kalendářních dnů, kolik kalendářních dnů činí toto prodloužení, nejvíce však o 10 kalendářních dnů. Pokud by prodloužení doby výběru dodavatele  činilo více než 10 kalendářních  dnů, posunují  se termíny uvedené níže počínaje Termínem zahájení instalace Dodávky č. 1 o tolik kalendářních dnů, o kolik kalendářních dnů bude  toto  prodloužení doby výběru dodavatele přesahovat 10 kalendářních dnů.
+ 1-14 KD 	Součinnost Dodavatele č. 1 se Zhotovitelem (+ 316-329 KD od DS)

Projednání požadavků Dodavatele č. 1 se Zhotovitelem týkajících se stavební připravenosti  potřebné   pro  zahájení  instalace  Dodávky č. 1  včetně  upřesnění  a odsouhlasení termínů a způsobu jejího provedení, tj. zejména napojovací body, nosné konstrukce a ostatní styčné prvky a zařízení včetně způsobu a kvality jejich provedení; účastníci:  Zhotovitel  a jeho poddodavatelé,  Dodavatel  č. 1 a jeho poddodavatelé, Stavebník, zástupce produkčního oddělení MUO, projektant a TDI;
+ 15 KD 	Termín součinnosti Dodavatele č. 1 se Zhotovitelem (+ 330 KD od DS)
Dokončení projednání všech požadavků Dodavatele č. 1 se Zhotovitelem a dalšími účastníky (viz výše). Termín předání a převzetí míst plnění pro realizaci Přípravných prací Dodavatelem č. 1 (Přípravné práce neobsažené  ve smluvním rozpočtu Zhotovitele, tj. práce prováděné Dodavatelem č. 1), protokolárně předává Zhotovitel Dodavateli č. 1;
+ 16-44 KD 	Přípravné práce pro Dodávku č. 1 (+ 331-359 KD od DS)
Provedení  stavebních  elektroinstalací,  pomocných konstrukcí  a prvků pro instalaci Dodávky č. 1 (příprava na instalaci Dodávky č. 1), které budou umístěny do stavebních konstrukcí nebo následující stavební činností zakryty, a to ve spolupráci Dodavatele č.
1 se Zhotovitelem, viz bod. B. Zásady koordinace dodávek s realizací stavby, odst. Součinnost při provádění Díla;
+ 45 KD 	Termín dokončení Přípravných prací pro Dodávku č. 1 (+ 360 KD od DS)
Dokončení realizace Přípravných prací. Termín zpětného předání a převzetí místa plnění (předává Dodavatel, přebírá Zhotovitel).
+ 48 KD 	Zpracování věcného a časového Harmonogramu prací na instalaci Dodávky č. 1 a jeho předložení k odsouhlasení Objednatelem, Zhotovitelem a TDS (+ 355 KD od DS).
+ 63 KD 	Termín  zahájení  instalace  Dodávky č. 1 (Termín  připravenosti  Díla pro  realizaci
Dodávky č. 1 dle Smlouvy o dílo, + 370 KD od DS)
Stavební připravenost pro montáž  Dodávky č. 1, předání napojovacích bodů, předávacích protokolů a revizních zpráv zařízení, na které se bude  Dodavatel č. 1 napojovat; zahájení instalace Dodávky č. 1 (předpoklad: 12.02.2023). Termín předání a převzetí místa plnění pro instalaci Dodávky č. 1. Protokolárně předává Zhotovitel, přebírá Dodavatel č. 1;
+ 64-192 KD 	Instalace Dodávky č. 1 (+ 371-499 KD od DS) Montáž divadelní a jevištní technologie;
+ 193 KD 	Termín předání a převzetí Dodávky č. 1 (+ 500 KD od DS)
Stav, kdy proběhla montáž a oživení, zaškolení obsluhy, Dodávka č. 1 jako celek je v bezvadném   stavu,  plně   provozuschopná,   odzkoušená   a  o  provozuschopnosti dodávky byl mezi Zadavatelem a Dodavatelem č. 1 sepsán Protokol o předání a převzetí Dodávky č. 1. Termín zpětného předání a převzetí místa plnění pro instalaci Dodávky č. 1. Předává Dodavatel č. 1, přebírá Zhotovitel.

DODAVATEL č. 2

Den DD	Podpis a nabytí účinnosti kupní smlouvy s vybraným Dodavatelem č. 2: 17.10.2022, tj. + 250 KD od DS – od podpisu Smlouvy o dílo se Zhotovitelem);
Pokud  dojde  z důvodů  prodloužení  doby  výběru  Dodavatele  č.  2  (prodloužení doby trvání zadávacího řízení) k pozdějšímu uzavření smlouvy, než je předpokládáno, zkracuje se počet kalendářních dnů mezi Termínem dokončení Přípravných prací a Termínem zahájení instalace Dodávky č. 2 o tolik kalendářních dnů, kolik kalendářních

dnů činí toto prodloužení, nejvíce však o 62 kalendářních dnů. Pokud by prodloužení doby výběru dodavatele  činilo více než 62 kalendářních  dnů, posunují  se termíny uvedené níže počínaje Termínem zahájení instalace Dodávky č. 2 o tolik kalendářních dnů, o kolik kalendářních dnů bude toto prodloužení doby výběru Dodavatele č. 2 přesahovat 62 kalendářních dnů.
+ 1-27 KD 	Součinnost Dodavatele č. 2 se Zhotovitelem (+ 251-277 KD od DS)
Projednání požadavků Dodavatele č. 2 se Zhotovitelem týkajících se stavební připravenosti  potřebné   pro  zahájení  instalace  Dodávky č. 2  včetně  upřesnění  a odsouhlasení termínů a způsobu jejího provedení, tj. zejména napojovací body, nosné konstrukce a ostatní styčné prvky a zařízení včetně způsobu a kvality jejich provedení; účastníci:  Zhotovitel  a jeho poddodavatelé,  Dodavatel  č. 2 a jeho poddodavatelé, Stavebník, zástupce produkčního oddělení MUO, projektant a TDI;
+ 28 KD 	Termín součinnosti Dodavatele č. 2 se Zhotovitelem (+ 278 KD od DS)
Dokončení projednání všech požadavků Dodavatele č. 2 se Zhotovitelem a dalšími účastníky (viz výše). Termín předání a převzetí místa plnění pro realizaci Přípravných prací Dodavatelem č. 2 (Přípravné práce neobsažené  ve smluvním rozpočtu Zhotovitele, tj. práce prováděné Dodavatelem č. 2), protokolárně předává Zhotovitel Dodavateli č. 2;
+ 29-57 KD 	Přípravné práce pro Dodávku č. 2 (+ 279-307 KD od DS)
Provedení  stavebních  elektroinstalací,  pomocných konstrukcí  a prvků pro instalaci Dodávky č. 2 (příprava na instalaci Dodávky č. 2), které budou umístěny do stavebních konstrukcí nebo následující stavební činností zakryty, a to ve spolupráci Dodavatele č.
2 se Zhotovitelem, viz bod. B. Zásady koordinace dodávek s realizací stavby, odst. Součinnost při provádění Díla;
+ 58 KD 	Termín dokončení Přípravných prací pro Dodávku č. 2 (+ 308 KD od DS)
Dokončení realizace Přípravných prací. Termín zpětného předání a převzetí místa plnění (předává Dodavatel č. 2, přebírá Zhotovitel).
+ 120 KD 	Zpracování věcného a časového Harmonogramu prací na instalaci Dodávky č. 2 a jeho předložení k odsouhlasení Objednatelem, Zhotovitelem a TDS (+ 370 KD od DS).
+ 135 KD 	Termín  zahájení  instalace  Dodávky č. 2 (Termín  připravenosti  Díla pro  realizaci
Dodávky č. 2 dle Smlouvy o dílo, + 385 KD od DS)
Stavební připravenost pro montáž  Dodávky č. 2, předání napojovacích bodů, předávacích protokolů a revizních zpráv zařízení, na které se bude  Dodavatel č. 2 napojovat; zahájení instalace Dodávky č. 2 (předpoklad: 27.02.2023). Termín předání a převzetí místa plnění pro instalaci Dodávky č. 2. Protokolárně předává Zhotovitel, přebírá Dodavatel č. 2;
+ 136-249 KD   Instalace Dodávky č. 2 (+ 386-499 KD od DS) Montáž scénického osvětlení a ozvučení;
+ 250 KD 	Termín předání a převzetí Dodávky č. 2 (+ 500 KD od DS)
Stav, kdy proběhla montáž a oživení, zaškolení obsluhy, Dodávka č. 2 jako celek je v bezvadném   stavu,  plně   provozuschopná,   odzkoušená   a  o  provozuschopnosti dodávky byl mezi Zadavatelem a Dodavatelem č. 2 sepsán Protokol o předání a převzetí Dodávky č. 2. Termín zpětného předání a převzetí místa plnění pro instalaci Dodávky č. 2. Předává Dodavatel č. 2, přebírá Zhotovitel.

E) 	ZÁVĚR

1. Použité podklady
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2. Technické podmínky provádění průzkumu

	České technické normy
	obecné technické specifikace
	stavební  technická  osvědčení  a národní  technické  podmínky,  vztahující  se  k provádění staveb.
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