
Krycí list rozpočtu
Název stavby:

Základní škola Waldorfská, Praha 5 - 
Jinonice -  viceprace-oprava bílého 
domku -č.20220702

Objednatel:  IČO/DIČ:

Druh stavby: Stavební úpravy Projektant:  IČO/DIČ:

Lokalita: Praha 5 - Jinonice Zhotovitel:  IČO/DIČ:

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 15

JKSO:  Zpracoval:  Datum: 21.09.2022

Rozpočtové náklady v Kč
A Základní rozpočtové náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky 46 675,30
Montáž 56 156,79

PSV Dodávky 0,00
Montáž 0,00

"M" Dodávky 0,00
Montáž 0,00

Ostatní materiál 0,00
Přesun hmot a sutí 11 832,20
ZRN celkem 114 664,30 DN celkem 0,00 NUS celkem 0,00

Základ 0% 0,00
Základ 15% 0,00 DPH 15% 0,00 Celkem bez DPH 114 664,30
Základ 21% 114 664,30 DPH 21% 24 079,50 Celkem včetně DPH 138 743,80

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Stavební rozpočet
Název stavby: Základní škola Waldorfská, Praha 5 - Jinonice -  viceprace-oprava bílého domku -č.

20220702 Doba výstavby:   

Druh stavby: Stavební úpravy Začátek výstavby:   

Lokalita: Praha 5 - Jinonice Konec výstavby:   

JKSO:  Zpracováno dne: 21.09.2022  

Č Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč)
  Rozměry   (Kč) Celkem

62 Úprava povrchů vnější    75 334,26
1 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 107,30 62,09 6 662,26

107,3 107,30
2 622421725R00 Oprava vněj.om.vápenné štuk. stěn,sl.II,do 50%,SMS m2 107,30 320,00 34 336,00

107,3 107,30
3 622471317RU3 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2, hmota nátěrová, penetrace + 2x nátěr m2 107,30 320,00 34 336,00

107,3 107,30
94 Lešení a stavební výtahy    23 602,85

4 941955004R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 107,30 202,50 21 728,25
107,3 107,30

5 944946111RT2 Textílie ochranná před propadem suti - MTŽ včetně dodávky textílie Mokrutex m2 26,00 62,30 1 619,80
26 26,00

6 944946811R00 Odstranění textilie m2 26,00 9,80 254,80
26 26,00

97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce    3 894,99
7 978015261R00 Otlučení omítek vnějších v složit.1-4 do 50 % m2 107,30 36,30 3 894,99

107,3 107,30
H99 Ostatní přesuny hmot    2 284,98

8 999281145R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením t 2,50 913,99 2 284,98
2,5 2,50

S Přesuny sutí    9 547,23
9 979087312R00 Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m t 3,10 340,00 1 054,00

3,1 3,10
10 979087392R00 Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m t 3,10 147,00 455,70

3,1 3,10
11 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 3,10 174,00 539,40

3,1 3,10
12 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 3,10 243,99 756,37

3,1 3,10
13 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 43,40 17,09 741,71

3,1*14 43,40
14 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 3,10 10,50 32,55



Stavební rozpočet
Název stavby: Základní škola Waldorfská, Praha 5 - Jinonice -  viceprace-oprava bílého domku -č.

20220702 Doba výstavby:   

Druh stavby: Stavební úpravy Začátek výstavby:   

Lokalita: Praha 5 - Jinonice Konec výstavby:   

JKSO:  Zpracováno dne: 21.09.2022  

Č Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč)
  Rozměry   (Kč) Celkem

3,1 3,10
15 979990107R00 Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, omítek, skupina odpadu 170904 t 3,10 1 925,00 5 967,50

3,1 3,10
114 664,30


