
DODATEK č. 7 KE SMLOUVĚ o DÍLO

Institut klinické a experimentální medicíny, IČO: 00023001, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140

21 Praha 4 - Krč, státní příspěvková organizace, zřizovací listina č. j. 17268-ll/2012 ze dne 29. 5.

2012, v platném znění, ID datové schránky: btgjvdm, zastoupená lng. Michalem Stiborkem, MBA,

ředitelem, oprávněným za tuto organizaci podepisovat samostatně

(dále jen "Objednatel")

a

IMOS Brno, a.s., IČO: 25322257, se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno,

zapsaná vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vBrně, oddíl B, vložka 2211, ID

datové schránky: 562eh6n, zastoupená Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva,

oprávněným za tuto společnost podepisovat samostatně

(dále jen "Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako "Strany' a každý jednotlivě jako "Strana")

(A)

(B)

(C)

uzavřeli níže uvedeného dne tento dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo (dále jen "Dodatek").

Dne 12. května 2021 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu o dílo, ve znění dodatku č.

1 ze dne 21. 7. 2021, dodatku č. 2 ze dne 29. 11. 2021, dodatku č. 3 ze dne 31. 1. 2022,

dodatku č. 4 ze dne 22. 3. 2022, dodatku č. 5 ze dne 27. 7. 2022 a dodatku č. 6 ze dne

22. 8. 2022 (dálejen "Smlouva"), ohledně realizace nadlimitní veřejné zakázky na

stavební práce „IKEM Praha — Výstavba budov G1 a G2 k rozšíření kapacit“ (evid. č.

Objednatele: PZ-2020-0000057). Ledaže by v tomto Dodatku bylo stanoveno jinak,

veškeré výrazy začínající v tomto Dodatku velkými písmeny budou mit významy uvedené

ve Smlouvě.

 

Vprůběhu realizace Díla došlo z důvodů obecně známě situace na stavebním trhu

(zejména extrěmni růst cen energií a dalších vstupů, nedostatek a výpadky dodávek

vstupních materiálů, personální nedostatečnost apod.) kvýpadkům ve výrobě

vyzdívkového materiálu, který má být dle Smlouvy použit pro realizaci Díla.

S ohledem na potřeby a rozsah Díla, nebylo možné na trhu zajistit či sehnat takové

množství zdicího materiálu, aby bylo možno v realizaci Díla postupovat plynule a v rámci

stanoveného harmonogramu výstavby. Tyto problémy s dodávkami zdících materiálů

trvaly minimálně do 31. 7. 2022 a vyvolaly potřebu prodloužit termíny splnění těchto

Milníků o cca 2 měsíce.

V důsledku neplynulosti a nedostatečnosti dodávek zdících prvků (cihel), a s ohledem na

velikost časově ztráty, není objektivně možné splnit Milník č. 6 — Zdéni vnitřních konstrukcí

Objektu G1, G2 a další na něj navazující Milníky 7 až 11 ve sjednaných termínech, a to

ani přes maximální snahu Zhotovitele a vzniklou časovou ztrátu eliminovat. | při využití

maximální možné kapacity pracovníků a maximálním úsilí Zhotovitele při koordinaci

navazujících prací však není možné celkovou časovou ztrátu zcela odbourat. V důsledku

výše uvedených okolnosti tak bude celková časová ztráta činit 4 týdny.

Předmětem tohoto Dodatku je tak úprava vlivu dřívějšího, Zhotovitelem oznámeného,

výpadku dodávek vyzdívkového materiálu na terminy plnění.

Objednatel a Zhotovitel se proto dohodli na následující změně Smlouvy:

V ČLÁNKU 4 DOBA PLNĚNÍ Smlouvy se ruší odstavce 4.1 a odstavec 4.2 a nahrazují se

novými, následujícího znění:

4.1.Zhotovite/ se zavazuje, že Dílo bude dokončeno řádně a bez jakýchkoliv vad a/nebo

nedodělků (s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení

s jinými, nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani užívání Díla podstatným

způsobem neomezují) apředmět Díla (s výjimkou části Díla, které byly předány



4.2.

Objednateli na základě Dílčích předávacích protokolů, které byly předmětem

samostatného řízení o vydání Dílčího kolaudačního souhlasu) bude, v souladu s článkem

14 této Smlouvy, předán Objednateli do Zkušebního provozu nejpozději ve lhůtě [edno

sto třicet osm (138) týdnů ode dne převzetí Místa plnění Oak je uvedeno v odstavci 3.3

výše) (dále jen "Doba plnění'), ledaže by nastaly skutečnosti uvedené v odstavcích 4.14,

10.1 á/nebo 11.18 této Smlouvy prodlužující Dobu plnění.

Během Doby plnění se Zhotovitel zavazuje provádět Dílo v souladu s touto Smlouvou,

Rámcovým harmonogramem a Harmonogramem postupu prací a dokončit jednotlivé

Milníky, jak je blíže popsáno vtéto Smlouvě, Rámcovém harmonogramu a v

Harmonogramu postupu prácí, během lhůt stanovených vtomto odstavci 4.2,

v Rámcovém harmonogramu a v Harmonogramu postupu prací.

Jakékoliv změny nebo odchylky od termínů uvedených v tomto odstavci 4.2, v Rámcovém

harmonogramu a v Harmonogramu postupu prácí podléhají předchozímu písemnému

souhlasu Objednatele. Strany se dohodly na následujících Milnících, jakjsou tyto věcně a

časově specifikovány v Rámcovém harmonogramu:

4.2.1. Milník 1: Milník 1 je splněn v den dokončení a předání části Díla - Kyslíková stanice

Zhotovitelem Objednateli s tim, že předpokládaná doba trvání Milníku 1 dle

Rámcového harmonogramu činí osm (8) týdnů ode dne převzetí Místa plnění.

4.2.2. Milník 2: Milnik 2 je splněn v den dokončení a předání části Díla - Parkoviště 2,

Zhotovitelem Objednateli s tim, že předpokládaná doba trvání Milníku 2 dle

Rámcového harmonogramu činí třicet (30) týdnů ode dne převzetí Místa plnění.

4.2.3. Milník 3: Milník 3 je splněn v den dokončení a předání části Díla - Základy Objektu

G1, G2, Zhotovitelem Objednateli s tím, že předpokládaná doba tn/ání Milníku 3 dle

Rámcového harmonogramu činí čtyřicet tři (43) týdnů ode dne převzetí Místa plnění.

4.2.4. Milník 4: Milník 4 je splněn v den dokončení a předání části Díla - Skelet G2 (nižší

část), Zhotovitelem Objednateli s tím, že předpokládaná doba trvání Milníku 4 dle

Rámcového harmonogramu činí padesát osm (58) týdnů ode dne převzetí Místa

plnění.

4.2.5. Milník 5: Milník 5 je splněn v den dokončení a předání části Díla - Skelet G1 (vyšší

část), Zhotovitelem Objednateli s tim, že předpokládaná doba tn/ání Milníku 5 dle

Rámcového harmonogramu činí šedesát dva (62) týdnů ode dne převzetí Místa

plnění.

4.2.6. Milník 6: Milník 6 je splněn v den dokončení a předání části Díla - Zdění vnitřních

konstrukcí Objektu G1, G2, Zhotovitelem Objednateli s tím, že předpokládaná doba

trvání Milníku 6 dle Rámcového harmonogramu činí osmdesát (80) týdnů ode dne

převzetí Místa plnění.

4.2.7. Milník 7: Milnik 7 je splnén v den dokončení a předání části Díla - Uzavření fasády

Objektu G1, G2, Zhotovitelem Objednateli s tím, že předpokládaná doba tn/ání

Milníku 6 dle Rámcového harmonogramu činí devadesát dva (92) týdnů ode dne

převzetí Místa plnění.

4.2.8. Milník 8: Milník 8 je splněn v den dokončení a předání části Díla — Podlahy v

Objektech G1, G2, Zhotovitelem Objednateli s tím, že předpokládaná doba trvání

Milníku 8 dle Rámcového harmonogramu činí sto pět (105) týdnů ode dne převzetí

Místa plnění.

4.2.9. Milník 9: Milník 9 je splnén v den dokončení a předání časti Díla - Rámpy Objektů

G1, G2, Zhotovitelem Objednateli s tím, že předpokládaná doba tn/ání Milníku 9 dle

Rámcového harmonogramu činí sto šestnáct (116) týdnů ode dne převzetí Místa

plnění.

4.2.10. Milník 10: Milník 10 je splněn v den dokončení a předání části Díla - Parkoviště 1,

ukončení výstavby Dílá a předání do Zkušebního provozu Zhotovitelem

Objednateli s tím, že předpokládaná doba tn/ání Milníku 10 dle Rámcového

harmonogramu činí sto třicet osm (138) týdnů ode dne převzetí Místa plnění.

4.2.11. Milník 11: Milník 11 je splněn po odstranění posledni vady a/nebo nedodělku,

uvedených v Konečném předávacím protokolu a/nebo Kolaudačnim souhlasu a dále

po provedení vyhodnocení Zkušebního provozu Zhotovitelem, a odstranění

případných vad a nedodělků zjištěných v průběhu Zkušebního provozu Zhotovitelem,

s tím, že Zkušební provoz bude ukončen neipozděii dne 20. 12. 2024.

Pro vyloučení veškerých pochybností tímto Objednatel Zhotoviteli sděluje, že pořadí



jednotlivých výše uvedených Milníků nebude v rámci realizace Díla bezdůvodně měněna.

1. Úprava Doby plnění z důvodů výše popsaných Dodatkem řešených nepředvídatelných a

nepřekonatelných okolností představuje nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy ve

smyslu ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, neboť její potřeba vznikla vdůsledku neovlivnitelného

výpadku ve výrobě materiálu potřebného pro realizaci Díla způsobeného situací na

stavebním trhu, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění

celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekračuje (ani vsoučtu

sostatními změnami dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ) zákonem stanovené limity. Tímto

Dodatkem není řešeno vypořádání vlivu jiných dříve oznámených změn okolností na

Smlouvu.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v plné platnosti

a účinnosti a vztahují se v plném rozsahu na tento Dodatek.

3. Podepsáním tohoto Dodatku Strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto

Dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany

Objednatele uveřejněny, a to jak na profilu zadavatele v souladu s § 219 ZZVZ, tak i v

registru smluv dle Zákona o registru smluv. Strany též prohlašují, že žádné z informaci

uvedených v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504

Občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití auveřejnění bez stanovení

jakýchkoliv dalších podmínek.

4. Je-li tento Dodatek uzavírán v listinné podobě, pak se tento Dodatek vyhotovuje ve dvou

stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk s platností originálu.

Dodatek v listinné podobě zašle smluvní strana podepisující jako druhá v pořadí na

adresu sídla svého smluvního partnera bez zbytečného odkladu od jeho podpisu. V

případě, že je Dodatek podepisován elektronicky, s elektronickým uznávaným podpisem,

vyhotovuje se pouze jedna elektronická verze, kterou zašle smluvní strana podepisující

jako druhá v pořadí do datové schránky smluvního partnera, případně prostřednictvím

Národního elektronického nástroje (NEN), rovněž bez zbytečného odkladu.

5. Smluvní strany prohlašují, že na obsahu tohoto Dodatku č. 7 byly dohodnuty již dne 1.9.

2022, ačkoli o tom v té době nebyl pořízen formalizovaný písemný dodatek ke Smlouvě, a

že tento Dodatek v písemné podobě formalizuje předchozí faktickou dohodu smluvních

stran o úpravě Doby plnění uvedené ve Smlouvě. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu

považují za kontinuálně platnou a účinnou bez ohledu na to, kdy byl podepsán tento

Dodatek stvrzující výše uvedené a kdy byl tento Dodatek uveřejněn v registru smluv, a že

plnění proběhnuvší podle Smlouvy do podpisu tohoto Dodatku a jeho uveřejnění v

registru smluv byla realizována ve vzájemném srozumění smluvních stran o tom, že

Smlouva bude upravena, jakje uvedeno v tomto Dodatku. Tento Dodatek bude uveřejněn

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),

ve znění pozdějších předpisů. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma

smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním vregistru smluv. Uveřejnění zajistí

Objednatel.

6. Nedilnou součástí tohoto Dodatku je

Příloha 1 - Rámcový harmonogram

Příloha 2 — Vyjádření správce stavby

/podpisy následují na další straně /



V Praze dne

za Institut klinické a experimentální medicíny

- Digitálně podepsal

MIChaI Michal Stiborek

' Datum: 2022.10.17

Stl bOrek 14:48:38 +02'00'

Ing. Michal Stiborek, MBA

ředitel

 

V Brně dne

za IMOS Brno, a.s.

Ing . Digitálně podepsal

Ing. Robert

RObert Suchánek

Datum: 2022.09.16

Suchánek 11:56:08 +02'00'

W

předseda představenstva



Příloha 1 - Rámcový harmonogram
 

 

 

 

 

 

   

Nový termín

Název milníku dokončení

Milník č. 6 - zdění vnitřních konstrukcí objektu G1, G2 18.01.2023

Milník č. 7 - uzavření fasády objektu G1, G2 12.04.2023

Milník č. 8 - podlahy v objektech G1, G2 12.07.2023

Milník č. 9 - rampy objektů G1, G2 27.09.2023

Milník č. 10 - parkoviště 1, ukončení výstavby díla

a předání do zkušebního provozu 28.02.2024

Milník č. 11 — zkušební provoz, kolaudace 20.12.2024
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Brno, 8.2áří 2022
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23.8.2022 požádal_ ředitel závodu lMOS Brno — PS. člen představenstva za

zhotovitele stavby lMOS Brno. a.s. o posun termínu milníků č.6 — l ! ojeden měsíc. Důvodem

žádosti je nedostatek v_vzdívkove'ho materiálu na trhu.

Tato situace byla v předstihu řešena v rámci kontrolních dnů stavby napřed v obecné rovinějako

upozornění na nedostupnost některých materiálů v důsledku vývoje situace na stavebním trhu. Dále

pak v průběhu aktualizace HMG stavby pro období 06 — 09/2022 v Červnu. Nezlepšená situace ajeji

důsledek se řešil od 21.7.2022 viz bod 52/10 v zápisu z kontrolního dne stavby. Zde je konstatováno:

Za správce stav ' " ' ' nost tohoto požadavku a doporučuji zhotoviteli vyhovět.

  

 


