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DODATEK Č. 1  

 ke Smlouvě o dílo č. S943/2021/512 ze dne 20. 12. 2021 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený , na základě 

pověření ze dne 21. 12. 2020  

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: 26300511/0100 

korespondenční adresa: OŘ Vysočina, Lidická kolonie 39, Jihlava 586 01 

 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 
 

a 

 

KOINVEST, s.r.o.  

se sídlem Třebíč, Demlova 1011, PSČ 674 01 

IČO: 255 89 679 

DIČ: CZ25589679 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 36348 

zastoupená Ing. Blahoslavem Kopečkem, jednatelem 

ve věcech technických jedná: xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ,

 

 tel.: xxxxxxxxx , e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 

S943/2021/512 ze dne 20. 12. 2021 (dále jen „dodatek“):  

 

I. 

Úvodní ustanovení 

1. Dne 20. 12. 2021 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo 

č. S943/2021/512 (dále též „Smlouva“), jejímž předmětem je zejména závazek zhotovitele 
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vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci 

pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby „Neuhauserův rybník“ na vodním 

toku Bítovský potok , k. ú. Velký Dešov a Chvalatice (dále jen „dílo“), a to za podmínek ve 

Smlouvě ujednaných. 

II. 

Předmět dodatku 

1. Předmětem dodatku je prodloužení doby plnění – lhůty dokončení projektové dokumentace 

pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby z důvodu časové náročnosti 

zajištění majetkoprávního vypořádání dotčeného pozemku, který je ve vlastnictví KSÚS 

Jihomoravského kraje. 

 

2. V souladu s čl. VIII. odst. 3 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran dnem nabytí 

účinnosti tohoto dodatku Smlouva mění, jak následuje: 

➢ čl. II. odst. 1 věta druhá zní nově takto: 

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději 

do 31. 5. 2023. 

 

➢ čl. II. je doplněn o odst. 4. zní takto: 

Dílo, které je předmětem této smlouvy, se zhotovitel zavazuje provést a objednateli 

předat v termínu do 31. 5. 2023, s výjimkou následujících dílčích plnění, pro které 

smluvní strany sjednávají tyto termíny: 

• Geodetické a kartografické výkony do 31. 10. 2022 

• Práce průzkumné (sondy, vrty, geotechnika, apod.) do 31. 10. 2022 

• Práce projektové do 31. 10. 2022 

• Přírodovědný výzkum do 31. 10. 2022 

• Zpracování GP stavby pro majetkoprávní vypořádání a jeho potvrzení KÚ 

do 31. 10. 2022 

• Návrh manipulačního řádu do 31. 10. 2022 

 

➢ čl. III. odst. 1. zní nově takto: 

Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy 

náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 307 000 Kč bez DPH, slovy tři sta 

sedm tisíc korun českých bez DPH. 

Z celkové ceny za dílo činí cena za jednotlivé části díla (dílčí plnění): 

• Geodetické a kartografické výkony ………………… 27 000,- Kč bez DPH 

• Práce průzkumné (sondy, vrty, geotechnika, apod.) … 78 000,- Kč bez DPH 

• Práce projektové ……………………………………..99 000,- Kč bez DPH 

• Inženýrská činnost (zajištění dokladové část) ……….47 000,- Kč bez DPH 

• Přírodovědný výzkum ……………………………….25 000,- Kč bez DPH 

• Zpracování GP stavby pro majetkoprávní vypořádání a jeho potvrzení KÚ

                  15 000,- Kč bez DPH 
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• Návrh manipulačního řádu ………………………….. 16 000,- Kč bez DPH 

 

➢ čl. III odst. 4 věta druhá zní nově takto: 

Dílčími plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí členění dle čl. II. odst. 4 smlouvy. 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění a zůstávají 

v původním znění v platnosti. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho 

podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá 

ze smluvních stran. 

 

 

V Jihlavě, dne …………….                     V Třebíči, dne ……………. 

 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

  

 

 ……………………………. 

 Ing. Blahoslav Kopeček 

 jednatel 

Lesy České republiky, s. p.    KOINVEST, s.r.o. 




