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Změnový list č. 1  

Stavba: Fakultní Thomayerova nemocnice, rekonstrukce strojovny VZT včetně dodání 

vzduchotechnických jednotek pro operační sály č. 1 a č. 2 v pavilonu G3. 
Datum: 3.10.2022         

Vypracoval:         

            

            

Popis změny a 

její účel: Prostup střechou nebyl realizován z důvodu jiného procesu transportu zařízení.  

  

Betonové základy nebylo nutno realizovat, jelikož VZT zařízení má vlastní ocelový roznášecí rám.  

  

Podvěsné zvuk pohlcující desky nebylo nutno realizovat, měření hluku bylo vyhodnoceno dle platných 

norem  

 
  

  

             

             

             

Popis položky MJ počet MJ Kč/MJ cena celkem Poznámka 

Vytvoření prostupů 

střechou pro nastěhování 

zařízení  kpt  1 56 741 

                     

-57 741   Kč    

 Základ pod VZT jednotky 

z betonu  kpt 1 19 850 -19 850   Kč    

Podvěsné zvuk pohlcující 

desky   kpt  1 72 910 

                     

-72 910   Kč    

        

                     

-   Kč    

        

                     

-   Kč    

        

                     

-   Kč    

        

                     

-   Kč    

        

                     

-   Kč   

        

                     

-   Kč   

cena celkem bez DPH       

                     

-150 501   Kč   

       

upravená cena bez DPH       5 773 078 Kč   

        

        

        

        

        

        

        

             

        

             

             

             

                 

           

            

            

            

           

      Investor     Dodavatel 

            

            

            

 

 

           
 


