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Věc: Souhlas - Žádost o prodloužení termínu předání plně funkčního díla 

Kupní smlouva ev. č. : 2022/006, 
na dodávku: Ramanský spektrometr napojený na optický mikroskop temného pole 
Veřejná zakázka ev. č.: VZ-2-2022 

V souladu s čl. IV. odst. 3 Kupní smlouvy veřejné zakázky souhlasíme s prodloužením ter ínu předání plně 
funkčního díla do 29.12.2022. 

Důvod "prodlení dodávek materiálů výrobci způsobeného nepředvídatelným prodloužením dodacích lhůt 
materiálů potřebných k výrobě předmětu smlouvy" lze podřadit pod nepředvídatelné skutečnosti, které 
nebylo možné odvrátit nebo jim zabránit. I 

Zadavatel v současné době nemá zájem na plnění veřejné zakázky po 29. 12. 2022 z důvodu povinnosti 
čerpání dotace." 

Příloha č. 1. - Žádost o prodloužení termínu předání plně funkčního díla 

S pozdravem 

prof. 
Martin 
Hof 

Digitálně 

podepsal pr . 
Martin Hof 
Datum: 
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14:36:44 +o2 ' 

prof. Martin Hof, Dr. rer. nat., DSc., 
ředitel ústavu 



Jreav fyzikální chemie 
~ ~.1t~yrovského 

Příloha č. 1. - Žádost o prodloužení termínu předání plně funkčního díla 

From: @specion.biz> 
Sent: Tuesday, October 4, 2022 2:02 PM 
To: @ih-inst.cas.cz> 

 
Subject: Žádost o prodloužení termínu předání plně funkčního díla 

Dobrý den pane , 

,<OÁ'~ I tJ{)b~ 
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského A V ČR, v. v. i. 

Dolejškova 2155/3, 182 23 Praha 8 
VAT #: CZ61388955 

+420 26605 2011, director@jh-inst.cas.cz 

Na základě čl. IV. odst. 3 kupní smlouvy veřejné zakázky s názvem „Romanský spektrometr napojený na optický 
mikroskop temného pole", evid. č. veřejné zakázky: VZ-2-2022, Vás žádáme o prodloužení termínu předání plně 
funkčního díla do 29.12.2022, a to z důvodu prodlení dodávek materiálů výrobci způsobeného 
nepředvídatelným prodloužením dodacích lhůt materiálů potřebných k výrobě předmětu smlouvy výše zmíněné 
veřejné zakázky. 

Předem děkuji za vstřícné posouzení naši žádosti. 

S pozdravem, 
  

  

Sales specialist & Service engineer 

~,PEC ION s.r.o. 

Budějovická 1998/55 
140 00 Praha 4 
Czech Republic 

 

 




