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DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO KHSUL 33668/2022  

ZE DNE 29.08.2022 

(dále jen „smlouva“) podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“)                    

 

 

ČR - Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem 

zastoupená: XXXXXXXXXXXXXXXXX, ředitelkou 

IČ: 71009183 

Moskevská 1531/15, 40001 Ústí nad Labem 

bankovní spojení: ČNB pobočka Ústí nad Labem  číslo účtu: XXXXXX/XXXX 

osoby pověřené technickým zabezpečením: XXXXXXXXXXXX tel: XXXXXXX 

 XXXXXXXXXXXX tel: XXXXXXX 

 

(dále jen „objednatel“), 

 

    a 

 

Alpin Mont Servis, s.r.o. 

zastoupená: XXXXXXXXXXXXXXX, jednatelem 

IČ: 25491270 

DIČ: CZ25491270 

Ruská 94/68, 41701 Dubí 1 

bankovní spojení: ČSOB Teplice  číslo účtu: XXXXXXX/XXXX 

osoby pověřené technickým zabezpečením: XXXXXXXXX tel: XXXXXXX  

 XXXXXXXXX tel: XXXXXXX  

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

I. 

Předmět smlouvy 

1.1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 29. 08. 2022 smlouvu o dílo čj.  KHSUL 33668/2022 (dále 

jen „smlouva“). Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést opravu střechy budovy 

územního pracoviště na adrese Jiřího Wolkera 1342/4, Teplice. Demontáž stávající krytiny Alukryt 

v poškozené ploše zatékáním. V případě potřeby demontáž promáčeného prkenného podkladu a 

výměna prkenného záklopu (bednění) včetně protiplísňového nástřiku (impregnace), položení 

podkladné hydroizolační asfaltové lepenky a doplnění nových hliníkových šablon Alukryt. 

Částečné zateplení střešního pláště nad umístěnými kancelářskými prostorami. Podrobná 

specifikace předmětu smlouvy (dále jen dílo) je uvedena v Příloze číslo 1, která je nedílnou součástí 

této smlouvy. 

1.2. Důvodem uzavření tohoto dodatku je žádost dodavatele ze dne 05.10.2022, kterou žádá o 

prodloužení termínu realizace díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v měsíci září 

2022, jejichž vlivem došlo ke zpoždění dříve zahájených smluvních prací u jiných zakázek, čímž 

došlo k posunu zahájení akce „KHS Ústeckého kraje – rekonstrukce střechy ÚP Teplice“. 
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1.3. Změna v termínu realizace díla uvedeného v předcházejícím odstavci je odsouhlasena smluvními 

stranami. 

 

II. 

2.1. Článek IV. Smlouvy – Doba plnění se mění takto: 

       Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se smlouvou a tímto dodatkem č. 1 nejpozději do       

30. 11. 2022. 

 

III. 

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

3.2.  Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění 

v registru smluv. 

3.3.  Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 

vyhotovení. 

 

 

V Ústí nad Labem, dne 18.10.2022 V Ústí nad Labem, dne 18.10.2022 

 

 

 

 ………………………………………….  ………………………………………... 

 za objednatele   za zhotovitele 

                   XXXXXXXXXXXXXXX                                                   XXXXXXXXX 

                                  ředitelka                                                                      jednatel  

 


