
k< rnov
Dodatek č. 1 ke SoD

JEZ KRNOV OPRAVA OPEVNĚNÍ VÝVARU
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

1. Město Krnov
se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov 
IČO: 002 96 139
DIČ: CZ 002 96 139
Oprávněná osoba: Ing. Tomáš Hradil, starosta města
Kontaktní osoby: Ing. Klára Hazuchová, vedoucí odboru investic a správy majetku,

osobní údaj
Bc. Martina Víčíková, odbor investic a správy majetku,
osobní údaj

Ing. Pavla Hájková, odbor investic a správy majetku, osobní údaj 
Petr Mynář, odbor investic a správy majetku města, osobní údaj

Osoby zmocněné 
k převzetí díla: Ing. Pavla Hájková 

Bc. Martina Víčíková

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Profil zadavatele:

Petr Mynář
Komerční banka a.s., expozitura Krnov
osobní údaj

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296139
https://zakazky.krnov.cz

na straně objednatele 

a
2. Benpra servis s.r.o.

se sídlem Zmola 141/25, 696 04 Svatoboříce - Místřín
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl c, vložka 94308 
IČO: 05249643
DIC: CZ05249643
Jednající: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
Telefon, e-maíl: 
Osoby zmocněné 
k předání díla:

Benovíč Pavel, jednatel 
Moneta Money Bank a.s.
osobní údaj

Benovíč Pavel, jednatel
osobní údaj osobní údaj

Benovíč Pavel, jednatel

na straně zhotovitele

Předmětem smlouvy o dílo ze dne 20. 6. 2022 je realizace díla „Jez Krnov oprava opevnění 
vývaru".
Smluvní strany se v souladu s odstavcem 8. Článku XII. Smlouvy dohodly na změnách této Smlouvy 
v tomto rozsahu:
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k< rnov
Odstavec 2 článku III., Doba a místo plnění díla se mění a nově zní takto: 

2. Smluvní strany sjednávají zahájení a dokončení díla takto.

i.

Termín zahájení díla : 
Termín ukončení díla:

předpoklad 06/2022 
do 31. 10. 2022

Termín dle dodatku č.l: do 30.11. 2022

Ostatní odstavce článku III, zůstávají beze změny.

II.

Cena díla

Odstavec 1. článku IV., Cena díla se mění a nově zní takto:

1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou 
smluvních stran ve výší:

cena díla dle SoD:
cena dodatku č.l za vícepráce:

1.484.914,84 Kč bez DPH 
510.517,80 Kč bez DPH

Celková cena díla vč. Dl: 
DPH 21%
Celková cena díla vč. DPH

1.995.432,64 Kč bez DPH 
419.040,85 Kč 

2.414.473,49 Kč vč. DPH

slovy: jeden milion devět set devadesát pět čtyři sta třicet dva tisíc šedesát čtyři haléřů

Tato smluvní cena zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 
související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním 
zadávacích podmínek.

II.

Závěrečná ujednání
1. Ostatní podmínky smlouvy o dílo ze dne 20. 6. 2022 zůstávají v platností.
2. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platností dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho 

elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tento dodatek z jakéhokoli 
důvodu nebude vyhotoven v elektronické podobě, bude vyhotoven ve dvou stejnopisech 
s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že sí tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo před jejím podepsáním 
přečetly, že je uzavřena po vzájemném projednání podle jejích pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

5. K uzavření tohoto dodatku ke smlouvě dala souhlas Rada města Krnova usnesením 
č. 3819/98/RM2022 ze dne 26.09.2022 .
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Nedílnou součásti tohoto dodatku jsou následující přílohy: 

- Změnový list

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Krnově dne

podepsáno elektronicky 
Ing. Tomáš Hradil 
starosta města

V ................... dne...................

Digitálně podepsal 
Pavel Benovič 
Datum: 2022.10.12 
13:51:31 +02'00'

podepsáno elektronicky 
Benovič Pavel
Jednatel Benpra Servis s.r.o.

Pavel
Benovič
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akce: „Jez Krnov oprava opevnění vývaru"

Změnový list č. 1

Zpracovatel změnového listu:

Číslo změny závazku ze smlouvy: 

Název změny závazku ze smlouvy:

Datum:
Název smlouvy:

Smluvní strany:

Objednatel: Město Krnov, IČ 002 96 139, Hlavní náměstí 1, 79401 Krnov
Zhotovitel: Benpra servis s.r.o., Zmola 141/25, 696 04 Svatobořice - Mistřín

IČO:05249643

Město Krnov
Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov 
IČ 002 96 139

Změnový list č. 1 „Jez Krnov oprava opevnění vývaru" 

1. Oprava opevnění vývaru

28.03.2022
„Jez Krnov oprava opevnění vývaru"
SOD ze dne 20.06.2022

Obsah:
1. Předmět změny a odůvodnění změny

1.1 Oprava opevnění vývaru
2. Finanční plnění
3. Podklady k návrhu změny

3.1 Projektová dokumentace -  dle skutečnosti, není přiloženo
3.2 Oceněný výkaz výměr -  příloha č. 1
3.3 Fotodokumentace -  příloha č. 2
3.4 Zápisy z kontrolních dnů -v iz  stavební deník
3.5 Zápisy a stanoviska ostatní

4. Závěr
5. Stanovisko zhotovitele stavby

1. Předmět změny
1.1. Oprava opevnění vývaru

Popis změny, skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:
Projektová dokumentace počítá s opravou částí opevnění vývaru na levé i pravé části břehu 
(rozebráním původní narušené kamenné dlažby do betonu a položením dlažby nové -  na pravém 
břehu v celém rozsahu, na břehu levém jen spodní části opevnění), s použitím původního 
očištěného kamene (a jen případným doplněním lomového kamene nového). Při pracích bylo 
zjištěno, že narušení podkladních vrstev dlažby je na levém břehu výrazně horší, než
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akce: „Jez Krnov oprava opevnění vývaru"

předpokládala projektová dokumentace a hrozí sesunutí ponechávané části dlažby do koryta toku 
řeky. Proto na základě těchto skutečnosti bylo rozhodnuto, že i na břehu levém bude dlažba 
vyměněna v celém rozsahu. V návaznosti na výše uvedené bude rovněž upraven rozsah opravy 
navazujícího pružného opevnění břehu kamennou rovnaninou.

1

2. Finanční plnění:
2.1. Oprava opevnění vývaru............................................................................................... 510.517,80 Kč
Celková cena dle ZL č. 1 bez DPH............................................................................... 510.517,80 Kč

3. Podklady k návrhu změny
3.1 Projektová dokumentace -  dle skutečnosti, není přiloženo
3.2 Oceněné rozpočty
3.3 Fotodokumentace -  příloha č. 2
3.4 Zápisy z Kontrolních dnů -  viz stavební deník
3.5 Stanovisko projektanta zástupce památkové péče
3.6 Přílohy

Stanovisko AD: souhlasím nesouhlasím

osobní údaj

/.......................... .........................................................................................................................

4. Závěr
Zpracovatel projektové dokumentace v době zpracovávání projektové dokumentace předmětné stavby 
nemohl většinu vzniklých situací popsanou ve Změnovém listu č. 1 předvídat vzhledem k jejich 
nepřístupnosti. Stejně tak i zhotovitel stavby nemohl v době zpracování své soutěžní nabídky předvídat 
navrhované, když byly tyto práce potvrzeny až v průběhu provádění vlastního díla, či vznesenými 
požadavky nebo zjištěními v průběhu realizace stavby.

5. Stanovisko zhotovitele stavby:
Tyto změny nebudou mít vliv na kvalitu dodávaného díla a jeho užitné vlastnosti. Mají však přímý 
dopad na plynulost a průběh provádění díla a to z hlediska provázanosti prací. Navýšení prací má vliv 
na konečný termín dokončení díla, a to do 30.11. 2022.

Za Zhotovitele: Ílf\J g 'v O \u \ \ í \  ^ Za Objednatele: /rV ^V ^/z"
Datum: si z o r  z. i Datum: 9 -¿O Z  ?

osobní údaj osobní údaj

_________ £_________________________7 ^
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Kód: 04/21/3
Stavba: Jez Krnov, oprava opevnění vývaru - VP / MP

REKAPITULACE STAVBY

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10.08.2022

Zadavatel: IČ: 00296139

Město Krnov DIČ: CZ00296139

Uchazeč: IČ: 05249643
Benpra servis s.r.o. DIČ: CZ05249643

Projektant: IČ: 62255860
Lineplan s.r.o. DIČ: CZ62255860

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 510 517,80

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 510 517,80 107 208,74

snížená 15,00% 0,00 0,00

C e n a  s  D P H V C Z K 6 1 7  7 2 6 ,5 4

Bt )
osobni údaj

Sv;

P ro jektan t Zpracovate l

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Kód: 04/21/3

Stavba: Jez Krnov, oprava opevnění vývaru - VP / MP

Místo: Datum: 10.08.2022

Zadavatel: Město Krnov Projektant: Lineplan s.r.o.
Uchazeč: Benpra servis s.r.o. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 510 517,80 617 726,54

01 Oprava opevnění vývaru
VON Vedlejší a ostatní náklady

510 517,80
0,00

617 726,54
0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Jez Krnov, oprava opevněni vývaru - VP / MP 

Objekt:
01 - Oprava opevněni vývaru - VP / MP

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10.08.2022

Zadavatel: IČ: 00296139
Město Krnov DIČ: CZ00296139

Uchazeč: IČ: 05249643
Benpra servis s.r.o. DIČ: CZ05249643

Projektant: IČ: 62255860
Lineplan s.r.o. DIČ: CZ62255860

Zpracovatel: IČ:
Ing. Marek Boháč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 510 517,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 510 517,80 21,00% 107 208,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

C ena s DPH v C ZK 617 726 ,54

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Jez Krnov, oprava opevnění vývaru - VP / MP

Objekt:
01 - Oprava opevnění vývaru - VP / MP

Místo: Datum: 10.08.2022

Zadavatel: Město Krnov Projektant: Lineplan s.r.o.

Uchazeč: Benpra servis s.r.o. Zpracovatel: Ing. Marek Boháč
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 510 517,80

HSV - Práce a dodávky HSV 510 517,80

1 - Zemní práce 27 547,94

2 - Zakládání 50 288,70

4 - Vodorovné konstrukce 50 778,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 014,60

997 - Přesun sutě 15 467,40

998 - Přesun hmot 37 381,05

VP - Nové položky 313 040,11

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:
Jez Krnov, oprava opevnění vývaru - VP / MP 

01 -  Oprava opevněni vývaru -  VP / MP

Místo: Datum: 10.08.2022

Zadavatel:
Uchazeč:

Město Krnov 
Benpra servis s.r.o.

Projektant: Líneplan s.r.o. 
Zpracovatel: Ing. Marek Boháč

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 510 517,80

D HSV Práce a dodávky HSV 510 517,80

D 1 Zemní práce 27 547,94

1 K 114203103 Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových 
tvárnic do cementové malty m3 3,906 obchodní tajemství CS ÚRS 2022 01

PP

W
W

Rozebráni dlažeb nebo žáhozú s naložením na dopravní prostředek 
dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové 
malty se spárami zalitými cementovou maltou 
Pravý břeh (dlažba) nad rámec projektu 
19.53*0 .2 3,906

2 K 114203202 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od 
malty m3 3,906 obchodní tajemství CS ÚRS 2022 01

PP

w
w

Očištěni lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při 
rozebráni dlažeb, záhozú, rovnanin a soustřeďovaclch staveb od malty 

Pravý břeh (dlažba) nad rámec projektu 
19.53*0 .2 3,906

3 K 114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárníc 
podle druhu, velikosti nebo tvaru m3 37,146 obchodní tajemství CS ÚRS 2022 01

PP

w
w
w
w
w
w
w

Tříděni lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při
rozebrání dlažeb, záhozú, rovnanin a soustřeďovaclch staveb podle
druhu, velikosti nebo tvaru
Pravý břeh (dlažba) nad rámec projektu
19.53*0 .2
Levý břeh (rovnanina)
(5 4 -10 .5 ) *0 .4  
Pravý břeh (rovnanina)
39.6 * 0.4 
Součet

3,906

17,400

15,840
37,146

D 2 Zakládání 50 288,70
23 K R-003 Úprava základové spáry dlažby m2 102,630 obchodní tajemství

PP

p

w
w
w
w
w
w
w

Úprava základové spáry dlažby 

Poznámka k položce:
Součásti položky bude provedeni srovnáni a zhutnění základové spáry 
dlažby. Případné další úpravy plochy budou upřesněny po jejím odkryti

Pravý břeh (dlažba) nad rámec projektu 
19.53
Levý břeh (rovnanina)
5 4 -10 .5
Pravý břeh (rovnanina)
39.6
Součet

19,530

43,500

39,600
102,630

D 4 Vodorovné konstrukce 50 778,00

5 K 465513127 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 
vyspárováním tl 200 mm

m2 19,530 obchodní tajemstv CS ÚRS 2022 01

PP

w
w

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou 
maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm 
Pravý břeh (dlažba) nad rámec projektu 
19.53 19,530
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 451317123 Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s 
mrazovými cykly C 30/37 tl přes 150 do 200 mm m2 19,530 obchodní tajemství CS ÚRS 2022 01

pp

w
w

Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly
tř. C 30/37 tl. přes 150 do 200 mm
Pravý břeh (dlažba) nad rámec projektu
19.53 19.530

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 16 014,60

6 K 966045111 Bourání konstrukcí LTM zdivá z betonu prostého 
neprokládaného strojně m3 3,906 obchodní tajemství CS ÚRS 2022 01

PP

w
w

Bouráni konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na 
hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek strojně z betonu prostého neprokládaného 
Pravý břeh (dlažba) nad rámec projektu 
19 .53*0 .2 3,906

D 997 Přesun sutě 15 467,40

16 K 997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu 
do 1 km t 8,593 obchodní tajem ství CS ÚRS 2022 01

pp

w
w

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením 
a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km 
Suť z bouráni bet. lože dlažby, přepočet na tuny 
3,906 * 2,2 8,593

17 K 997321519 Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a 
vybouraných hmot po suchu t 197,639 obchodní tajemství CS ÚRS 2022 01

pp

w
w

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením 
a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km 
Suť z bouráni bet. lože dlažby 
(3,906 *2 .2 ) *2 3 197,639

18 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 8,593 obchodní tajem ství CS ÚRS 2022 01

pp

w
w

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01
Suť z bourání bet. lože dlažby, přepočet na tuny 
3,906 * 2.2 8,593

D 998 Přesun hmot 37 381,05
19 K 998323011 Přesun hmot pro jezy a stupně t 83,069 obchodní tajemství CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m

Nové položky
313 040,11

VP01 K 114203101 Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových 
tvárnic na sucho m3 33,240 obchodní tajemství CS ÚRS 2022 02

w
w

pp
w
w

w
w
w
w

w
w

w
w

VP06\ M 58333651

Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na 
sucho
Levý břeh (rovnanina)
(5 4 -1 0 .5 ) *0 .4  
Pravý břeh (rovnanina)
39.6 * 0.4 
Součet

15,840
33240

VP02 K 124153100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně m3 80,540 obchodní tajemství 5 2022 02

Odkop kufru pro štěrkové lože 
Levý břeh - dlažba 
85 .1 4*0 .2
Levý břeh -  rovnanina (hl. 0,4 - 0,8 m = prům. 0,6 m) 
54 * 0.6
Pravý břeh - dlažba 
36.76 * 0.2
Pravý břeh -  rovnanina (hl. 0,4 - 0,8 m = prům. 0,6 m) 
3 9 .6 *0 .6  
Součet

17,028

32,400

7,352

23,760
80,540

VP03 K 162706111 Vodorovné přemístění do 6000 m bez naložení výkopku m3 80,540ze zemin schopných zúrodnění
obchodní tajemství CS URS 2022 02

Odkaz na pol. VP02
80.54

VP04 K 162706119 Příplatek pro vodorovné přemístění bez naložení 
výkopku ze zemin schopných zúrodnění ZKD 1000 m m3 1 449,720 obchodní tajemství CS URS 2022 02

Odkaz na pol. VP02 
80.54* 18
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační

VP05 K 997221873 skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 112,756 obchodní tajemství CS URS 2022 02

80,.4 *1 .4

kamenivo těžené hrubé frakce 8/16 (1 m3 =  1,586 t)
112,756

obchodní tajemství
PP kamenivo těžené hrubé frakce 8/16 (1 m3 = 1,586 t)
W Levý břeh - dlažba
w (8 5 .1 4 *0 .2 )*  1.586 27,006
w Levý břeh - rovnanina
w (54 * 0.3) * 1.586 25,693
w Pravý břeh - dlažba
w (3 6 ,7 6 *0 .2 )*  1.586 11,528
w Pravý břeh -  rovnanina
w (3 9 .6 *0 .3 )*  1.586 18,842
w Součet 83,069

K 465511427
D lažba z lom ového kam ene na sucho  s vyklínováním  a 
vyp lněním  spár tl 400  m m

m2 83,100

> 2022 02

W
W

obchodní tajemství
Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínovánlm a vyplněním spár 
tl 400 mm
Levý břeh (rovnanina)
5 4 -1 0 .5
Pravý břeh (rovnanina)
39.6
Součet

39,600
83,100
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akce: „Jez Krnov oprava opevnění vývaru" 

FOTODOKUMENTACE

příloha č. 2 ke změnovému listu č. 1

1.1. Oprava opevnění vývaru:

Pravý břeh



Levý břeh

Zpracoval:

Petr Mynář (OISM)

19.09. 2022


