
SPRÁVA
ŽELEZNIC

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby 

Název zakázky:
„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl. n."
Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, Praha 8 - Karlín, PSČ 186 00 

Adresa pro doručování faktur:
• v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy,

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz. nebo

• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm 

číslo smlouvy Objednatel: E618-S-1920/2021/PAL 
ISPROFOND: 511 351 0003

(dále jen „Objednatel") 

a

Společnost "HLAVNÍ NÁDRAŽÍ-INTERIÉRY-I.ETAPA"
zastoupená těmito společníky

Správce společnosti 
AVERS, spol. s r.o.
se sídlem: Michelská 240/49, 141 00 Praha 4 
IČO: 41190840, DIČ: CZ41190840
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 3445 
bank. spojení: .......................................

zastoupena: Janem Koškou, jednatelem společnosti

Další společník:
STRABAG Rail a.s.
se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 
IČ: 25429949, DIČ: CZ25429949
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370 
bank. spojení: ................................................................

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva 
Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Korespondenční adresa: AVERS spol.s r.o., Michelská 240/49, 141 00 Praha 4

číslo smlouvy AVERS. spol. s r.o.: 11-I/PRAHA-NÁDRAŽÍ-INTERIÉRY-I.ETAPA/21
číslo smlouvy STRABAG Rail a.s.: 1-01-21-003-JABH 

(dále jen „Zhotovitel")
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PREAM BULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je prodloužení Doby pro 
dokončení a prodloužení Doby pro uvedení do provozu.

Důvodem pro prodloužení Doby pro dokončení a prodloužení Doby pro uvedení do provozu byl uplatněný 
claim Zhotovitele ze dne 05. 05. 2022, týkající se nepředané dokumentace PDPS a neúplných návrhů 
řešení a nekompletnost souborů u předaných změn PDPS. Dopracování těchto změn je nezbytné pro 
dokončení Díla a týká se těchto níže uvedených stavebních objektů:

SO 101-02 Stavba, SO 101-03 Restaurování, SO 101-04 a-ZTI-DI č. 2, SO 101-04 b-odlučovač, 
SO 101-05-ÚT-DI č. 2, SO 101-06-VZT, SO 101-07- Chlazení-DI č. 2, SO 101-11 AV Technika, 
SO 101-12 Akustika.

To vedlo k dočasnému přerušení prací na SO 101-8, SO 101-9, SO 101-10, SO 101-4b a části 
SO 101-2 a navazujících činnostech na ostatních stavebních objektech díla.

Pokynem Správce stavby č. 01 ze dne 18. 05. 2022, jež je dle svého obsahu určením dle pod-čl. 3.5 
Smluvních podmínek, rozhodl Správce stavby o tom:

a) že Doba pro uvedení do provozu se prodlužuje o 183 dní do 21. 12. 2022.

b) že Doba pro dokončení se prodlužuje o 100 dní do 31. 03. 2023.

c) že řešení případných cenových dopadů přerušení a aktualizace projektové dokumentace 
ocenění/harmonogram změny předmětu Díla včetně jakýchkoliv Nákladů, které se zahrnou 
do Smluvní ceny, budou řešeny cestou Variace dle pod-čl. 13.1 a 13.3 Smluvních 
podmínek.

Pro vyloučení všech pochybností se výslovně uvádí, že v souvislosti s výše uvedeným claimem ze dne 
05. 05. 2022 Zhotovitel nikterak neuplatňuje a ani nebude v budoucnu nikterak uplatňovat cestou 
claimu dle pod-čl. 20.1 Smluvních podmínek žádné finanční kompenzace Nákladů na postup prací v 
souvislosti s prodloužením Doby pro uvedení do provozu a Doby pro dokončení.

Účelem tohoto dodatku č. 1 je deklaratorně smluvně pokrýt určení Správce stavby ze dne 18. 05. 2022.

Zhotovitel dále bere na vědomí, že u Objednatele došlo ke změně jeho korespondenční adresy a ke 
změně způsobu a adresy pro doručování faktur.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se upravuje článek 21 Smlouvy, Příloha č. 4 Smlouvy o 
dílo (Harmonogram postupu prací) a pod-čl. 8.2 (Doba pro uvedení do provozu, Prodloužení doby pro 
dokončení, Doba pro uvedení do provozu) oproti údajům uvedeným v Příloze k nabídce.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku dle § 222 zákona.

I.

Smluvní strany, se v souladu s ustanovením článku 16. Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, 
č. smlouvy Objednatele: E618-S-1920/2021/PAL, číslo smlouvy AVERS, spol. s r.o.: 11-I/PRAHA- 
NÁDRAŽÍ-INTERIÉRY-I.ETAPA/21, číslo smlouvy STRABAG Rail a.s.: 1-01-21-003-JABH, uzavřené dne 
28. 04. 2021, takto:

1) Strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na následující změně Doby pro 
dokončení a Doby pro uvedení do provozu oproti údajům uvedeným v Příloze k nabídce:

8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení

Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod -článku 7.9 do 
31. 03. 2023.

8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu

Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla do provozu za 
podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do 21. 12. 2022.
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2) Článek 21 - Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:
- ruší se stávající text článku 21 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky 

Oprávněné osoby 

Seznam poddodavatelů

Harmonogram postupu prací - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1 

Smlouva o zpracování osobních údajů

Příloha č. 2 

Příloha č. 3 

Příloha č. 4 

Příloha č. 5 

Příloha č. 6

Příloha č. 7

Příloha č. 8 

Příloha č. 9 

Příloha č. 10

Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle pod-článku 1.5 
Smluvních podmínek)

Zmocnění Vedoucího zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu 
Smlouvy o dílo (Pokud je vybráno více Zhotovitelů na základě společné nabídky)

NEOBSAZENO

Žádost o poskytnutí zálohové platby 

Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky

3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo - Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 - Harmonogram postupu prací. Ruší se znění 
přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním k datu podpisu dodatku 
č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou 
součástí.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále 
jen „zákon o registru smluv").

2. Zaslání dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. 
Nebude-li tento dodatek č. 1 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru 
smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu 
škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem 
o registru smluv.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1920/2021/PAL, číslo smlouvy 
AVERS, spol. s r.o.: 11-I/PRAHA-NÁDRAŽÍ-INTERIÉRY-I.ETAPA/21, číslo smlouvy STRABAG Rail 
a.s.: 1-01-21-003-JABH, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 1 má platnost 
originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
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7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je následující příloha:

příloha č. 1 {současně Příloha č. 4 Smlouvy): Harmonogram postupu prací
- nové zněn í p latné ke dn i podp isu  dodatku č. 1

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Praze V Praze

17.10.2022 1S: 57 
Po dep sáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace

STRABAG
28.09.2022 11:33

Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva 
STRABAG Rail a.s.

Datum: 2022.09.26 
16:55:29+02'00'

Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva 
STRABAG Rail a.s

Datum: 2022.09.21 
09:32:59 +02'00'

Jan Koška
jednatel společnosti 
AVERS, spol. s r.o.

V Ústí nad Labem
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Příloha č. 4

Harmonogram postupu prací

Příloha č. 4 SOD
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl. n.1/1



| Aktualizovaný časový harmonogram stavebních prací - Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n.

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 
přípravné práce

převzetí staveniště po podpisu sm louvy________________________________________________________________
zařízení staveniště - buňkoviště, přípojky energií, oplocení_______________________________________________

_____________________________________suterén____________________________________
demontáž zařizovacích předmětů______________________________________________________________________
bourací práce v  suterénu - bourání příček, prostupů, podlah a stávajícího TZB_____________________________
bourací práce žb - dvorek______________________________________________________________________________
zem ní práce__________________________________________________________________________________________
zem ní práce pro ZTI + m ontáž potrubí__________________________________________________________________
zřízení základových desek vč.základů a tryskové injektáž (interiér)______________________________________
hydroizolace__________________________________________________________________________________________
zřízení základových desek a trysková injektáž (exteriér)_________________________________________________
záporová stěna - pažení stavební jám y_________________________________________________________________
bednění vč.výztuže, trysková injektáž , betonové konstrukce - interiér___________________________________
železobetonové konstrukce - zdi, stropy, svislé stěny - (06,07=exteriér)___________________________________
montáž ocelových stužujících rámů a stavební příprava pro instalaci eskalátorů a výtahu__________________
hrubé podlahy v  suterénu_____________________________________________________________________________
vyzdívání v  suterénu, svislé konstrukce_________________________________________________________________
TZB v  suterénu (vytápění, chlazení, vzduchotechnika, ZTI a elektroinstalace)_______________________________
osazení výp ln í otvorů v  suterénu_______________________________________________________________________
dozdívky + om ítky - l .P P ______________________________________________________________________________

________________________________ severnípodchod________________________________
bourací práce v  podchodu - bourání podhledu a konstrukce podlah, svislých konstrukcí____________________
HSV v  podchodu - svislé konstrukce a hrubé podlahy_____________________________________________________
TZB v  podchodu (vytápění, chlazení, vzduchotechnika, ZTI a elektroinstalace)______________________________
dokončovací práce v  podchodu - dlažby, podhledy, obklady, podlahy a ostatní vestavěné konstrukce________

________________________________ l-Np+m ezifiatrO________________________________
bourací práce v  lN P  a mezipatře - bourání příček, prostupů, skladeb podlah, stropů, vestavěných konstrukcí
a TZB, zakrývání výplní otvorů a konstrukcí______________________________________________________________
montáž prostorového lešení ve  ve lkém  a sloupovém sále________________________________________________
obnova om ítek a restaurování štukových dekórů a m aleb ve  ve lkém  a sloupovém  sále____________________
TZB ve  ve lkém  a sloupovém  sálu (vytápění, chlazení, vzduchotechnika, ZTI a elektroinstalace)______________
zdění ve  ve lkém  a sloupovém  sále_____________________________________________________________________
hrubé podlahy ve  velkém  a sloupovém sále + V IP salonku vč.tepelných izolací____________________________
Akustické p rvky ve  velkém  a sloupovém sále - obklady a závěsy__________________________________________
truhlářské a zám ečnické konstrukce ve  ve lkém  a sloupovém  sále - výplně otvorů, dřevěné obklady a
parapety, lustry, mříže_________________________________________________________________________________
fin ální povrchy ve  ve lkém  a sloupovém  sále - podlahy, výmalba, SDK konstrukce__________________________
odstranění prostorového lešení ve  velkém  a sloupovém  sále____________________________________________
montáž prostorového lešení v  chodbě__________________________________________________________________
obnova om ítek a restaurování štukových dekórů a m aleb v  chodbě______________________________________
montáž prostorového lešení v  kavárně_________________________________________________________________
obnova om ítek a restaurování štukových dekórů a m aleb v  kavárně______________________________________
TZB v  chodbě a kavárně (vytápění, chlazení, vzduchotechnika, ZTI a elektroinstalace)______________________
zdění v  chodbě a kavárně______________________________________________________________________________
hrubé podlahy v  chodbě a kavárně_____________________________________________________________________
Akustické p rvky v  chodbě a kavárně - obklady a závěsy__________________________________________________
truhlářské a zám ečnické konstrukce v  chodbě a kavárně - výplně otvorů, dřevěné obklady a parapety,
lustry, mříže__________________________________________________________________________________________
fin ální povrchy v  chodbě a kavárně - podlahy, výmalba__________________________________________________
demontáž prostorového lešení v  chodbě a kavárně_____________________________________________________
montáž prostorového lešení v  ostatních prostorech l.N P  a suterénu bez nálezu štukových dekorativních
prvků a historických maleb____________________________________________________________________________
zdění v  ostatních prostorech l.N P  a suterénu___________________________________________________________
hrubé podlahy v  ostatních prostorech l.N P  a suterénu__________________________________________________

TZB v  ostatních prostorech l.N P  a suterénu (vytápění, chlazení, vzduchotechnika, ZTI a elektroinstalace) 
fin á lní povrchy v  ostatních prostorech l.N P  a suterénu - podlahy, výmalba, SDK konstrukce a sanitární
příčky, obklady a dlažby_______________________________________________________________________________
interiérové dveře, truhlářské a zámečnické konstrukce v  ostatních prostorech l.N P  a suterénu____________
demontáž prostorového lešení v  ostatních prostorech l.N P  a suterénu bez nálezu štukových dekorativních
prvků a historických maleb____________________________________________________________________________
instalace výtahů a eskalátorů__________________________________________________________________________

_______________________________ veň ksv sLE ro iío ry_______________________________
obnova zámečnických konstrukcí______________________________________________________________________
zděné a kam enícké práce, zpevněné plochy____________________________________________________________

_______________________________ dokončovadpráce_______________________________
fin á lní úklid  stavby___________________________________________________________________________________
odstranění zařízení staveniště
Dokladová část, předání stavby + kolaudace____________________________________________________________
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