DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. 209/2022 ze dne 08. 06. 2022
 KOUPELNY, WC A ELEKTROINSTALACE DM II KARLOVARSKÁ - 1. ETAPA
uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
I. 
SMLUVNÍ STRANY
	OBJEDNATEL
	Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99

	se sídlem:
	Karlovarská 99, 323 00, Plzeň

	IČO:
	69457930

	DIČ:
	CZ69457930

	statutární zástupce:
	Ing. Irena Nováková, ředitelka školy

	bankovní spojení:
	


dále jen „objednatel“
	ZHOTOVITEL
	
 Petr Milota


	se sídlem:
	U trati 768, 336 01 Blovice 

	IČO:
	 48331023

	DIČ:
	 CZ7308272026

	zapsaný ve veřejném rejstříku:
	ŽR u ŽÚ Blovice

	zastoupený:
	Petr Milota

	bankovní spojení:
	


dále jen „zhotovitel“
II. 
PŘEDMĚT ZMĚNY
1) Článek 5, TERMÍNY PLNĚNÍ, odstavec „Dokončení stavebních prací“  se mění a nově zní: 
Dokončení stavebních prací:	nejpozději do 160 (sto šedesáti) kalendářních dní od předání staveniště, nejpozději však do 31. 12. 2022
2) Článek 6, CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odstavec 6. 1. se doplňuje o cenovou kalkulaci víceprací a zároveň mění i celkovou rekapitulaci dvou pater a nově zní: 

6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu: 
CENA ZA VÍCE A MÉNĚ PRÁCE NEZBYTNÉ K ŘÁDNÉMU DOKONČENÍ DÍLA PRO DVĚ TYPICKÁ PATRA (poloviny 11. a 12. patra) A ŘEŠENÍ HAVARIJNÍCH STAVŮ:
A) Vícepráce dle Dodatku č. 1 k SOD 209/2022
11. patro DM II - stavební část		1.012.451,86 Kč
12. patro DM II - stavební část		1.012.451,86 Kč
11. a 12. p. DM II - 4x dveřní sestavy	         642.393,00  Kč
DM II - výměna hlavní armatury vodovodu		    42.850,00 Kč
Dílčí vícenáklady dle Dodatku č. 1	   2. 710 146,73 Kč
B) Vícepráce dle Dodatku č. 2 k SOD 209/2022
DM II - dílčí opravy (řešení havarijních stavů)            		  492.307,33 Kč
DM II - stavební část - kuchyňky            		  442.595,93 Kč
11. patro DM II - elektroinstalační část           		     16.416,40 Kč
12. patro DM II - elektroinstalační část           		     24.112,30 Kč
 Dílčí vícenáklady dle Dodatku č. 2	       975.431,96 Kč
Celkem cena za vícepráce bez DPH činí		3.685.578,68 Kč
(slovy: tři miliony šest set set osmdesát pět tisíc pět set sedmdesát osm korun českých a šedesát osm haléřů)
Celkem DPH 21% činí		       773.971,52 Kč
(slovy: sedm set sedmdesát tři tisíc devět set sedmdesát jedna korun českých a padesát dva haléřů)
Celkem cena vícepráce včetně 21% DPH činí		   4.459.550,20 Kč
(slovy: čtyři miliony čtyři sta padesát devět tisíc pět set padesát korun českých a dvacet haléřů)
CENA CELKEM ZA (2) DVĚ TYPICKÁ PATRA (10. a 11. patra) A UPLATNĚNÍ OPCE, VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU V SOULADU S UST. § 100 ODST. 3 ZZVZ:
Celkem cena za dílo bez DPH činí	    	6.177.222,38 Kč
(slovy: šest milionů jedno sto sedmdesát sedm tisíc dvě stě dvacet dva korun českých a třicet osm haléřů)
Celkem za DPH 21%		1.297.216,70 Kč
(slovy: jeden milion dvě stě devadesát sedm tisíc dvě stě šestnáct korun českých a sedmdesát haléřů)
Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí		7.474.439,08 Kč 
(slovy: sedm milionů čtyři sta sedmdesát čtyři tisíc čtyři sta třicet devět korun českých a osm haléřů)
III. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Dodatkem č. 2 se mění pouze dílčí a konkrétně specifikované znění smlouvy a další ustanovení smlouvy nejsou touto změnou dotčena.
Veškerá vyhotovení této smlouvy, která budou podepsána oběma smluvními stranami, mají právní účinky originálu.
Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran. 
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran a po jejím přečtení na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své podpisy.
	
v Plzni 14. 10. 2022





Ing. Irena Nováková 
ředitelka školy

Střední průmyslová škola dopravní,
Plzeň, Karlovarská 99
za objednatele

	
v Blovicích 13. 10. 2022





Petr Milota
OSVČ

U trati 768,
336 01 Blovice
za zhotovitele





Přílohy ke Smlouvě (doplněné):  
Příloha č. 7_vícepráce DM II_dílčí opravy
Příloha č. 8_vícepráce DM II_kuchyňky
Příloha č. 9_vícepráce_DM II_elektroinstalace 11. p.
Příloha č. 10_ vícepráce_DM II_elektroinstalace 12. p.
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DODATEK č. 2 

ke smlouvě o dílo č. 209/2022 ze dne 08. 06. 2022 

 KOUPELNY, WC A ELEKTROINSTALACE DM II KARLOVARSKÁ - 1. ETAPA 

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

I.  

SMLUVNÍ STRANY 

OBJEDNATEL Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 

se sídlem: Karlovarská 99, 323 00, Plzeň 

IČO: 69457930 

DIČ: CZ69457930 

statutární zástupce: Ing. Irena Nováková, ředitelka školy 

bankovní spojení:  

dále jen „objednatel“ 

ZHOTOVITEL 

 

 Petr Milota 

 

se sídlem: 

U trati 768, 336 01 Blovice  

IČO:  48331023 

DIČ:  CZ7308272026 

zapsaný ve veřejném rejstříku: ŽR u ŽÚ Blovice 

zastoupený: Petr Milota 

bankovní spojení:  

dále jen „zhotovitel“ 

II. 

PŘEDMĚT ZMĚNY 

1) Článek 5, TERMÍNY PLNĚNÍ, odstavec „Dokončení stavebních prací“  se mění a nově zní:  

Dokončení stavebních prací: nejpozději do 160 (sto šedesáti) kalendářních dní od předání 

staveniště, nejpozději však do 31. 12. 2022 

2) Článek 6, CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odstavec 6. 1. se doplňuje o cenovou kalkulaci 

víceprací a zároveň mění i celkovou rekapitulaci dvou pater a nově zní:  

 

6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:  

CENA ZA VÍCE A MÉNĚ PRÁCE NEZBYTNÉ K ŘÁDNÉMU DOKONČENÍ DÍLA PRO DVĚ TYPICKÁ 

PATRA (poloviny 11. a 12. patra) A ŘEŠENÍ HAVARIJNÍCH STAVŮ: 

A) Vícepráce dle Dodatku č. 1 k SOD 209/2022 

11. patro DM II - stavební část  1.012.451,86 Kč 

12. patro DM II - stavební část  1.012.451,86 Kč 

11. a 12. p. DM II - 4x dveřní sestavy          642.393,00  Kč 

DM II - výměna hlavní armatury vodovodu      42.850,00 Kč 

Dílčí vícenáklady dle Dodatku č. 1    2. 710 146,73 Kč 

