
                     								č.j.ND/8065/600300/2022
Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo
číslo smlouvy objednatele: SOD č. THS STD 01/2021
číslo smlouvy zhotovitele: 15.12.2020
uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „smlouva“)

I. Smluvní strany

1. Národní divadlo
zastoupené prof. MgA. Jan Burian, generální ředitel
se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1
IČ: 00023337
DIČ: CZ00023337
bankovní spojení: ČNB
xx
kontaktní osoby ve věcech technických a organizačních:
Ing. Václav Pelouch, ředitel technicko-provozní správy ND, tel.: xx
a
Ing. Jan Míka, zástupce ředitele technicko-provozní správy ND, tel.: xx
Pavel Hozák, vedoucí THS Stavovského divadla, tel.: xx

(dále jen „Objednatel“)

2. AKANT ART, v.o.s.
se sídlem: Celniční 238, 198 00 Praha 9
zastoupený Miroslavem Hlavou, společníkem (obchodním vedoucím)
IČ: 25686763
DIČ: CZ25686763
bankovní spojení ČS Praha 9
xx
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u MS Praha, oddíl A, vložka 27994


(dále jen „Zhotovitel“)

Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou (kromě zástupců objednatele a zhotovitele uvedených v čl. 1. této smlouvy) zmocněni jednat: 

za zhotovitele: 
[bookmark: _GoBack]xx

za objednatele: 
technický dozor stavebníka (TDS) – uveden v zápisu o předání staveniště



Preambule: 
Vzhledem k tomu, že v průběhu procesu odstraňování vad a nedodělků nebránících užívání díla došlo ke změnám technických parametrů předmětu díla a nepředpokládaným více a méně pracím, se smluvní strany dohodly na změně a doplnění Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele: SOD č. THS STD 01/2021, číslo smlouvy zhotovitele: 15.12.2020 ze dne 14. 01. 2021 (dále jen „Smlouva“ nebo „SOD“) ve znění dodatku č.1-3 tímto dodatkem č. 4 (dále jen „Dodatek“) takto:


II. Předmět dodatku
ND – Generální oprava fasád Stavovského divadla

III. Ujednání o změně Smlouvy

[bookmark: _Hlk62045834]1. Do stávajícího článku III. Smlouvy „Předmět smlouvy“ se za odstavec 19. vkládají nové odstavce 20. a 21. následujícího znění:  
„20. Předmět díla je specifikován mimo výše uvedené dokumenty i ve změnových listech  ZL 20 a  ZL 21, který upravuje předmět smlouvy uvedený v předchozích odstavcích této smlouvy, a který tvoří přílohu č. 18 této smlouvy.
21.	 S ohledem ke změnám technických parametrů a s tím spojenou změnu materiálů či způsobu provedení některých dílčích částí díla nebo jednotlivých stavebních prvků se mění vymezení předmětu díla tak, že se v rámci výkazu výměr, jež tvoří součást nabídky zhotovitele, nahrazují jednotlivé položky zcela nebo z části novými položkami, popř. se mění jejich množství či výměra. Veškeré změny dle tohoto článku jsou podrobně uvedeny a popsány ve změnových listech ZL 20 a  ZL 21, a které tvoří přílohu č. 18 této smlouvy.“
2. Stávající článek VII. Smlouvy „Cena díla“ odst. 1 se ruší a nově zní takto:
1. Za řádné provedení (tj. bez vad a nedodělků) Díla dle této smlouvy se stanoví smluvní cena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a to ve výši:
	
	 
	Cena bez DPH

	
 A/    
	
Cena díla dle smlouvy 

	
  52 829 104,44 Kč

	
 B/

	
Cena víceprací dle Dodatku č. 4

	
      356 542,93 Kč

	
C/
	
Cena méněprací dle Dodatku č. 4

	
                0,00 Kč

	
D/
	
Celkové navýšení ceny díla dle Dodatku č. 4

	
     356 542,93 Kč

	

	
Celková cena díla dle smlouvy ve znění Dodatku č. 4

	
53 185 647,37 Kč






3. Stávající článek V. „Doba a místo plnění“ odstavec 1. se ruší a nově zní takto: 

1. Zhotovitel předloží aktualizovaný časový harmonogram postupu provedení díla (příloha č.19 této smlouvy), který bude v souladu s níže uvedenou lhůtou pro dokončení stavebních prací. Zhotovitel se zavazuje dodržet zejména následující termíny: 
a) termín převzetí staveniště do 5 dnů od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště, která bude zaslána do 14 dnů od účinnosti smlouvy; 
b) termín zahájení stavby: bezodkladně po převzetí staveniště; 
c) lhůta pro dokončení stavebních prací, lhůta pro předání kompletního díla (vyjma prací specifikovaných v ZL 21 a ZL 22): do 30. 09. 2022 
d) termín pro dokončení prací specifikovaných v ZL 21 a ZL 22: do 31. 10. 2022
e) termín odstranění zařízení staveniště: do 7 dnů od převzetí dokončené stavby;
f) termín odevzdání podkladů dokumentace skutečného provedení, atd. (v rozsahu dle čl.III odst.3 smlouvy) bude do 1 měsíce od odstranění zařízení staveniště.


4.  Do stávajícího článku XXX. Smlouvy „Závěrečná ustanovení“ se za odstavec 7. bod 17) vkládají nové body18) změnové listy  ZL 20 a ZL  21 a 19) aktualizovaný harmonogram.
IV. Závěrečná ustanovení
1. Otázky výslovně tímto dodatkem č. 4 ke Smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: SOD č. THS STD 01/2021, číslo smlouvy zhotovitele: 15.12.2020 ze dne 14. 01. 2021 ve znění dodatku č.1-3 neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou tohoto dodatku je příloha A).
2. Tento dodatek je platný i pro případné právní nástupce smluvních stran.
3. Tento dodatek je uzavírán na dálku prostředky elektronické komunikace připojením kvalifikovaných elektronických podpisů oprávněných zástupců stran ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Účastníci prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy tímto dodatkem nezměněné, zůstávají v platnosti.

Přílohy: Příloha A:  
18) změnové listy ZL 20 a ZL 21
19) aktualizovaný harmonogram


	V Praze dne:   
	
	V Praze dne:

	Za zhotovitele:
	
	Za objednatele:

	

	
	

	
	
	

	            Miroslav Hlava 
Společník (obchodní vedoucí)
	
	Prof. MgA Jan Burian
generální ředitel ND
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