DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO z 9.8.2022
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

	1. OBJEDNATEL:
	Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace

	Sídlo:
	Loučka 128

	
	763 25  Újezd u Val. Klobouk

	V zastoupení:
	Ing. Dalibor Maniš, MPA

	IČO:
	70850895

	DIČ:
	CZ70850895

	Bank. spojení:
	Komerční banka, a.s.

	           č. účtu:
	27-771680227/0100

	
	




	2. ZHOTOVITEL:
	Pavel Misař

	Sídlo:
	Slopné 30

	
	763 23 Slopné

	V zastoupení:
	Pavel Misař

	IČO:
	08477744

	DIČ:
	CZ0006194474

	Bank. spojení:
	MONETA Money Bank, a.s. 

	           č. účtu:
	226939379 / 0600

	
	



Stávající uzavřená smlouva se změnila v následujících bodech:

1) V článku I. Předmět smlouvy o dílo došlo ke změně rozsahu díla. 
a) Z důvodu značného poškození bočních výplní zábradlí bylo rozhodnuto, že tyto výplně objednatel nejprve vymění za jiné a zhotovitel pouze provede nátěr obvodové konstrukce zábradlí před instalací nových výplní zábradlí. Nové výplně zábradlí budou z pozinkované oceli a nebudou nyní natírány. (méněpráce)
b) Nad stanovený rozsah dojde k nátěru okapových plechů před vstupními dveřmi na každé patro, tedy celkem 7 ks okapů. (vícepráce)
c) Objednatel přehodnotil nutnost nátěru zábradlí a roštů na podestě na půdu odd. B, která byla nově vybudována v r. 2013 a předpokládalo se, že nátěr nebude nutný. Nyní bylo rozhodnuto provést nátěr této části nyní, protože zinková úprava je vlivem počasí již narušená. (vícepráce)

2) V článku II. Cena za dílo dojde k úpravě v závislosti se změnou výměr nátěrů:
a) méněpráce 	snížení o 55 m2, 	tj. - 19 250,00 Kč  
b) vícepráce 	zvýšení o 25 m2, 	tj. + 8 750,00 Kč
c) celkem úprava ceny:	 -10 500,00 Kč
konečná cena celkem	210 100,00 Kč.

3) V článku III. Termíny plnění došlo k etapizaci díla a ke změně termínu ukončení díla následujícím způsobem:
a) dokončení ostatních prací neuvedených v bodě 3 a) bude posunuto v závislosti na aktuálním počasí, protože letošní září je nadprůměrně deštivé. Termín dokončení první etapy je nejpozději do 21.10.2022.
b) celkové dokončení prací na 30.4.2023. Jedná se o práce specifikované v bodě 1 a) tohoto dodatku – tedy o nátěr obvodové konstrukce zábradlí před instalací nových výplní, které budou časově navázány na jejich zhotovení. Předpokládá se, že jedno schodiště bude provedeno do konce r. 2022 a druhé do 30.4.2023. Zde je důležitým faktorem počasí, protože se jedná o venkovní práce. Druhá etapa, tj. nátěr konstrukce zábradlí jednoho schodiště bude do 22.12.2022.
c) Třetí etapa spočívá v nátěru konstrukce druhého schodiště, které bude vybraný dodavatel zhotovovat v r. 2023. Ta má konečný termín 30.4.2023

4) V článku IV. Platební a fakturační podmínky se mění ustanovení o fakturaci po ukončení celého díla. Protože podstatná část díla bude provedena nejpozději do 21.10.2022 a protože ukončení bude v závislosti na počasí až 30.4.2023, dojde k průběžné fakturaci po splnění dílčích etap. 

Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.


V Loučce dne: 23.9.2022





	________________
	________________

	za objednatele
	za zhotovitele

	Ing. Dalibor Maniš, MPA
	Pavel Misař
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