
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Zápis ve stavebním deníku ze dne:

Návrh pro změnu podal: Zhotovitel Dne: 07.10.2022

Vliv změny na termín dončení díla: NE

Vliv změny na cenu díla: ANO

Náklady na změnu celkem: Kč bez DPH

přípočty celkem: Kč bez DPH

odpočty celkem: Kč bez DPH

Přílohy:   

zápisy ze stavebního deníku

laboratorní protokoly

ostatní

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel - Název firmy 10.10.2022

objednatel  /OI - MMP/ - vedoucí odboru 10.10.2022

- vedoucí odd. přípravy 10.10.2022

- TDS (OI MMP) 10.10.2022

- cenová kontrola 10.10.2022

- AD 10.10.2022

-125 101,28

Evidenční list, návrh změny stavby  - je podkladem pro změnu ceny díla 

dle smlouvy o dílo č. 2022/003678

Rekonstrukce ul. Ke Kovářce-kanalizace

1

soupis méněprací/víceprací

splašková a dešťová kanalizace

zaměření skutečně provedených prací, skutečnost těžitelnosti 

hornin a změny během výstavby
dokumentace výkopu geologem, skutečné provedení stavby

Zdůvodnění a popis změny:

Dešťová a splašková kanalizace                                                                                                                                                               

práce nad rámec SOD                                                                                                                                                                                               

a) přetřídění těžitelnosti hornin  191m3 z těžitelnosti 4 a na těžitelnost 5                                                                                  

b) použití plastových trub DN 200 v délce 24m z důvodu prostorového uspořádání- odchylné uložení stávajících 

inženýrských sítí oproti podkladům správců                                                                                                                                      

méněpráce                                                                                                                                                                                                          

a) trativody z drenážních trubek nebyly provedeny - podzemní voda nezastižena                                                                                                               

b) nebyla provedena výměna nevhodného materiálu do zásypu v hodnotě 140,923t- těžená zemina v této hodnotě 

byla vhodná do zpětného zásypu

c) skutečné délky potrubí a kubatury výkopů dle zaměření a skutečného provedení

Vícepráce a méněpráce byly provedeny dle bodu 5.10. odst.6 směrnice QS 74-01 Zásady pro zadávání veřejných 

zakázek 

-346 316,68

221 215,40


