
ATLETICKÁ DRÁHA S DOSKOČIŠTĚM
POPIS

ZEMNÍ PRÁCE

ROZEBRÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OPLOCENÍ A BOURACÍ PRÁCE

PODKLADNÍ VRSTVY POD ATLETICKOU DRÁHU

POVRCH ATLETICKÉHO OVÁLU

OBRUBNÍKY

ZALOŽENÍ HŘIŠŤOVÉHO TRÁVNÍKU, ORNICE, HNOJENÍ…

VYBAVENÍ HŘIŠTĚ A OVÁLU

OSTATNÍ NÁKLADY (VYTYČENÍ, DOKUMENTACE, OPATŘENÍ…)

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ
POPIS

ZEMNÍ PRÁCE

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PODKLADŮ

ZÁKLADOVÉ PATKY

PODKLADNÍ VRSTVY POD HŘIŠTĚ

POVRCH VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ

OPLOCENÍ HŘIŠTĚ

VYBAVENÍ HŘIŠTĚ

OBRUBNÍKY A FINÁLNÍ ÚPRAVA TERÉNU

OSTATNÍ NÁKLADY (VYTYČENÍ, DOKUMENTACE, OPATŘENÍ…)

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ
POPIS

ZEMNÍ PRÁCE

PODKLADNÍ VRSTVY POD HŘIŠTĚ

HARMONOGRAM PRACÍ  -  Rekonstrukce sportovního areálu SZeŠ a SOŠ Poděbrady

2023

2023

ŘÍJEN LISTOPAD

2022

ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR

PROSINEC LEDEN ÚNOR

ÚNOR

2022

2022

ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN

2023



ASFALTOVÝ POVRCH

DOPLŇUJÍCÍ PRÁCE NA HŘIŠTI (ZNAČENÍ, ODVODŇOVÁNÍ…)

OBRUBNÍKY 

OSTATNÍ NÁKLADY (VYTYČENÍ, DOKUMENTACE, OPATŘENÍ…)

OSTATNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY
POPIS

VSAKOVÁNÍ

VRHAČSKÝ SEKTOR

SPORTOVNÍ PRVKY

OPLOCENÍ POZEMKU
VODOVOD

HRUBÝ FINANČNÍ ODHAD FAKTURACE

2022 2023

ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR

470 000,00 Kč             560 000,00 Kč             -  Kč                            -  Kč                            -  Kč                            



DUBEN KVĚTEN

HARMONOGRAM PRACÍ  -  Rekonstrukce sportovního areálu SZeŠ a SOŠ Poděbrady

2023

2023

DUBEN KVĚTEN

DUBEN KVĚTEN

ÚNOR BŘEZEN

ÚNOR BŘEZEN

ÚNOR BŘEZEN

2023



2023

ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN

1 200 000,00 Kč          3 850 000,00 Kč          2 573 831,00 Kč          -  Kč                            


