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ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ FYZIOLOGIE A GENETIKY AV ČR, V. V. I.
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JIŘÍ PROKOPEC




Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 10. 11. 2021 na zhotovení stavebního díla s názvem
„Rekonstrukce stájí č. 3 ve Střednicích“



číslo Smlouvy Objednatele: REG-58-2021
číslo Smlouvy Zhotovitele: ---

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
se sídlem:	Rumburská 89, Liběchov, PSČ 277 21
IČO (DIČ):	67985904 (CZ67985904)
bankovní spojení:	xxx
jehož zastupuje:	Ing. Michal Kubelka, CSc., ředitel
dále jen jako „Objednatel“

na straně jedné

a

Jiří Prokopec
se sídlem:	Ješovice 29, Liběchov, PSČ 277 21
IČO (DIČ):	41459661 (CZ540119032, plátce DPH)
bankovní spojení:	xxx
dále jen jako „Zhotovitel“

na straně druhé

tento

DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 10. 11. 2021 na zhotovení stavebního díla s názvem
„Rekonstrukce stájí č. 3 ve Střednicích“
dále jen jako „Dodatek“
[bookmark: _Toc3427960][bookmark: _Toc85015402]Úvodní ustanovení
Smluvní strany uzavřely dne 10. 11. 2021 smlouvu o dílo č. REG-58-2021 na zhotovení stavebního díla „Rekonstrukce stájí č. 3 ve Střednicích“ (dále jen jako „Smlouva o dílo“).
V tomto Dodatku se užijí pojmy definované Smlouvou o dílo, nestanoví-li tento Dodatek vlastní definici pojmu.
Účelem tohoto Dodatku je s odkazem na ustanovení čl. III. oddílu 4. a čl. IX. oddílu 23. odst. 23.6. Smlouvy o dílo provést její nepodstatnou změnu spočívající v provedení změny rozsahu stavebního Díla a tomu odpovídající změny Ceny za zhotovení Díla.
Smluvní strany změnu Smlouvy o dílo prostřednictvím tohoto dodatku provádějí na základě ustanovení § 222 odst. 2, 3 a 4 ZZVZ, přičemž ukázalo-li by se, že jejich použití není správné nebo vhodné, a lze zároveň užít jiný právní důvod podle § 222 ZZVZ, pak se takový jiný právní důvod užije.
Změna díla a ceny
Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně rozsahu stavebního Díla spočívající v provedení víceprací nad rozsah stanovený Smlouvou o dílo. Podrobné vymezení změn Díla je uvedeno v příloze č. 1 tohoto Dodatku.
V návaznosti na změny rozsahu stavebního Díla uvedené v odst. 1. tohoto článku se Smluvní strany dohodly na následující změně Ceny za zhotovení Díla:
	CENA ZA ZHOTOVENÍ DÍLA
	CENA V KČ BEZ DPH

	Původní cena Díla dle Smlouvy o dílo
	19 910 173,69 Kč

	Původní cena Díla dle Smlouva o dílo a Dodatku č. 1
	19 787 142,82 Kč

	Změna ceny Díla dle tohoto Dodatku
	+543 320,00 Kč

	Nová cena Díla CELKEM
	20 330 462,82 Kč


Podrobná kalkulace změny Ceny za zhotovení Díla je uvedena v příloze č. 1 tohoto Dodatku.
Ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nadále v platnosti beze změn.
Ostatní a závěrečná ustanovení
Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření Dodatku věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Dodatku. Kromě ujištění, která si Smluvní strany poskytly v Dodatku a Smlouvě o dílo, nebude mít žádná ze Smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla protější Smluvní strana informace při jednání o změně Smlouvy o dílo. Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla protější Smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Dodatku.
Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
Dodatek nabývá platnosti dnem připojení vlastnoručního podpisu oběma Smluvními stranami (poslední z nich), přičemž Dodatek je vyhotoven elektronicky.
Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění provede Objednatel. Dodatek je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.
Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku k němu Smluvní strany připojily své podpisy a určily, že tímto způsobem provedly změnu Smlouvy o dílo.
Součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
příloha č. 1 Smlouvy: Specifikace změny díla a kalkulace ceny změny
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za Objednatele:	Zhotovitel:



	Ing. Michal Kubelka, CSc.		Jiří Prokopec
	ředitel
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[bookmark: _Toc1039067][bookmark: _Toc1198038][bookmark: _Toc1536678][bookmark: _Toc3427993][bookmark: _Toc85015434]příloha č. 1 Smlouvy: Specifikace změny díla a kalkulace ceny změny
Specifikace změny díla a kalkulace ceny změny
	Č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	MJ
	Výměra
	Kč/MJ
	Kč celkem

	Díl:
	1
	Zemní práce

	1
	151101101R00
	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m 
	m2
	45,24
	125,35
	5 670,83

	2
	151101111R00
	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m 
	m2
	45,24
	26,97
	1 220,12

	3
	113107101RAB
	Odstranění betonového krytu z panelů včetně podkladní vrstvy, likvidace kontam. podkladu
	m2
	18,00
	1 912,00
	34 416,00

	4
	131100010RA0
	Hloubení nezapažených jam v hornině1-4 
	m3
	9,60
	344,50
	3 307,20

	5
	139600011RBD
	Ruční výkop v hornině 1-2 hloubka do 1 m, odvoz do 15 km
	m3
	0,72
	1 316,21
	947,67

	6
	139600012RA0
	Ruční výkop v hornině 3
	m3
	3,20
	1 671,00
	5 347,20

	7
	139700010RAD
	Vykopávka v uzavřeném prostoru, naložení na kolečko vyvezení výkopku, naložení a odvoz na skládku
	m3
	29,50
	4 464,69
	131 708,36

	8
	174100050RAC
	Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem
	m3
	29,50
	894,94
	26 400,73

	Celkem za
	1 Zemní práce
	209 018,11

	Díl:
	2
	Základy a zvláštní zakládání

	9
	271571112R00
	Polštář základu ze štěrkopísku netříděného
	m3
	0,39
	991,02
	388,48

	10
	274313611R00
	Beton základových pasů prostý C 16/20
	m3
	3,92
	2 643,23
	10 361,46

	11
	274351215R00
	Bednění stěn základových pasů - zřízení
	m2
	12,54
	550,14
	6 900,96

	12
	274351216R00
	Bednění stěn základových pasů - odstranění
	m2
	12,54
	120,68
	1 513,81

	13
	271570010RAD
	Polštář hutněný pod základy ze štěrkopísku tloušťky 25 cm
	m2
	18,00
	501,30
	9 023,40

	Celkem za
	2 Základy a zvláštní zakládání
	28 188,11

	Díl:
	3
	Svislé a kompletní konstrukce

	14
	310100011RA0
	Zazdívka otvorů ve zdivu, bez úpravy povrchu 
	m2
	12,80
	2 019,62
	25 851,14

	15
	310100011RAA
	Zazdívka otvorů ve zdivu, bez úpravy povrchu tloušťky 30 cm
	m2
	6,00
	1 841,92
	11 051,52

	16
	311310030RAA
	Zdi nadzákladové z betonu C 16/20, tl. 30 cm oboustranné bednění a odbednění
	m2
	5,40
	2 600,00
	14 040,00

	17
	317100013RA0
	Dodatečná montáž překladu, otvor šířky do 240 cm 
	kus
	2,00
	1 932,88
	3 865,76

	18
	317940911RAA
	Osazení válcovaných profilů dodatečně vysekání drážky, dodávka profilů
	t
	0,03
	64 426,57
	1 932,80

	Celkem za
	3 Svislé a kompletní konstrukce
	56 741,21

	Díl:
	4
	Vodorovné konstrukce

	19
	411200021RA0
	Zabetonování otvorů ve stropu do 1 m2 
	m2
	4,70
	2 851,06
	13 399,98

	20
	430320030RA0
	Schodišťová konstrukce ŽB beton C 16/20 
	m3
	0,31
	28 270,00
	8 650,62

	Celkem za
	4 Vodorovné konstrukce
	22 050,60

	Díl:
	5
	Komunikace

	21
	584000010RA0
	Plocha ze silničních panelů včetně zemních prací
	m2
	18,00
	420,00
	7 560,00

	Celkem za
	5 Komunikace
	7 560,00

	Díl:
	61
	Úpravy povrchů vnitřní

	22
	612421637R00
	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková
	m2
	14,04
	442,80
	6 215,58

	23
	612100010RA0
	Hrubá výplň rýh ve stěnách
	m2
	10,00
	1 112,03
	11 120,30

	24
	612100020RA0
	Začištění omítek kolem oken a dveří 
	m
	10,00
	76,04
	760,40

	25
	612420010RA0
	Omítka stěn vnitřní vápenocementová hrubá zatřená 
	m2
	28,00
	279,25
	7 819,00

	Celkem za
	61 Úpravy povrchů vnitřní
	25 915,28

	Díl:
	96
	Bourání konstrukcí

	26
	962100011RA0
	Bourání nadzákladového zdiva z kamene postupným rozebíráním, výplň spár MC, dozdívání
	m3
	5,00
	4 173,85
	20 869,25

	27
	962100012RA0
	Bourání nadzákladového zdiva smíšeného 
	m3
	0,60
	3 972,61
	2 383,57

	28
	963300012RA0
	Bourání stropů ŽB deskových tl. 15 cm 
	m2
	6,19
	937,00
	5 800,03

	Díl:
	97
	Prorážení otvorů

	29
	975022251R00
	Podchycení zdiva výztuhou do 3 m, zdi 45 cm do 5 m 
	m
	10,00
	2 234,03
	22 340,30

	Celkem za
	97 Prorážení otvorů
	22 340,30

	Díl:
	979
	Odvoz suti a vybouraného materiálu

	30
	979081111R00
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
	t
	52,00
	224,57
	11 677,64

	31
	979081121R00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km
	t
	468,00
	16,03
	7 502,04

	32
	979082111R00
	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
	t
	52,00
	311,84
	16 215,68

	33
	979082121R00
	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m
	t
	260,00
	34,71
	9 024,60

	34
	979999997R00
	Poplatek za skládku čistá suť – DUFONEV Brno 
	t
	52,00
	290,91
	15 127,32

	Celkem za
	979 Odvoz suti a vybouraného materiálu
	59 547,28

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot

	35
	999281108R00
	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m
	t
	50,08
	765,56
	38 341,54

	Celkem za
	99 Staveništní přesun hmot
	38 341,54

	Díl:
	767
	Konstrukce zámečnické

	36
	767900090RA0
	Demontáž atypických ocelových konstrukcí hrazení a technologie
	kg
	350,00
	55,90
	19 565,00

	37
	767.1
	demontáž a likvidace stávajících rozvodů elektro (svítidla, kabelové lávky, kabely, vypínače, zásuvky)
	HZS
	48,00
	250,00
	12 000,00

	38
	767.2
	demontáž a likvidace rozvodů vody (potrubí,kohouty,technologie-voda)
	HZS
	52,00
	250,00
	13 000,00

	Celkem za
	767 Konstrukce zámečnické
	44 565,00

	

	CELKEM BEZ DPH
	+543 320,00 Kč
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