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DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo 
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění  
na zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun“ – Nové kanalizační 

stoky pro odvádění splaškových a dešťových vod 

Smluvní strany 

Objednatel:     

Správa železnic, státní organizace  

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ 

Adresa pro zasílání smluvní korespondence: 

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín 

Korespondenční adresa na zasílání faktur: 

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217 

530 02 Pardubice  

Faktury v elektronické podobě: 

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz 

datová schránka: uccchjm 

číslo smlouvy: E618-S-2952/2021/PAL 

ISPROFIN/ISPROFOND:  521 351 0018 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:       

STRABAG Rail a.s. 

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949y  

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370 

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a 

  Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva  

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:  

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 

číslo smlouvy: 21-198 

(dále jen „zhotovitel“) společně dále jako „smluvní strany“ 
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PREAMBULE 

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 12. 07. 2021 uzavřely Smlouvu, č. smlouvy 

Objednatele: E618-S-2952/2021/PAL, číslo smlouvy Zhotovitele: 21-198, na zhotovení stavby 

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun“ – Nové kanalizační stoky pro odvádění 

splaškových a dešťových vod, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2, s účinností Smlouvy ke dni 

15. 07. 2021 (dále jen „Smlouva“).  

Předmětem uzavření tohoto dodatku č. 3 je prodloužení termínu dokončení stavebních prací  

a termínu dokončení díla podle Smlouvy o 4 měsíce. Důvodem prodloužení lhůty pro dokončení 

stavebních prací je zejména skutečnost, že k realizaci díla je zapotřebí přeložit stávající rozvod STL 

plynovodu, který je v kolizi s nově navrhovanou trasou kanalizace. Zhotovitel bude jednat  

o podmínkách pro přeložku STL plynovodu, na základě čehož budou zahájena jednání o realizaci 

přeložky s poddodavatelskou firmou, která bude realizovat práce na zařízeních ve správě vlastníka 

plynárenského zařízení. Vlastní realizace přeložky by měla proběhnout v průběhu července tohoto 

roku. Následně proběhnou práce na dokončení nových rozvodů kanalizace včetně jejího napojení na 

výpravní budovu a uvedení prostor do původního stavu. 

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku 

č. 3 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je: 

1. Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – 

Harmonogram postupu prací, přičemž dochází k úpravám lhůty pro dokončení stavebních 

prací a celkové lhůty pro dokončení Díla.  

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 16,5 měsíce ode dne zahájení stavebních prací. 

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 13,5 měsíce ode dne zahájení stavebních 

prací. 

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3 a přílohy 

č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací.  

I. Předmět Dodatku 

a) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto: 

1. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.7 Smlouvy a nahrazuje se novým textem 

v tomto znění: 

Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY 

 

3.7  Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 
nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v 
Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je 
rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, 
přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:  

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 
2 b) Smlouvy.  

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 16,5 měsíců ode Dne zahájení 
stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je 
Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).  

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 13,5 měsíce ode dne zahájení 
stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a 
předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o 

předání a převzetí Díla).  
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Předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení 
stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude 
provedeno nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a 

převzetí Díla. 

Lhůty stanovené v odst. 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty 

stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy 

nepoužijí. 

2. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací 

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění 

přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu 

tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou 

součástí. 

II. Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se 

zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu 

uzavření této smlouvy. 

2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. 

Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, 

není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani 

jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru 

smluv, v platném znění 

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn. 

5. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení 

a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 

toho k němu připojují svoje podpisy. 

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy: 

příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram postupu prací 
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Za objednatele: 

V Praze 04.05.2022 

Za zhotovitele: 

V Ústí nad Labem  

 

  

............................................................... 

Ing. Petr Hofhanzl  
ředitel Stavební správy západ  

Správa železnic, státní organizace 
 

............................................................. 

Ing. Jakub Svoboda  
předseda představenstva  

STRABAG Rail a.s. 

  

 

 

 

............................................................. 

Ing. Luboš Tomášek  
člen představenstva  
STRABAG Rail a.s. 
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PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č.5 SMLOUVY) 

Harmonogram postupu prací 
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