
SPRÁVA
ŽELEZNIC

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném

znění

na zhotovení Projektové dokumentace a souboru staveb stavby „Rekonstrukce 
přejezdů na trati Benešov u Prahy -  Trhový Štěpánov"

Označení jednotlivých staveb:

„Rekonstrukce přejezdu P6029 v km 6,448 trati Benešov u Prahy - Trhový Štěpánov, doplnění 
závor a rekonstrukce propustku v km 6,436"
(dále jen „Stavba 1")

„Rekonstrukce přejezdu P6031 v km 7,340 trati Benešov u Prahy - Trhový Štěpánov 
a doplnění závor"
(dále jen „Stavba 2")

„Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdech P6061 (km 28,920) a P6062 (km 29,251) na trati 
Benešov u Prahy - Trhový Štěpánov"
(dále jen „Stavba 3")

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 
Praha 8 - Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana
Pernera 217
530 02 Pardubice
Faktury v elektronické podobě:
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-1485/2021/Bř
ISPROFOND / Sub.ISPROFOND Stavba 1: 3273514800 / 5213530061 
ISPROFOND / Sub.ISPROFOND Stavba 2: 3273514800 / 5213530062 
ISPROFOND / Sub.ISPROFOND Stavba 3: 3273514800 / 5213530078

(dále jen „objednatel")

a

Zhotovitel:
První SaZ Plzeň a.s.
se sídlem: Wenzigova 79/8, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


IČO: 26329921 DIČ: CZ26329921
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, 
spisová značka B 915
bank. spojení: .................................................... 
zastoupena: Janem Rychterou, prokuristou společnosti

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
První SaZ Plzeň a.s., Wenzigova 79/8, 301 00 Plzeň

číslo smlouvy: A1 120 20 

(dále jen „zhotovitel")

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 19. dubna 2021 uzavřely Smlouvu na zhotovení 
Projektové dokumentace a souboru staveb „Rekonstrukce přejezdů na trati Benešov u Prahy - 
Trhový Štěpánov" ve znění jejího dodatku č. 2 (dále jen „Smlouva").

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku 
č. 3 (dále jen „Dodatku"), jehož předmětem je:

Úprava lhůt k provedení díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy -  
Harmonogram postupu prací, přičemž dochází k úpravám termínů jednotlivých dílčích etap 
zpracování Projektové dokumentace díla pro Stavbu č. 3 a současně dochází k posunu termínu 
pro dokončení stavebních prací a celkové lhůty pro dokončení Díla Stavby 3.

Důvodem pro úpravu harmonogramu postupu prací jsou následující skutečnosti:

V průběhu stavebního řízení Stavby č. 3 vznikla nutnost dopracování dokumentace k získání 
souhlasu s odstraněním stavby (části postradatelné koleje), který byl vyžádán Drážním úřadem 
k získání stavebního povolení. Z tohoto důvodu tak nebylo možné získat stavební povolení 
v požadovaném termínu.

Dále na základě obdržených informací při zpracování projektové dokumentace, zpracování nové 
elektrické přípojky NN pro PZS P6061 a P6062 z veřejné rozvodné sítě, kde tyto přípojky NN jsou 
bezpodmínečně nutné k zajištění napájení I. kategorie pro železniční přejezdová zabezpečovací 
zařízení, bylo zjištěno, že v součinnosti se zástupci Správy železnic, kteří se podílejí na zajištění 
této předmětné přípojky NN u místního distribučního závodu není možné garantovat dokončení 
nového napájecího přípojného místa ke dni plánované aktivace PZS přejezdů P6061 a P6062 
v říjnu roku 2022. Bez dokončené přípojky NN, po stránce projekční přípravy i po stránce 
realizace stavebních prací, není možné aktivovat nová PZS dle smluvního termínu.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli 
nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně Zhotovitel 
prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další 
náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, 
tímto se jejich výslovně vzdává.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku analogicky dle ustanovení § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3.8 
a přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění.

Předmětem tohoto dodatku je rovněž úprava přílohy č. 8 Smlouvy -  Seznam 
poddodavatelů.

Zhotovitel požádal Objednatele v návaznosti na ustanovení článku 7, odst. 7.5.2 přílohy č. 1 
Smlouvy - Obchodní podmínky o změnu svého poddodavatelského systému tak, že požaduje 
rozšířit počet svých poddodavatelů o následující obchodní firmu SaZ Plzeň spol. s r.o. na Stavbu 
č. 1 „Rekonstrukce přejezdu P6029 v km 6,448 trati Benešov u Prahy - Trhový Štěpánov, 
doplnění závor a rekonstrukce propustku v km 6,436" a na Stavbu č. 2 Rekonstrukce přejezdu 
P6031 v km 7,340 trati Benešov u Prahy - Trhový Štěpánov a doplnění závor". Procentuální podíl 
prací vykonávaných podavatelem v rámci této stavby je 32%, tzn. cena díla stavby č. 1 a č. 2: 
19 336 815,- Kč.



U shora uvedené skutečnosti se nejedná o změny, které by byly podřaditelné pod některé 
z ustanovení Směrnice SM 53, v platném znění, a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze 
smlouvy na podlimitní veřejnou zakázku.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Ruší se stávající znění článku 3.8 Smlouvy ve znění dodatku č. 2 a nahrazuje se 
novým textem v tomto znění:

Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

3.8. Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo 
jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v příloze č. 5 této 
Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací"), který je rozdělen na část zahrnující 
zpracování Projektové dokumentace, včetně zajištění vydání stavebního povolení s nabytím 
právní moci, a na část zahrnující realizaci stavby dle jednotlivých stavebních objektů, provozních 
souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadní termíny Harmonogramu postupu prací jsou 
následující:

Zahájení činnosti Zhotovitele: ihned po nabytí účinnosti Smlouvy

Celková lhůta pro provedení Díla je stanovena do 30. září 2023, s tím, že stavby č. 1 a 2 
budou realizačně dokončeny do 30. října 2022 a stavba č. 3 do 30. června 2023
(dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 
Obchodních podmínek).

Zpracování a předání dílčí části Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky 
č. 146/2008 Sb. k připomínkám bude provedeno pro Stavbu 1 a Stavbu 2 do 4 měsíců ode 
dne nabytí účinnosti Smlouvy. Fakturace bude ve výši do 40 % ceny dokumentací DSP a PDPS.

Zpracování a předání dílčí části Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky 
č. 146/2008 Sb. k připomínkám bude pro Stavbu 3 provedeno do 30. ledna 2022. Fakturace 
bude ve výši do 40 % ceny dokumentací DSP a PDPS.

Zpracování a předání dílčích částí Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky 
č. 146/2008 Sb. se zapracovanými připomínkami a vypořádání DOSS a všech dalších stanovisek 
pro získání stavební povolení, nebo společného povolení bude provedeno pro Stavbu 1 a Stavbu 
2 do 7 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

Zpracování a předání dílčích částí Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky 
č. 146/2008 Sb. se zapracovanými připomínkami a vypořádání DOSS a všech dalších stanovisek 
pro získání stavebního povolení, nebo společného povolení bude pro Stavbu 3 provedeno do 
30. dubna 2022.

Zpracování a předání dílčích částí Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky 
č. 146/2008 Sb. se zapracovanými připomínkami a zajištění stavebního povolení v právní moci 
včetně dokumentace pro provádění stavby bude provedeno pro Stavbu 1 a Stavbu 2 do 10 
měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. Fakturace bude ve výši do 60 % ceny dokumentací 
DSP a PDPS.

Zpracování a předání dílčích částí Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky 
č.146/2008 Sb. se zapracovanými připomínkami a zajištění stavebního povolení v právní moci 
včetně dokumentace pro provádění stavby bude pro Stavbu 3 provedeno do 30. září 2022. 
Fakturace bude ve výši do 60 % ceny dokumentací DSP a PDPS.

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ustanovení 
§ 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti 
zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 
ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik 
a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části 
dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného



provedení stavby bude provedeno nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu 
o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 13.3.3 Všeobecných technických podmínek a lhůty stanovené 
v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

2. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo -  Harmonogram postupu prací
Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 - Harmonogram postupu prací. Ruší se znění 
přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 2 a nahrazuje se novým zněním platným k datu 
podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho 
nedílnou součástí.

3. Ruší se stávající znění článku 5., odst. 5.16 Smlouvy ve znění dodatku č. 2 
a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

Článek 5 -  Závěrečná ustanovení

5.16. Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky - OP/P+R/25/21

Příloha č. 2 : Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
b) Všeobecné technické podmínky - VTP/P+R/06/20
c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3 : Související dokumenty 

Příloha č. 4 : Rekapitulace Ceny Díla

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací - znění platné k podpisu dodatku č. 3 

Příloha č. 6 : Oprávněné osoby

Seznam požadovaných pojištění

Seznam poddodavatelů - znění platné k podpisu dodatku č. 3 
Příloha č. 9 : Zmocnění Vedoucího Zhotovitele
Příloha č. 10: Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací

Příloha č. 7

Příloha č. 8

3. Příloha č. 8 Smlouvy -  Seznam poddodavatelů
Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 8 - Seznam poddodavatelů. Ruší se znění přílohy 
č. 8 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu 
dodatku č. 3, které je přílohou č. 2 Dodatku (současně příloha č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou 
součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a současně souhlasí se 
zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu 
uzavření této smlouvy.

2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. 
Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, 
není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani 
jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru 
smluv, v platném znění.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.



5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost 
originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram postupu prací 

Příloha č. 2 (příloha č. 8 Smlouvy): Seznam poddodavatelů

Za Objednatele:

V Praze

Za Zhotovitele:

V Plzni

18.10.2022 12:07 
Po dep sán o elektronicky

Datum: 2022.09.27 
11:19:36+02W

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 

Správa železnic, státní organizace

Jan Rychtera
První SaZ Plzeň 

prokurista společnosti



PŘÍLOHA Č. 1 - HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ



Harmonogram postupu prací

Rekonstrukce přejezdu na trati Benešov u Prahy - Trhový Štěpánov" STAVBA 3



PŘÍLOHA Č. 2 -  SEZNAM PODDODAVATELŮ

IDENTIFIKACE 
PODDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo 
a IČO)

VĚCNÝ ROZSAH 
PODDODÁVKY

HODNOTA PODDODÁVKY 
V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA

STRABAG  Rail a.s., 
Železn ičářská 1385/29, 
Střekov, 400 03 Ústí nad 
Labem , IČ: 25429949

Poskytnutí člena personálu -  
specia lista na že lezn ičn í svršek a 

spodek, spo lupráce na SO 01-10-01, 
SO 01-11-01, SO 01-13-01

27%

HRDLIČKA spol. s r.o., nám. 9. 
května 45, 266 01 Tetín, IČ: 
18601227

Poskytnutí člena personálu -  úředně 
oprávněný zem ěm ěřičský inženýr 3%

SAG ASTA  s.r.o., Novodvorská 
1010/14, 142 00 Praha 4, IČ: 
04598555

Techn ická pom oc při zpracován í 
projektové dokum entace 6%

SaZ Plzeň spol. s r.o., 
Wenzigova 79/8, Východní ̂  
Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ: 
45354758

Provedení celého souboru 
včetně přípojek Stavba 1 

„Rekonstrukce přejezdu P6029 
v km 6,448 trati Benešov u 
Prahy - Trhový Štěpánov, 

doplnění závor a rekonstrukce 
propustku v km 6,436" a Stavba 
2 „Rekonstrukce přejezdu P6031 

v km 7,340 trati Benešov u 
Prahy - Trhový Štěpánov a 

doplnění závor"

32%

Celkem 68%
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