
Dodatek č.5

ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 11. 2020

(dále jen „Dodatek“)

mezi smluvními stranami, kterými jsou

Česká republika — Česká správa sociálního zabezpečení

sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5

Ustřední ředitel: Mgr. František Boháček

Jednající: Ing. Jan Halíř, ředitel sekce provozní

ICQ: 00006963

DIC: neplátce

Bankovní spojení: Ceská národní banka

Císlo účtu: 10006—127001/0710

ID datové schránky: 49kaiq3

(dále jen „Objednatel“)

Zlínstav a.s.

Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Zastoupená: _předsedou představenstva

Zapsaná v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka

5743

IČQ: 28315669

DIC: C228315669

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Císlo účtu: 43—3717930217/0100

ID datové schránky: bjmg6gq

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále v tomto Dodatku společně označováni také jako „Smluvní strany“

a jednotlivě také jako „Smluvní strana“)



I.

Předmět Dodatku

Smluvní strany spolu uzavřely dne 19. 11. 2020 Smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne

9. 3. 2021, dodatku č. 2 ze dne 7. 9. 2021, dodatku č. 3 ze dne 27. 4. 2022 a dodatku č. 4 ze

dne 27. 6. 2022, na provedení stavebních prací spojených s realizací akce s názvem

„Rekonstrukce budovy OSSZ Prostějov, ul. Plumlovská 458/36, Prostějov“, vtermínech a za

podmínek ve smlouvě uvedených (dále jen „Smlouva“).

Důvodem kuzavření tohoto Dodatku je nutnost provedení změn Smlouvy na základě

nepředpokládaných zjištění vprůběhu stavby, které Objednatel jako zadavatel jednající

snáležitou péčí nemohl předvídat a zároveň jsou splněny i další podmínky pro aplikaci

ustanovení §222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen

„ZZVZ“), a dodatečné stavební práce, jejichž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní

veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy a splňují tedy

podmínky pro aplikaci ustanovení §222 odst. 4 ZZVZ. Konkrétně se jedná o odpočet

neprováděných prací a dodávek, přípočet dodatečných prací a dodávek, které nebyly součástí

zadávací dokumentace. Bližší specifikace stavebních prací je uvedena v Příloze č. 1 tohoto

Dodatku.

Uzavřením tohoto Dodatku dojde ke změně rozsahu stavebních prací a v důsledku toho také

k navýšení celkové ceny díla 0 115.518,45 Kč bez DPH, tj. 139.777,32 Kč Včetně DPH. Výlučně

vsouvislosti s provedením stavebních prací dle odst. 2. tohoto článku tohoto Dodatku se

prodlužuje lhůta pro dokončení prací včetně nabytí právních účinků kolaudačního souhlasu

(případně právní moci kolaudačního rozhodnutí bude-li probíhat kolaudační řízení), a to o 45

dnů.

Předmětem tohoto Dodatku jsou změny Smlouvy uvedené v čl. II. tohoto Dodatku, na nichž se

Smluvní strany dohodly.

II.

Změna ujednání

V čl. II. odst. 1. Smlouvy se ujednání ruší a nahrazuje se zném’m:

,,1. Zhotovitel je povinen k provedení Díla v těchto termínech:

Předání a převzetí staveniště: do 14 dnů ode dne oznámení Objednatele o nabytí účinnosti

této Smlouvy obsahující výzvu Objednatele k zahájení

stavebních prací a k předání staveniště Zhotoviteli, jež bude

zasláno prostřednictvím e-mailu.

Zahájení prací: do 7 dnů od termínu předání a převzetí staveniště uvedeného

výše, o zahájení prací je Zhotovitel povinen informovat

Objednatele, a to prostřednictvím e—mailu na e-mailovou

adresu osob oprávněných zastupovat Objednatele ve věcech

věcného plnění.

Dokončení prací vč. nabytí právních účinků kolaudačního souhlasu (případně právní moci

kolaudačního rozhodnutí bude—li probíhat kolaudační řízení):

do 645 dnů od termínu zahájení prací uvedeného výše.

Předánía převzetí Díla: 30. den od nabytí právních účinků kolaudačního souhlasu

(případně právní moci kolaudačního rozhodnutí).“.

V čl. III. odst. 1. Smlouvy se ujednání ruší a nahrazuje se zněním:



,,1. Celková cena za provedení Díla činí 88.206.520,86 Kč bez DPH. Tato cena zahrnuje také

vyúčtování podílu na oprávněných nákladech na změnu připojení odběrného místa, tj. budovy

Objednatele na adrese Plumlovská 458/36, 796 01 Prostějov, k distribuční soustavě elektrické

energie ve výši 75.000,— KE, které nepodléhá DPH. Celková cena Díla včetně DPH činí

106.714.140,24 Kč, výše DPH činí 18.507.619,38 Kč.“.

V čl. VIII. odst. 2. Smlouvy se ujednání ruší a nahrazuje se zněním:

„2. V návaznosti na zvýšení ceny Díla došlo v průběhu trvání této Smlouvy také ke zvýšení

bankovní záruky oproti výši dle odst. 1. tohoto článku této Smlouvy. Výše bankovní záruky za

řádné provedení Díla (tj. za dodržení smluvních podmínek a Easu plnění), jejíž originál Zhotovitel

předložil Objednateli, činí 10 % celkové ceny Díla bez DPH dle El. III. odst. 1. této Smlouvy, tj.

8.820.652,09 KE. Právo z bankovní záruky za řádné provedení Díla je Objednatel oprávněn

uplatnit v případech, kdy Zhotovitel neplní předmět této Smlouvy, nedodrží smluvní podmínky,

nesplní termíny provádění Díla podle čl. II. odst. 1. této Smlouvy, neodstraní jednotlivé vady

a nedodélky uvedené v předávacím protokolu vtermínu uvedeném v předávacím protokolu,

neuhradí Objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý

závazek, k němuž je podle této Smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky

oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je

povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou,

v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 10 pracovních dnů od jejího úplného

vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna Objednatelem nejpozději do 2 týdnů po podpisu

konečného předávacího protokolu Smluvními stranami.“.

V čl. VIII. odst. 4. Smlouvy se ujednání ruší a nahrazuje se zněním:

„4. Zhotovitel dále předá Objednateli bankovní záruku za kvalitu Díla ve výši 5 % celkové ceny

Díla bez DPH dle El. III. odst. 1. této Smlouvy, tj. 4.410.326,04 Kč. Bankovní záruka bude v plné

výši platná po celou dobu trvání záruční doby. Objednatel záruku uvolní po uplynutí její

platnosti, na základě písemné žádosti Zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu Díla je

Objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy Zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady

v souladu s touto Smlouvou nebo neuhradí Objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo

škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž

bude podle této Smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí

Objednatel písemně Zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen

doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou,

v původní výši záruky, vždy nejpozději do 10 pracovních dnů od jejího úplného vyčerpání.“.

Příloha č. 2 Smlouvy — Projektová dokumentace se rozšiřuje o projektovou dokumentaci

Změnových listů č. 43 až 46, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Příloha č. 3 Smlouvy — Podrobný harmonogram Díla se ruší a nahrazuje se novým zněním, které

tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku.

Příloha č. 4 Smlouvy - Oceněný výkaz výměr se rozšiřuje o oceněné výkazy výměr Změnových

listů č. 43 až 46, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III.

Bankovní záruka

Zhotovitel je povinen předložit originál bankovní záruky dle čl. II. odst. 3. tohoto Dodatku, a to

nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku dle El. IV. odst. 1.

tohoto Dodatku.

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu, ocitne-li se v prodlení se splněním

povinnosti dle odst. 1. tohoto článku tohoto Dodatku, a to ve výši 3 000,- Kč za každý

i započatý den prodlení.



IV.

Závěrečná ujednání

Tento Dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem

uveřejnění Objednatelem v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon

o registru smluv) (dále jen „Zákon o registru smluv“), nebo ke dni, kdy bude Zhotoviteli ze

strany Objednatele doručeno oznámení, že Objednateli bylo schváleno Stanovení výdajů

financování akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce rozpočtové kapitoly, tedy

ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí, a to dle toho, který z těchto okamžiků nastane

později. Nedojde-li ke Stanovení výdajů na financování předmětné akce ani do 180 kalendářních

dnů ode dne nabytí platnosti tohoto Dodatku, tento Dodatek se od svého počátku ruší. Smluvní

strany nejsou v takovém případě povinny hradit si navzájem účelně vynaložené náklady

a prohlašují, že mezi Smluvními stranami neexistují žádné závazky a/nebo nároky, jejichž

splnění by mohla druhá Smluvní strana požadovat.

Čl. II. odst. 3. tohoto Dodatku nabývá účinnosti dnem předložení originálu bankovní záruky, dle

čl. III. tohoto Dodatku.

Zhotovitel souhlasí stím, aby tento Dodatek byl Objednatelem uveřejněn vregistru smluv

v souladu se Zákonem o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že Zhotovitel sdělil Objednateli před podpisem tohoto Dodatku, zda

jsou informace uvedené v tomto Dodatku obchodním tajemstvím Zhotovitele ve smyslu

ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), či nikoli. V případě,

že by Zhotovitel trval na tom, že některý údaj obsažený vtomto Dodatku je obchodním

tajemstvím a následně vyšlo najevo, že údaj nenaplňoval podmínky stanovené v ustanovení

§ 504 OZ, za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost Zhotovitel.

Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají vplatnosti a účinnosti beze

změn.

Smluvní strany prohlašují, že si text tohoto Dodatku řádné přečetly, souhlasí s jeho obsahem,

na důkaz čehož tento Dodatek obě Smluvní strany stvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek je uzavřen elektronicky a je podepsán osobou oprávněnou jednat za

Objednatele kvalifikovaným elektronickým podpisem a osobou oprávněnou zastupovat

Zhotovitele uznávaným elektronickým podpisem.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou jeho přílohy:

— Příloha č. 1 — Změnové listy č. 43 až 46;

— Příloha č. 2 — nová Příloha č. 3 Smlouvy — Podrobný harmonogram Díla.

V Praze Ve Zlíně

Za Ceskou republiku — Za Zlínstav a.s.:

Ceskou správu sociálního zabezpečení:

Digitálně podepsal

Ing. Jan

Halíř

Ing. Jan Halíř

ředitel sekce provozní předseda představenstva

 

Datum: 2022.09.08

07:55:18 +02'OO'

 



Příloha č. 1 — Změnové listy č. 43 až 46



Změnový list stavby (ZL) Číslo ZL: ZL č.43

 

Akce:

„Rekonstrukce budovy OSSZ Prostějov, ul. Plumlovská 458/36, Prostějov“

 

Místo stavby:

ul. Plumlovská 458/36, Prostějov

 

Smlouva o dilo :

č. objednatele 200020059 ze dne: 19. 11. 2020

č. zhotovitele 2020/013 Ze dne: 19. 11. 2020

 

Předmět změny:

Tyka se: ODPOČET NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK

 

záznam:

 

výkresy:

 

odkazy na: specifikace:

 

„ _ O2_rozpočet ZL č.43

rozpocet.

 

jiné:  
 

Ěpis změny díla:

ODPOČET NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ:

1) odpočet ocelového schodiště 2202 - schodiště do zahrady 2 chodby m.č.122:

Schodiště není třeba realizovat, terénními úpravami je zajištěn výstup 2 chodby přímo na výškovou úroveň

zahrady.

2) odpočet neprovedených prací na repasi okenních mříží:

lDle projektové dokumentace měly být mříže sklepních oken do ulice repasovány a po osazení nových oken

znovu osazeny. Repase a Opětovně osazení původních mříží není proveditelné, původní mříže se nevejdou

do umenšených okenních ostění z důvodu zateplení uliční fasády s povinným přesahem tepelné izolace přes

nově okenní rámy dle zásad ETICS. Mříže by musely být nové. Objednatelem bylo rozhodnuto, že nová

sklepní okna zůstanou bez mříží.

3) odpočet okna O3:

Okno mělo být dle projektové dokumentace osazeno do schodiště vedoucího do 1.PP namísto původních

luxfer. Po provedeních bouracích prací (odstranění qufer a původního oplechování HUP) bylo zjištěno, že

 

Navrhovaná změna ceny díla : Navrhovaná změna lhůty realizace díla:

Snížení celkové ceny díla o :

-129 772,40 Kč bez DPH Beze změny

-157 024,60 Kč vč. DPH

Celková cena díla po započtení ZL č.43

87 961 230,01 Kč bez DPH

106 417 338,32 Kč vč. DPH
 

Přílohy:
 

Počet připojených listů:

Specifikací:

Rozpočet: 1 Počet pripojenych vykresu:     
 



 

ZL za zhotovitele ředal:

 

  
  

 

Jméno:

Funkce:

Datum:

Podpis:

ŽÍza objednatele řevzal:

Jméno:

 

Funkce: _ ~ -- \~..

”aflmflo .in

Datum: tof "W:

Podpis: "3“

 

 

Tento Změn vý list je podkladem pro následná smluvníjednání luvních stran.

  

   

   
 

Stanovisko AD k navrhované změně:

Se změnami souhlasím, souvisejí se skutečnostmi zjištěnými v průběhu stavebních prací.

 

 

Jméno: F

Funkce:

 

Datum: 07.06.2022

Podpis:

 

 

Stanovisko TDS k navrhované změně:

dílo.

 

Souhlasím. Výkaz rozpočtových položek změnového lisu odpovídá skutečnosti, ocenění položek je provedeno v souladu se Smlouvou o

 

 

 

 

 

 

 

 

Jméno: Datum:

Funkce: Podpis:

Stanovisko objednatele k navrhované změne:

Objednatel s provedením změn souhlasí.

Jméno: Datum:

Funkce: Podpis:

Jméno: Datum: ““““

Funkce: Podpis:

 

 

Podepsani zástupci pothují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:

 

 

Změna ceny dila:

Nová cena díla:

87 961 230,01 Kč bez DPH

106 417 338,32 Kč vč. DPH

Změna lhůty realizace díla:

Dokončení stavebních prací:

- Beze změny

Předání a převzetí díla:

- Beze změny

 

Za ob'ednatele:

Funkce:

175K!) *z
“7 OJ

Datum:

  

Podpis:

   

 

  

  

     

  

Ězhotovitele :
 

  



 

Posouzení změny závazku ze smlouvy v souladu s § 222 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

 

 

 

 

 

 

Hodnota víceprací:
- Kč

Hodnota méněprací :
129 772,40 Kč

Absolutní hodnota změny v Kč:
129 772,40 Kč

Absolutní hodnota změny v %:
0.18%

Odstavec § 222 ZZVZ, kterému změna podléhá: ' 9222 odst. 6 ZZVZ

 

Odůvodnění nepodstatné změny závazku ze smlouvy:
 

Jedná se o změnu dle odst. 6 § 222 ZZVZ, neboť se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolnosti, které zadavatel jednající s

náležitou péčí nemohl předvídal a jsou splněny podmínky dle odst. 6) §222 ZZVZ.

 

  
 



 

 

REKAPITULACE - ZL. č.43 - Odpočet neprováděných prací a dodávek

 

 

Stavba: Rekonstrukce budovy OSSZ Prostějov ul. Plumlovská 458/36, Prostějov

[ Kód Popis
Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] J

Náklady z rozpočtů
-129 772,40 -157 024,60

Odpočet neprováděných praci a dodávek
-129 772.40 -157 024,60
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Typ Kód

[Ř.—17679951 11—

    

„Rekonstrukce budovy OSSZ Prostějov ul. Plumlovská 458/36, Prostějov“

Popis MJ Množství

 

iMontáž atypických zámečnických konstrukci hmotnosti do 5 kg

„D, (“A

 
„ „* 5t,uwur.':rr rm,”

 

, . cr .

" dlo tabulky zámečnických vyrobku pozicc 2101

   

oním

1 kg 1 462879-05-Dopmkovékunstruk
ceapwky

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1,174‘157‘15 29.409

" olo tabulky zámečnických výrobku pozrco Z102

1.25'D.9'5‘15 84.375

" dlo tabulky zámečnických výrobku pozrco 2103

1.14‘03‘15 15-39“

" dto tabulky lemDČllICKýCh výrobků pozrco 2104

1.07'2.1'15
33705

Soucut 162579

L K 767-R02 Dodávka a montáž ocelového svařovaného schodiště vč, zábradlí a 1 kg {962.6701

, i" _ž povrchove upravy - ozn. 2202. Kompletni provedeni, < 1

In rt „

H . “Fl-Tu„tsfhr'

" dle tabulky zámečnických výrobků pozice 2202

345.4'105 362570

" OCELovE KONSTRUKCE euoou UPŘESNÉNY v DĚLENSKÉ

DOKUMENTACI ZHOTOVITELE

" VESKERE PRISLUSENSTVI JE součksri DODÁVKY OCELOVÉ

KONSTRUKCE

" JEDNOTLIVY POČET VYROBKU A JEJICH ROZMĚRY JE TŘEBA

DOMÉRIT PŘÍMO NA STAVBE

' ‘ Soucet
352,670

FK 1783301311 10051::gégcaigjgeénickych konstrukcí vodou ředitelným \ m2 1 2117171-

“ dle tabulky zámečnických výrobků pOZtCO 2101

1.174'157'2 3.921

\.M " dle tabulky zámečnických výrobku pozice 2102

1„25'0,9'5'2 11,250

v " dle tabulky zamecnických výrobků pozice 2103

1.14'0.9'2
2.052

" dle tabulky zámečnických výrobků pozice 2104

1,07'2,1'2 4.494

Součet
21,717

Základní ántíkorozníjednonásobný syntetický standardní nátěr 1 ‘ *

zámečnických konstrukci 1 m2 1 ‘65'151

" dle tabulky zámečnických výrobků pozice 2101 - dle PD trojnásobný nátěr

1.174'157'2'3
11763

" dle tabulky zamočnických výrobků pozrcc Z102— uto PD trojnásobný nater

1,25'03'5‘2‘3 33,750

" dlo tabulky zámečnických výrobků pozice 21034 dle PD trojnásobný nátěr

“v" 1,14'08'2'3
6.156

" clic tabulky zámečnických výrobků pozice Z104— dle PD trojnásobný nátěr

1„D7'2.1'2'3
133162

w. Soucet
65151

1 K 1753315101 ťoĚTrÉtžěíjednonásooný syntetický standardni zámečnických 1 m2 1 _43‘4341

" dle tabulky zaimccníckých výrobku pence Z101

1,174‘1.67‘2 3.921

" dle tabulky zamquckych výrobků pozrco 2102

1,25'0,9'5'2
11,250

" dtc tabulky mrnoénrckých výrobků pozrcc 2103

1.14'0,9'2 2,052

" dle tabulky ZGII1UČnleÝChWICbkÚ police Z104

1‘07‘2‘1'2
4,494

Soucet
21717

21.717'2 41434

‘1.“1.’ Scuba!
4311134

km;/83317101 ršíílgšsgíonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických ; m2 1 '43'4343

' 7 V " (ilo tabulky zámečnických výrobku police 2101

1.174‘1.67‘2 31921

" dlc tabulky zámečnických výrobků pozice 2102

1,25'03'5'2
11.250

" dic tabulky zamotnických výrobku puzlcc Z103

1,14'0‘9‘2
2.052

" dic tabulky zamecnických výrobků police 2104

1„D7'2.1'2 4.494

Soucet
21 717

21.717'2 43.434

Součet
43/134

Čištění měním nářadím ocelových konstrukcí třídy I stupeň přípravy ;

St 2 stupeň zrezívěni B 1 m2 ‘ ‘21'7171

" dlo tabulky zámečnických výrobků počtu? 2101

1,174'157'2 3.921

" o|o tabulky zámečnických výrobku pozice 2102

v'. 1.25'0.9'5'2
11.250

 

" dle tabulky zámečnických výrobku pozice 2103

05 — Doplňkové konstrukce a prvky

05 - Doplňkové konstrukce a prvky

05 — Doplňkové konstrukce a prvky

05 - Doplňkové konstrukce a prvky

05 - Doplňkové konstrukce a prvky

05 - Doplňkové konstrukce a prvky

05 - Doplňkové konstrukce a prvky

05 v Doplňkové konstrukce a prvky

05 A Doplňkové konstrukce a prvky

05 - Doplňkové konstrukce a prvky

_105- Doplňkové konstrukce a prvky

05 - Doplňkové konstrukce a prvky

05 — Doplňkové konstrukce a prvky

05 - Doplňkové konstrukce a prvky

05 - Doplňkové konstrukce a prvky

05 - Doplňkové konstrukce a prvky

05 - Doplňkové konstrukce a prvky

05 - Doplňkové konstrukce a prvky

05 - Doplňkové konstrukce a prvky

05 - Doplňkové konstrukce a prvky

05 - Doplňkové konstrukce a prvky

05 - Doplňkové konstrukce a prvky

05 - Doplňkové konstrukce a prvky

05 - Doplňkové konstrukce a prvky

05 - Doplňkové konstrukce a prvky

05 - Doplňkové konstrukce a prvky

05 - Doplňkové konstrukce a prvky

05 - Doplňkové konstrukce a prvky

05 - Doplňkové konstrukce a prvky

05 - Doplňkové konstrukce a prvky

05 - Doplňkové konstrukce a prvky

05 - Doplňkové konstrukce a prvky

05 — Doplňkové konstrukce a prvky

05 - Doplňkové konstrukce a prvky

05 - Doplňkové konstrukce a prvky

05 - Doplňkové konstrukce a prvky

05 - Doplňkové konstrukce a prvky

05 - Doplňkové konstrukce a prvky

05 - Doplňkové konstrukce a prvky

05 - Doplňkové konstrukce a prvky

05 - Doplňkové konstrukce a prvky

05 - Doplňkové konstrukce a prvky

05 - Doplňkové konstrukce a prvky

05 — Doplňkové konstrukce a prvky

05 - Doplňkové konstrukce a prvky

05 — Doplňkové konstrukce a prvky

05 — Doplňkové konstrukce a prvky

05 — Doplňkové konstrukce a prvky

05 - Doplňkové konstrukce a prvky

05 — Doplňkové konstrukce a prvky

-05- Doplňkové konstrukce a prvky

05 - Doplňkové konstrukce a prvky

05 ~ Doplňkové konstrukce a prvky

05 - Doplňkové konstrukce a prvky

05 - Doplňkové konstrukce a prvky

05 4 Doplňkové konstrukce a prvky

05 - Doplňkové konstrukce a prvky

05 — Doplňkové konstrukce a prvky

05 - Doplňkové konstrukce a prvky

05 - Doplňkové konstrukce a prvky

05 - Doplňkové konstrukce a prvky

05 - Doplňkové konstrukce a prvky

_05- Doplňkové konstrukce a prvky

05 - Doplňkové konstrukce a prvky

05 - Doplňkové konstrukce a prvky

05 - Doplňkové konstrukce a prvky

05 - Doplňkové konstrukce a prvky

05 - Doplňkové konstrukce a prvky



05 - Doplňkové konstrukce a prvky

05 - Doplňkové konstrukce a prvky

05 - Doplňkové konstrukce a prvky

05 - Doplňkové konstrukce a prvky

 

 

_05- Doplňkové konstrukce a prvky

 

   

 

 

05 - Doplňkové konstrukce a prvky

05 - Doplňkové konstrukce a prvky

05 - Doplňkové konstrukce a prvky

05 - Doplňkové konstrukce a prvky

05 — Doplňkové konstrukce a prvky

05 - Doplňkové konstrukce a prvky

05 — Doplňkové konstrukce a prvky

05 — Doplňkové konstrukce a prvky

05 - Doplňkové konstrukce a prvky

04 - Výměna oken a dveřl v obvodových stěnách

 

 

   

 

04 - Výměna oken a dveřl v obvodových stěnách

04 - Výměna oken a dverl v obvodových stěnách

04 -Výměna oken a dveřl v obvodových stěnách

04 - Výměna oken a dveří v obvodových stěnách

04 -Výměna oken a dveřt v obvodových stěnách

04 - Výměna oken a dverl v obvodových stěnách

CELKEM MÉNĚPRÁCE_

 

1,14'U.9'2 2.052

" dlc tabulky zámečnických výrobků pozice 2104

1,07'2.1'2 4.494

Součet
2t „TtT

lProvedení otryskání ocelových konstrukcí třídy | stupeň zarezavéní A l l l

stupeň přípravy So 2 1/2 m2 l -21'717l

"dle tabulky zríntečnrckých výrobku poztce 2101

t„174'1.67*2 3.921

’ dle tabulky ztrmcčntckých výrobku police 2102

1‘25‘09'5‘2 11250

" dle tabulky zámeůntckych výrobku police Z103

1,14'09'2 2.052

" dle tabulky zumečnrckých výrobků pozrco Zt04

t„07*2.1'2
4,494

Součet
214717

Dodávka a montáž okna hliníkové protipožární - šestikomorove rámy, ? l ;

K 766-R011 barva bila' ral 9016, celoobvodové kování, stavební hloubka min 80 m2 „ -0,342‘

mm. zasklená izolačním dvojsklern Uwrnax=1,0W/m2K \ \

m „m

03

tNP

O.585‘0,585'1
0.342

Soucet
0.3A2

VRN

 

. K Io1ooo1oooR

3,38 % z celkové ceny

CELKEM ZL č.43 vč. VRN -129 772,40



v
r

Změnový list stavby (ZL) Islo 2L: ZL č.44

Akce:

 

„Rekonstrukce budovy OSSZ Prostějov, ul. Plumlovská 458/36, Prostějov“

 

Místo stavby:

ul. Plumlovská 458/36, Prostějov

 

Smlouva o dílo :

č. objednatele 200020059 ze dne: 19. 11. 2020

č. zhotovitele 2020/013 Ze dne: 19. 11. 2020

Předmět změny:

 

Tyka se: PŘÍPOČET NOVÝCH PRACÍ A DODÁVEK

 

záznam:

 

výkresy:

 

odkazy na: specifikace:

 

„ _ 02__rozpočet ZL č.44

rozpocet.

 

jiné:  
 

Popis změny díla:

PŘÍPOČET NOVÝCH PRACÍ A DODÁVEK:

1) přípočet dlažby ve vstupu ze dvora do 1.NP dvorního křídla "B":

Dle projektové dokumentace je ve vstupní chodbě ze dvora ponechána původní teracová podlaha. Původní

podlahu nelze z důvodu špatného technického stavu teraca ponechat bez dalších úprav (podlaha je

opotřebované, popraskané). Z důvodu složitosti a cenově náročnosti opravy teraca (která nebyla součástí

zadávací dokumentace) bylo AD projektanta a objednatelem rozhodnuto ve vstupní chodbě ze dvora položit

lkeramickou dlažbu, stejnou jako je na přilehlých podestách schodiště.

2) přípočet 3ks pisoárů:

Jedná se vícepráce spočívající v dodávce a montáži pisoárů. Dle výkazu výměr, který byl součástí zadávací

dokumentace je v rozpočtu zhotovitele oceněná dodávka a montáž 5 ks pisoárů, ve skutečnosti je v

místnostech WC třeba osadit 8 ks.

3) dodávka a montáž madel:

Z bezpečnostních důvodů budou na stavbě doplněna madla, která nejsou součástí zadávací dokumentace

Jedná se o dodávku a montáž ocelových madel po obou stranách rampy u průjezdné garáže v 1.NP "C" a o

dodávku a montáž dřevěného madla na vyrovnávacích schodech za dvora dvorním do 1.NP ""B.

4) provedeni přípravy pro dodatečné osazení nové přípojné elektro skříně:

Aby bylo možné dokončit fasádu před provedením nové elektro přípojky včetně nové přípojné skříně, je

nezbytné připravit ve fasádě niku pro budoucí osazení přípojné skříně a do fasádní stěny založit 4ks

chrániček vedených z chodniku do připravené níky. Zřízení elektro přípojky a budoucí osazení přípojné skříně

zajišt'uje EGD, a.s. (distributor elektrické energie).

5) vyspravení a povrchové úpravy stávajících anglických dvorků u oken 1.PP:

Jedná se o práce, které nejsou součástí zadávací dokumentace, prováděné na základě vyhodnocení stavu a

zjištěné potřeby anglické dvorky v rámci úprav dvora opravit. Provedeny budou lokální vysprávky a základní  
 



 

Navrhovaná změna ceny díla :

Navýšení celkové ceny díla o :

125 822,34 Kč bez DPH

152 245,03 Kč vč. DPH

Celková cena díla po započtení ZL č.44

88 087 052,35 Kč bez DPH

106 569 583,35 Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla:

Beze změny

 

Přílohy:
 

'Počet připojených listů:

Specifikací:

Rozpočet: 1

 

Počet připojených výkresů:

 
 

ŽL za zhotovitele ředal:

Jméno:

Funkce:

Datum:

    
  

      

   

 

    

Podpis:

ZL za objednatele řevzal:

Jméno:

Funkce:

Datum:

Hm =51

Podpis: 

 

 

Tento Zménov list 'e odkladem

Stanovisko AD k navrhované změně:

ro následná smluvní 'ednání luvních stran.

 

Se změnami souhlasím, souvisejí s porřebami zjištěnými v pruběhu stavebních praci.

 

 

Jméno:

Funkce: .

 

Datum: 07.06.2022

Podpis:

 

Stanovisko TDS k navrhované změně:

souladu se Smlouvou o dílo.

Jméno: F

Funkce:

 

 

S provedením změn souhlasím. Výkaz rozpočtových položek změnového lisu odpovídá skutečnosti, ocenění položek je provedeno v

 

___,

_-|.'

 

  

(

$<;

 

 

tanowsko objednatele k navrhované zméné:

S realizaci změn souhlasíme.

 

 

 

Jméno:
Datum: _ Ž '__\________

Funkce: Podpis: "' “ 7

[

Jméno: Datum: ,'

Funkce: Podpis: „ _ "

 

 

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto, změnu díla:

 

 

Změna ceny díla:

Nová cena díla:

88 087 052,35 Kč bez DPH

106 569 583,35 Kč vč. DPH

_—

Změna lhůty realizace díla:

Dokončení stavebních prací:

— Beze změny

Předání a převzetí díla:

- Beze změny

 

Za zhotovitele :

 

 

Za ob'ednatele:

Funkce:

Datum:

Podpis:  
Jméno:

Funkce:

Datum:

Podpis:

 

  

 



 

Posouzení změny závazku ze smlouvy v souladu s § 222 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných

zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

 

 

 

 

 

Hodnota víceprací:
125 882,34 Kč

Hodnota méněprací:
- Kč

Absolutní hodnota změny v Kč:
125 882,34 Kč

Absolutní hodnota změny v %:
0,18%

Odstavec § 222 ZZVZ, kterému změna podléhá:
5222 odst. 4 zzvz 
 

Odůvodnění nepodstatné změny závazku ze smlouvy:
 

Jedná se o zménu dle odst. 4 § 222 ZZVZ, neboť se jedná o dodatečné stavební práce, které jsou nižší než finanční limit pro nadlimitní

veřejnou zakázku, nižší než 15 % původní hodnoty závazku a splňují podmínky dle odst. 4) §222 ZZVZ.

 

   



 

 REKAPITULACE - ZL č.44 - Přípočet nových prací a dodávek

Rekonstrukce budovy OSSZ Prostějov ul. Plumlovská 458/36, Prostějov

 

 

Stavba:

Í Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 125 822,34 152 245,03

125 822,34 152 245,03Přípočet nových prací a dodávek
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„Rekonstrukce budovy OSSZ Prostějov ul. Plumlovská 458/36, Prostějov“
 

Typ Kód Popis MJ

J.cena Cena celkem

Množství [CZK] [CZK] Objekt

 

77100001R

 t

 

Podlahové krytiny - dlažby vč. soklu - předpoklad ceny 1500,00 \

Kčlm2- cena bude upřesnéna dle výběru investora - kompletní \ m2

provedeni vč. přesunu hmot \ 

»! Arni; 'v „. “I ',“ - rari' I

 

 „„ : „ :

Pokládka dl

ncoprawtclná

1 NP B pod schody

  .v „ ”mar

   

y na původní teizicovou podlahu v podlaha wdvolcnzii

\ l *

s. 100‘

02.021 -Nový stav 1.NP

 

8100

 

725121527

Pisoárové záchodky keramické automatické s integrovaným

napájecím zdro'em \
 

 725129101  Pisoárové záchodky montáž ostatních typů keramických \ kus

* soubor \

   

07.6.2— Zdravotně technické instalace - vnitl'nl rozvody

07.62— Zdravotně technické instalace - vnitrni rozvody

 

 

   

   

   

   

  

Dodávka a montáž ocelového madla na rampu v chodbě m.č. 120 \ ks

na rampu v chodbě m č 120 2ks

na schodišťové rameno m č1191ks

rozvaděč

 

a prostupek pro

, odstraní.—ni pwvedené casli KZS a vysokými iyliy pro usazeni chiámůek

, odsllaneni dlazny pro zalaleni chranlÉL—k

- pfíprava niky pro rlodnlocno osazení rozvaděče kpl

- zaoiavcnl KZS po osazenl chrániček včetně niky pro rozvaděč

- opiava dlažby

l/luntnl cluániúka KOPOFLEX 110mm m

Chránit-ka KOPOFLEX 110mm M

Pomocné prace, vrtání plostupu pm piivodni kabel do objektu úklid pracovníků k

apod. pl

Revize - piomL-icni nnpodnnčnich smyček po přepojení objektu na novou

. kpl
pilpojku NN

Podružný materiál kp!

sanace a opravy stěn anglických dvorků a vstupu do kotelny

včetně povrchové úpravy fasádní omítkou, zakrytí anglických

dvorků

Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou !| do 10 mm

   

   

ch slén sklovláknitým pletivem vtlačeným do

 

tenkovrstvá

T SilikonSilikátova zrnlta' omítka ll 20 mm včetně

sten

Montáž ostatnich ||Ěi kontaktního zatepleni

   

 

zákrytové na kanalizační šachtu   

   

 

  
;

i 3—00? NOVÁ POLOŽKA

   
   

    

  

  

      

  

  

POLOŽKA

1,000

 

  
1,000'

“3200‘ uz.ve - Nový stav fasáda

  

    

43.200 - Nový stav fasáda

    

 

  

    

43'200' 02.06 - Novýl stav fasáda

- Nový stav fasáda

    

    

 

  43.200

 

  
1,000 POLOŽKA

CELKEM VÍCEPRÁCE _

 

[ K {010001000}? lVRN \ kpl

3.38 % Z celkové ceny

CELKEM ZI. č.44 vč. VRN

: —

125 822,34



Změnový list stavby (ZL) Číslo ZL: ZL č.45
 

Akce:

„Rekonstrukce budovy OSSZ Prostějov, ul. Plumlovská 458/36, Prostějov“

 

Místo stavby:

ul. Plumlovská 458/36, Prostějov

 

Smlouva o dílo :

č. objednatele 200020059 ze dne: 19. 11. 2020

č. zhotovitele 2020/013 Ze dne: 19. 11. 2020

 

Předmět změny:

Tyka se: Zajištění hlasové komunikace prostřednictvím zprovoznění lP telefonie.

 

záznam:

 

výkresy:

 

odkazy na: specifikace:

 

„ 02 rozpočet ZL č.45

rozpocet: —

 

jiné:  
 

Popis změny díla:

Objednatel dodatečně požaduje po Zhotoviteli zajistit zprovoznění IP telefonie, které nebylo předmětem

zadávací dokumentace.

Předmětem změnyje příprava telefonních přístrojů dodaných Objednatelem, přidělení telefonních čísel,

naprogramování 85 telefonních čísel, pojmenování 85 telefonních linek v systému IP telefonie, pojmenování

85 telefonních linek v tarifikačním softwaru, vytvoření tarifikační skupiny „Prostějov“, nastavení oprávnění 85

telefonních linek, vytvoření vyzváněcích skupin, vytvoření telefonní VLAN Prostějov, související montáž,

naprogramování lP brány, zapojení původní lSDN30 přípojky, naprogramování 85 původních telefonních

linek a jejich směrování na nová IP telefonní čísla, vytvoření nového virtuálního serveru pro správu IP brán,

zřízení centrálního management portálu pro IP brány, dodávku 2 kusů přídavných konzolí, zprovoznění

automatické spojovatelky, nahrání hlásek a naprogramování.

Vlivem této dodávky dojde k prodloužení termínu dokočení díla o 45dní na celkových 645dní

 

 

Navrhovaná změna ceny díla : Navrhovaná změna lhůty realizace dila:

Navýšení celkové ceny díla o : Změna lhůty realizace díla:

93 623,51 Kč bez DPH Dokončení stavebních prací:

113 284,45 Kč vč. DPH prodlužuje se o 45 dni, tj. na 645 dní od zahájení prací

Celková cena díla po započtení ZL č.45 Předání a převzetí díla:

88 180 675,86 Kč bez DPH nemění se

106 682 867,80 Kč vč. DPH (30. den od nabytr pravnrch ucrnku kolaudacnrho

souhlasu)

 

Přílohy:
 

Počet připojených listů:

Specifikací:

Rozpočet: 1 Počet připojených výkresů:      



 

  

  
  

  

 

 

Zza zhotovitele ředal: ŽL za objednatele řevzal:

Jméno: Jméno:

Funkce: Funkce: __ __

Datum: Datum: -

Podpis: Podpis:

Tento Změnovy listje pod ladem pro následná smluvní jednán ' .“ “

   
 

 

Stanovisko AD k navrhované změně:

S Objednatelem dodatečně požadovanou změnou souhlasím.

Jméno: Datum: 07.06.2022

Funkce: Podpis:

Stanovisko TDS k navrhované změně:

S provedením změny souhlasím. Ocenění položek změnového listu je provedeno v souladu se Smlouvou o dílo.

Jméno: Datum:

Funkce: Podpis:

Stanowsko objednatele k navrhovane zmene:

S realizaci změny souhlasíme, jedná se o dodatečný požadavek Objednatele.

  

  

 

 
 

 

 
 

 

 

Jméno: Datum:

Funkce: Podpis:

Jméno: Datum:

Funkce: Podpis:

Eodepsani zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dilo tuto ménu dila:

 

   
 

Změna ceny díla: Změna Ihúty realizace díla:

Nová cena díla: Dokončení stavebních prací:

88 180 675,86 Kč bez DPH prodlužuje se o 45 dní, tj. na 645 dní od zahájení prací

106 682 867.80 Kč vč. DPH Předání a převzetí díla:

nemění se

(30. den od nabytí právních účinků kolaudačního

 

souhlasu)
1
 

Ža zhotovitele :

   
Za ob'ednatele:

Jméno: _

Funkce:

Datum: „__-1-7-5081—2

Podpis: Cz.-71 1,1:

    \~~. u w.       splňoval podmínky uvedené v SoD a budo edeny ve stejné úrovni kvality.   

 

  
.,-.__.__.__.r

 



 

Posouzení změny závazku ze smlouvy v souladu s § 222 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

 

 

 

 

 

Hodnota víceprací: 92 072,81 Kč

Hodnota méněprací: - Kč

Absolutní hodnota změny v Kč: 92,072.81

Absolutní hodnota změny v %: . 0,13%

Odstavec § 222 ZZVZ, kterému změna podléhá: §222 odst. 4 ZZVZ 
 

Odůvodnění nepodstatné změny závazku ze smlouvy:

 

Jedná se o změnu dle odst. 4 § 222 ZZVZ, nebot' se jedna’ o dodatečné stavební práce, které jsou nižší než finanční limit pro nadlimitní

veřejnou zakázku, nižší než 15 % původní hodnoty závazku a splňují podmínky dle odst. 4) 5222 ZZVZ.

 

  
 



 

 
REKAPITULACE - ZL č.45 - Dodávky a práce pro zprovoznění IP telefonie na Okresni správě sociálního

zabezpečení Prostějov

Rekonstrukce budovy OSSZ Prostějov ul. Plumlovská 458/36, Prostějov

 

 

Stavba:

Kód Popis
Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZMJ

Náklady z rozpočtů
93 623,51 113 284,45

93 623.51 113 284.45
Dodávky a práce pro zprovoznění IP telefonie
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Dodávky a práce pro zprovoznění IP telefonie

na Okresní správě sociálního zabezpečení Prostějov

Rozpis položek

cena v Kč za cena v Kč za cena v Kč za cena v Kč za

položka typ počet jednotku bez položku bez jednotku vč. položku vč.

DPH DPH DPH DPH

n

Montáž, naprogramování IP brány (jestli bude

k dispozici), zapojení původní ISDN3O přípojky,

naprogramování 85 telefonních linek a jejich

směrování na nová IP telefonní čísla

Vytvoření nového virtuálního serveru pro správu R

brán. zřízení centrálního management portálu pro

RG brány

hlásek, naprogramování

cena ce em cena em

bez DPH vč. DPH

VRN - 3,38 % z celková

cena ce em cena ce em

bez DPH 93 623 5’1 Kč vč.DPH 113 284 44 Kč 
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Změnový list stavby (ZL)

v
'

íslo ZL: ZL č.46

 

Akce:

„Rekonstrukce budovy OSSZ Prostějov, ul. Plumlovská 458/36, Prostějov“

 

Místo stavby:

ul. Plumlovská 458/36, Prostějov

 

Smlouva o dílo :

O
:

. objednatele 200020059 ze dne: 19. 11. 2020

 

 

 

 

 

   

c. zhotovitele 2020/013 Ze dne: 19. 11. 2020

Předmět změny:

Tyka se: Zajištění vypracování dokumentace zdolávání požáru

záznam:

výkresy:

Odkazy na: specifikace:

„ 02__rozpočet ZL č.46

rozpocet:

jiné:

 

Popis změny díla:

způsobilá.

Pro vydání souhlasného stanoviska HZS ke koladuaci objektu OSSZ Prostějov je nutné zajistit

vypracování Dokumentace zdolávání požáru (dále jen DZP), která je vázána k přenosu poplašného

signálu z EPS na pult centrální ochrany. Tuto může zpracovat pouze osoba k tomuto odborně

Připojení k pultu centrální ochrany Olomouckého kraje smluvně zajišt'uje pracoviště ČSSZ Ostrava.

 

Navrhovaná změna ceny díla :

Zvýšení celkové ceny díla o :

25 845,00 Kč bez DPH

31 272.45 Kč vč. DPH

Celková cena díla po započtení ZL č.46

88 206 520,86 Kč bez DPH

106 71414025 Kč vč.DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla:

Beze změny

 

Ěříloh :
 

Počet připojených listů:

Specifikací:

Rozpočet: 2

 

Počet připojených výkresů:

 
 

ZL za zhotovitele ředal:

Jméno:

Funkce:

Datum:

 

  

  

 

Podpis:  
ZL za objednatele řevzal:

Jméno:

Funkce:

Datum:

Podpis:

    
T
ento Změnový list je podkladem pro následná smluvníjedná smluvních 'stran.

 \ __„._.

 

  

  

   



 

 

Stanovisko AD k navrhované změně:

e“

. \ r
a...“

É „ . . „. , ,
') :! u’,’ má ‘13,! »

ď,. ,.

 

 

Jméno: F

Funkce:

07.06.2022

 

Datum:

Podpis:

 
 

Stanovisko TDS k navrhované zméné:

.í //,.,

 

 

 

Jméno:

Funkce:

F

 

07.06.2022

 
 

Stanovusko objednatele k navrhované zmeně:

r

\\ ._ K _ Č /’ . _/“"

„u: h bra “\\ H z:

 

 

 

 

 

Jméno:

Funkce:

Jméno:

Funkce:

Datum:

Podpis:

 

Datum:

Podpis:

 

 

Podepsani zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dilo tuto z

 

 

Změna ceny díla:

Nová cena díla:

88 206 520,86 Kč bez DPH

106 71414025 Kč vč. DPH

 

Změna lhůty realizace díla:

Dokončení stavebních prací:

- Beze změny

Předání a převzetí díla:

- Beze změny

 

Za ob'ednatele:

Funkce:

Datum:

_ 1 7 -08- 2022
Podp|s: __  

Za zhotovitele :

Jméno:

 

Funkce:

Datum:

Podpis: 
  y ve stejné úrovni kvality.  
 

  



 

Posouzení změny závazku ze smlouvy v souladu 5 § 222 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZV “)

 

 

 

 

 

 

Hodnota víceprací:
- Kč

Hodnota méněprací:
129 772,40 Kč

Absolutní hodnota změny v Kč:
129 772,40 Kč

Absolutní hodnota změny v %:
0.18%

Odstavec § 222 ZZVZ, kterému zména podléhá:
§222 odst. 6 zzvz

 

Odůvodnění nepodstatné změny závazku ze smlouvy:

 

Jedná se o změnu dle odst. 6 § 222 ZZVZ, neboť se jedná o zménu, jejiž potřeba vznikla v důsledku okolnosti. které zadavatel jednající s

náležitou péči nemohl předvídat a jsou splněny podmínky dle odst. 6) §222 ZZVZ.

 

 
 

 



 

 REKAPITULACE - ZL č.46 - Vypracování dokumentace zdolávání požáru

Stavba: Rekonstrukce budovy OSSZ Prostějov ul. Plumlovská 458/36, Prostějov

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
F Kód Popis

_

J

25 845,00 31 272,45
Náklady z rozpočtů

25 845.00 31 272,45
Vypracování dokumentace zdolávání požáru
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„Rekonstrukce budovy OSSZ Prostějov ul. Plumlovská 458/36, Prostějov“

 

 

 

 

 

. J.cena Cena celkem

Typ Kód POPIS MJ Množství [CZK] [CZK]

Vpracování dokumentace zdolávání požáru dle požadavku \ \

zásnupce HZS pro potřeby zajištění přenosu singálu z EPS na i kpl \ 1,000

PCO : :

CELKEM ZL č.46 _

W uvoo 1 o _
W 3.38 % z celkové ceny

 
CELKEM ZL č.46 vč. VRN 25 845,00



Příloha č. 2 — nová Příloha č. 3 Smlouvy - Podrobný harmonogram Díla



 

© , ossz PROSTĚJOV

ZLINSTAV REVIZE HMG KE DNI 1. 8. 2022

 

 

ID Rež Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

úko 2021 2022

:. 4, 2020 Čtvrt. 1, 2021 Čtvrt. 2, 2021 Čtvrt. 3, 2021 Čtvrt.4, 2021 Čtvrt. 1, 2022 Čtvrt. 2, 2022 Čtvrt. 3, 2022 Čtvr

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X

1 ;.-.4"' OSSZ Prostějov, uI. Plumlovská 458/36 645 dny 08.12. 20 13.09. 22

2 ;_..4‘r‘ PřevzeH—stavenlště 944W 9842—29 0042—20 <>

3,..41' Zřízení, provoz a zrušení buňkoviště a dopravní značení 645 dny 08.12. 20 13.09. 22

ul. Plumlovská

4 4 G . ,|.| .. EII,Z4I,FIII ši 222; E; E

5 + GehFaHa—stavaýleleh-kenstřukel 4—99ny—Í2 4442—20 34—04—24

6 i Dementáže 239W 4442—20 34—07—24

7 4 WWW 44—12—29 34—04—24

8 + ., , , , l „ I , , 0| 010I2I 0105 2|

9 + „ „ , , '. , 129121 3197 2|

de' ',9 taz; |“ka 'a asade .s "' asady dle 9%pr ' d '5

10 Ž Baumé—práce 403—50454 4804—24 3004—24

11 4 demeFItaze—sdk—pneek—I—NJLI—NRa—pedIMJ—2—N1L 94—044,! 4004—24 4004—24

12 4 Ouuéafi—ermtek—dkSOSé—srténfla—streplm—RR—MP 04—dny 04—03—24 3994—24

13 4 Demeheeebjektu—pfistavby 42—day 48—04—24 28—02—24

14 Ž Přístavba 4:1.19ehw-1z 94—93—24 3004—22

15 + eprava—závaakelm—zastavby—pedemehel—pedehyeemm 94—93—24 2003—24
, I I”

16 + zakladeve—leee—pasy—Kanahiaee—deska 30044512 2008—24 3994—24

17 2 w 94—dny zam.—24 2007—24

18 4 nesné—kee 364W 2004—24 34—05—24

19 4 nenesne—kee—épněky) 254W 94—.97.—24 2007—24

20 Ž 2—.NP 83—day 04—06—24 22—08—24

21 4 nesné—kee 394W 04—00—24 3996—24

22 + nenesne—kee—épněky) 2—1—elny 02—00—24 22—08—24

23 i 34141 Bis—dny 04407—24 21—09—24

24 4 nosné-kce 34—dny 9-1—.97.—24 34-97—24

25 „ nenesne—kee—Qpnčky) 2—1—dny 94—99—24 24—00—24

26 4 stresm—k—se—vs—kseahky 00—04454 02—08—24 3999—24

27 + mubé—FezvedylZB 94—044,! 2007—24 24—10—24

28 4 vnitřní—emag 42—elny 2549—24 05—12—24

29 4 podlahy 4-7—dny 0042—24 22—12—24

30 4 SDK-kce 500ml 97—.92.—22 34—93—22

31 4 keranmekeebklady—dJazby 87—elny 04—04—22 34—03—22

32 4 pedJahevé—lertiny—WGmebeFee 28—elny 04—04—22 2004—22

33 4 kempletaeelZ—B 82—dny 0002—22 3994—22

34 Ž Rekonstr—ukee 3100M 4007—24 34—07—22

35 i m 440w 94409—24 49—12—24

36 4 VmfinJ—enm’ikydeéO—‘Xa 204w 0440—24 34—10—24   
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© , ossz PROSTĚJOV

ZLINSTAV REVIZE HMG KE DNI 1. 8. 2022

 

Rež Názevúkolu Dobatrvání Zahájení Dokončení

úko 2021 2022

:. 4, 2020 Čtvrt. 1, 2021 Čtvrt. 2, 2021 Čtvrt. 3, 2021 Čtvrt.4, 2021 Čtvrt. 1, 2022 Čtvrt. 2, 2022 Čtvrt. 3, 2022 Čtvr

XI X” I II III IV V VI VII VIII IX x XI XII I II III IV V VI VII VIII IX x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

37 ':__'-. eprava—Kananzaee

38 j“ Fez—vedy—a—KempletaeeJZB =

39 g:? E

40 ;_...ýř-* kempietaee—ketelna—Ml Ě

41 ':„3 .
42 C..?— Iv „ , . Z „_

43 ;_:.:F‘ zdene—leee—aenesrmaerebetenM—‘IGO—a—LSQ

44 _,zý': hFubé—Fez-vedylZB

45 2s?“ 1!”, , ISGOE

46 C_i: MW

47 „?> keranCIieKé—eflaébaALebklady

48 )2?)

49 j“ kempletaselZB

50 5.5%; pedlahevé—KMiny—WG

51 É; .

52 ;;ý'f' beuFání—pedJGh—eréíš

53 '32, mm

54 '32, WWW—96

55 :_fo sDKpneleyLZITas—avmelem

56 5%? nevé—skladby—pednlah—erée

57 ;? hFubé—FeavedylZB

58 ;.:.f*"‘ keramieké—dJaébaALebklady

59 ;_.._ýí> SDK—peelhledy—pevné

60 gf kompletaeelZB

61 _,zý3' pedJaheVé—KMiny—WG

62 É; .

63 ;;.f'rf- bewém—pedJah—A—éz

64 '32, WW

65 Ea, WWW—945

66 €; SDKpHeKyLZIrc—swmaem'. '. '

67 _,zý3' nevé—skladby—pednlah—erée

68 ;_:.:F‘ hFubé-Fez-vedylZB

69 ;_...:» keFamieké—dlaéba—Lebklady

70 gf SDK—peelhledy—pevné

71 ;;..j'r?" kompletaeelZB

72 _,zý3' pedJaheVé—KMiny—WG

73 É; .

74 Ea, bewém—pedJah—A—éz

75 '3; WWW

76 Ea, WWW—96

    



 

, ossz PROSTĚJOV

ZLINSTAV REVIZE HMG KE DNI 1. 8. 2022

®

 

ID Rež Názevúkolu Dobatrvání Zahájení Dokončení

úko 2021 2022

:. 4, 2020 Čtvrt. 1, 2021 Čtvrt. 2, 2021 Čtvrt. 3, 2021 Čtvrt.4, 2021 Čtvrt. 1, 2022 Čtvrt. 2, 2022 Čtvrt. 3, 2022 Čtvr

XI X” I II III IV V VI VII VIII IX x XI XII I II III IV V VI VII VIII IX x

 

 

 

 

 

 

 

 

     

92 + „, „ ’l , I „ , I LPP g_„p 52 9! H 2! 2212 2'

93 + Mine-9mm' “ " " 84-d-ny 24—05—24.. 45-08—24-

94 i KZS many owe—24 2040—24

95 + HLAVNl—BHDGVA—vědeplnenyeh—sambran—erw 429W 07—06—24 04—10—24

96 + SlÁVAJiGl—PŘlSlAVBA 494W 0003—24 4—7—99—24

97 + NGVA—PŘlSlAVBA 454ml 0&9944 29—19—24

98 ** VGHKGVHÍ—FGZ-VGd-y— 57—elny 06—1-2—24 34—91—22

99 + Dodávka a zprovoznění telefonie IP 13 dny 01.09. 22 13.09. 22 n

100 ** Kolaudační souhlas 4 dny 16.08. 22 19.08. 22 :II:

Digitálně

podepsal-

  

  
07:55:34 +02'DO'
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