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„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n."
Dodatek č. 5

DODATEK č. 5 ke Smlouvě o dílo
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zhotovení stavby: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n."

Smluvní strany:

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 

Korespondenční adresa na zasílání faktur:
Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice
Faktury v elektronické podobě:
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
datová schránka: uccchjm
(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E618-S-1782/2020/PAL
ISPROFOND: 5313520014

a

Zhotovitel:

"Společnost Metrostav-EDIKT-AVERS"
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 
Bankovní spojení: ............................
Číslo účtu: .............................
Společnost vznikla na základě Společenské smlouvy ze dne 10. 03. 2020 a tvoří ji tito společníci: 

správce: Metrostav a.s.
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň 
IČO: 00014915, DIČ: CZ00014915
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 758 
bank. spojení: ............................................................
zastoupena: Ing. Janem Šlajsem, ředitelem divize 6 a Ing. Martinem Staškem, oblastním ředitelem 
pro Jihočeský kraj, na základě plné moci

společník 1: EDIKT a.s.
se sídlem: Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice 
IČO: 25172328, DIČ: CZ25172328
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka 
B 904
bank. spojení: ......................................................... 
zastoupena: Ing. Pavlem Štindlem, předsedou představenstva EDIKT a.s.
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společník 2: AVERS spol. s.r.o.
se sídlem: Michelská 240/49, 141 00 Praha 4 - Michle 
IČO: 41190840, DIČ: CZ41190840
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 3445

bank. spojení: ................... . .............................

zastoupena: Janem Koškou, jednatelem společnosti AVERS spol. s.r.o.

Korespondenční adresa: Metrostav a.s., Husova 17, 370 00 České Budějovice 
(dále jen „Zhotovitel")

číslo smlouvy: 06055/2020

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 12. 05. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení 
stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl.n." ve znění jejích dodatků č. 1, 
2, 3 a 4 s účinností smlouvy ke dni 14.5.2020 (dále jen „Smlouva").

1. Smluvní strany se dohodly na opravě zřejmých nesprávností vyplývajících z chyb v psaní 

následovně:

a) Vzhledem k tomu, že u Dodatku č. 4 Smlouvy došlo k chybě v psaní, vypouští se bod 1. 

odstavec druhý Preambule Dodatku č. 4 Smlouvy ve znění:

„Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4 činí 775.780.187,05 Kč bez DPH. Důvodem pro 
zvýšení ceny Díla je v souladu čl. 15.2 Smlouvy a s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek 
[Úpravy v důsledku změn nákladů] vznik nároku Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny 
v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2021 (valorizace za období 04/2021- 
12/2021). Podklad pro výpočet je příloha č. 1 tohoto dodatku - Rekapitulace ceny dle dopisu 
nabídky, ke dni podpisu dodatku č. 4."

a nahrazuje se tímto zněním:

„Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4 činí 755.780.187,05 Kč bez DPH. Důvodem pro 
zvýšení ceny Díla je v souladu čl. 15.2 Smlouvy a s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek 
[Úpravy v důsledku změn nákladů] vznik nároku Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny 
v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2021 (valorizace za období 04/2021- 
12/2021). Podklad pro výpočet je příloha č. 1 tohoto dodatku - Rekapitulace ceny dle dopisu 
nabídky, ke dni podpisu dodatku č. 4."

b) Vzhledem k tomu, že u Dodatku č. 4 Smlouvy došlo k chybě v psaní, vypouští se 

v čl. I. Předmět Dodatku, odst. 2 Dodatku č. 4 Smlouvy ve znění:

„S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní
ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 3 bez DPH: .................  750.256.276,41 Kč

Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH: .......... 5.523.910,64 Kč

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 4 bez DPH: ......  775.780.187,05 Kč"
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a nahrazuje se tímto zněním:

„S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní
ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 3 bez DPH: .................  750.256.276,41 Kč

Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH: .......... 5.523.910,64 Kč

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 4 bez DPH: ......  755.780.187,05 Kč"

I. Předmět Dodatku

1. Opravy chyb v psaní:

a) Smluvní strany se dohodly na opravě zřejmých nesprávností vyplývajících z chyb v psaní u 

Dodatku č. 4 Smlouvy tak, jak je uvedené v Preambule tohoto dodatku v odst. 1. písm. a) 

a b).

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a současně 
souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či 
hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. 
Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, 
není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani 
jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru 
smluv, v platném znění.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost 
originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze d ne ........
Zhotovitel

Datum: 2022.09.29 
r 08:38:28 +02'00'

Ing. Jan Šlajs
ředitel divize 6 Metrostav a. s.

V Praze dne 
Objednatel

18.10.2022 12:09 
Po dep sán o elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb
Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace
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Datum: 2022.09.26 

09:46:46 +02'00'

Ing. Martin Stašek
oblastní ředitel pro Jihočeský kraj Metrostav a. s. 
na základě plné moci

Datum: 2022.09.26 
11:43:39 +0200'

Ing. Pavel Štindl
předseda představenstva EDIKT a. s.

Datum: 2022.09.27 
09:46:14+02'00'

Jan Koška
jednatel AVERS, spol. s r. o.
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