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Veřejná zakázka je součástí projektu Optimalizace vybraných sociálních služeb ZK, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0013085, na který byla podána žádost o poskytnutí dotace do 61. Výzvy „Sociální infrastruktura – integrované projekty IPRÚ“, z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)
				       
Číslo smlouvy objednatele: SML0011/2022
Číslo smlouvy zhotovitele: 

	
DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci
„SSL OZP, p. o. – Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták“
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)




1. [bookmark: _Ref140297153]SMLUVNÍ STRANY

	Objednatel
	
	Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace

	Sídlo
	:
	Na Hrádku 100, 763 16 Fryšták 

	Zástupce
	:
	Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka 

	Osoby oprávněné jednat 
	
	

	ve věcech smluvních
	:
	Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka 

	ve věcech technických
	:
	Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka 

	IČO
	:
	70850917

	DIČ
	:
	CZ70850917

	Bankovní ústav
	:
	Komerční banka, a.s.

	Číslo účtu
	:
	27-1924690237/0100

	Telefon
	:
	577911209

	E-mail
	:
	reditelka@ssozp.cz

	ID DS
	:
	bmcu95n


	Zhotovitel
	
	EKON ST spol. s r. o.

	Sídlo
	:
	Palackého 1278, 769 01 Holešov

	Statutární orgán
	:
	Tomáš Jurášek, Stanislav Jurášek

	Zapsán v obchodním rejstříku
	:
	u Krajského soudu v Brně, v oddíle C, vložce 47232

	Osoby oprávněné jednat
	:
	

	ve věcech smluvních
	:
	Tomáš Jurášek, Stanislav Jurášek

	ve věcech technických
	:
	Tomáš Jurášek, Stanislav Jurášek

	IČO
	:
	26945631

	DIČ
	:
	CZ26945631


	Je / Není plátcem DPH
	:
	Je plátcem DPH

	Bankovní ústav
	:
	ČSOB Holešov

	Číslo účtu
	:
	193151197/0300

	Telefon
	:
	604240322, 603293206

	Mail
	:
	stanislav@ekonst.cz, tomas@ekonst.cz

	ID DS
	:
	4c63cbr






(společně dále také jako „smluvní strany“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek následujícího znění


2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 3. 2. 2022 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby na akci „SSL OZP p. o. – Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták“ a následně dne 2. 8. 2022 Dodatek č. 1 (dále jen „smlouva“). 

2.2 Dodatek č. 2 se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti provést vícepráce a neprovádět méněpráce související s realizací předmětu smlouvy uvedené v předchozím odstavci tohoto článku dodatku. V přímé souvislosti se změnami rozsahu díla je nezbytné prodloužit termínu dokončení a protokolárního předání a převzetí díla.


3. PŘEDMĚT DODATKU

3.1 Smluvní strany se dohodly, že v rámci předmětu smlouvy je nutno rozšířit obsah původně ve smlouvě sjednaného plnění o dodatečné stavební práce (a související služby a dodávky), které jsou nezbytné k řádnému a úplnému dokončení díla při zajištění požadované kvality a uživatelských vlastností. V kontextu těchto změn a dle zjištěného stavu se smluvní strany rovněž dohodly část stavebních prací (a souvisejících služeb a dodávek) neprovést.
3.2 Rozsah dohodnutých změn je definován obsahem změnového listu č. 2, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1.
3.3 Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za provedení dodatečných stavebních prací, souvisejících služeb a dodávek (vícepráce), činí částku ve výši 1 080 763,38 Kč bez DPH. 
Smluvní strany se dohodly, že cena za neprovedené stavební práce, související služby a dodávky (méněpráce), činí částku ve výši 253 984,20 Kč bez DPH. 
Znění odst. 5.2. smlouvy, upravující cenu díla, se tímto dodatkem č. 2 upravuje a nově zní:  

15 274 411,04 Kč bez DPH
2 291 161, 66 DPH ve snížené sazbě 15 %
17 565 572,70 Kč včetně DPH

(slovy: sedmnáct milionů pět set šedesát pět tisíc pět set sedmdesát dva korun českých sedmdesát haléřů)

3.4 V souvislosti s výše uvedenou změnou ceny díla se smluvní strany dohodly na úpravě oceněného soupisu prací (položkového rozpočtu), který je přílohou č. 1 smlouvy, ve znění jeho aktualizace uvedené v příloze č. 2 dodatku č. 1 smlouvy tak, že původně oceněný soupis prací (položkový rozpočet) ve znění jeho výše uvedené aktualizace, je zcela nahrazen novým oceněným soupisem prací (položkovým rozpočtem) uvedeným v příloze č. 2 tohoto dodatku.
3.5 Cena za provedení víceprací dle tohoto dodatku bude objednatelem uhrazena způsobem stanoveným v čl. 6 smlouvy (Platební podmínky), po řádném dokončení a předání provedených víceprací objednateli.
3.6 Smluvní strany se dále dohodly, že z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 2 se prodlužuje termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla dle čl. 4, odst. 4.3.2. smlouvy, a to o 92 kalendářních dnů. Čl. 4. odst. 4.3.2. smlouvy se proto mění a nově zní takto:
„4.3.2. Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla: 319 kalendářních dnů od předání staveniště.“
3.7 V souvislosti s výše uvedeným prodloužením termínu provedení díla se smluvní strany dohodly na úpravě harmonogramu stavby v členění na profese a měsíce, který je přílohou č. 2 smlouvy ve znění jeho aktualizace uvedené v příloze č. 3 dodatku č. 1 smlouvy tak, že původní harmonogram stavby ve znění jeho výše uvedené aktualizace je zcela nahrazen novým harmonogramem stavby, který se stává přílohou č. 3 tohoto dodatku smlouvy. 
3.8 Smluvní strany prohlašují, že změny závazku ze smlouvy uvedené a popsané ve změnovém listu č. 2 jsou realizovány v souladu se smlouvou, a dle charakteru změn podle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, a rovněž dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ. Zatřídění jednotlivých změn do příslušných kategorií změn dle ust. § 222 ZZVZ je uvedeno u každé jednotlivé změny ve změnovém listu č. 2. 
Změny zatříděné dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejich hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku, a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, a to i při součtu s hodnotou změn provedených v rámci dodatku č. 1 smlouvy.
Změny zatříděné dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ jsou změnami, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejich hodnota změny nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku.
3.9 V souvislosti se změnami zatříděnými dle § 222 odst. 6 ZZVZ smluvní strany shodně prohlašují, že celkový cenový nárůst související s těmito změnami při odečtení stavebních prací, služeb a dodávek, které nebudou s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku.
3.10 Změny zatříděné dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ jsou změnami závazku, k jejichž oznámení je objednatel povinen do 30 dnů způsobem podle § 212 ZZVZ. Objednatel se zavazuje splnit tuto povinnost uveřejnění bez zbytečného odkladu.
3.11 Smluvní strany uzavírají tento dodatek v dobré víře, že provedená změna nemá charakter podstatné změny dle § 222 odst. 3 ZZVZ.




4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se. 
4.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4.3 Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel 2 vyhotovení.
4.4 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění dodatku tak, aby tento dodatek mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bezvýhradně souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto dodatku dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
4.5 Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.
4.6 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 
příloha č. 1		Změnový list (ZL) č. 2
příloha č. 2		Oceněný soupis prací (položkový rozpočet) dle ZL č. 2
příloha č. 3	Harmonogram stavby v členění na profese a měsíce dle  ZL č. 2




Ve Fryštáku dne 20. 9. 2022	V Holešově dne 20. 9. 2022
	


Za objednatele:	Za zhotovitele:
Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, 	EKON ST spol. s. r. o.
příspěvková organizace
			
				




………………………………………….				……………………………………… 
Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka				Tomáš Jurášek, jednatel 
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