
Časový harmonogram prací
„POLIKLINIKA URXOVA NERATOVICE'

kalendářníměsíce
tni «c 1 milic 2 mř Ifcj iwřiíc 4 tně«-lť5 wbfc 6 mč»c7 fftfefcl milic íí ročnic 10 revĚs c 11 milic 1 li mřtte N milic 15 ?ntik IC misie 1*

termín předání staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy i l
termínzaháleni prse* naDíle nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště

IIrubá stavba - nosné konstrukce
Hrubá stavba - nenosné konstrukce
Vnitřní instalace
Ostatní a dokončovací práce naobjektu
Inženýrskéobjekty (přípojky, závlahový systém, likvidacedešťových vod, veřejné osvětleni i
Dopravní řešení
Parter a sadovéúpravy
Ostatní stavební práce v exteriéru
termín dokončení prací na díle nejpozději 15 pracovních dnů před terminem předání a převzetí díla i
termín předání dílabez vad a nedodělků nejpozději do 18 měsíců ode dne nabyti účinnosti Smlouvy o dílo i

Finanční harmonogram
„POLIKLINIKA URXOVA NERATOVICE"

kalendářní měsíce
ffliljť I mhle2 mřilt i n»i*le 4 mfw 5 m««l» 4 mS.éct milic * misie 9 měsíc 10 mhle 11 eti*iic 12 míik 15 inětiť Ife

1. 2. 3, 4. 5. 6. 7. K 9. 10. íl.
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

11 400 000,00Kč 11 400 000,00Kč 11 400 000,00Kč 11 400 000,00Kč 11 400.000,00KČ 11 400000.00KČ fl 400 000,00Kč 11400000,00Kč 11 400 000,00 Kč 11 400 000,00Kč 11 400 000,00Kč 11400000,00Kč 7 029000,00 Kč
10 890 000,00 Kč 13 794 000,00 KČ 13 794 000,00 Kč 13 794 000,00KČ 13 794 000,00 Kč 13 794 000,00 Kč 13 794 000,00Kč 13 794 000,00 Kč 13 794 000,00Kč 13 794 000,00Kč 13 794 000,00Kč 13 794 000,00Kč 13 794 000,00Kč 13 794 000,00 Kč 13 794 000,00Kč 13 794 000,00Kč 13 794 000,00Kč 8 505 090,00 Kč

240 099090,00 Kč

Časový harmonogram prací
„POLIKLINIKA URXOVA NERATOVICE'

kalendářní měsíce

tni «c 1 milic 2 mř Ifcj iwřiíc 4 tně«-lť 5 wbfc 6 mč»c 7 fftfefcl milic íí ročnic 10 revĚs c 11 milic 1 li mřtte N milic 15 ■nt ik IC misie 1*
termín předání staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy i l
termín zaháleni prse* na Díle nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště

IIrubá stavba - nosné konstrukce

Hrubá stavba - nenosné konstrukce

Vnitřní instalace

Ostatní a dokončovací práce na objektu

Inženýrské objekty (přípojky, závlaho vý systém, likvidace dešťových vod, veřejné osvětleni i

Dopravní řešení

Parter a sadové úpravy

Ostatní stavební práce v exteriéru

termín dokončení prací na díle nejpozději 15 pracovních dnů před terminem předání a převzetí díla
i

termín předání díla bez vad a nedodělků nejpozději do 18 měsíců ode dne nabyti účinnosti Smlouvy o dílo i

Finanční harmonogram
„POLIKLINIKA URXOVA NERATOVICE"

kalendářní měsíce

ffliljť I mhle 2 mřilt i n»i*le 4 mfw 5 m««l» 4 mS.éct milic * misie 9 měsíc 10 mhle 11 eti*iic 12 míik 15 inětiť Ife
1. 2. 3, 4. 5. 6. 7. K 9. 10. íl. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

11 400 000,00 Kč 11 400 000,00 Kč 11 400 000,00 Kč 11 400 000,00 Kč 11 400.000,00 KČ 11 400 000.00KČ fl 400 000,00 Kč 11400 000,00 Kč 11 400 000,00 Kč 11 400 000,00 Kč 11 400 000,00 Kč 11400 000,00 Kč 7 029 000,00 Kč
10 890 000,00 Kč 13 794 000,00 KČ 13 794 000,00 Kč 13 794 000,00 KČ 13 794 000,00 Kč 13 794 000,00 Kč 13 794 000,00 Kč 13 794 000,00 Kč 13 794 000,00 Kč 13 794 000,00 Kč 13 794 000,00 Kč 13 794 000,00 Kč 13 794 000,00 Kč 13 794 000,00 Kč 13 794 000,00 Kč 13 794 000,00 Kč 13 794 000,00 Kč 8 505 090,00 Kč

240 099 090,00 Kč


