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SMLOUVA O DÍLO

Č. zhotovitele: DZ 22015303

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

EVIDENCE SMLUV

'"" '"' 4'\y? =Z
POř,ČISIO rok doba plnění

I. Smluvní strany Ev.čislo v SSD
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezské rô Ki aje

Sídlo: výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Zastoupený: plk. Ing. Radimem Kuchařem, ředitelem HZS Moravskoslezského kraje
IČO: 70884561
DIČ: CZ70884561 (není plátcem DPH)
&ní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
mail:
(dále jen ,,objednatel")

a

Metrostav DIZ s.r.o.
Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČO: 25021915
DIČ: CZ25021915
Zastoupená:
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 1 15-2529270237/0100
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vI. 93177
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen ,,zhotovitel")

II. Základní ustanovení
l. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č.

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,OZ") a dohodly se,
že tento závazkový vztah, rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy
vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného zákona, nestanoví-li tato
smlouva jinak.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v ČI. I této smlouvy a taktéž oprávnění
k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany
se zavazují, že změny zde uvedených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní
straně.

3. Smluvní strany prohlašují, že si před uzavřením smlouvy vzájemně sdělily veškeré jim
známé skutkové a právní okolnosti, které by mohly být významné ve vztahu k uzavření této
smlouvy nebo k plnění z této smlouvy vyplývajícímu.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto právnímu
jednání oprávněny.

5. Předmět této smlollvy je realizován v rámci projektu ,,Technická a výcviková základna
Hranečník - garáže HZS", registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21 _119/0016822
(dále jen ,,projekt"), spolufinancovaného Evropskou unií - Evropským fondem pro
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regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen
,,program"). Zhotovitel prohlašuje, že si je této skutečnosti plně vědom a plně akceptuje
specifika z toho vyplývající.

6. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 18.07.2022, která byla
na základě zadávacího řízení cv. č. 3/2022/OŘ vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější.

III. Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí,

řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované v této smlouvě. Objednatel se touto
smlouvou zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou
cenu.

2. Dílem se touto smlouvou rozumí výstavba objektu garáží Hasičského záchranného
sboru (objekt SO 07) v rámci rozšíření zázemí technické a výcvikové základny
Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v lokalitě HraneČník
v Ostravě, u křiŽovatky ulic Těšínská a Počáteční podle projektové dokumentace a
dalších podkladů uvedených v tomto Článku (dále jen ,,dílo" nebo "stavba").

3. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací pro stavební povolení a pro
provádění stavby zpracovanou společností Projekt 2010, s.r.o., Ruská 398/43, Vítkovice,
703 00 Ostrava, IČO: 48391513, (dále jen "projektová dokumentace"). Projektová
dokumentace byla zhotoviteli poskytnuta před uzavřením smlouvy v rámci zadávacího
řízení. Projektová dokumentace v elektronické podobě na nosiči CD/DVD bude předána
zhotoviteli neprodleně po uzavření této smlouvy a před předáním staveniště podle ČI. V.
odst. l této smlouvy.

4. Současně bude dílo provedeno v souladu s obecně závaznými právními předpisy
upravujícími provádění stavebních prací, a to podle následujících dokumentů:

a) Podle podmínek územního rozhodnutí č. 180/2011, které vydal Magistrát města Ostravy,
odbor stavebně správní, pod č.j. SMO/309139/11/Správ./Vlt, ze dne 17. října 2011,

b) Stavba objektu SO 07 byla povolena stavebním úřadem Ministerstva vnitra s nabytím právní
moci 18. 8. 2021, č.j. MV-98882-3/OSM-2021.

c) Stavba objektů io 01, io 02, IO 08 byla povolena stavebním úřadem Ministerstva vnitra
s nabytím právní moci (dále jen ,,NPM") dne 11. ll. 2013, č.j. MV-110433-3/OSM-2013 ze
dne 14. 10. 2013,
· l. prodloužení platnosti pod č.j. MV-ll0433-ll/OSM-2013 ze dne 18. 12. 2015 sNPM
dne 21. l. 2016,
· 2. prodloužení platnosti pod č.j. MV-ll0433-16/OSM-2013 ze dne 30. 10. 2017 s NPM
dne 27. 11. 2017,
· 3. prodloužení platnosti pod č.j. MV-110433-28/OSM-2013 ze dne 30. 12. 2019 s NPM
dne 9.2.2020
· 4. prodloužením platnosti pod č.j. MV-110433-38/OSM-2013 ze dne 08.12.2021
s NPM dne 17.1.2022

d) Stavba objektu IO 03 Vodovod pitný a požární byla povolena Magistrátem města Ostravy,
odborem ochrany životního prostředí, Rozhodnutím č. 819/13/VH s NPM dne 10. 10. 2013,
č.j. SMO/328398/13/OŽP/BI ze dne 19. 9. 2013
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· l. prodloužení platnosti úřadem MMO, odborem ochrany životního prostředí,Rozhodnutím č. 1158/15/VH s NPM dne 21. l. 2016, pod č.j. SMO/459779/15/OŽP/Po ze
dne 28. 12. 2015
· 2. prodloužení platnosti úřadem MMO, odborem ochrany životního Rrostředí,
Rozhodnutím č. 1040/17/VH s NPM dne 9. l. 2018, pod č.j. SMO/509527/17/OZP/Po ze
dne 6. 12. 2017
· 3. prodloužení platnosti úřadem MMO, odborem ochrany životního prostředí,Rozhodnutím č. 21/20/VH s NPM dne 5. 2. 2020, pod č.j. SMO/561259/19/Ol/Žiž ze dne
6. l. 2020,
· 4. prodloužení platnosti úřadem MMO, odborem ochrany životního prostředí,
Rozhodnutím Č. 1285/21/VH ze dne 27.12.2021 s NPM 26.1.2022, pod č.j.
SMO/823314/21/OŽP/Po,

e) Stavba objektu IQ 04 Splašková kanalizace a IO 05 Dešt'ová kanalizace byla povolena
Magistrátem města Ostravy, odborem ochrany Životního prostředí, Rozhodnutím č.
907/13/VH s NPM dne 19.11.2013, č.j. SMO/359856/13/OŽP/Po ze dne 22. 10. 2013.
objekt část io 04 - Splašková kanalizace
· l. prodloužení platnosti Krajským úřadem MŠK, odborem životního prostředí a
zemědělství, s NPM dne 23. 12. 2015, pod č.j. MŠK 97239/2015 ze dne 3. 12. 2015,
· 2. prodloužení platnosti Krajským úřadem MŠK, odborem životního prostředí a

zemědělství, s NPM dne 8. 12. 2017, pod č.j. MŠK 130676/2017 ze dne 15. ll. 2017
· 3. prodloužení platnosti Krajským úřadem MŠK, odborem životního prostředí a

zemědělství, s NPM dne 28. 12. 2019, pod č.j. MŠK 132927/2019 ze dne 10.12.2019
· 4. prodloužení platnosti Krajským úřadem MŠK, odborem životního prostředí a
zemědělství, s NPM 23.12.2021, pod č.j. MŠK lll791/2021 ze dne 06.12.2021
· 5. prodloužení (změna stavby vodního díla) Krajským úřadem MŠK, odborem
životního prostředí a zemědělství, s NPM 2.2.2022, pod č.j. MŠK 113480/2021 ze dne
14.1.2022

ob,jekt io 05 Dešt'ová kanalizace
· l. prodloužení platnosti úřadem MMO, odborem ochrany životního prostředí,Rozhodnutím Č. 876/15/VH s NPM dne 16. 10. 2015, pod č.j. SMO/337818/15/OŽP/Sli ze
dne 23. 9. 2015 (změna stavby vodního díla)
· 2. prodloužení platnosti úřadem MMO, odborem ochrany životního prostředí,Rozhodnutím č. 1157/15/VH s NPM dne 22. l. 2016, pod č.j. SMO/459555/15/OŽP/Po ze
dne 28. 12. 2015,
· 3. prodloužení platnosti úřadem MMO, odborem ochrany životního prostředí,Rozhodnutím č. 1036/17/VH s NPM dne 29. 12. 2017, pod č.j. SMO/509901/17/OŽP/PO ze
dne 6. 12. 2017,
· 4. prodloužení platnosti úřadem MIMO, odborem ochrany životního prostředí,Rozhodnutím č. 20/20/VH s NPM dne 25. l. 2020, pod č.j. SMO/004666/20/OŽP/Po ze dne
6. l. 2020.
· 5. prodloužení platnosti úřadem MMO, odborem ochrany životního prostředí,Rozhodnutím Č. 1296/21/VH s NPM 19.1.2022, pod č.j. SMO/823467/21/OŽP/Po ze dne
27.12.2021

5. Stavba je členěna na jednotlivé objekty takto:

· IO 01 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ,
· IO 02 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY,
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· IO 03 VODOVOD PITNÝ A POŽÁRNÍ,
· IO 04 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE,
· IO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE,
· IO 08 OPLOCENÍ,
· SO 07 GARÁŽE III, MYČKA, DÍLNY - HZS.

6. Součástí díla je také:
a) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě

ve třech vyhotoveních a geodetické zaměření stavby včetně geometrického plánu
v šesti vyhotoveních. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby a
geodetické zaměření stavby budou objednateli předány také 2x v elektronické
podobě, a to na DVD ROM ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro
skenované dokumenty *.pdE pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf;

b) každodenní provádění fotodokumentace, která, pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak, bude objednateli průběžně předkládána e-mailem ve formě
souborů *.jpg s uvedením data pořízení v názvu každého souboru, soubory budou
současně přehledně členěny do komprimovaných složek a podsložek s užitím
formátu *.zip , které budou vhodně nazvané dle místa pořízení (místnost, dilatační
celek, podlaží apod.) a profese, ke které je dokumentace pořizována. Kompletní
fotodokumentace bude předána při převzetí díla a to 2x v elektronické podobě
na nosiči DVD ROM ve výše uvedeném formátu a členění;

c) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství
a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné;

d) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání
s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné,

e) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací
dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení
jejich správci, bude-li potřebné,

f) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami
zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele
a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle stavebního
zákona;

g) zajištění vytyčení obvodu staveniště;
h) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby včetně

geometrického zaměření skutečného provedení dokončené stavby a vyhotovení
geometrického plánu schváleného Katastrálním úřadem;

i) zajištění vytyčení tras inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle
podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich
zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně
jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné;

j) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění
nebo využití v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon o odpadech"); o způsobu nakládání s odpadem bude
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objednateli předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou
podle zákona o odpadech;

k) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodání všech dokladů o zkouškách,
revizích, atestech a provozních návodů a předpisů a všech dokladů k předání díla
dle ČI. XIV. této smlouvy v listinné podobě ve 3 vyhotoveních v českém jazyce
včetně zaškolení obsluhy;

l) zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby ve smyslu
stavebního zákona, předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení
řízení, případně jiného postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude
možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. dokumentů potřebných k vydání
kolaudačního souhlasu nebo dokumentů umožňujících stavbu trvale užívat na
základě oznámení stavebnímu úřadu se započetím užívání dle stavebního zákona;

m) zřízení deponie materiálů na vymezených plochách tak, aby nevznikly žádné škody
na sousedních pozemcích,

n) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických
norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,

O) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů
ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu po ukončení stavebních
prací podle této smlouvy,

p) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
q) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů

souvisejících s provedením díla,
r) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro

provedení díla,
S) hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
t) obnova vyjádření dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací stavby,
u) zpracování provozního řádu pro provoz povoleného vodního díla (dešt'ová

kanalizace včetně retenční nádrže, odlučovače lehkých kapalin a splašková
kanalizace včetně odlučovače ropných látek) dle § 3 odst. 1 vyhlášky
Ministerstva zemědělství č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a
provozních řádů vodních děl. Provozní řád pro provoz povolení vodního díla
(dešt'ová kanalizace včetně retenční nádrže, odlučovače lehkých kapalin) zhotovitel
předloží k projednání a schválení příslušnému odboru ochrany životního prostředí
Magistrátu města Ostravy. Projednané a schválené provozní řády všech uvedených
vodních děl budou objednateli předány v listinné podobě nejpozději 7 pracovních
dnů před zahájením přejímacího řízení dokončeného díla.

7. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této
smlouvy, že je seznámen s místními podmínkami na staveništi a že práce mohou být
dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

8. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla
za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl.Vl. odst. 1 této smlouvy.
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9. Činnost technického dozoru stavebníka při realizaci stavby bude vykonávána na základě
samostatné smlouvy subjektem určeným objednatelem. Konkrétní osoba bude
objednatelem uvedena v zápisu o předání a převzetí staveniště.

10. Inženýrsko-investorská činnost a funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci (dále jen ,,koordinátor BOZP") na staveništi při realizaci stavby bude prováděna na
základě samostatné smlouvy subjektem určeným objednatelem. Konkrétní osoba bude
objednatelem uvedena v zápisu o předání a převzetí staveniště.

11. Činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby bude vykonávána na základě
samostatné smlouvy subjektem určeným objednatelem. Konkrétní osoba bude
objednatelem uvedena v zápisu o předání a převzetí staveniště.

12. Zhotovitel je povinen při provádění díla:
a) plnit podmínky příslušných vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

souvisejících s realizací stavby,
b) koordinovat provádění prací s dodavateli připojení na energie a jiné inženýrské sítě

s dodavateli zařízení a interiéru stavby, a to vždy v souladu s pokyny objednatele.
13. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby nenahrazuje výrobní,

dílenskou a realizační dodavatelskou dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla
nutnost zpracování této dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady a s použitím prvků
odsouhlasených objednatelem v rámci vzorkování.

14. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými
a účinnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné
všechny platné normy a obecně závazné právní předpisy.

15. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.

16. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením díla nutné
pro vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zejména zajistit vyřízení veškerých povolení,
překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.

17. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání
převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu podle ČI. VI této
smlouvy. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné
ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými
nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla či jeho části podstatným
způsobem neomezují.

18. Zhotovitel je oprávněn provést práce nad rámec uvedený v této smlouvě (vícepráce) nebo
neprovést některé práce v této smlouvě uvedené (méněpráce) pouze na základě a po
uzavření písemného dodatku k této smlouvě, uzavřeného mezi smluvními stranami podle
ČI. VI. odst. 6 této smlouvy.

19. Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy v oblasti ochrany životního prostředí
včetně odpovědného nakládání s odpady vzniklými při plnění předmětu smlouvy.
Zhotovitel odpovídá za dodržování těchto pravidel také u svých poddodavatelů a je povinen
jejich dodržování poddodavateli zajistit (např. nastavením vzájemných smluvních
podmínek). V případě nedodržení těchto podmínek je zhotovitel povinen zajistit nápravu
bezodkladně poté, co se o tom dozví.

20. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
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IV. Místo plnění
Místem plnění podle této smlouvy je Technická a výcviková základna Hranečník (areál
bývalých kasáren Hranečník), na pozemcích parcelních čísel 4168/50, 4168/2 a 4168/39
v katastrálním území Slezská Ostrava, obec Ostrava, okres Ostrava-město.

V. Čas plnění
1. Staveniště bude předáno do 20 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. O předání

a převzetí staveniště bude pořízen zápis.
2. Stavební práce budou zahájeny ihned po předání staveniště zhotoviteli.
3. Zhotovitel je povinen realizovat dílo nejpozději do 31.10.2023.
4. Realizace stavebních prací bude probíhat v souladu s harmonogramem prací, který je

přílohou Č. 3 této smlouvy. Harmonogram prací lze v průběhu realizace stavby změnit
pouze po vzájemném projednání a na základě souhlasu oprávněných zástupců obou
smluvních stran. Změny harmonogramu musí být zaznamenány ve stavebním deníku. O
změnách harmonogramu, které nemají vliv na lhůtu plnění uvedenou v odst. 3 tohoto
článku, nebude pořizován dodatek k této smlouvě.

5. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek, kterými
jsou zejména teploty a nebo srážky znemožňující provádění konkrétního technologického
kroku či opatřeními veřejné moci z důvodu epidemie (např. COVID-19), válečného
konfliktu s prokazatelným vlivem na oběh zboží nebo pracovních sil v rámci evropské unie
nebo vyhlášením některého z krizových stavů dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, na území kaje
nebo jeho části totožné s místem plnění dle bodu IV. této smlouvy, které prokazatelně brání
provádění díla, si objednatel v souladu s § 100 odst. l zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ") vyhrazuje právo po
projednání se zhotovitelem přerušit provádění stavebních prací podle této smlouvy, a to
nejvýše po dobu trvání tohoto omezení, a o tuto dobu v souladu s § 100 odst. l ZZVZ
prodloužit dobu realizace díla podle odst. 3 tohoto Článku. Případné omezení postupu prací
bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla podle předepsaných
technologických postupů. Datum počátku i konce přerušení lhůty bude zapsán do
stavebního deníku, přičemž oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny
a podepsány osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech realizace stavby a osobou
oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech technických a realizace stavby. Přerušení plnění
a prodloužení doby realizace díla sjednané výše uvedeným způsobem nemusí být upraveno
dodatkem ke smlouvě. Přerušením plnění podle tohoto ustanovení není dotčena povinnost
zhotovitele zajistit hlídání staveniště.

6. Přerušení prací na staveništi koordinátorem BOZP, osobou vykonávající za objednatele
inženýrsko - investorskou činnost na stavbě (dále jen ,,osoba vykonávající technický dozor
stavebníka"), objednatelem nebo jinou k tolnll oprávněnou osobou (např. oblastní
inspektorát práce) z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
nebude mít vliv na běh lhůty plnění sjednané v odst. 3 tohoto článku.

VI. Cena díla
1. Cena za provedené dílo podle projektové dokumentace a dalších podkladů podle této

smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
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Cena bez DPH 86.726.030,59 KČ
DPH 21% 18.212.466,42 Kč
Cena včetně DPH 104.938.497,01 KČ

2. Podrobná kalkulace celkové ceny díla (položkový rozpočet) je nedílnou součástí a přílohou
č. 2 této smlouvy.

3. Sjednaná cena díla je cena konečná a obsahuje i případně zvýšené náklady spojené
s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla. Součástí ceny díla jsou
veškeré práce a dodávky, doprava, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování,
provoz a demontáž zařízení staveniště, ostatní a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné
zhotovení díla.

4. Cena díla bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji
překročit s výjimkou případů uvedených v odst. 5 tohoto článku. Zhotovitel není oprávněn
domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu,
pokud jsou tyto chyby důsledkem nesprávností na jeho straně, zejména důsledkem
neúplného nebo nepřesného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ze strany
zhotovitele.

5. Cenu díla lze měnit pouze v těchto případech:
a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena. V tom

případě bude cena díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch
částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce
budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů
neprovedených dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 2 této smlouvy.

b) připočtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil
formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové
dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány
podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového
rozpočtu nebo podle ceníku Urs pro to období, ve kterém mají být vícepráce
realizovány ve výši 100 % těchto sborníkových cen, podle toho, která z těchto částek
bude nižší, případně budou náklady účtovány podle jednotkových cen vlastních
položek neuvedených v položkovém rozpočtu nebo ceníku Urs. k základním
nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl vedlejších
rozpočtových nákladů.

C) v případě změny sazby DPH v důsledku změny právních předpisů. Dojde-li ke
změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k ceně díla bez DPH účtovat daň
v souladu s platnými právními předpisy. Smluvní strany se dohodly, že v případě
zrněny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno uzavírat dodatek k této
smlouvě.

6. Rozsah případných inéněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv
změny ceny sjednané v odst. l tohoto článku musí být vŽdy předem písemně sjednány
dodatkem k této smlouvě. Změny smlouvy lze provést pouze při splnění podmínek a
pravidel uvedených v § 222 ZZVZ.

7. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací a
víceprací podle odst. 5 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, vyjádření a
odsouhlasení objednateli a případně také osobě vykonávající technický dozor stavebníka.
Součástí takto oceněných soupisů musí být výkaz výměr s uvedením postupu výpočtu
množství.
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8. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH
v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu,
která mu v souvislosti s tím vznikla.

9. Zrněnu ceny díla je možné provést pouze v souladu s touto smlouvou, platnými a účinnými
právními předpisy, nabídkou zhotovitele a zadávací dokumentací této veřejné zakázky.

VII. Platební podmínky
l. Zálohy nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu ceny díla budou dílčí faktury, které budou mít náležitosti daňového

dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon o DPH") a dále náležitosti uvedené v OZ (zejména v § 435 OZ)
a v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,dílčí
faktury"). Dílčí faktury budou vystavovány měsíčně (datem zdanitelného plnění pro účely
daně z přidané hodnoty bude poslední den příslušného kalendářního měsíce), a to vždy do
15 dnů po uplynutí každého kalendářního měsíce na základě soupisu prací potvrzeného
objednatelem, v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění
odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací a zjišt'ovacím protokolu,
včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné
poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel vystaví dílčí fakturu, jejíž nedílnou součástí bude
soupis provedených prací a zjišťovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem
a odsouhlasené objednatelem. V případě dodatečných prací fakturovaných na základě
dodatků uzavřených k této smlouvě (vícepráce) bude soupis těchto prací tvořit samostatnou
přílohu faktury. Konečnou fakturu zhotovitel vystaví a zašle objednateli po předání a
převzetí díla bez vad a nedodělků.

3. Dílčí faktury budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše ceny díla dle ČI. VI odst. l
této smlouvy. Objednatelem blldou faktury uhrazeny do celkové výše 90 % ze smluvní ceny
díla včetně DPH a na zbývající část ceny díla (tj. nad 90 % smluvní ceny díla) budou
objednatelem v příslušných fakturách vystavených zhotovitelem uplatněny pozastávky.
Zhotovitel je povinen uvést v těchto fakturách výši pozastávky. Pokud již budou v době
vystavování faktury splněny podmínky pro uvolnění pozastávek uvedené v odst. 5 tohoto
článku smlouvy, není již nutné pozastávku na faktuře uvádět.

4. Po dokončení a předání díla objednateli a odstranění vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo
převzato, zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží
rekapitulací veškerých vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, jež
bude vystaveno v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem.

5. Pozastávky dle odst. 3 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny bezodkladně,
nejpozději však do 15 dnů ode dne převzetí díla bez vad a nedodělků. Bude-li dílo v souladu
s ČI. III odst. 17 této smlouvy převzato objednatelem s vadami a nedodělky nebránícími
řádnémll užívání díla (převzetí s výhradami), budou pozastávky zhotoviteli uvolněny
bezodkladně, nejpozději však do 15 dnů ode dne odstranění všech těchto vad a nedodělků.

6. Pozastávkou pro účely splnění povinnosti objednatele uvolnit pozastávku ve lhůtě dle
tohoto odstavce se rozumí pouze ta část ceny díla nad 90 % ceny díla ve smyslu odst. 3
tohoto článku smlouvy, která je uvedena ve faktuře (fakturách), jejíž (jejichž) splatnost ve
smyslu odst. 9 tohoto článku již uplynula. Zhotovitel je oprávněn nahradit pozastávky dle
odst. 3 tohoto Článku smlouvy (dále též ,,zádržné") bankovní zárukou. V takovém případě
budou zhotoviteli pozastávky uvolněny do 30 dnů ode dne doručení bankovní záruky
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objednateli v případě, že bankovní záruka bude obsahovat podmínky stanovené pro zádržné
dle této smlouvy.

7. Objednatel tímto souhlasí s použitím daňových dokladů v elektronické podobě. Vystaví-li
zhotovitel daňový doklad (fakturu) v elektronické podobě, je povinen na vyžádání
objednatele v konkrétním případě předložit také fakturu v listinné podobě. Faktury
v listinné podobě musí být doručeny do sídla objednatele na úl. výškovická 40, 700 30
Ostrava-Zábřeh, faktury v elektronické podobě musí být doručeny prostřednictvím datové
schránky (ID: spdaive) nebo na e-mailovou adresu objednatele: uctarna@,hzsmsk.cz.
Zhotovitel je přitom povinen zvolit pro každou fakturu pouze jednu z výše uvedených forem
doručení faktury.

8. Jednotlivé dílčí faktury musí kromě zákonem stanovených náležitostí obsahovat také:
a) označení smlouvy a datum jejího uzavření,
b) označení banky a Čísla účtu, na který musí být zaplaceno,
C) kontaktní údaje zhotovitele pro záležitosti fakturace,
d) název a registrační číslo projektu (,,Technická a výcviková základna Hranečník -

garáže HZS", CZ.06.6.127/0.0/0.0/21 _119/0016822),
e) součástí faktury musí být zjišt'ovací protokol nebo jiný obdobný doklad včetně

soupisu provedených prací, podepsaný zástupci obou smluvních stran, potvrzující,
že dílo bylo řádně provedeno,

f) výši pozastávky (pouze u faktur, kterými bude fakturována cena díla přesahující
90 % ceny díla, u ostatních faktur pozastávka nebude uplatněna),

g) přílohou každé faktury bude podrobný rozpis ceny plnění za účelem evidence
majetku a jeho odepisování dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů a pokynu GFŘ Č. D-6/201 l,

h) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle ČI. XIV odst. l
této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo
bylo převzato s výhradami (tj. s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání
díla), bude přílohou konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků
podle ČI. XIV odst. 5 této smlouvy, podepsaný osobou vykonávající technický dozor
stavebníka. Součástí konečné faktury bude rekapitulace vystavených faktur
a rekapitulace veškerých provedených prací, která bude zpracována v souladu
s odsouhlaseným soupisem prací.

9. Lhůta splatnosti všech dílčích faktur činí 30 kalendářních dnů od jejich doručení
objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí pro smluvní strany i při úhradě jiných plateb (např.
úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.).

10. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude
chybně vyúčtována cena, DPH, nebo budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel
neprovedl, je objednatel oprávněn bez zaplacení fakturu před uplynutím lhůty splatnosti
vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení.
Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení
nově vyhotovené faktury objednateli.

11. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena vždy na účet zhotovitele uvedený
v ČI. Itéto smlouvy.

12. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
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13. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není
objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění
vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.

14. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury za dříve provedené práce v případě, že
zhotovitel bezdůvodně přeruší práci na provádění díla.

15. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, Že zhotovitel bude provádět
dílo v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.

16. Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle
§ 96 zákona o DPH. Objednatel je oprávněn uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění
daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona o DPH, pokud zhotovitel bude požadovat
úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti
příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem
umožňujícím dálkový přístup). obdobný postup je objednatel oprávněn uplatnit i v případě,
že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o zhotoviteli zveřejněna v příslušném
registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou
okolnosti uinožňující objednateli uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a
zákona o DPH, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitele informovat. Při použití
zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena na účet zhotovitele
vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V
případě, že objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě
s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí Částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty
uvedené na daňovém dokladu vystaveném zhotovitelem na účet zhotovitele vedený u jeho
místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku
objednatele odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako souČást sjednané ceny za
zdanitelné plnění.

17. Pokud má zhotovitel zřízený účet v zahraničí, veškeré poplatky za převod plateb do
zahraničí jdou k tíži zhotovitele.

VIII. Vlastnické právo a nebezpečí Škody
1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od poČátku objednatel.
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese po celou dobu (od předání staveniště

zhotoviteli do dokončení, řádného provedení, předání a převzetí díla objednatelem)
zhotovitel.

3. Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem dokončení, řádného provedení,
předání a převzetí díla objednatelem. Převzetím díla podle tohoto článku se rozumí pouze
převzetí finálního díla za touto smlouvou sjednaných podmínek, nikoli převzetí části díla.

IX. Jakost díla
l. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat

schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost,
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické
požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám,
projektové dokumentaci, sdělením stavebního úřadu, zadání veřejné zakázky a této
smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující
požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě podle zákona
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů.
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2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek
apod.), toto bude dodáno v i. jakosti.

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

X. Staveniště
l. Zabezpečení zařízení staveniště bude probíhat na náklady zhotovitele, přičemž umístění

objektů zařízení staveniště musí být předem odsouhlaseno objednatelem.
2. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat

pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
3. Náklady na energie (zejména voda, elektrická energie) spotřebované při provádění díla

hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen na své náklady a svým jménem zabezpečit odběrné
místo a měření spotřeby energií. Odběrná místa musí být po celou dobu výstavby přístupná
objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka.

4. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady zhotovitele na ostrahu jsou
součástí ceny díla uvedené v Článku VI. odst. l této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od dokončení a předání
díla objednateli. Při nedodržení této lhůty se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré
náklady a škody, které tím objednateli vznikly.

6. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a Čistotu a na svůj náklad
odstranit odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými
v projektové dokumentaci a v souladu s příslušnými předpisy, zejména v oblasti ekologie
a likvidace odpadů.

XI. Provádění díla
l. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. V případě, Že

provedením díla nebo jeho části pověří jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by
dílo provedl sám.

2. Zhotovitel je povinen písemně (např. zápisem ve stavebním deníku) oznámit objednateli
předem jakoukoli změnu jakéhokoli poddodavatele. Prokazoval-li zhotovitel v zadávacím
řízení kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele, musí být jakákoli změna poddodavatele
v průběhu realizace díla předem písemně (např. zápisem ve stavebním deníku)
odsouhlasena objednatelem s tím, že původní poddodavatel může být nahrazen pouze
subjektem splňujícím nejméně stejnou kvalifikaci jako původní poddodavatel.

3. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována
kvalifikace v rámci zadávacího řízení, a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím
uvede11ým v nabídce zhotovitele, a to po celou dobu realizace stavby. Se změnou
stavbyvedoucího musí objednatel písemně (např. zápisem ve stavebním deníku) souhlasit.
Nový stavbyvedoucí musí mít minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí.

4. Zhotovitel je povinen realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

5. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla platnými norinami, předpisy a
technologickými postupy, dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se
podklady a pokyny objednatele.

6. Zhotovitel je povinen účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících
se realizace díla podle této smlouvy.

7. Zhotovitel zajistí odborné vedení stavby, její provádění kvalifikovanými pracovníky a
koordinaci všech prací v rozsahu plnění této smlouvy.
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8. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších
znalostí a schopností, přičemž při své Činnosti je povinen chránit zájmy a dobré jméno
objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny.

9. V případě nevhodných pokynů objednatele nebo v případě nevhodné povahy věci, kterou
objednatel k provedení díla zhotoviteli předal, je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto
po"kynů nebo věcí objednatele písemně upozornit. Zhotovitel má povinnost dle předchozí
věty pouze v případě, že nevhodnost pokynů nebo věcí bude ze strany zhotovitele zjištěna
či ji mohl s odbornou péčí zjistit. Neupozorní-li zhotovitel tímto způsobem objednatele,
odpovídá zhotovitel za vady díla tímto způsobené a za škodu, které v důsledku nevhodných
pokynů objednatele nebo věcí objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.
Pokud objednatel i přes upozornění trvá na provedení díla podle zřejmě nevhodného pokynu
nebo s použitím zřejmě nevhodné věci, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.

10. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas a při provádění díla dodržovat harmonogram
prací, který je přílohou č. 3 této smlouvy.

1 1. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za
bezpečný přístup na stavbu, dodržování bezpečnosti, hygienických a požárních předpisů
včetně prostoru zařízení staveniště a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště. Při
předání staveniště bude sepsán Zápis ve věci projednání podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci.

12. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb rnirno pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,zákon Č. 309/2006 Sb."), se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem
BOZP.

13. Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své
poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. Zliotovitel se zavazuje
plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon Č. 309/2006 Sb., zejména povinnost
dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též ,,plán BOZP") na
staveništi, povinnost být v součinnosti při jeho aktualizaci, povinnost účastnit
se kontrolních dnů BOZP a dodržovat veškeré pokyny koordinátora BOZP na staveništi.

14. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP před zahájením prací na staveništi
písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně
zaměstnanců poddodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících na stavbě autorský dozor,
inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech
realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP písemně
změnu těchto osob. Informace podle prvé a druhé věty tohoto odstavce zhotovitel současně
předá objednateli. V případě, že zhotovitel povinnost podle tohoto odstavce nesplní
a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených
příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto Škodu v plném
rozsahu nahradit.

15. Zhotovitel je povinen umožnit všem osobám vykonávající kontrolní činnost dle čl.Xll. této
smlouvy vstup na stavbu a staveniště a zajistit jim v rámci zařízení staveniště podmínky pro
výkon jejich činnosti.

16. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP jsou koiné kontroly
provádění díla oprávněni kontrolovat dokumentaci k realizaci stavby vypracovanou
zhotovitelem, kontrolovat deníky podle ČI. XIII. této smlouvy, kontrolovat rozpočty
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a faktury, kontrolovat nakládání s odpady, kontrolovat bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na staveništi a provádět další úkony vyplývající z příslušné smlouvy na zajištění
výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby.

17. Zhotovitel je povinen do 7 dnů od převzetí staveniště objednateli a koordinátoru BOZP
písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně
v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 k 11ařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších
předpisů.

18. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko-
investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).

19. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit
objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis
zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění
s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu po jejich
zjištění objednateli.

20. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu předložit v rámci tzv. ,,vzorkování" platné
atesty či certifikáty, dále technické listy výrobků v českém jazyce případně další dokumenty
prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných
výrobků a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto
atestů a jejich odsouhlasení osobou vykonávající technický dozor stavebníka, autorský
dozor a osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech realizace stavby není zhotovitel
oprávněn tyto výrobky osadit do stavby.

21. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění
smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná
skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty
budou objednateli zaslány písemně prostřednictvím e-mailu na adresu:

. Zhotovitel je povinen takto informovat objednatele zejména:
a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla;

zhotovitel je v tom případě povinen navrhnout objednateli další postup,
b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
c) zjistí-li vady v projektové dokumentaci stavby; objednatel se na základě

informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny (bude-li odstranění
vad trvat déle než 7 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany na dalším
postupu do doby odstranění vady) nebo zda na provedení díla podle stávající
projektové dokumentace trvá.

22. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům
komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. podle projektové
dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu
po ukončení stavebních prací podle této smlouvy, včetně předání přísl. správci komunikace
příp. inženýrské sítě.

23. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnéinu
obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků
sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře
omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících
zpevněných ploch.
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24. Zhotovitel oznámí objednateli nejméně 21 pracovních dnů předem termín zvláštního
užívání komunikací, bude-li toto potřebné, a předá objednateli úplnou kopii předmětného
souhlasu (rozhodnutí) dle ČI. III. odst. 6 písm. c) této smlouvy, včetně případných příloh
(podmínek).

25. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů
potřebných k provádění stavby podle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše
uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.

26. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit provedené stavební práce, zařizovací
předměty a výrobky proti poškození, zničení, ztrátě nebo krádeži, a to až do předání díla
objednateli.

27. Zhotovitel je povinen nejméně 15 pracovních dnů předem oznámit správcům sítí a osobě
vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí za
účelem kontroly průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.

28. Zhotovitel je srozuměn s tím, že je povinen nahradit jakoukoliv škodu způsobenou
zhotovitelem zaviněným poškozením inženýrské sítě (zejména v případě nutnosti opravy
nebo výměny), pokud tyto inženýrské sítě byly řádně uvedeny v předané dokumentaci.
Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika s tím spojená.

29. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je
zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit s objednatelem ve spolupráci s projektantem, a to
bezodkladně po zjištění rozporu.

30. Bude-li zhotovitel používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si
taková opatření, aby na okolních stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti
ke škodám. V případě vzniku škod je povinen takové škody nahradit.

31. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele ke kontrole prací, které mají být
zakryty nejméně 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Objednatel provede kontrolu do 3
pracovních dnů od oznámení zhotovitele o chystaném zakrytí prací s uvedením, o které
práce jde. Pokud takto objednatel neučiní, bude zhotovitel pokračovat s jejich zakrytím, ale
před zakrytím zajistí dostatečnou fotodokumentaci prací, kterou na vyžádání objednateli
poskytne. Náklady na případné odkrytí prací nese objednatel. V případě, že se po odkrytí
zjistí, že práce nebyly provedeny v souladu se schválenou projektovou dokumentací nebo s
technickými pokyny výrobce, ponese náklady na odkrytí prací i na odstranění vad
zhotovitel.

32. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu kvality díla a dodaných
materiálů pro stavbu a přizvat si podle potřeby nezávislý kontrolní orgán.

XII. Kontrola prováděných prací, organizace kontrolních dnů
l. Kontrola prováděných prací bude realizována v průběhu realizace díla a v rámci

kontrolních dnů. Pravidelné kontrolní dny se budou konat podle potřeby, zpravidla jednou
týdně.

2. Kontrola prováděných prací bude realizována:
" objednatelem a jím pověřenými osobami,
· osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
· osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta,
· koordinátorem BOZP,
· orgány státní správy oprávněnými ke kontrole podle zvláštních předpisů.

3. Zhotovitel je povinen umožnit osobám uvedeným v odst. 2 tohoto článku provedení
kontroly realizovaných prací.
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