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Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 038/2022/Pi 

na zhotovení projektové dokumentace stavby 
„Rekonstrukce točny autobusů na ul. Hornická, OKD“  

 
 
 
 

 
1.  Objednatel: 

Město Hlučín, 
sídlo:    Mírové náměstí 24/23, Hlučín, PSČ 748 01 
zastoupeno    Mgr. Pavlem Paschkem, starostou města 
IČ:    00300063 
DIČ:    CZ00300063 
tel.:    XXXXXXXXXXXXXXXXX 
e-mail:    XXXXXXXXXXXXXXXXX 
bank. spojení:   XXXXXXXXXXXXXXXXX 
číslo účtu:     XXXXXXXXXXXXXXXXX  
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:     

Mgr. Pavel Paschek – starosta města 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  

XXXXXXXXXXXXXXXXX – technik odboru investic  
  

 
2. Zhotovitel:   AFRY CZ s.r.o. 

   sídlo:    Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4 
zastoupená   Ing. Petrem Košanem, jednatelem 
IČ:          45306605 
DIČ:       CZ45306605 
tel.:          XXXXXXXXXXXXXXXXX  
e-mail:     XXXXXXXXXXXXXXXXX  
bank. spojení:   XXXXXXXXXXXXXXXXX 
číslo účtu:  XXXXXXXXXXXXXXXXX 
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:       

Ing. Petr Košan, jednatel 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:   

XXXXXXXXXXXXXXXXX     
 
 

 

 

 

 

  Vzhledem ke změně varianty řešení se tímto dodatkem č. 1 smluvní strany 
dohodly na následujících úpravách a změnách Smlouvy o dílo pro akci „Rekonstrukce točny 
autobusů na ul. Hornická, OKD“ ze dne 13.7.2022, v následujícím znění: 

 
 

I.  
 
Článek III. Odst. 2 Rozsah a obsah předmětu plnění se upravuje a nově zní takto: 
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„2. Obsahem projektové dokumentace bude zpracování projektové dokumentace pro 
umístění a povolení stavby: „Rekonstrukce točny autobusů na ul. Hornická, OKD“. 
Projektová dokumentace bude řešit přesunutí autobusové zastávky Hlučín – sídliště OKD 
a řešení autobusové točny ve stejné lokalitě.“  

 
II. 

 
Článek IV. Odst. 1 Čas a místo plnění díla se upravuje a nově zní takto: 
 
 
1.    Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá projektovou dokumentaci: 
 Zahájení projekčních prací:  do 30 dnů od účinnosti Smlouvy o dílo 
 
 Lhůta pro zpracování a předání PD: 
 
 Dokumentace pro společné územní a stavební řízení, vč. vyjádření a stanovisek správců 

dopravní a technické infrastruktury a příslušných orgánů státní správy a jejich 
zapracování do Dokumentace pro společné územní a stavební řízení bude zpracována 
zhotovitelem do 200 kalendářních dní od účinnosti smlouvy o dílo a bude předána 
zhotovitelem objednateli do 202 kalendářních dní od účinnosti smlouvy, tj. do 
31.1.2023.  

 
 Místo plnění: Městský úřad Hlučín, Mírové náměstí 24/23, Hlučín 

               
III. 

Článek VI. Odst. 2 Cena plnění se upravuje a nově zní takto: 
 

2. Cena předmětu plnění v rozsahu čl. III. této smlouvy je sjednána takto: 

Projektová dokumentace, vč. výkazu výměr a rozpočtu vč. licence 164 000,00 

Vícepráce prověřování nových variant, hledání realizovatelného 
řešení z Dodatku č.1  

49 000,00 

Inženýrská činnost, vč. zajištění vyjádření k existenci sítí 98 000,00 

Geodetické zaměření 10 000,00 

Cena celkem bez DPH 321 000,00 

CELKEM DPH  67 410,00 

Cena včetně DPH  388 410,00 

 
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

 

1. Všechny ostatní odstavce Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny. 

2. Tento Dodatek č. 1 k původní Smlouvě o dílo ze dne 13.7.2022 na zhotovení projektové 
dokumentace stavby „Rekonstrukce točny autobusů na ul. Hornická, OKD“ nabývá 
platnosti dnem podpisu smluvní strany, která jí podepíše jako druhá v pořadí, s podpisy 
smluvních stran umístěných na téže listině. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti, v 
souladu s ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jeho uveřejnění v 
registru smluv. 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že 
byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 



Strana 3/3 

a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom 
vyhotovení. 

5. O uzavření Dodatku č. 1 rozhodla Rada města Hlučína na své 122., konané dne 3. října 
2022 pod bodem usnesení 122/5e). 

 

 

V Hlučíně, dne 10.10.2022 V Praze dne 14.10.2022 

…………………………………… …………………………………… 

Mgr. Pavel Paschek  
starosta  

za objednatele Město Hlučín  

Ing. Petr Košan 
jednatel 

za zhotovitele AFRY CZ s.r.o. 

 
 


