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4. Termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; v případě
potřeby se budou kontrolní dny konat také mimo předem stanovený termín, a to bud'
na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy osoby
vykonávající technický dozor stavebníka.

5. Kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka.
6. Z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány

zápisy, které budou zhotoviteli předávány v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu
na adresu:

7. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských
sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit
zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady
geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá
objednateli.

XIII. Stavební deník, bezpečnostní deník, deník víceprací a méněprací
A. Stavební deník

l. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník způsobem uvedeným ve
vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do
něhož bude zaznamenávat všechny práce a činnosti prováděné v souvislosti se stavbou.
Povinnost vést stavební deník končí dokončením stavby, popřípadě odstraněním vad a
nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce stavby.

2. Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah i záznamy stavebního deníku a
k zápisům připojovat své stanovisko. Nepřipojí-li některá ze smluvních stran stanovisko
k zápisu druhé smluvní strany do 6 pracovních dnů, má se za to, že s obsahem zápisu
souhlasí. V případě, že bude objednateli první průpis záznamu doručen poštou, odešle
své připomínky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení
záznamu. Neučiní-li tak, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

3. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Záznamy do
stavebního deníku budou prováděny čitelně a v den nebo v následující den po dni, kdy,
kdy byly provedeny stavební práce nebo nastaly skutečnosti, které jsou předmětem
záznamu. Záznamy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí
být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být
vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele
nebo jeho zástupcem.

4. Záznamem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy.
5. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající technický dozor

stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP.
6. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních

záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. Po dokončení díla bude
umožněno zhotoviteli stavby vyjmout druhý průpis denních záznamů a originál
stavebního deníku bude předán objednateli v rámci dokumentace k předání díla.

B. Bezpečnostní deník
l. Zhotovitel je dále oprávněn vyjadřovat se k zápisům do bezpečnostního deníku, který

ke stavbě povede koordinátor BOZP, a je povinen respektovat a neprodleně plnit
požadavky koordinátora BOZP v deníku uvedené.
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2. Do bezpečnostního deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména:

a) seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví
osob, které se s vědomím zhotovitele mohou zdržovat na staveništi (pokud
stavební práce probíhají za provozu),

b) seznámení s plánem BOZP na staveništi,
C) zápisy z pravidelných kontrolních dnů BOZP,
d) nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě,
e) oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě,
f) koordinace s techniky BOZP jednotlivých poddodavatelů,
g) koordinace činností jednotlivých poddodavatelů s cílem vyloučení

bezpečnostních kolizí,
h) kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.

3. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí ustanoveními o stavebním deníku podle oddílu
A tohoto Článku.
4. Zápisem v bezpečnostním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

C. Deník víceprací a méněprací
1. Zhotovitel povede kromě vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací.

Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto
deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, objednatelem, osobou vykonávající technický
dozor stavebníka a autorským dozorem.

2. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí ustanoveními o stavebním deníku podle oddílu
A tohoto článku.

3. Zápisem v deníku víceprací a méněprací nelze obsah této smlouvy měnit.

XIV. Předání a převzetí díla
l. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením bez vad a

nedodělků, předáním a převzetím díla pověřeným zástupcem objednatele v místě plnění
dle ČI. lV této smlouvy. O předání a převzetí díla jsou smluvní strany povinny sepsat
protokol, zápis nebo jiný obdobný doklad (dále jen ,,předávací protokol"), v jehož závěru
objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně
v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě. Na následné předání díla se použijí
ustanovení tohoto Článku obdobně.

2. Předávací protokol bude obsahovat zejména:
· označení předmětu díla,
· označení objednatele a zhotovitele díla,
· číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
· datum vydání a číslo sdělení stavebního úřadu,
" termín vyklizení staveniště,
· datum ukončení záruky za jakost na dílo,
· soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
· termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
· seznam zhotovitelem předávané dokumentace podle tohoto Článku smlouvy,
· originál stavebního deníku,
· prohlášení objednatele, Že dílo přejímá (nepřejímá),
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" datum a místo sepsání protokolu,
· v případě, že je dílo přebíráno s vadami a nedodělky nebráními řádnému užívání

díla, uvedení, že je dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž
bylo dílo převzato,

" jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele a osoby vykonávající technický
dozor stavebníka,

· přílohu obsahující místní provozní řády pro technologie a objekty, kterou zpracuje
a připojí zhotovitel.

3. Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho
řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat.
Současně bude v předávacím protokolu stanovena lhůta k odstranění těchto vad.

4. Pokud objednatel dílo v souladu s ČI. Ill. odst. 17 této smlouvy převezme s vadami
a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla (převzetí s výhradami), zhotovitel je povinen
odstranit tyto vady a nedodělky do 10 dnů od převzetí díla objednatelem, nedohodnou-li se
smluvní strany při předání a převzetí díla písemně jinak. Vady budou zhotovitelem
odstraněny bezplatně.

5. Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, bude
o odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán samostatný protokol, který
vyhotoví osoba vykonávající technický dozor stavebníka se jmény a podpisy oprávněných
zástupců smluvních stran.

6. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky podle platných právních předpisů
a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.

7. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla zápisem alespoň 5
pracovních dnů předem a současně mu v téže lhůtě předat doklady nutné pro zahájení
přejímacího řízení. Zhotovitel je povinen předat objednateli veškeré doklady (např. veškeré
certifikáty materiálů, prohlášení o shodě, návody na obsluhu) v českém jazyce anebo
k dokladům v cizím jazyce přiložit jejich ověřený překlad do Českého jazyka. Pokud doklady
zhotovitel nepředá, nebude přejímací řízení zahájeno. Předáním díla objednateli není
zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

8. Předání a převzetí díla se uskuteční v místě plnění uvedeném v této smlouvě.
9. Zhotovitel je povinen na základě výzvy objednatele zúčastnit se závěrečné kontrolní

prohlídky stavby l místního šetření v rámci kolaudačního řízení podle stavebního zákona.
10. V případě, že v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy dojde k vytvoření

autorského díla, poskytuje zhotovitel objednateli bezúplatně oprávnění k výkonu práva dílo
užít jakýmkoliv způsobem a v jakémkoliv rozsahu bez omezení (volné užití díla). Bude-li
vytvořeno autorské dílo osobami, které nejsou v zaměstnaneckém poměru ke zhotoviteli,
zajistí zhotovitel smluvně souhlas autorů s užitím díla. V případě porušení této povinností je
zhotovitel povinen uhradit objednateli veškerou vzniklou újmu. Autor díla neiná právo
užívat dílo vytvořené na základě této smlouvy bez souhlasu objednatele.

l l. Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru
stavebníka, případně také autorského dozoru.

XV. Vady díla a záruky
l. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedených v této smlouvě. projeví-li se

vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již
při převzetí.

2. Má-li dílo vady, řídí se práva a povinnosti srnhívních stran ustanoveními § 2615 a násl. OZ.
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3. Smluvní strany se dohodly na záruční době v délce:
a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto

odstavce,
b) na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné

se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců,
4. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků

bránících řádnému užívání díla.
5. Sjednanou záruční dobou se rozumí doba, v níž objednatel může uplatnit práva z vadného

plnění i záruku za jakost, přičemž důkazní břemeno je po celou záruční dobu k tíži
zhotovitele.

6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel tuto
skutečnost zhotoviteli formou písemného oznámení o vadě zaslaného na adresu zhotovitele
e-mailem na .

7. Zhotovitel je povinen objednateli písemně potvrdit, kdy bylo právo z vadného plnění
uplatněno, způsob provedení opravy a dobu trvání opravy.

8. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 dnů od doručení oznámení o vadě,
pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne
s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě.
Zhotovitel odstraní vadu do 5 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o vadě,
v případě havárie nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní
strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.

9. Vady díla, které se projeví v záruční době, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně.
10. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
l l. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá a vyhotoví o tom písemný zápis nebo

jiný obdobný doklad. Na provedenou opravu se vztahuje záruka ve stejném rozsahu jako
dle odst. 3 tohoto Článku, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od skončení záruky dle
odst. 3 tohoto Článku. Záruční doba začíná běžet dnem předání provedené opravy vady
objednateli.

12. Neodstraní-li zhotovitel vadu v dohodnutém termínu, objednatel má právo tuto vadu
odstranit sám nebo zajistit její odstranění prostřednictvím třetí osoby s tím, že zhotovitel
pak je povinen uhradit prokazatelné náklady spojené s odstraněním této vady.

XVI. Odpovědnost za Škodu a pojištění
l. Zhotovitel se zavazuje počínat si tak, aby v souvislosti s realizací díla nebyla způsobena

škoda objednateli či třetím osobám. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná
k odvrácení škody nebo jejímu zmírnění. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli Škodu,
která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinnosti
zhotovitele nebo vadným plněním, a to v plné výši. Zhotovitel je rovněž povinen objednateli
nahradit náklady, které objednateli vzniknou při uplatňování práv na náhradu škody.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných,
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady sjednat pojištění odpovědnosti za škody způsobené
vlastní činností, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 100.000.000 KČ, a je povinen
toto pojištění udržovat v platnosti po dobu provádění stavebních prací, které jsou
předmětem této smlouvy. pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví
třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Sjednaná spoluúčast zhotovitele
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podle pojistné smlouvy nesmí přesáhnout 10 % z ceny díla včetně DPH podle ČI. VI. odst.
l této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu realizace stavby podle této smlouvy předložit
objednateli na základě jeho vyžádání kopie pojistných smluv podle odst. 3 tohoto článku
včetně všech dodatků nebo certifikáty příslušných pojišt'oven prokazující existenci
pojištění po celou dobu realizace díla (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika,
pojistné Částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí
věty nesmí v okamžiku jejího předložení být starší jednoho měsíce.

XVII. Bankovní záruka za záruČní dobu
l. Zhotovitel poskytne objednateli bankovní záruku za záruční dobu. Tato bankovní záruka

bude vyplatitelná bankou na základě písemné žádosti objednatele a prohlášení objednatele,
že zhotovitel neplní své povinnosti během záruční lhůty díla (součástí prohlášení
objednatele musí být i specifikace nesplněných závazků).

2. Bankovní záruka bude poskytnuta ve výši 4.000.000 KČ.
3. Zhotovitel je povinen doručit objednateli záruční listinu nejpozději při předání a převzetí

díla.
4. Bankovní záruka musí být platná nejméně do 60. dne ode dne skončení záruční doby podle

ČI. XV. odst. 3 této smlouvy.
5. Veškeré náklady spojené s bankovní zárukou, s jejím obstaráním a udržováním v platnosti

hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla podle ČI. VI. odst. l této smlouvy.
6. Veškerá práva a povinnosti plynoucí z bankovní záruky se budou řídit právním řádem

České republiky.
XVIII. Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla
vC. DPH podle ČI. VI. odst. l této smlouvy za každý i započatý den prodlení s předáním díla
bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla ve lhůtě podle ČI. V. odst. 3 této
smlouvy, a to i v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodu vad díla.

2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné Částky za každý i započatý den prodlení.

3. V případě nedodržení dohodnuté lhůty k odstranění vady, která se projevila v záruční době,
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 kč za každý i
započatý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady.

4. V případě nedodržení kteréhokoli z měsíčních termínů realizace díla podle harmonogramu
uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny stavebních prací pro dané období včetně DPH podle
harmonogi'arnu, a to za každý i započatý den prodlení s ukončením stavebních prací pro
dané období.

5. V případě, že zhotovitel neodstraní ve stanovené lhůtě vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo
či jeho část převzato v souladu s ČI. XIV. odst. 4 této smlouvy (převzetí s výhradami), je
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 KČ za každou jednotlivou vadu
a každý i započatý den prodlení s odstraněním takové vady.

6. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla VC. DPH podle ČI. VI. odst.
l této smlouvy (nejvýše však 50.000 kč) za každý i započatý den prodlení.
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7. V případě porušení povinnosti dle ČI. Ill odst. 12 písm. a) této smlouvy je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH
za každý zjištěný případ.

8. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb.,
stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 kč za každý zjištěný
případ.

9. Bude-li zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace a doklady dle ČI. XI.
odst. 25 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 6.000 kč za každý zjištěný případ.

10. Poruší-li zhotovitel svou povinnost stanovenou v ČI. XI. odst. 20 této smlouvy, je povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 kč za každý zjištěný případ.

11. Nepředloží-li zhotovitel pojistnou smlouvu podle ČI. XVI. odst. 3 a 4 této smlouvy, je
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 kč za každý zjištěný případ
a každý i započatý den prodlení.

12. Poruší-li zhotovitel svou povinnost stanovenou v ČI. XI odst. 3 této smlouvy, je povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 kč za každý zjištěný případ.

13. Poruší-li zhotovitel svou povinnost stanovenou v ČI. XI odst. 27 této smlouvy, je povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 kč za každý zjištěný případ.

14. Poruší-li zhotovitel svou povinnost stanovenou v ČI. XI odst. 14 této smlouvy, je povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 kč za každý zjištěný případ.

15. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

16. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení
s plněním.

17. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
18. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
19. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na

tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vyn:iáhat samostatně.

XIX. Odstoupení od smlouvy
1. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ, pokud není dále stanoveno

jinak.
2. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení této smlouvy, které zakládá právo na

odstoupení od smlouvy, zejména tyto případy:
a) prodlení zhotovitele s provedením díla ve sjednaném čase plnění podle ČI. V. odst. 3

této smlouvy,
b) neprovedení díla v požadované kvalitě podle této smlouvy,
C) nevyřešení zjištěných vad v souladu s ČI. XV. této smlouvy ve sjednané lhůtě,
d) nepředá-li zhotovitel objednateli aktualizovaný harmonogram prací ve stanoveném

termínu,
e) nepředloží-li zhotovitel doklady o pojištění podle ČI. XVI. odst. 3 a 4 této smlouvy do 10

dnů od jejich vyžádání objednatelem,
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f) nepřevzetí staveniště zhotovitelem ve lhůtě podle ČI. V odst. l této smlouvy (s výjimkou
případů, kdy převzetí staveniště brání důvody na straně objednatele),

g) nedodrží-li zhotovitel pokyny objednatele, právní předpisy nebo technické normy
týkající se provádění díla,

h) nedodrží-li zhotovitel smluvní ujednání o záruce za jakost,
i) neuhradí-li objednatel cenu díla ani po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné

částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první
výzvy,

j) nedodržení smluvních ujednání dle ČI. XI. odst. 2 nebo 3 této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

a) dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo
zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá
dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části
objednateli;

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže nabude právní moci rozhodnutí

insolvenčního soudu, jímž se osvědčuje úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006
Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

5. ÚČinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu
vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká
zejména nároku na náhradu Škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

6. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že není veden v registru nespolehlivých
plátců DPH vedeném Ministerstvem financí České republiky. V případě, že je toto
prohlášení nepravdivé nebo v případě, že bude zhotovitel dodatečně zapsán v registru
nespolehlivých plátců DPH v průběhu účinnosti této smlouvy a nevyrozumí o tom ihned
objednatele, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

7. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení
smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením
od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena
odpovědnost za vady, které existují na dosud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

XX. Závěrečná ujednání
1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují, že

veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny nejprve smírnou
cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny v soudním řízení před
příslušnými obecnými soudy České republiky.

2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit tuto
smlouvu, její část nebo práva a povinnosti z této smlouvy třetí osobě.

3. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně Číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a
podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento
účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
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5. Odpověď' některé ze smluvních stran podle § 1740 odst. 3 OZ s dodatkem nebo odchylkou
není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky
nabídky.

6. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným
nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové
ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy
nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

7. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy, neposkytne bez předchozího písemného souhlasu třetím osobám ani je
nepoužije v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace, které jsou veřejně
přístupné nebo o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo
závazným rozhodnutím oprávněného orgánu. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami,
které se budou podílet na zhotovení díla dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by
povinnost porušil sám. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy,
maximálně po dobu 5 let.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že
byla uzavřena po vzájemném projednání, nebyla uzavřena v tísni ani za jednostranně
nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

9. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními
stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.

10. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany
souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv
zajistí objednatel.

l 1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
12. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací stavby,

včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od dokončení stavby. Pokud jiný zákon
určí pro určité dokumenty dobu delší než je stanovená pro program, zhotovitel archivuje
dokumenty po dobu a způsobem určeným tímto zákonem.

13. Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od dokončení stavby (minimálně do konce roku 2028)
poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centrum pro regionální rozvoj
České republiky, Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, Ministerstvo financí
České republiky, Evropské komise, Evropského účetního dvora, nejvyššího kontrolního
úřadu, příslušného orgánu finanční správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při
provádění kontroly součinnost.

14. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tuto
smlouvu jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsanou smlouvu druhé
smluvní straně.

15. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
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(obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou
použity pouze pro účely plnění této smlouvy a při uveřejnění smlouvy budou
anonymizovány.

16. Nedílnou souČástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

příloha č. l - seznam poddodavatelů
příloha č. 2 - položkové rozpočty
příloha č. 3 - harmonogram stavebních prací

Podpisy smluvních stran:

za objednatele
pIk. Ing. Radim Kuchař

ředitel
HZS Moravskoslezského kraje
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Seznam poddodavatelů

Část plnění, kterou hodlá
,,Technická a výcviková základna Hranečník - uchazeč zadat

výstavba garáží HZS" subdodavateli a % podíl na
plnění VZ

1. Název: Subterra a.s.

. . . . Koželužská 2246/5,
Zemní přípravné práce,

Sídlo/rmsto podn|kan|: založení, svislé a vodorovné180 00 praha 8 konstru Kce, TZB, realizace
Právní forma: Akciová společnost střešního pláště
lČ: 45309612 62 %
DIČ: CZ45309612

2. Název:

SÍd|o/místo podnikání:

Právní forma:

lČ:

DIČ:

Metrostav DJZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 -Libeň
ič: 25021915, dič: cz25021915, zápis do or - Městský soud v Praze,·oddi1 C, vložka 93 177
Bankovní spojení - Komerční banka, a.s., účet č. l 15-2529270237/0100
wmv.metrostavdiz.cz



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 51040-sout
Stavba: Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník v souvislosti s odstraněním následků důlní činnosti - výstavba

obj. so 07

KSO:
Místo: Ostrava - Hranečník

Zadavatel:
Česká republika - HZS Moravskoslezského kraje

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
PROJEKT 2010, s.r.o,

Zpracovatel:

Poznámka:
ROZPOčET JE ZPRACOVAN V CU 2021/1 .

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně
DPH základní 21,00% 86 726 030,59

snížená 15,00% 0,00

jcena s dph v czk

CC-CZ:
Datum:

lC:
DIČ:

lC:
DIC:

lC:
DIČ:

lC:
DIČ:

30. 7. 2021

Vyplň údaj
Vyplň údaj

86 726 030,59

výše daně
18 212 466,42

0,00

104 938 497,01j

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: . Razítko Datum a podpis: Razítko

O"bjednavate1 " Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 51040-sout

Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník v souvislosti s odstraněním následků důlní činnosti - výstavba
Stavba:

obj. SO 07

Místo: Ostrava - Hranečník Datuni: 30. 7, 2021

Zadavatel: Česká republika - HZS Moravskoslezského kraje Projektant: PROJEKT 2010, s.r.o.
Uchazeč: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

IO 01 Příprava území
IO 01.1 Příprava území - l. etapa

lO 02 Komunikace a zpevněné plochy

lO 02.1.1 Komunikace a zpevněné asfaltové plochy -l. etapa

IO 02.1.3

IQ 03
IO 03.1

lO 04

lO 04.1.1

IO 05
lO 5.1

lO 08
lO 08.1

SO 07
D.1.1
D.1.2
D.1.3
D.1.4.a
D.1.4.b
D.1.4.c
D.1.4.d
D.1.4.e

01

02

03
04
05
06
07
08

D.1.4.f
D.1.4.g
D.1.4.h
D.1.4.i
D.1.4.j
D.1.4.1
D.1.4.k

VON

Komunikace a zpevněné asfaltové plochy - Ill. etapa

Vodovod pitný a požární
Vodovod pitný a požární -l. etapa

Splašková kanalizace

výhledové napojení na kanalizační sběrač

Dešt'ová kanalizace
Dešt'ová kanalizace - l. etapa

Oplocení
Oplocení - l. etapa

Garáže Ill, myčka, dílny - HZS
A re hitekton ic ko-stave bní řeše ní
Stavebně konstrukč ní řešení
Požárně bezpečnostní řešení
Zdravotně technické instalace
Vzduchotechnika
Vytápění
Silnoproudá elektrotechnika
Slaboproudá elektroinstalace

Elektrotechnická požární signalizace (EPS)
Elektrotechnická zabezpečovací signalizace
(PZTS)
přístupový systém (ACS)
Strukturovaná kabeláž (SK)
Místní rozhlas (MR)
jednotný čas (jč)
Kabelové trasy (KT) EPS
Kabelové trasy (KT) SLABOPROUD

Odběrná plynová zařízení
Rozvod stlačeného vzduchu
Technologie mytí vozidel
Technologie dílenského zařízení
Interiér
přípojka slaboproudu
přípojka nn

vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

86 726 030,59 104 938 497,01

677 255,80 819 479,52
677 255,80 819 479,52

4 414 765,52 5 341 866,28

1 476 495,05 1 786 559,01

2 938 270,47 3 555 307,27

425 871,66 515 304,71
425 871,66 515 304,71

1 448 006,70 1 752 088,11

1 448 006,70 1 752 088,11

5 151 434,04 6 233 235,19
5 151 434,04 6 233 235,19
336 798,24 407 525,87
336 798,24 407 525,87

72 976 898,63 88 302 047,34
37 589 144,94 45 482 865,38

9 981 484,07 12 077 595,72
16 719,48 20 230,57

1 162 957,40 1 407 178,45
2 349 124,57 2 842 440,73
2 645 084,98 3 200 552,83
B 204 605,09 9 927 572,16
3 934 791,14 4 761 097,28

1 135 603,05 1 374 079,69

738 031,46 893 018,07

626 864,88 758 506,50
250 650,93 303 287,63
631 238,20 763 798,22
163 002,77 197 233,35
154 614,91 187 084,04
234 784,94 284 089,78
454 103,36 549 465,07
602 479,69 729 000,42
537 981,50 650 957,62

4 655 491,52 5 633 144,74
467 902137 566 162,23
144 847,59 175 265,58
230 180,63 278 518,56

1 295 000,00 1 566 950,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník v souvislosti s odstraněním následků
důlní činnosti - výstavba obj. so 07

objekt:
lO 01 - Příprava území

Soupis:
IO 01.1 - Příprava území - I. etapa

KSO:
Místo: Ostrava - Hranečník

Zadavatel:
Česká republika - HZS Moravskoslezského kraje

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
PROJEKT2010, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:
ROZPOČET JE ZPRACOVÁN V CÚ 2021/1 .

CC-CZ:
Datum:

lC:
DIČ:

lC:
DIČ:

lC:
DIČ:

lČ:
DIČ:

30. 7. 2021

Vyplň údaj
Vyplň údaj

Cena bez DPH 677 255,80

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 677 255,80 21,00% 142 223,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 819 479,52

Projekta nt Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník v souvislosti s odstraněním následků
důlní činnosti - výstavba obj. so 07

objekt:
lO 01 - Příprava území

Soupis:
lO 01.1 - Příprava území - I. etapa

Místo: Ostrava - Hranečník

Zadavatel: Česká republika - HZS Moravskoslezského kraje
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 30. 7. 2021
rrnjjcř\ i lu iu,Projektant:

r ^Zpracovatel:

Kód dílu -Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
3 - Svislé a kompletní konstrukce
8 -Trubní vedení
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě

677 255,80

677 255,80
294 377,33

7 623,23

30 377,79

115 138,64

229 738,81
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník v souvislosti s odstraněním následků
důlní činnosti - výstavba obj. so 07

objekt:
lO 01 - Příprava území

Soupis:
lO 01.1 - Příprava území - l. etapa

Místo: Ostrava - Hranečník

Zadavatel: Česká republika - HZS Moravskoslezského kraje
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 30. 7. 2021

i r ru.jj a i ľu l u,Pro,ektant:
Zpracovatel:

l PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství j.cena [CZK) Cena celkem [CZK]

D HSV

D 1

l 1 , K 111251102

VY
VY
VY

2 ! K )112101121

VY
VY
VY

3 K )112251101

4 K |113106221

VY
VY
VY

5 i K ,113107222

VY
VY
VY

6 j K 113107243

J . .VY
VY
VY

! 7 K 121151123

VY
VY
VY

8 ) K j122251104

VY
VY
VY
VY
VY
VY
VY
VY

9 i K i162201405

'10j K '162201415

11j K ;162201421

12 K j162301941

VY

l 13 ) K j162301961

VY

14 K |162301971

Práce a dodávky HSV

Zemní práce
" S

Odstraněni křovin a stromů průměru kmene do 100 mm l í
i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes m2 173,OOO;
100 do 500 m2 strojně i
"Technická zpráva
"Situace přípravy území
154,00+19,00 173,000
Oclstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 300 :

mm , kus 1,000
"Technická zpráva
"Situace přípravy území
1 1,000
Odstranění pařezů D do 300 mm kus 1,000

Rozebráni dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z
. - - m2 53,333,,kameniva strojne pI pres 50 do 200 m2

"Technická zpráva
"Situace přípravy území
8,00/0,15 53,333

)Odstraněni podkladu z kameniva drceného ti 200 mm j
!strojně pI přes 200 m2 , m2 886,667
"Technická zpráva
"Situace přípravy území
133,00/0,15 886,667

iOdstraněnÍ podkladu živičného ti 150 mm strojně pI
přes 200 m2 m2 3 146,667)
"Technická zpráva
"Situace přípravy území
472,00/0,15 3 146,667

!Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 ti vrstvy do 200 mm '
'strojně m2 886,667|
"Technická zpráva
"Situace přípravy území
133,00/0,15 886,6(37

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy '
!těžite|nosti l, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 115,080

"Technická zpráva
"Situace přípravy území
103,00 103,000
"ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ
18,00'0,50'1,20 10,800
"ODSTRANĚNÍ STOŽÁRU
0,80*0,80*1,00'2 1,280
Součet 115,080

)Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 '
kus 1,000(km D kmene do 300 mm

Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 " l
'km D kmene do 300 mm kus , 1,000'

I l
Vodorovné přemístěni pařezů do 1 km D do 300 mm kus 1,000
Příplatek k vodorovnému přemístěni větví stromů '

ljehličnatých d kmene do 300 mm ZKD 1 km kus , 9,000
1'9 'Přepočtené koeficientem množství ' 9,000
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů !
jehličnatých d kmene do 300 mm ZKD 1 km i kus 9,000

l ,
1*9 'Přepočtené koeficientem množství 9,000
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm kus 9,000

,ZKD 1 km

677 255,80

677 255,80

294 377,33

27,46 4 750,41

183,06 183,06

305,10 305,10

20,34 1 084,79

30,5Ĺ 27 052,21Ĺ

64,07 201 610,10

12,20 10 820,88

106,79 12 288,82

610,20

610,20

610,20j

45,77

l
45,77j

45,77

610,20

610,20)

610,20

411,89

411,89

411,89
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l
l PČ Typ Kód

VY
15j K 162751117

) 16 K 171201221
l _.- . . . ..

VY
17 K 171251201

VY
VY
VY

VY

|18)"K 174151101

VY
VY
VY
VY
VY
VY
VY
VY
VY

l 19 ) M 58344197
VY

D 3
l

2Qj K 358315114

VY
VY
VY
VY

D 8
121 K 369317311

VY
VY
VY
VY
VY

22 K 8-01
23 K 8-03
24 K 8-04

D 9
25 l K |9-01

VY
VY
VY

26 I K |961055111
VY
VY
VY
VY
VY
VY
VY
VY

, 27 K 966008212

VY
VY
VY

28 K 966049831
VY
VY
VY

29 K 966071711
VY
VY
VY

30 K 966072822

VY

Popis MJ Množství

1'9 'Přepočtené koeficientem množství 9,000
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z l

horniny třídy těžitelnosti l, skupiny 1 až 3 ' m3 103,000
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a " t ' "185,400
kameni kód odpadu 17 05 04
103,00'1,80 185,400
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky ŕn3 133,000
"Technická zpráva
"Situace přípravy území
133,00 133,000
"F'OZN. ORNICE BUDE POUŽITA V OBJEKTU lO 2.1.3-
KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ ASFALTOVÉ PLOCHY- Ill.
ETAPA
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou

. . i m3 17,575,se zhutnenim i ,
"ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ
18,00*0,50"1,20 10,800
"ODSTRANĚNÍ STOŽÁRU
0,80'0,80*1,00*2 1,280
Mezisoučet 12,080
"ZÁSYP ZBYTKU DEMOLOVANÝCH ŠACHET
3,14*0,50*0,50*1,00*7 5,495
Mezisoučet 5,495
Součet 17,575

jštěrkodrt' frakce 0/63 t i 10,990 )

5,495*2,00 10,990

Svislé a kompletní konstrukce
Bouráni stoky kompletní nebo vybourání otvorů z

. m3 2,418'prostého betonu plochy do 4 m2
"Technická zpráva
"Situace přípravy území
"BOURÁNÍ ŠACHET IM POD TERÉN
3,14*0,60*0,60'1,00*7-3,14*0,50*0,50*1,00"7 2,418

Trubní vedeni
Zafoukáni kanaizačniho potrubí z cementopopílkové

. . m3 7,350směsi
"Technická zpráva
"Situace přípravy území
3,14*0,075*0,075*33.00 0,583
3,14*0,10*0,10*215,50 6,767
Součet 7,350
Čelo konce potrubí ON 200, D"M kus 7,000

Betonové zátky vodovodního potrubí, D+M , kus 4,000
Odstraněni povrchových znaků vodovodu kpl 1,000

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Demontáž osvětlovacího stožáru kus 2,000
"Technická zpráva
"Situace přípravy území
2 2,000
Bourání základů ze ŽB m3 22,535
"Technická zpráva
"Situace přípravy území
20,00 20,000
"ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ
3,14'0,30*0,30*1,20*6 2,035
"ODSTRANĚNÍ STOŽÁRU
0,50"0,50'1,00*2 0,500
Součet 22,535
Bourání odvodňovacího žlabu z betonových
příkopových tvárnic š do 800 mm m 161,000
"Technická zpráva
"Situace přípravy území
161,00 161,000
Rozebrání podhrabových plotových desek betonových , kus 7,000

"Technická zpráva
"Situace přípravy území
7 7,000

|Bouráni sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m : l
, kus

6 000)
)zabetonovanych j

. ' l"Technická zpráva
"Situace přípravy území
6 6,000

iRozebráni oplocení z vlnitého nebo profilového plechu il " ) 18,000'
jhmotnosti do 50 kg ,
"Technická zpráva

j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ,

124,07 12 779,62

61,02 11313,11

13,22j 1 758,39

106,79 1 876,75

499,35 5 487,82

7 623,23

3 152,70 7 623,23

30 377,79

3 864,60 28 404,81

122,04 854,28

152.55 610,20

508,50 508,50

115138,64
5 085,00) 10 170,00

3 661,20 82 505,14'

61,02 9 824,22Ĺ

122,04 854,28j

305,10 1 830,60

61,02' 1 098,36'
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: PČ Typ Kód

VY
VY

; 31 K j741121831
VY
VY
VY

32 ! K 741121841
VY
VY
VY

D 997
: 33! K 997221551

34 K 997221559
VY

35 K 997221615

36 K 997221625

37 K 997221645

38 i K j997221655

, 39 l K )997013631

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celketn [CZK] l

"Situace přípravy území
18,00 18,000
Demontáž podzemního slaboproudého vedení m , 32,000
"Technická zpráva
"Situace přípravy území
32,00 32,000
Demontáž podzeníního silnoproudého vedeni m 82,000
"Technická zpráva
"Situace přípravy území
82,00 82,000

Přesun sutě

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km ! t 1 386,210

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze j t 12 475,8901
sypkých materiálů
1386,21"9 'Přepočtené koeficientem množství ' _' " "' " '12 47'5,890'

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) i
stavebního odpadu betonového kód odpadLl 17 01 01 t 61,670|

j
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) l
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 t 54,084j
01 01

ŠPoplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu '
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 994,347

,Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a " ' " " " j
kameni kód odpadu 17 05 04 t 274,200j

jpoplatek za uložení na skládce (skládkovné)
istavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 1,909!

,

63,05 2 017,73

83,39 6 838,31j

229 738,81
26,44 36 654,16:

3,05j 38 063,94i

15,26j 940,78

47,801 2 585,16

132,21' 131 462,62

61,02 16 731,68
.

1 728,90 3 300,47
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník v souvislosti s odstraněním následků
důlní činnosti - výstavba obj. so 07

objekt:
lO 02 - Komunikace a zpevněné plochy

Soupis:

IO 02.1.1 - Komunikace a zpevněné asfaltové plochy - l. etapa

KSO:
Místo: Ostrava - Hranečník

Zadavatel:
Česká republika - HZS Moravskoslezského kraje

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
PROJEKT 2010, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:
ROZPOČET JE ZPRACOVÁN V CÚ 2021/1 .

CC-CZ:
Datum:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

IC:
DIČ:

lČ:
DIČ:

30. 7. 2021

Vyplň údaj
Vyplň údaj

Cena bez DPH

Základ daně
dph základni 1 476 495,05

snížená 0,00

Cena s DPH v CZK

1 476 495,05

Sazba daně výše daně
21,00% 310 063,96
15,00% 0,00

1 786 559,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník v souvislosti s odstraněním následků
důlní činnosti - výstavba obj. so 07

objekt:
lO 02 - Komunikace a zpevněné plochy

Soupis:

IO 02.1.1 - Komunikace a zpevněné asfaltové plochy - I. etapa

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Ostrava - Hranečník
Česká republika - HZS Moravskoslezského kraje
Vyplň údaj

Datum: 30. 7. 2021
LUIU,Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

2 - Zakládání

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedeni

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998- Přesun hmot

1 476 495,05

1 476 495,05
369 534,19

2 836,78

3 758,83

873 574,64

118 359,42

94 024,52

1 476,80

12 929,87
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník v souvislosti s odstraněním následků
důlní činnosti - výstavba obj. so 07

objekt:

Soupis:
lO 02 - Komunikace a zpevněné plochy

lO 02.1.1 - Komunikace a zpevněné asfaltové plochy - l. etapa

Místo: Ostrava - Hranečník Datum:

Zadavatel: Česká republika - HZS Moravskoslezského kraje Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

: PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem

30. 7. 2021
r ř\Ljj Kř\ I EU l U,

Cena celkem [CZK)

1 476 495,05

D HSV

D 1

1 , K 113154113
l
VY
VY
VY
VY
VY

' 2 K 122252204

VY
VY
VY
VY

3 K ,122252204-1
j

VY
VY
VY
VY
VV

4 K 131251202

VY
VY
VY
VY
VY

5 : K 132254203

VY
VY
VY
VY
VY

6 I K 151101101
, i VY

VY
VY
VY
VY

7 l K 151101111

8 l K 151101201
VY
VY
VY
VY
VY

9 K 151101211

101 K 162751117

Práce a dodávky HSV

Zemní práce
Frézování živičného krytu ti 50 mm pruh š 0,5 m pI do

. ,V m2
69,000|

500 m2 bez prekazek v trase , . , .
"technická zpráva
"Situace
"Řezy
"OPRAVA KOMUNIKACE
69,00 69,000
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a
dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 m3 210,380

strojně
"technická zpráva
"Situace
"Řezy
134,00*1,57 210,380

!Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a
ldá|nice v hornině třídy těžitelnosfi l objem do 500 m3 m3 : 294,000

jstrojně - výměnná vrstva
"technická zpráva
"Situace
"Řezy
"KOMUNIKACE Z RECYKLÁTU
980,00*0,30 294,000
Hloubeni jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, l I

skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 20,160

"technická zpráva
"Situace
"Řezy
"VPUSTI
1,20*1,20*2,00*7 20,160
Hloubeni zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy '
těžitelnostil, skupiny 3 objem do 100 m3 , m3 49,500!

"technická zpráva
"Situace
"Řezy
"PŘÍPOJKY ON 150
(10,00+5,00+2,50"4"8,00)*1,00*1,50 49,500.
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 ' '

i m2 99,000'
m J I

"technická zpráva
"Situace
"Řezy
"PŘÍPOJKY DN 150
(10,00"5,00"2,50*4"8,00)*1,50'2 99,000
Odstranění přňožného pažení a rozepření stěn rýh hl l )! m2 , 99,000,
do 2 m Ĺ

Zřízení přňožného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 i 67,200)

"technická zpráva
"Situace
"Řezy
"VPUSTI
1,20*4*2,00'7 67,200
Odstraněni příložného pažení stěn hl do 4 m ) m2 ) 67,200,

Vodorovné přerrňstění do 10000 m výkopku/sypaniny z '
horninytřídy těžitelnosti l, skupiny 1 až 3 ) m3 l 280,040

1 476 495,05

369 534,19
430,19 29 683,18

106,79 22 465,43

106,79i 31 394,79:

508,50, 10 251,36

498,3) 24 667,34j

61,02j 6 040,98:

30,51 3 020,49,

86,45 5 809,10j

30,51: 2 050,27
l

124,07 34 745,68
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I PČ Typ Kód Popis MJ

VV_ . .... 210,38+20,16+49,50
Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z " "

! 11 K 162751117-1 horniny třídy těžitelnosti l, skupiny 1 až 3 -výměnná m3
vrstva

12 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovrE) zeminy a ' tkameni kód odpadu 17 05 04
.VY . , . 280,04*1,80

13 K 171201221-1 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeníiny a t
kamení kód odpadu 17 05 04 - výměnná vrstva

.VY _ .._ . 294,00*1,80

14 k 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
, ,se zhutněním m3vy "technická zpráva

vy "Situace
VY "Řezy
VY "PŘÍPOJKY ON 150
VY (10,00+5,00"2,50'4+8,00)*1,00'(1,50-0,10-0,50)
VY "VPUSTI
VY 1,20'1,20"2,00'7-3,14*0,275'0,275"2,00'7

., .VY Součet

l 15 m )58344197 jštěrkodrt' frakce 0/63 t
.. .VY .. 46,536"2,00

|16! K 174251101 Dosyp m3

vy "technická zpráva
vy "Situace
vy "Řezy

.VY 121,00*0,20
17 M 58344197 štěrkodrt' frakce 0/63 t

VY 24,20"2,00
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohozeni,18 K 175151101 . m3
ulozenou do 3 m

vy "technická zpráva
vy "Situace
vy "Řezy
VY "PŘÍPOJKY ON 150
VY (1CL00+5,00"2,50"4+8,00)"1,00*0,50

l 19 , M j58337331 )štěrkop/sek frakce 0/22 I t l
VY 16,50"2,00

.D 2 Zakládání
i 20 , K |27331351.1 )Základové desky z betonu tř. C 12/15 m3

JVY "technická zpráva
vy "Situace
VY "Řezy
VY "VPUSTI
VY 1,20'1,20'0,10"7

d 4 Vodorovné konstrukce
: 21 K )45i573111 ,Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku l m3

vy "technická zpráva
vy "Situace
vy "Řezy
VY "PŘÍPOJKY ON 150
VY (10,00+5,00+2,50'4+8,00)*1,00"0,10

d ,5 . . Komunikace pozemní
i 22 : K j564871116 ,Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-63 ti. 300 mm m2

vy "technická zpráva
vy "Situace
vy "Řezy
VY "KOMUNIKACE Z RECYKLÁTU
VV 980,00
VY "ZPEVNĚNÁ PLOCHA ZE ŠTĚRKODRTI
VY 26,00*2,00
vy Součet

l 23 K 564871116-1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-63 ti. 300 mm - výměnná l

ívrstva Ĺ m2 l
vy "technická zpráva
vy "Situace
VY "Řezy
VY "KOMUNIKACE Z RECYKLÁTU
VV 980,00

l24 l K 564931412 )Podklad z asfaltového recyklátu ti 100 mm i m2 i
vy "technická zpráva
vy "Situace
VY "Řezy
VV "KOMUNIKACE Z RECYKLÁTU
VV 980,00

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

280,040
S

294,000Í 124,07j 36 477,76

504,072

504,072

529,200

529,200

46,536'

61,02 30 758,47

61,02 32 291,78

106,79 4 969,35

29,700

16,836
46,536

93,072 499,35 46 475,22

93,072
24,200 61,02 1 476,68

24,200
48,400 499,35 24 168,39

48,400

16,500 181,03 2 986,93j

16,500
33,000 l 600,03 19 800,99

33,000

2 836,78
1,008) 2 814,27 2 836,78

1,008

3 758,83
3,300' 1139,04| 3 758,83j

,

3,300

873 574,64
1 032,0OO| 299,00 308 565,94

980,000

52,000
1 032,000

980,000 299,00 293 018,04j
Ĺ

980,000
980,000 167,81 164 448,90 l'

980,000
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,PČ Typ Kód

25| K '573111112
l .
VY
VY
VY
VY
VY
VY
VY
VY

26 K 577144031
I

VY '

VY
VY
VY
VY

l 27) K 599141111

VY
VY
VY
VY

D 8
l 28j K 871315221
l

VY
VY
VY
VY
VY

29 K 895941111

30 M '59223852

31 i M 59223854

32 M 59223860

33 M 592238211

34i K 899204112
. .) 35, M 55242320

36 M 59223870

D 9
37 K 9-01

' 38j K 916131213
l
VY
VY
VY
VY

39 M 59217031
VY

, 40Ĺ K 919726123-1

' t VY
VY
VY
VY
VY

D 997
41 K 997221551

42 K 997221559
VY

t
' 43 K 997221645

D 998

44 K 998225111

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

|Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství i
m2 1 049,000 43,63 45 767,14:)1 kg/m2

"technická zpráva
"Situace
"Řezy
"KOMUNIKACE Z RECYKLÁTU
980,00 980,000
"OPRAVA KOMUNIKACE
69,00 69,000
Součet 1 049,000 .

,Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 ti 50 mm l m2 69,000 738,34 50 945,60)

"technická zpráva
"Situace
"Řezy
"OPRAVA KOMUNIKACE
69,00 , 69,000 , , . . ,
Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou , m l 88,000, 123,06' 10 829,02'

"technická zpráva
"Situace
"Řezy
47,00+25,00+16,00 88,000

Trubní vedení _ 118_359,42
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost
třídy SNB ON 160 , řn

l 33,000 506,18| .16 704,06}

"technická zpráva
"Situace
"Řezy
"PŘÍPOJKY ON 150
10,0D"5,00+2,50"4+8,00 33,000

"Zřízeni vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ
. , kus 7,000 5 085,00 35 595,00UV-50 norma|n|

dno pro uliční vpust's kalovou prohlubni betonové kus 7,000 500,42 , 3 502,94
450x300x50mm i ,
skruž pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC '

, kus i 7,000 ! 744,39 5 210,71 ,.betonova 450x350x50mm i
)skruž pro uliční vpust' středová betonová

kus 7,000 l 328,49 2 299,44 l
450x195x65mm
vpust' uliční prstenec betonový 600/45 kus ) 7,000 610,20 , 4 271,40

'Osazeni mříží včetně rámů a košů na bahno pro třídu .
.. , kus , 7,000 1 267,86 8 875,02zahzeni D400, E600

mříž d400 kus 7,000 5 513,27 38 592,89
koš pro uliční vpusti DIN 4052-D1 kus 7;000 472,57 3 307,96

Ostatní konstrukce a práce, bourání 94 024,52
Statická zatěžkávací zkouška kus 2,000 5 085,00 10 170,00

iOsazení silničnÍho obrubníku betonového stojatého s
. . . . , m 22,000 267,02j 5 874,42|bocni operou do lože z betonu prostého

"technická zpráva
"Situace
"Řezy
6,00+16,00 22,000
obrubník betonový si/ničnl 1000x150x250mn7 m 22,440 l 201,71 4 526,26 i
22'1,02 'Přepočtené koeficiente'm"'množství 22,440

'Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná
m2 1 078,000 68,14! 73 453,84'merna hmotnost do 500 g/m2 - vymenna vrstva

"technická zpráva
"Situace
"Řezy
"KOMUNIKACE Z RECYKLÁTU
980,00'1,10 1 078,000

Přesun sutě . 1 476,80
iVodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 7,935 26,44 209,82
)Příplate"k ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze t 71,415! 3,05 217,89
)sypkých materiálů
7,935*9 'Přepočtené koeficientem množství 71,415

l

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) odpadu ! t l 7,935j 132,21 1 049,09
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 i l ;

Přesun hmot . 12 929,87
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z t i 189,600 68,20 12 929,87
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným '

É
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník v souvislosti s odstraněním následků
důlní činnosti - výstavba obj. so 07

objekt:
lO 02 - Komunikace a zpevněné plochy

Soupis:

lO 02.1.3 - Komunikace a zpevněné asfaltové plochy - Ill. etapa

KSO:
Místo: Ostrava - Hranečník

Zadavatel:
Česká republika - HZS Moravskoslezského kraje

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
PROJEKT2010, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:
ROZPOČET JE ZPRACOVÁN V CÚ 2021/1 .

CC-CZ:
Datum:

lC:
DIČ:

lC:
DIČ:

lC:
DIČ:

lC:
DIČ:

30. 7. 2021

Vyplň údaj
Vyplň údaj

Cena bez DPH 2 938 270,47

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 2 938 270,47 21,00% 617 036,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 555 307,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník v souvislosti s odstraněním následků
důlní činnosti - výstavba obj. so 07

objekt:

Soupis:
lO 02 - Komunikace a zpevněné plochy

lO 02.1.3 - Komunikace a zpevněné asfaltové plochy - Ill. etapa

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Ostrava - Hranečník
Česká republika - HZS Moravskoslezského kraje
Vyplň údaj

Datum: 30. 7. 2021
i r ŕ\Ljj Eŕ\ l LU I U,Pro,ektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
2 - Zakládání

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

998 - Přesun hmot

2 938 270,47

2 938 270,47

630 040,71
126 212,63

4 897,87
1 570 831,54

21 765,89

560 376,74

24 145,09
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník v souvislosti s odstraněním následků
důlní činnosti - výstavba obj. so 07

objekt:

Soupis:
lO 02 - Komunikace a zpevněné plochy

JO 02.1.3 - Komunikace a zpevněné asfaltové plochy - Ill. etapa

Místo: Ostrava - Hranečník Datum:

Zadavatel: Česká republika - HZS Moravskoslezského kraje Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV

D 1

1|K 111151512-1

VY
VY

' 2 , K 122252203

VY
VY
VY
VY

, 3 K 122252204-1

VY
VY
VY
VY
VY
VY
VY
VY

) 4 ) K 132251102

VY
VY
VY
VY
VY

l l

, 5 K 132254203

VY
VY
VY
VY
VY

6 ) K f151101101

VY
VY
VY
VY
VY

! 7 , K 151101111

8 l K '162751117

VY
Ĺ

, 9 i K 162751117-1

j10) K '171201221
!

VY

Práce a dodávky HSV

Zemni práce
,Koseni zeleně v rovině nebo ve svahu v souvislé ploše '
šíře přes 1,5 m , m2
"technická zpráva
1003,00'4
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a
dá|r)ice v hornině třídy těžitelnosti l objem do 100 m3 m3
strojně ) l
"technická zpráva
"Sittjace
"Řezy
121,00'0,67+156,00"0,09
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a
dálnice v hornině třídy těžitelnosti l objem do 500 m3 ' m3
strojně - výměnná vrstva
"technická zpráva
"Situace
"Řezy
"KOMUNIKACE Z ASFALTU
707,00*0,50
"OKAPOVÝ CHODNÍČEK
79,00*0,25
Součet

|Hloubeni rýh nezapažených š do 800 mm v hornině
'třídy těžitelnosti l, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3

"technická zpráva
"Situace
"Řezy
"TRATIVOD
121,00'0,40'0,80

Hloubeni zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy,
|těžitelnosti l, skupiny 3 objem do 100 m3 ' m3

"technická zpráva
"Situace
"Řezy
"PŘÍPOJKY ON 150
(7,00+6,00*6)'1,00"1,50

)Zřizeni příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 '
Im m2 !
"technická zpráva
"Situace
"Řezy
"PŘÍPOJKY ON 150
(7,00+6,00'6)*1,50*2

'Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl
do 2 m , m2

)Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z

horniny třídy těžitelnosti l, skupiny 1 až 3 m3

95,11+38,72+64,50
|Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z
Ĺhorniny třídy těžitelnosti l, skupiny 1 až 3 - výměnná m3 '

)vrstva
|Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeniiny a t
kamení kód odpadu 17 05 04
198,33*1,80

4 012,000 1,09

4 012,000

30. 7. 2021
r ř\LjU E K I LU l U,
Tp r ^

Cena celkem [CZK]

2 938 270,47

2 938 270,47

630 040,71

4 393,02j

95,110 132,21 12 574,49

95,110

373,250, 106,79 39 857,50

353,500

19,750
373,250

38,720 600,03 23 233,16

38,720

64,500 498,33 32 142,291

64,500

129,000 61,02| 7 871,58

129,000

129,0OO| 30,51 3 935,79

198,330 124,07' 24 607,60

198,330

373,250 124,07 46 310,62,

356,994' 61,02 21 783,77

3513,994
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l PČ Typ Kód

11 K 171201221-1

VY

'12 K 174151101

VY
VY
VY
VY
VY

13 M )58344197
VY

|14j K 174251101
VY
VY
VY
VY

15 ) M )58344197

VY

,16 K 175151101
VY
VY
VY
VY
VY

17 M )58337331
VY

,18 K 181351115

VY
VY
VY
VY

) 19 M 10364101

VY

VY

VY

l 20 K 181451131

' 21 M 00572410
VY

22 : K 184802611

VY
VY

23 K 185804312
VY

24 I K 185851121

D 2

25 K 211561111

VY
VY
VY
VY
VY

26! K 211971110

VY
VY
VY
VY
VY

i 27 M )69311270

VY
Č' i

l 28 K j212752402
l l

Popis MJ

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a t
kamení kód odpadu 17 05 04 - výměnná vrstva

373,25*1,80
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou

zhutněním m3
"technická zpráva
"Situace
"Řezy
"PŘÍPOJKY ON 150
(7,00+6,00"6)*1,00'(1,50-0,10-0,50)
štěrlcodrť frakce 0/63 t
38,70*2,00
Dosyp m3
"technická zpráva
"Situace
"Řezy
121,00'0,20+157,00*0,05
štěrkodrt' frakce 0/63 t
32,050*2,00
Obsypáni potrubí strojně sypaninou bez prohození,
uloženou do 3 m m3
"technická zpráva
"Situace
"Řezy
"PŘÍPOJKY ON 150
(7,00+6,00'6)'1,00*0,50

'štěrkopísek frakce 0/22 t
21,500'2,00
Rozprostření ornice fl vrstvy do 300 mm pI přes 500 ni2
v rovině nebo ve svahu do 1'5 strojně m2

"technická zpráva
"Situace
"Řezy
1003,00
zemina pro terénni úpravy - ornice t
168,00'1,80
"POZN. BUDE DÁLE POUŽITO 133M3 ORNICE Z OBJEKTU
lO 01.1 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ -I. ETAPA
302,4*0,02 'Přepočtené koeficientem množství
Založení parkového trávníku výsevem plochy přes m21000 m2 v rovine a ve svahu do 1:5
osivo směs travní parková kg
1003*0,02 'Přepočtené koeficientem množství
Cheřnické odplevelení po založenÍ kultury postřikem na
široko v rovině a svahL| clo 1:5 m2
"technická zpráva
1003,00'4

)Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3

1003,00*0,30'4
Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 ,

Zakládání
|výp|ň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem
|hrubým drceným frakce 4 až 16 mm m3

"technická zpráva
"Situace
"Řezy
"TRATIVOD
121,00*0,40*0,80
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze
nebo zářezu sklonu do 1"2 m2
"technická zpráva
"Situace
"Řezy
"TRATIVOD
121,00'2,50

jgeotexti/ie netkaná separační, ochranná, filtrační',
idrenážn/ PES 400g/m2 "2 i
302,5*1,1Í345 'Přepočtené koeficientem množství
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN
8 perforace 360" včetně lože otevřený výkop DN 150 , m
pro liniové stavby
"technická zpráva
"Situace
"Řezy
"TRATIVOD

"" "j
Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] '

671,850 61,02' 40 996,291

671,850

38,700 106,79 4 132,58

38,700
77,400
77,400

32,050

32,050
64,100

64,100

21,500

499,35 38 649,46

61,02 1 955,69

499,35 32 008,14

181,03 3 892,06

21,500
43,000 600,03 25 801,29

43,000

1 003,000 20,34 20 401,02

1 003,000
6,048 416,97 2 521,83

302,400

6,048

1 003,000 14,98 15 028,75

20,060 92,59 1 857,40
20,060

4 012,000 4,49 17 995,97

4 012,000
1 203,600 81,36 97 924,90

1 203,600

1 203,600 91,53 110 165,51

126 212,63

38,720 813,60 31 502,59}

38,720

302,500 24,41 7 383,42!

302,500

358,311 35,60 12 754,08

358,311

121,000 616,30 74 572,54

VY
VY
VY
VY
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PČ Typ Kód Popis MJ

VY 121,00

d_ .4 _. _ _ Vodorovné konstrukce
i 29| K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku l m3 l

I . .,. . . , _ _ _ _

vy "technická zpráva
vy "Situace
VY "Řezy
VY "PŘÍPOJKY ON 150
VY (7,00+6,00*6)*1,00*0,10

d .5, . Komunikace pozemní ,
30 K 564861111 :Podk|ad ze štěrkodrtě ŠD 0-63 ti 200 mm m2

vy "technická zpr'áva
vy "Situace
vy "Řezy
VY "KOMUNIKACE Z ASFALTU
VY 707,00
VY "OKAPOVÝ CHODNÍČEK
VV 79,00

..,. ,. VY Součet
! 31 K 564871111-1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-63 ti 250 mm - výměnná ,

vrstva m2 l
vy "technická zpráva
VY "Situace
VY "Řezy
VY "KOMUNIKACE Z ASFALTU
VY 707,00'2
VY "OKAPOVÝ CHODNÍČEK
VY 79,00

. _ vv Součet' 32 K '564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK ti i '

i . , , ,150 mm m2
vy "technická zpráva
vy "Situace
vy "Řezy
VY "KOMUNIKACE Z ASFALTU

.. , VY 707,00

33 k '565165101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ ti 80 mm ) m2

VY "technická zpráva
vy "Situace
vy "Řezy
VY "KOMUNIKACE Z ASFALTU

.. . VY 707,00

i 341 K 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství " i
' : 1 kg/m2 m2 i'VY "technická zpráva

vy "Situace
vy "Řezy
VY "KOMUNIKACE Z ASFALTU
VY 707,00

!Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství
35 K 573231108 0,50 kg/m2 m2

vy "technická zpráva
vy "Situace
VY "Řezy
VY "KOMUNIKACE Z ASFALTU
VY 707,00

36 k 577134031 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11" ti 40 mm n]2

vy "technická zpráva
vy "Situace
VY "Řezy
VY "KOMUNIKACE Z ASFALTU
VY 707,00

' i 1KladenÍ betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z! 37 K 596811221
)kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2 m2

vy "technická zpráva
vy "Situace
VY "Řezy
VY "OKAPOVÝ CHODNÍČEK
VY 79,00

! 38 M 59246003 !d/ažba betonová 500x500x50n7m m2 i
vy 79'1,03 'Přepočtené koeficientem množství

d 8 Trubní vedení
l 39 K '871315221 'Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost

Ĺtřidy SNB DN 160 m

vy "technická zpráva
vy "Situace
vy "Řezy

Množství J.cena ĹCZK]

121,000

Cena celkem [CZK]

4,300) 1 139,04|
4 897,87
4 897,87)

4,300

1 570 831,54
786,000 199,33 156 674,95

707,000

79,000
786,000

1 493,000; 249,17, 372 003,35)

1 414,000

79,000
1 493,000

707,000, 258,42) 182 702,73
L

707,000

707,000 658,91) 465 852,41
l I

707,000
]

707,000, 43,63 30 845,92

707,000

707,000, 20,14 14 236,5J
I

707,000

707,000 408,33 288 686,13

707,000

79,000" 246,85 19 501,03'

79,000
81,370 l 495,62 l 40 328,44 l

81,370

21 765,89
l l

43,000j 506,18 21 765,89
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PČ Typ Kód

VY
VY

D 9
40 K 9-01
41| K 916111123

VY
VY
VY
VY

r

42 M |58381007
VY

43 K 916131213

VY
VY
VY
VY

44 ) M 59217031
I
VY

Ĺ
45 K 919726123-1

VY
VY
VY
VY
VY

I "" l
' 46 l K ,935114121

VY
VY
VY
VY

,D 998

47 K 998225111

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] i

"PŘÍPOJKY ON 150
7,00"6,00*6 43,000

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
'Statická zatěžkávací zkouška kus 2,000
;Osazeni obruby z drobných kostek s boční opěrou do

. . m 332,000lože z betonu prostého
"technická zpráva
"Situace
"Řezy
166,00'2 332,000
kostka dlažební žula drobná 10/10 m2 , 33,200
332*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 33,200

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s
m 14,000bocnt operou do lože z betonu prostého

"technická zpráva
"Situace
"Řezy
14,00 14,000
obrubník betonový silniční 1000x 150x250mm m 14,280

'14'1,02 'Přepočtené koeficientem množství 14,280

iGeotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná
V . m2 777,700.merna hmotnost do 500 g/m2 - vymenna vrstva

"technická zpráva
"Situace
"Řezy
"KOMUNIKACE Z ASFALTU
707,00'1,10 , 777,700

lštěrbinový"odvodňovací betonový žlab 450X500 mm ' "" '
:bez vnitřního spádu se základem m , 121,000!

" "technická zpráva
"Situace
"Řezy
121,00 121,000

Přesun hmot
l

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z i t l 354,057
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným !

! l

560 376,74
3 051,00 6 102,00'

146,96 48 789,56

687,72 22 832,24

267,02 3 738,27

201,71 2 880,35

68,14 52 991,70

3 496,22:
l . . .. .

423 042,62|

24 145,09

68,20 24 145,09
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník v souvislosti s odstraněním následků
důlní činnosti -výstavba obj. so 07

objekt:
lO 03 - Vodovod pitný a požární

Soupis:
io 03.1 - Vodovod pitný a požární - I. etapa

KSO:
Místo: Ostrava - Hranečník

Zadavatel:
Česká republika - HZS Moravskoslezského kraje

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
PROJEKT2010, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:
ROZPOČET JE ZPRACOVÁN V CÚ 2021/1 .

CC-CZ:
Datum:

lC:
DIČ:

lC:
DIČ:

IC:
DIČ:

lC:
DIČ:

30. 7. 2021

Vyplň údaj
Vyplň údaj

Cena bez DPH

dph základní
snížená

Cena s DPH

Základ daně Sazba daně
425 871,66 21,00%

0,00 15,00%

V CZK

425 871,66

výše daně
89 433,05

0,00

515 304,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník v souvislosti s odstraněním následků
důlní činnosti - výstavba obj. so 07

objekt:
lO 03 -Vodovod pitný a požární

Soupis:
lO 03.1 - Vodovod pitný a požární - l. etapa

Místo: Ostrava - Hranečník

Zadavatel: Česká republika - HZS Moravskoslezského kraje
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 30, 7. 2021
r G ř\ I EU l (J,Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
1 -Zemní práce

2 - Zakládání

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 -Trubní vedení

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

425 871,66

425 871,66
227 382,22

23 130,00

7 688,52

67 587,71

60 353,75

5 672,37

34 057,09
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník v souvislosti s odstraněním následků
důlní činnosti - výstavba obj. so 07

objekt:
lO 03 - Vodovod pitný a požární

Soupis:
to 03.1 - Vodovod pitný a požární - I. etapa

Místo: Ostrava - Hranečník

Zadavatel: Česká republika - HZS Moravskoslezského kraje
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 30. 7. 2021
. r ŕ\AjjEK Ĺ LAJ ĹU,Projektant:

Zpracovatel:

' PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D HSV

D 1
i 1,) K j113\06,185

VY
VY
VY
VY
VY

2 K |113107322
' i

3 K 121151103
VY
VY
VY
VY
VY

' 4 l K j132254204

VY
VY
VY
VY
VY

5 K '151101101
VY
VY
VY
VY
VY

l 6 K 151101111
l l -
l 7 i K 162751117

' B K 171201221
VY

9 ' K )171251201

VY
VY
VY
VY
VY

i10) K '174151101

VY
VY
VY
VY
VY

: 11 , M 58344197
VY

12: K 175151101
' VY

VY
VY

Práce a dodávky HSV

Zemní práce
Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z
kameniva strojně pI do 50 ni2 l m2

l

"Technická zpráva
"SItuace
"Podélné profily
"Vzorové uloženi potrubí
24,00*2,00
Odstranění podkladu z kameniva drceného ti 200 mm I

strojně pI do 50 ni2 l m2 l
'sejmutí ornice plochy do 100 m2 ti vrstvy do 200 mm
,strojně i m2 )
"Technická zpráva
"SItuace
"Podélné profily
"Vzorové uloženi potrubí
48,00*2,00
'ů|?ubení zapažen,ých rýh š do 2000 mm v hornině třidyi m3
'tezitelnosti l, skupiny 3 objem do 500 m3
"Technická zpráva
"SItuace
"Podélné profily
"Vzorové uloženi potrubí
72,00'1,00*1,40
|Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2

m2Im
"Technická zpráva
"SItuace
"Podélné profily
"Vzorové uloženi pDtrubi
72,00'1,40'2
Odstraněni příložného pažení a rozepření stěn rýh hl l m2
do 2 m
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z l
horniny třídy těžitelnosti l, skupiny 1 až 3 : m3 ,

ĹPoplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a ' t :
kamení kód odpadu 17 05 04 '
100,80*1,80

)Uložení sypaniny na skládky nebo nieziskládky i m3 !

"Technická zpráva
"SItuace
"Podélné profily
"Vzorové uložení potrubí
48,00'2,00"0,15

jZásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou i
se zhutněním i m3 j
"Technická zpráva
"SItuace
"Podélné profily
"Vzorové ubžení potrubí
72,00'1,00*(1,40-0,10-0,40)

)štěrkodrť frakce 0/63 l t i

64,80'2,00
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, '
uloženou do 3 m m3
"Technická zpráva
"SItuace
"Podélné profily

425 871,66

425 871,66

227 382,22
48,000 27,24 1 307,29j

48,000

48,000 60,96 2 926,03

96,0OO; 49,83 4 783,97

96,000

100,800 436,93 44 042,92,
l

100,800

201,600j 119,24) 24 039,44

201,600

201,600 66,30 13 365,72

100,800 265,18 26 730,42

181,440 61,02' 11 071,47

181,440
14,400 18,42 265,22

14,400

64,800{ 127,26 8 246,27

64,800
129,6OO| 406,80 52 721,28 )

129,600

28,800 189,55 5 459,001

Strana 22 z 190



PČ Typ Kód

VY
VY

13 M 58337303
VY

l 14 K 181351003

VY
VY
VY
VY
VY

15 K 181411131

16 M 00572410
VY

D 2
! " """ "
! 17 K 212752401

VY
VY
VY
VY
VY

D 4
i jg] K )451573111
l

VY
VY
VY
VY
VY

D 5
19) K ]564861111

VY
VY
VY
VY
VY

20 K 591211111

21 M 58381007
VY

D 8
22} K 871161141

VY
VY
VY
VY

l 23 M 28613170

VY

24 K 877171101

25 M 28614971
VY
VY

' 26 K 877171110

27 M 28614944
VY
VY

l 28 K 877171112

' ! -29j M 28653053
VY
VY

30 K 877171118

: 31 M 28615021
VY
VY

32 K 877211101

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] i

"Vzorové uložení potrubí
72,00"1,00*0,40 28,800
štěrkopísek frakce 0/8 ) t ) 57,600 ) 403,12 23 219,62 )
28,80'2,00 57,600
Rozprostření ornice ti vrstvy do 200 mm pI do 100 m2 v

. - , . V m2 96,000 75,20 7 218,91rovine nebo ve svahu cíd 1;j strojne
"Technická zpráva
"SItuace
"Podélné profily
"Vzorové uloženi potrubí
48,00'2,00 96,000
ZaloženI parkového trávníku výsevem plochy do 1000

. . , m2 96,000 18,96 1 819,86m2 v rovine a ve svahu do j;j
osivo s/ňěs travní parková kg 1,920 85,83 164,80
96'0,02 'Přepočtené koeficientem množství 1,920

Zakládání _ . 23 130,00
'Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN i
8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 m l 72,000 321,25 23 130,00
pro liniové stavby
"Technická zpráva
"SItuace
"Podélné prDfi|y
"Vzorové uloženi potrubí
72,00 72,000

VodDrovné konstrukce 7 688,52
Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 ' 7,200: 1 067,85 7 688,52
"Technická zpráva
"SItuace
"Podélné profily
"Vzorové uložení potrubí
72,00*1,00"0,10 7,200

Komunikace pozemní 67 587,71
Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 200 mm m2 48,000j 205,57 9 867,18
"Technická zpráva
"SItuace
"Podélné profily
"Vzorové uloženi potrLlbi
24,00*2,00 48,000
Kladeni dlažby z kostek drobných z kamene do lože z

. .V . m2 48,000 552,62 2(3 525,64kameniva tezeneho ti 50 mm
kostka dlažební žula drobná 10/10 m2 48,960 637,15 31 194,89
48"1,02 'Přepočtené koeficientem množství 48,960

Trubní vedení 60 353,75
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop

' - · m l 72,000 48,59 3 498,64isvarovanych na tupo D 32 x 3,0 mm
"Technická zpráva
"SItuace
"Podélné profily
72,00 72,000
trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační

m 73,080 47,52 3 473,08vrstvou 32x3,0mm
72*1,015 'Přepočtené koeficientem ninožstvi 73,080,
Montáž elektrospojek na vodovodnín) potrubí z PE trub
d 40 ku' 2,000 206,45 412,90
e/ektroredukce PE 100 PN16 D 40-32mm kus 2,000 190,43 380,87
"Kladečské schéma
2 2,000
Montáž elektrokolen 45" na vodovodním potrubí z PE i
trub d 40 l kus 3,000 202,89 608,67.
elektroko/eno 45° PE 100 PN16 D 40mm kus ) 3,000 307,90 923,69
"Kladečské schéma
3 3,000

:Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE
trub d 40 kus 1,000 206,45 206,45
e/ektroko/eno 90° PE 100 D 40mn7 kus 1,000 , 307,01 307,01
"Kladečské schéma
1 1,000

)Montáž elektrozáslepek na vodovodním potrubí z PE ] j '
'trub d 40 kus 1,000 202,88j 202,88!
elektrozás/epka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm kus 1,000 l 218,91 l 218,91
"Kladečské schéma
1 1,000
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub i l
d 63 i kus l 1,0OO| 237,60! 237,60
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Ipč Typ Kód

33 M 28614975
VY
VY

! " " "i"" l
34 K 877211113

35 M 8-10
VY
VY

36 K 892233122

37 K 892241111

38 K 892372111

39 K 893811112

40 M 56230553

VY
VY

41 K 899721111
VY
VY

42 K 899722113
VY
VY

D 997
43 K 997221551

44 K 997221559
VY

45 K 997221655

D 998

46 K 998276101

Popis MJ

elektroredukce PE 100 PN16 D 63-40mm kus
"Kladečské schéma
1
Montáž elektro T-kusú na vodovodním potrubí z PE

. kus ·trub d 63 :
elektrotvarovka sedlová D 63, SDR 11 : kus
"Kladečské schěmě
1
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40

mdo 70
Tlaková zkouška vodoLI potrubí do 80 m
Zabezpečeni konců potrubí ON do 300 při tlakových
zkouškách vodou i kus
Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP samonosné
pro běžné zatížení plochy do 1,1 m2 hloubky do 1,4 m kus

išachta vodoměrná samoľ)os/)á hranatá vC. vodoměrné ' kus
'sestavy
"Kladečské schěmě
1
Signalizační vodič ON do 150 mm na potrubí m
"Kladečské schéma
145,00
Kryti potrubí z plastů výstražnou fólii z PVC 34cm rn

"Kladečské schéma
72,00

Přesun sutě

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t
'Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze t
sypkých materiálů
29,28*9 'Přepočtené koeficientem množství
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a t
kameni kód odpadu 17 05 04

Přesun hmot
Přesun hmot pro trubní vedeni z trub z plastických t

,hmot otevřený výkop

Množství j,cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1,000 311,46 311,46 ;

1,000

1,000 281,20 281,20

1,000 , 5 949,45 5 949,45

1,000

72,000

72,000

2,000

1,000

1,000

24,47 1 761,77

17,18 1 236,75

6 665,16 13 330,3&

1 076,75 1 076,75

17 708,51 , 17 708,51

1,000
145,000 50,64 7 342,28

145,000

72,000 12,29 884,55

72,000

29,280

263,520

263,520

29,280

42,19

10,06

61,02

5 672,37
1 235,18,

2 650,52

1 786,67

34 057,09

223,252 152,55 34 057,09
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník v souvislosti s odstraněním následků
důlní činnosti - výstavba obj. so 07

objekt:
IO 04 - Splašková kanalizace

Soupis:
io 04.1.1 -výhledové napojení na kanalizační sběrač

KSO:
Místo: Ostrava - Hranečník

Zadavatel:
Česká republika - HZS Moravskoslezského kraje

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
PROJEKT 2010, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:
ROZPOČET JE ZPRACOVÁN V CÚ 2021/1 .

CC-CZ:
Datum:

lC:
DIČ:

lC:
DIČ:

lČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

30. 7. 2021

Vyplň údaj
Vyplň údaj

Cena bez DPH 1 448 006,70

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 1 448 006,70 21,00% 304 081,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 752 088,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník v souvislosti s odstraněním následků
důlní činnosti - výstavba obj. so 07

objekt:
lO 04 -Splašková kanalizace

Soupis:
lO 04.1.1 - výhledové napojení na kanalizační sběrač

Místo: Ostrava - Hranečník

Zadavatel: Česká republika - HZS Moravskoslezského kraje
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 30, 7. 2021
r ř"\L)jGŕ\ I LU IU,Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu -Popis Cena celkem [CZK)

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 -Zemní práce
2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

1 448 006,70

1 448 006,70

1 212 180,96
11 741,10
50 850,00
14 003,71

103 915,13
3 942,15

51 373,65
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