
Dodatek č. 2 

smlouvy o dílo uzavřené podle $ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozděj- 

ších předpisů 

Smluvní strany 

Objednatel Královéhradecký kraj 

se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO 708 89 546 

DIČ CZ 708 89 546 

zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtman 

dále jako „objednatel“ a 

Zhotovitel: PB SCOM s.r.o. 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou C 18505 vedenou u Kraj- 

ského soudu v Ostravě 

se sídlem Radniční 28, Hranice I-Město, 75301 Hranice 

Ičo 25397087 
DIČ CZ25397087 

zástupce Ing. Lukáš Soviar, na základě plné moci 

dále jako „zhotovitel“ objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“. 

Úvodní ustanovení 

1.. Smluvní strany uzavřely dne 23. 6. 2022 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané 

„Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice — Kvasiny — odstranění 

budovy skladu v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice — Kvasiny a zlep- 

šení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných za- 

kázek Z2022-009571, smlouvu o dílo, ve znění pozdějších změn (tato smlouva dále jako „smlouva o dílo“ 

nebo „SOD“). 

2.. Zdůvodů uvedených ve změnových listech č. 3, který tvoří přílohu tohoto dodatku, dochází ke změně 

smlouvy o dílo v souladu s $ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce. V rámci 

změn provedených dodatkem č. 1 smlouvy o dílo byla na demolovaném objektu zjištěna siréna CO, která 

musela být demontována a uložena do doby rozhodnutí o jejím umístění. Pro její umístění je však nutné 

zpracovat PD a nechat ji umístit odbornou firmou. Tímto dodatkem tak dochází ke změnám spočívajícím 

ve vícepracích souvisejícím se zhotovením PD a umístěním sirény odbornou firmou, přičemž v důsledku 

těchto víceprací dle změnového listu č. 3 je nutné taktéž prodloužit termín dokončení díla. 

3. Změny závazku provedené dle změnového listu č. 3 se nepovažují za podstatnou z důvodů dle $ 222 

odst. 6 zákona. 

Předmět dodatku 

1.. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se změnovým 

listem č. 3, který tvoří přílohu tohoto dodatku. 

2. Článek 6 odst. 3 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 

Zhotovitel řádně zhotoví a předá dílo objednateli do 2 měsíců od převzetí staveniště, nestanoví-li tato 

smlouva jinak. Část díla v rozsahu změnového listu č. 2 zhotovitel předá objednateli nejpozději do 30. 10. 

2779 Část díla v rozsahu změnového listu č. 3 zhotovitel předá objednateli nejpozději do 15. 11. 2022. 

 



3.. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním: 

Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provedení stavby předané objednatelem 

zhotoviteli. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr. 

Cena za provedení díla dle článku 4 féto smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém 

rozpočtu (příloha č. 1), činí: 

  

  

  

  

  

    

Cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH 1 895 691,76 

Cena víceprací dle ZL 1 a2 v Kč bez DPH 58 237,10 

Cena víceprací dle ZL 3 v Kč bez DPH 178 368,80 

Cena dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH 2 132 297,66 

DPH 21 % v Kč 447 782,51 

Celková cena díla dle dodatku č. 2 v Kč s DPH 2 580 080,17       

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 

5.. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost 

originálu. Po uzavření dodatku tři stejnopisy obdrží objednatel, dva zhotovitel. 

6. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru 

smluv v souladu s $ 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

7.. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim 

jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení 

připojují své podpisy. 

8. O uzavření dodatku rozhodl hejtman Královéhradecké kraje vsouladu s usnesením Rady 

Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28. 3. 2022. 

Za objednatele v Hradci Králové dne ......... Za zhotovitele ......... 

| Ing. 

LY Lukáš Sovi © 
. 

„ — 

Mgr. Martin Červíček Ing. Lukáš Soviar 

hejtman na základě plné moci 

 



Krycí list změny 
  

Název a evidenční číslo stavby: 

„Nemocnice Rychnov nad Kněžnou -— rozšíření průmyslové zóny 

Solnice — Kvasiny — odstranění budovy skladu v rámci projektu 

Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice — Kvasiny a zlepšení Číslo SO/PS / 
veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu. " / číslo změny SO/PS: 
  

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

SO 00 Demolice skladu 
so 00 / ZL3   

| 
i 

|Číslo změny stavby: 

  

    
Objednatel: název: | Královéhradecký kraj 

adresa: © Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČ: 70889546 

Zastoupený: název: Centrum investic, rozvoje a inovací 

adresa: © Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové 

IČ: 71218840 

Zhotovitel: název: PB SCOM s.r.o. 

adresa: © Radniční 28, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 

IČ: 25397087 

  

  

 



Příloha č. 2 

  

Evidenční list změny stavby 
  

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby: 

= Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice — Kvasiny 
  

- odstranění budovy skladu v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové “, / 

zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém Číslo SO/PS 
regionu. " M / číslo změny SO/PS: 3 

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
, soo00 / ZL3 

SO 00 Demolice skladu 

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15.06.2021 (dále jen Smlouva): 

  

      
Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

Zhotovitel: PB SCOM s.r.o., se sídlem Radniční 28, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 

  

Kdo požadoval: (organizace, jméno) Změny projednány na KD dne: Kategorie 
  

objednatel, zhotovitel 14.07.2022, 18. 8. 2022 D 

      
Popis a zdůvodnění změny: 

Vypracování projektové dokumentace montáže stávající sirény CO, která byla zdemontována z odstraněného objektu skladu. Siréna bude nově 

instalována na ocelové konstrukci na ploché střeše stávajícího jednopodlažního objektu údržby v areálu nemocnice odbornou firmou, subdodavatelem 

zhotovitele. 

  

Údaje v Kč bez DPH: 
  

  

        

Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovaných Víceprací Bena nesihovených Měněprscí 
a Víceprací celkem 

0,00 178 368,80 178 368,80 

Vyjádření - souhlas se změnou: a / 
  

Objednatel jméno | datum P. 4, dok podpis 

/ , 

TDS jméno © datum A. 9007 podpis / M 

| dozor jméno | datum L „LO Vo) a podpis — Ni 

Uživatel jméno © datum 8- i Zoo o 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS; který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, j n podrobně 

popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny sfavby. Tento 

| Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. 

V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné 

jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

; —— 
Objednatel jméno | datum P 4. lok / T202 

Í. 

Zhotovitel jméno © datum z 7 n a — 

*) kategorie změn 

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2) 

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS 

    

  

    
    
  

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla 

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření   

(Cenifikát autora podpisu 
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