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Změna 7.1 
 
Popis změny 
Jedná se o změnu související s nerealizováním stříšky nad hlavním vstupem pro SOP 01. 
 
Stav před změnou dle projektové dokumentace 
V rámci zpracované dokumentace byl navržena nad hlavním vstupem prosklená stříška na 
ocelových táhlech. 
 
Stav po změně 
V rámci realizace nebude stříška nad hlavním vstupem realizována. 
 
Zdůvodnění změny 
Objekt sokolovny se nachází v památkové zóně a s ohledem na to, že se nejedná o původní 
konstrukci na fasádě, byla na základě doporučení zástupců státní památkové péče stříška 
zrušena. 
 
Cenová rekapitulace změny 
Touto změnou dojde ke snížení ceny díla o 41.212,50 Kč. 
 
 
 
Změna 7.2 
 
Popis změny 
Jedná se o doplnění vnitřního zateplení a dozdívek v prostoru vazníků pro SOP 01. 
 
Stav před změnou dle projektové dokumentace 
V rámci dokumentace bylo s vnitřním zateplením stropu v č.m.0.13 a dozdívkami v prostoru 
vazníků počítáno, nebylo to však součástí výkazu výměr.  
 
Stav po změně 
V rámci realizace budou vnitřní zateplení stropu v č.m.0.13 a dozdívky v prostoru vazníků 
provedeny a doplněny do výkazu výměr. 
 
Zdůvodnění změny 
Doplnění vnitřního zateplení stropu v č.m.0.13 a dozdívky v prostoru vazníků jsou nezbytné 
stavební konstrukce, proto bude vše provedeno v rozsahu dle projektové dokumentace a 
chybějící položky a výměry budou doplněny do výkazu výměr.  
 
Cenová rekapitulace změny 
Touto změnou dojde k navýšení ceny díla o 178.514,11 Kč. 
 
 
Změna 7.3 
 
Popis změny 
Jedná se o doplnění konstrukce stropu pro SOP 01. 
 
Stav před změnou dle projektové dokumentace 
V rámci dokumentace bylo uvažováno s železobetonovým stropem nad č.m.0.23, ve výkazu 
výměr však bylo uvažováno s nedostatečnou výměrou betonářských prací a nebylo uvažováno 
s vysekáním a zabedněním drážky pro nezbytné osazení stropu na stávající obvodové zdivo. 
 



Stav po změně 
V rámci realizace bude provedeno dodatečné vysekání a zabednění drážky v obvodovém zdivu 
a chybějící položky a výměry budou doplněny do výkazu výměr. 
 
Zdůvodnění změny 
Provedení dodatečného vysekání a zabednění drážky v obvodovém zdivu je nezbytné pro 
správné technické provedení stropní konstrukce, chybějící položky a výměry budou doplněny do 
výkazu výměr. 
 
Cenová rekapitulace změny 
Touto změnou dojde k navýšení ceny díla o 82.086,53 Kč. 
 
 
Změna 7.4 
 
Popis změny 
Jedná se o změnu druhu zasklení vybraných okenních výplní pro SOP 01. 
 
Stav před změnou dle projektové dokumentace 
V rámci zpracované dokumentace bylo uvažováno u vybraných okenních výplní s čirým 
zasklením, případně se standardním protihlukovým zasklením. 
 
Stav po změně 
V rámci realizace bude u vybraných okenních výplní čiré zasklení nahrazeno za zasklení mléčné 
a vnitřní okna mezi hlavním sálem a učebnami ve 2.NP budou zasklena sklem se zvýšenými 
protihlukovými vlastnostmi. 
 
Zdůvodnění změny 
Jedná se o změnu vyvolanou požadavkem objednatele s ohledem na budoucí provozní komfort 
objektu.  
 
Cenová rekapitulace změny 
Touto změnou dojde k navýšení ceny díla o 46.601,89 Kč. 
 
 
Přílohy 
Příloha č.1 – položkový rozpočet změny 7.1 
Příloha č.2 – položkový rozpočet změny 7.2 
Příloha č.3 – položkový rozpočet změny 7.3 
Příloha č.4 – položkový rozpočet změny 7.4 
 
 
 
Vypracoval:  Ing. Karel Miča, TDS 
 
 
 
 
Odsouhlasil:  Ing. Dušan Šišpera, PROJEKTY STAVEB Czech Republic s.r.o. 
 
 
 
 
Odsouhlasil:  Ing. Marian Ležák  

starosta města Luhačovice 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 767 Konstrukce zámečnické -41 212,50
294 Z/19 Dodávka a montáž stříška nad hlavním vstupem do 1.NP 

4400x1000mm, sklo na táhlech do zdiva
kus -1,00000 41 212,50 -41 212,50

celkem bez DPH -41 212,50
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S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 168 936,22
Z1 PC1 Zateplení tloušťky 160 mm Multiporem vč. perlinky, kotev, m2    16,05000 2 444,67 39 236,95

č.m.0.13 svisle : 1*3 3,00000
č.m.0.13 strop vodorovně : 2,1*3 6,30000
č.m.0.13 strop šikmina : 2,25*3 6,75000

3 310271630R00 Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 
do 4 m2, tloušťka zdiva 300 mm

m3 18,70213 6 935,00 129 699,27

odpočet sod - zazdívka T9 : -14,535 -14,53500
štíty : ((2*12,935)*1,5)*0,3 11,64150
zdivo tl. 20 cm : 34,855*1,25*0,2 8,71375
odečet otvoru : -1*1*0,2 -0,20000
zdivo tl. 25 cm : 34,885*1,5*0,25 13,08188

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 906,19
145 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce 

lešeňové podlahy do 1,2 m
m2 8,35200 108,50 906,19

2,88*2,9 8,35200

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 8 671,70
214 999281108 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky 
do 12 m,

t 14,45284 600,00 8 671,70

celkem bez DPH 178 514,11
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S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce 69 570,70

56 434351141R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce 
nebo na terénu přímočarých zřízení

m2 7,75800 1 263,00 9 798,35

bednění rýhy : 12,93*0,6 7,75800
57 434351142R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce 

nebo na terénu přímočarých odstranění
m2 7,75800 106,00 822,35

59 411320042RAB Stropy ze ŽB do bednění včetně podpěrné konstrukce z 
betonu C 25/30, tloušťky 150 mm, výztuž 120 kg/m3

m2 26,20000 2 250,00 58 950,00

strop dle SoD: 1NP : 8,6*12,07=103,802m2=15,57m3
skutečnost deska : 16,34 m3
skutečnost trámy : 2,40 m3
skutečnost věnec : 0,76 m3
rozdíl : 16,34+2,40+0,76-15,57=3,93m3=26,20m2 26,20000

Díl: 61 Úprava povrchů vnitřní 3 866,07
Z1 612403399 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché 

maltové směsi
m2 6,46500 598,00 3 866,07

12,93*0,5 6,46500

Díl: 96 Bourání konstrukcí 5 953,26
189 971033441R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel 

 pálených
kus 8,00000 256,05 2 048,40

Z2 974031167 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm m 12,93000 302,00 3 904,86

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 696,50
380 979011211R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé 

podlaží nad základním podlažím
t 1,29533 500,00 647,67

381 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1,29533 185,00 239,64
382 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 

každý další 1 km
t 34,35180 10,00 343,52

2,4537*14 34,35180
383 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 

m
t 1,29533 300,00 388,60

384 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m

t 12,26850 35,00 429,40

2,4537*5 12,26850
385 979990107R00 Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 

17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů
t 1,29533 500,00 647,67

celkem bez DPH 82 086,53
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S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 64 Výplně otvorů 46 601,89
Z1 VO/02c Sklo kathedral klein + Matelux ks    2,00000 3 568,50 7 137,00
Z2 VO/15c sklo Matelux ks    3,00000 1 208,57 3 625,71
Z3 VO/22c sklo Matelux ks    2,00000 1 065,35 2 130,70
Z4 VO/24c sklo Matelux ks    4,00000 460,52 1 842,08
Z5 VO/25c sklo Matelux ks    1,00000 1 952,60 1 952,60
Z6 VO/76c sklo protihlukové tř. 4 (44 dB) ks    5,00000 5 982,76 29 913,80

celkem bez DPH 46 601,89
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