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Změna 8.1 
 
Popis změny 
Jedná se o změnu elektrorozvaděčů a elektroinstalace pro SOP 01. 
 
Stav před změnou dle projektové dokumentace 
V rámci zpracované dokumentace byly navrženy elektrorozvaděče a elektroinstalace v rozsahu 
odpovídajícím stávajícímu zadání uživatele. 
 
Stav po změně 
V rámci realizace budou elektrorozvaděče a navazující elektroinstalace provedeny v rozsahu 
odpovídajícím aktualizovanému zadání uživatele. V rámci administrativní přípravy pro kolaudaci 
nebude zhotovitel dokládat stanovisko Technické inspekce ČR k uvedení objektu do provozu. 
 
Zdůvodnění změny 
Jedná se o změnu vyvolanou požadavkem objednatele s ohledem na dodatečný požadavek 
umožňující rozpočítávání spotřeby elektrické energie na jednotlivé subjekty užívající objekt. 
V rámci kolaudace nebude nutné, s ohledem na charakter objektu, dokládat stanovisko 
Technické inspekce ČR k uvedení objektu do provozu. 
 
Cenová rekapitulace změny 
Touto změnou dojde k navýšení ceny díla o 106.116,65 Kč. 
 
 
Změna 8.2 
 
Popis změny 
Jedná se o změnu zařizovacích předmětů pro SOP 01. 
 
Stav před změnou dle projektové dokumentace 
V rámci zpracované dokumentace byly navrženy základní typy zařizovacích předmětů pro 
sociální uzly v objektu. 
 
Stav po změně 
V rámci realizace budou dodány typy zařizovacích předmětů pro sociální uzly v objektu 
upřesněné projektem interiéru. 
 
Zdůvodnění změny 
Typy zařizovacích předmětů pro sociální uzly byly vybrány zpracovatelem projektu interiéru a 
odsouhlaseny objednatelem. 
 
Cenová rekapitulace změny 
Touto změnou dojde k navýšení ceny díla o 57.398,93 Kč. 
 
 
Změna 8.3 
 
Popis změny 
Jedná se o změnu řešení meziobjektového žlabu, atiky a klempířských výrobků pro SOP 01. 
 
Stav před změnou dle projektové dokumentace 
V rámci zpracované dokumentace bylo uvažováno s vyplechováním meziobjektového žlabu 
navazujícím na zateplenou nadstřešní část fasády směrem k objektu SOŠ a klempířskými 
výrobky souvisejícími s odvodněním střechy dle návrhu projektanta včetně jím vypočteného 
množství v rámci výkazu výměr. 



Stav po změně 
V rámci realizace bude meziobjektový žlab proveden jako fóliový bez nutnosti provádění finální 
fasádní vrstvy na nadstřešní části fasády směrem k objektu SOŠ, rozměr střešního žlabu bude 
změněn z rozvinuté šířky 500 mm na 400 mm a u klempířských výrobků souvisejících 
s odvodněním střechy bude původní množství uvedené v rámci výkazu výměr upraveno dle 
skutečných výměr na stavbě. 
 
Zdůvodnění změny 
Realizace meziobjektového žlabu ze střešní fólie PVC zajistí lépe vodonepropustnost daného 
stavebního detailu (stávající střecha SOŠ navazující na objekt sokolovny je z plechových tabulí 
spojených na stojatou drážku a v minulosti bylo několikrát řešeno zatékání do budovy SOŠ 
způsobené netěsností tohoto provedení) bez nutnosti provedení finální fasádní vrstvy na 
nadstřešní části fasády směrem k objektu SOŠ. Rozměr střešního žlabu bude změněn 
z rozvinuté šířky 500 mm na 400 mm z důvodu navazujícího provedení systémových prvků 
kotlíků, odskoků a svodů (navazující prvky pro žlab RŠ 500 mm by bylo nutné realizovat jako 
atypické z povrchově neupravených plechů), přičemž zmenšení tohoto rozměru nemá vliv na 
odvod vody ze střechy. U klempířských výrobků souvisejících s odvodněním střechy bude 
původní množství uvedené v rámci výkazu výměr upraveno dle skutečných výměr na stavbě. 
 
Cenová rekapitulace změny 
Touto změnou dojde k navýšení ceny díla o 34.605,69 Kč. 
 
 
Změna 8.4 
 
Popis změny 
Jedná se o změnu řešení a doplnění konstrukčních vrstev podlah pro SOP 01. 
 
Stav před změnou dle projektové dokumentace 
V rámci projektové dokumentace bylo v místnosti 2.03 uvažováno s využitím stávajících 
konstrukčních vrstev podlahy a jejich doplněním podlahovými dílci suché výstavby. Na stávajícím 
vnitřním balkóně s odskakovanou podlahou bylo uvažováno pro srovnání podlah využití 
polystyrénu z demontážních prací zakončených cementovým potěrem a podlahovými dílci suché 
výstavby . V jednotlivých místnostech 1.NP a 1.PP se neuvažovalo se srovnáváním vyšších 
výškových úrovní pro realizaci nových podlah. 
 
Stav po změně 
V rámci realizace bude v místnosti 2.03 provedeno zpevnění podkladních vrstev podlahy dvěma 
křížem kladenými vrstvami OSB desek prošroubovaných se stávajícím dřevěným podkladem a 
tato konstrukce bude zakončena podlahovou stěrkou s vlákny. Na stávajícím vnitřním balkóně 
s odskakovanou podlahou bude srovnání podlah provedeno vylitím vrstvy lehčeného betonu 
ukončeným litým anhydritovým potěrem. V jednotlivých místnostech 1.NP a 1.PP, kde je nutné  
srovnat vyšší rozdíly ve výškových úrovní budou podlahy doplněny o spodní vrstvy z kladených 
polystyrenových desek. 
 
Zdůvodnění změny 
Změna konstrukčního řešení podlah v místnosti 2.03 je navržena s ohledem na aktuálně zjištěný 
technický a nivelační stav stávající podlahy. Na stávajícím vnitřním balkóně s odskakovanou 
podlahou je srovnání podlah vylitím vrstvy lehčeného betonu navrženo s ohledem na absenci 
vhodného materiálu získaného z demontážních prací a srovnání výšek podkladu pod nášlapnou 
vrstvu litým anhydritovým potěrem je zvoleno s ohledem na nerovnost stávajícího podkladu 
v dané části stavby. Dorovnání vyšších rozdílů ve výškových úrovní podlah 1.NP a 1.PP 
polystyrenovými deskami je standardní technologický postup pro omezení zbytečné spotřeby 
navazujících materiálů pro podkladní vrstvy podlah. 



 
Cenová rekapitulace změny 
Touto změnou dojde k navýšení ceny díla o 96.522,09 Kč. 
 
 
Změna 8.5 
 
Popis změny 
Jedná se o změnu materiálu podkladních vrstev podlah pro SOP 01. 
 
Stav před změnou dle projektové dokumentace 
V rámci dokumentace byly srovnávací podkladní vrstvy podlah navrženy z podlahových dílců 
suché výstavby. 
 
Stav po změně 
V rámci realizace budou srovnávací podkladní vrstvy podlah provedeny z litého anhydritového 
potěru. 
 
Zdůvodnění změny 
Srovnání výšek podkladu pod nášlapnou vrstvu litým anhydritovým potěrem je zvoleno 
s ohledem na zjištěnou nerovnost stávajícího podkladu v jednotlivých místnostech a nutnost 
provedení srovnání podkladu ve vyšších tloušťkách. 
 
Cenová rekapitulace změny 
Touto změnou dojde ke snížení ceny díla o 48.455,69 Kč. 
 
 
 
Přílohy 
Příloha č.1 – položkový rozpočet změny 8.1 
Příloha č.2 – položkový rozpočet změny 8.2 
Příloha č.3 – položkový rozpočet změny 8.3 
Příloha č.4 – položkový rozpočet změny 8.4 
Příloha č.5 – položkový rozpočet změny 8.5 
 
 
 
Vypracoval:  Ing. Karel Miča, TDS 
 
 
 
 
Odsouhlasil:  Ing. Dušan Šišpera, PROJEKTY STAVEB Czech Republic s.r.o. 
 
 
 
 
Odsouhlasil:  Ing. Marian Ležák  

starosta města Luhačovice 



S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Dodávky 94 800,09

Rozváděč RHOceloplechová skříň IP40/20, rozměry : 
600x2000x300mm + sokl 100mm, In=160A, 400V, Iks<10 
kApřívod i vývody vrchem, podružná měření, příslušenství 
pro montáž (přípojnice, lišty,
svorkovnice, propojovací kabely, upevňovací materiál), 
dodávka včetně kompletace, montáže (usazení) a dopravy 
na stavbu, přístrojová náplň viz v.č. 010a - ÚPRAVA

Rozváděč RS01Oceloplechový modulový rozvaděč na 
povrch, IP43/20, rozměry : š610 x v853 x h250 mm, 
In=40A, 400V, Iks<10 kApřívod i vývody vrchem, 
příslušenství pro montáž (přípojnice, lišty,
svorkovnice, propojovací kabely, upevňovací materiál), 
dodávka včetně kompletace, montáže (usazení) a dopravy 
na stavbu, přístrojová náplň viz v.č. 011a - ÚPRAVA

Rozváděč RS06 Oceloplechový modulový rozvaděč na 
povrch, IP43/20, rozměry : š610 x v853 x h250 mm, 
In=40A, 400V, Iks<10 kA, přívod i vývody vrchem, 
příslušenství pro montáž (přípojnice, lišty,
svorkovnice, propojovací kabely, upevňovací materiál), 
dodávka včetně kompletace, montáže (usazení) a dopravy 
na stavbu, přístrojová náplň viz v.č. 021a

Rozváděč RS07 Plastový modulový rozvaděč na povrch, 
IP65 tř. iz II , rozměry : š418 x v436 x h148 mm, In=25A, 
400V, Iks<10 kA, přívod i vývody vrchem, příslušenství 
pro montáž (přípojnice, lišty,
svorkovnice, propojovací kabely, upevňovací materiál), 
dodávka včetně kompletace, montáže (usazení) a dopravy 
na stavbu, přístrojová náplň viz v.č. 022a

Díl: 36 KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, uložení 5 102,15
102 Pol__0102 CYKY-J 5x6 mm2 m 15,00000 115,69 1 735,35
103 Pol__0103 CYKY-J 5x10 mm2 m 20,00000 168,34 3 366,80

Díl: 39 KABEL SILOVÝ, CYKY Dca, podle CPR EN 
50575, s retardantem hoření, uložení pevně

8 422,80

128 Pol__0128 CYKY-J Dca 5x10 mm2 m 40,00000 210,57 8 422,80

Díl: 41 UKONČENÍ KABELŮ V ROZVADĚČÍCH 
SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU

2 735,46

132 Pol__0132 do 4x35 mm2 ks 6,00000 455,91 2 735,46

Díl: 47 Protipožární ucpávky 56,15
137 Pol__0137 EI 90 Kabel. přepážka m2 0,01000 5 614,50 56,15

Díl: 59 Zajištění stanoviska Technické inspekce 
ČR k uvedení do provozu

-5 000,00

164 Pol__0164 dle vyhl. 73/2010 Sb. kmpl. -1,00000 5 000,00 -5 000,00

celkem bez DPH 106 116,65

ks 1,00000 149 428,66

Změnový list č.8.1 - Položkový rozpočet 
Rekonstrukce Sokolovny v Luhačovicích, ul. Masarykova č.p. 228

SOP 01 - Objekt sokolovny

Z1

39 755,92 39 755,92

53 064,66

Z2 Pol__0002a ks 1,00000 17 892,00 -34 989,25

Pol__0001a

Z4 Pol__000X1 ks 1,00000

36 968,76 36 968,76Z5 Pol__000X2 ks 1,00000
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S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 725 Zařizovací předměty 57 398,93
Z1 PC1 závěsný klozet TESI + sedátko + modul zazdívací + 

tlačítko splach.
ks    14,00000 8 920,57 124 887,98

Z2 PC2 umyvadlo Jika Cubito 55 cm vč. polosloupu, umyv. pilety a 
úsporného sifonu, baterie

ks    33,00000 4 900,15 161 704,95

23 PC umyvadlo diturvit  š.cca 500mm, polosloupbaterie páková 
stojánková – chrom 2x rohový odstavný ventil 1/2“ s filtry a 
dopoj.hadičkamiinstalační sada pro umyvadloumyvadlový 
odpadní sifon DN40

soubor -9,00000 3 402,00 -30 618,00

umyvadlo diturvit v učebně š.cca 500mm, 
polosloupumyvadlová směšovací stojánková tlačná 
baterie s omezenou dobou výtoku cca 7s, nastavení 
teploty na 45°C ovládací kovovou chrom.hlavicí = 
možnost blokace max. teploty vody obsluhou, samočisticí 
kalibrovaná drážka, flexibilní hadičky z nerez oceli, 
integrované zpětné klapky a sítko, rohové kohouty, 
materiály odolné vodnímu kameni, antivandal upevnění, 
chrom, 2x rohový odstavný ventil 1/2“

17 PC závěsný klozet s hlubokým splachováníminstalační modul  
6l s dvojtlačítkem, vestavěný předstěnný 
prvekduraplastové klozetové sedátko s 
automat.pozvolným sklápěním instalační sada pro WC

soubor -14,00000 6 048,00 -84 672,00

celkem bez DPH 57 398,93

Změnový list č.8.2 - Položkový rozpočet 
Rekonstrukce Sokolovny v Luhačovicích, ul. Masarykova č.p. 228

SOP 01 - Objekt sokolovny

24 PC soubor -24,00000 4 746,00 -113 904,00
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S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější -10 670,00
Z1 PC-X01 Stěrka na stěnách silikonová bílá NRB, rýhovaná, zrnitost 

1,5 mm, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, 
přehlazení stěrky

m2 -27,50000 388,00 -10 670,00

-(22*1,25) -27,50000

Díl: 712 Povlakové krytiny 30 348,60
Z2 712378003 Povlaková krytina střech do 10°, fólie, atiková okapnice 

VIPLANYL rš 250 mm
m 4,00000 256,00 1 024,00

221 712391171RZ3 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie podkladní, 
1 vrstva, včetně dodávky materiálu

m2 38,00000 61,70 2 344,60

224 712370010RAB Povlak. krytina střech, sklon do 10°, termoplasty fólie 
střešní hydroizolační, plošná hmotnost 1 520 g/m2, 
materiál PVC-P, výztužná mřížka, tl. 1,5 mm

m2 38,00000 710,00 26 980,00

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 28 006,59
Z3 763612111 M.obložení stěn z desek do tl.18mm,na sraz,přibíj. bez 

dodávky desek
m2 24,59200 173,00 4 254,42

22*0,3 6,60000
(34,77+40,94+9,5+4,75)*0,2 17,99200

Z4 31173340 Zesílené kotvení OSB desek do nadstřešního zdiva ks 180,00000 23,50 4 230,00
Z5 606233005 Překližka vodovzdorná bříza tl. 18 mm jak. S/BB 13 

vrstev, 3000x1500 mm
m2 6,60000 698,00 4 606,80

22*0,3 6,60000
Z6 60725034 Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 18 mm m2 17,99200 829,00 14 915,37

(34,77+40,94+9,5+4,75)*0,2 17,99200

Díl: 764 Konstrukce klempířské -13 079,50
Z7 764311842 Demont. krytiny, tabule 2 x 1m, nad 25 m2 z Cu plechu m2 31,50000 155,00 4 882,50

DMTŽ krytiny na SOŠ : 22,5*1,4 31,50000
Z8 764421220 Oplechování říms z Pz plechu, rš 150 mm nalepení 

Enkolitem
m 22,00000 386,00 8 492,00

spoj krytin PVC + plech : 22 22,00000
Z9 PC-X02 Rozšířený žlabový kotlík pro meziobjektový žlab kus 2,00000 2 100,00 4 200,00
Z10 764815105 Žlaby podokapní čtyřhranné, z lakovaného pozinkovaného 

plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž
m 93,00000 662,00 61 566,00

240 764815107R00 Žlaby podokapní čtyřhranné, z lakovaného pozinkovaného 
plechu, rš 500 mm, dodávka a montáž

m -35,00000 742,00 -25 970,00

odpočet sod : -35 -35,00000
237 764817160R00 Oplechování  zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného 

plechu, rš 600 mm, dodávka a montáž
m -36,50000 572,00 -20 878,00

odpočet sod K8 : -36,5 -36,50000
239 764819104R00 Odpadní trouby čtvercové, délka strany 150 mm, z 

lakovaného pozinkovaného plechu,  , dodávka a montáž
m -57,00000 796,00 -45 372,00

celkem bez DPH 34 605,69

Změnový list č.8.3 - Položkový rozpočet 
Rekonstrukce Sokolovny v Luhačovicích, ul. Masarykova č.p. 228

SOP 01 - Objekt sokolovny
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S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 3 289,80
349 775511800R00 Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt m2 43,23000 76,10 3 289,80

odstranění parket v m.č. 2,03 : 43,23 43,23000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 79 070,37
Z1 632421115 Potěr WEBER Saint-Gobain,ručně zpracovaný,tl. 5 mm 

weberniv dur, samoniv., pevnost 35 MPa, s vlákny
m2 43,23000 578,00 24 986,94

2,03 : 43,23 43,23000
Z2 763614111 M.podlahy z desek do tl.18 mm, na sraz, přibíjením m2 86,46000 118,50 10 245,51

2,03 : 43,23*2 86,46000
76 63-01 Podlahový dílec suché výstavby tl.20mm včetně stěrky + 

podkladní akustické izolace tl.20mm
m2 -74,01000 682,00 -50 474,82

2,03 : -43,23 -43,23000
2,04a : -2,53 -2,53000
2,17 : -10,77 -10,77000
2,18 : -17,48 -17,48000

Z3 60725036 Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N - 4PD tl. 12 mm m2 86,46000 198,30 17 145,02
2,03 : 43,23*2 86,46000

Z4 631342737 Mazanina z betonu perlitového, tl. 5-10 cm m3 6,50160 5 255,00 34 165,91
vyrovnání úrovní balkonů : (1,8*11,87)*0,15 3,20490
(1,65*11,87)*0,15 2,93783
(1,65*1,45)*0,15 0,35888

Z5 632411130 Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 30 mm 
samonivelační anhydritový potěr 20 Cemix 110

m2 76,78895 560,00 43 001,81

2,04a : 2,53 2,53000
2,17 : 10,77 10,77000
2,18 : 17,48 17,48000
2,02 : (1,915*3,53)+(1,45*1,8) 9,36995
2,04 : 10,62*(1,65+1,8) 36,63900

Díl: 713 Izolace tepelné 14 096,59
Z6 713191100 Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie m2 76,78895 41,90 3 217,46

2,04a : 2,53 2,53000
2,17 : 10,77 10,77000
2,18 : 17,48 17,48000
2,02 : (1,915*3,53)+(1,45*1,8) 9,36995
2,04 : 10,62*(1,65+1,8) 36,63900

5 713121111 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve 
specifikaci

m2 80,87000 25,00 2 021,75
1,10,2c : 2,77 2,77000
1,15 : 8 8,00000
1,15a : 3,26 3,26000
1,10,2 : 60,90 60,90000
1,10,2a : 3,4 3,40000
1,10,2b : 2,54 2,54000

6 28375705R deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná 
hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. 

m3 4,21780 2 100,00 8 857,38
1,10,2c : 2,77*0,02 0,05540
1,15 : 8*0,02 0,16000
1,15a : 3,26*0,02 0,06520
1,10,2 : 60,90*0,02 1,21800
1,10,2a : 3,4*0,03 0,10200
1,10,2b : 2,54*0,03 0,07620
0,10a : 12,41*0,1 1,24100
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Stránka 1 z 2Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
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0,35 : 13*0,1 1,30000

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 65,33
361 998777202 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m % 59,39322 1,10 65,33

celkem bez DPH 96 522,09
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Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce -48 455,69

1 632411140 Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 40 mm 
samonivelační anhydritový potěr 20 Cemix 110

m2 72,52000 406,51 29 480,11

1,20c : 1,76 1,76000
1,22 : 30,35 30,35000
1,23a : 27,54 27,54000
2,09 : 12,87 12,87000

2 632411145 Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 45 mm 
samonivelační anhydritový potěr 20 Cemix 110

m2 67,59000 456,51 30 855,51

2,08 : 39,69 39,69000
2,08a : 27,9 27,90000

3 632411150 Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 50 mm 
samonivelační anhydritový potěr 20 Cemix 110

m2 120,23000 550,41 66 175,79

1,10,2a : 3,4 3,40000
1,10,2b : 2,54 2,54000
1,10,2c : 2,77 2,77000
1,15 : 8 8,00000
1,20a : 7,76 7,76000
1,20b : 6,19 6,19000
1,15a : 3,26 3,26000
1,10,2 : 60,90 60,90000
0,10a : 12,41 12,41000
0,35 : 13 13,00000

76 63-01 Podlahový dílec suché výstavby tl.20mm včetně stěrky + 
podkladní akustické izolace tl.20mm

m2 -256,55000 682,00 -174 967,10

1,20a : -7,76 -7,76000
1,20b : -6,19 -6,19000
1,20c : -1,76 -1,76000
2,08 : -39,69 -39,69000
2,08a : -27,9 -27,90000
2,20 : -26,57 -26,57000
1,20d : -5,57 -5,57000
1,10,2a : -3,4 -3,40000
1,10,2b : -2,54 -2,54000
1,06 : -39 -39,00000
1,22 : -30,35 -30,35000
1,23a : -27,54 -27,54000
2,09 : -12,87 -12,87000
0,10a : -12,41 -12,41000
0,35 : -13 -13,00000

celkem bez DPH -48 455,69
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