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Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2020-

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2020-138 ze dne 26.1. 2022

(SMVS: 107V082002029)

Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):
- ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb AHNM

Tel.:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: Ing. Jiří Horák, tel.:
e-mail: (technický dozor objednatele)
Ing. Jiří Horák, tel.:
e-mail: (technický dozor stavebníka dle § 152

stavebního zákona)
Ing. Ladislava Hemerková, tel.:
(vedoucí oddělení investic Pardubice)

společně dále jen „technický dozor objednatele" nebo „TDO“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel") na straně jedné

a

OHLA ŽS, a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695
Sídlo: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
IČO: 463 42 796
DIČ: CZ46342796
Zastoupená: Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou představenstva

Jiřím Procházkou MBA, členem představenstva
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 1014501513/5500
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
E-mail:
Datová schránka: xbicgdt
Adresa pro doručování: OHLA ŽS, a.s., Olšanská la, 130 00 Praha 3
(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

společně dále jen „smluvní strany"
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se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15.9. čl. 15 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2- 
2020-138 ze dne 26. 1. 2022 na zhotovení díla - stavby „Chrudim - rekonstrukce kuchyňského 
bloku“ (dále jen „smlouva") dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1

Článek 1 
Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o 
vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání, a související 
vypuštění méněprací, které nebudou zhotovitelem provedeny, a s tím související úprava ceny za dílo a 
změna termínu dokončení díla.

Článek 2 
Předmět dodatku

2.1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy byla zjištěna potřeba 
provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené 
v bodě 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy (dále jen „PD") a v příloze č. 2 smlouvy (dále jen 
„položkový rozpočet"), které objednatel, projektant ani zhotovitel nemohl před zahájením prací 
předpokládat, jsou od zakázky neoddělitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby (dále 
jen „vícepráce").

2.2. Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou 
zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém 
rozpočtu (dále jen „méněpráce").

Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 4 Zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2.3. Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce a zužuje o méněpráce, jenž jsou podrobně popsány ve 
Změnových listech č. 1, 2, 3 a 4, včetně jejich finančního ocenění, které jsou jako přílohy č. 1, 2 a 
3 nedílnou součástí tohoto dodatku a podle těchto příloh činí:

cena víceprací:
+ 1 833 260,11 Kč vč. DPH(1 515 091,00 Kč bez DPH, 318 169,11 Kč 21% DPH) 

cena méněprací:
- 621 249,59 Kč vč. DPH (513 429,41 Kč bez DPH, 107 820,18 Kč 21% DPH)

tj. navýšení o:
1 212 010,52 Kč vč. DPH (1 001 661,59 Kč bez DPH, 210 348,93 Kč 21% DPH).

2.4. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 3. 1. a 3. 2.. čl. 3 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„3.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, 
a to ve výši:

61 454 644,43 Kč bez DPH
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(slovy: šedesát jedna milionů čtyři sta padesát čtyři tisíc šest set čtyřicet čtyři korun českých čtyřicet
tři haléřů bez DPH).

Takto smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě dodatku této 
smlouvy, nastanou-li okolnosti předpokládané v odst. 2.3.nebo 2.4. čl. 2 smlouvy.

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných 
právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem 
stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 12 905 475,33 Kč a

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 74 360 119,76 Kč
(slovy: sedmdesát čtyři milionů tři sta šedesát tisíc jedno sto devatenáct korun českých 

sedmdesát šest haléřů včetně DPH).“

Celková cena je rozepsána v příloze „Rekapitulaci stavby“, která je jako příloha č. 3 
nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.5. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.4. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.4. Termín dokončení díla: nejpozději do 69 dnů od účinnosti dodatku č. 1. Tento termín lze 
prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě 
nutnosti provést vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné 
v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které 
vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

2.6. Dopisem čj. MO 356266/2022-6440 ze dne 1. 9. 2022 bylo v souvislosti s výše uvedenými 
změnami objednatelem dnem 3. 9. 2022 pozastaveno provádění části díla úzce související 
s předmětnými změnami, a to do doby zajištění změny řídící dokumentace. Provádění prací bude 
opětovně zahájeno po nabytí účinnosti tohoto dodatku.

Článek 3
Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Smluvní strany konstatují, že zhotovitel vznesl požadavek na zvýšení ceny díla z důvodu zvýšení 
cen vstupů oproti datu podpisu smlouvy ve smyslu § 1765 a násl. a § 2620 ods. 2 občanského 
zákoníku. Objednatel tento požadavek odmítl. Zhotovitel se v důsledku tohoto dodatku č. 1 
nezříká tohoto svého požadavku. Nárok na zvýšení ceny díla z důvodů předvídaných § 1765 a § 
2620 odst. 2 občanského zákoníku je tedy mezi smluvními stranami i nadále sporný.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je:

Příloha č. 1 - Změnový list víceprací - počet stran: 66 
Příloha č. 2 - Změnový list méněprací - počet stran: 10 
Příloha č. 3 - Rekapitulace stavby - počet stran: 1

3.4. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní 
strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.

3.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
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a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1.

3.6. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění dle zákona o registru smluv.

Za objednatele: Za zhotovitele:

Mgr. Tomáš Urbánek 
ředitel Odboru řízení staveb AHNM

Ing. Roman Kočárek 
1. místopředseda 
OHLA ŽS, a.s.

podepsáno elektronicky podepsáno elektronicky

Tomáš
Urbáne

Digitálně 
podepsal Tomáš 
Urbánek 
Datum:

k 2022.10.19 
14:53:36+02’00'

Digitálně podepsal 
Jiří Procházka, MBA 
Datum: 2022.10.17 
10:37:57+02'00'

Jiří Procházka, MBA 
člen představenstva 

OHLA ŽS, a.s.

podepsáno elektronicky

Digitálně podepsal 
Ing. Roman Kocúrek 
Datum: 2022.10.18 
08:48:37 h-02'00'
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Popis žíněný díla: (možno doplnit o přílohy ZL)

Změna se týkají:

- Výmalba jednonásobné bílé malby včetně hloubkové jednonásobné penetrace stropu ve

varně (místnost 1.82)

- přizdění zdi v místnosti 2.14
- Přesun překladu v m.č. 01.45
- Nové revizní otvory
- Navýšení výměry HI folie
- Soupis prací Elektroinstace
- Doplnění konzolí
- Kabeláž Sicotronic
* Cu potrubní svazek
- Napojení potravinového chlazení
- Oprava dlažby v jídelně

TOH o :
TO Ho yie^TBAae i ^S4 . IŽŽSjO® l&E £. 3TPM

Navrhovaná změna ceny díla :

Navrhovaná změna lhůty

realizace díla o:

prodloužení *

522 057,53
Kčs

DPH
-17-

kalendářních dnů

Počet připojených listů

specifikací:

ZL za zhotovitele předal:

1 Počet připojených výkresů: 0

ZL za objednatele převzal:



Jméno a funkce: ^lř.7? //vd-
SJ. 7. n

Datum a podpis Jméno a funkce: Datum a podpis

vedoucí zakázky TT>^

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně: C Ťt/řj

Jménoafunkce: Datumapodpis

StanoviskoTDO/TDSknavrhovanézměně:

•J/iD #o/l4'/̂
Jménoafunkce:

77)̂
Datumapodpis /$_7 ?2

Podepsanízástupcipotvrzujívsouladusesmlouvouodílotutozměnudíla:

Dohodnutázměnacenydíla:

+ Kč bez

DPH

+ Kč vč. DPH

Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:

prodloužení *- zkrácení *

kalendářních dnů

Nová cena díla:

Kč bez

DPH

Kč vč. DPH

Nový termín dokončení díla:

- 1 . Počet připojených výkresů: | 0

Za objednatele: Za zhotovitele :

Jméno a funkce:
yjltl '

// >. n

Jméno a funkce: ,

1í ?. 7?

D

Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrov

materiálů, provedení apod.___________



Chrudim - rekonstrukce kuchyňského bloku

Smlouva o dílo: 6440-OŘS2-2020-138 ze dne: 26.01.2022

Změnový list (ZL) Číslo ZL: 2

Týká se: Bourání podlahových souvrství

specifikace: Viz rozpočet

výkresy: -

Odkazy

na: rozpočet: příloha č. 1 ZL

Jiné: -

Popis změny díla: (možno doplnit o přílohy ZL)

Změny se týkají:
- bourání podlah m.č. 1.30
- hloubky bouraných výkopů žlabů v 1PP a v 1NP

Á
x t*i»o Mfcwfrajúe.: ©s-se»a/o wh
u tóno u/etiakže-i 4o&.‘nslM 'fetz íph

Navrhovaná změna ceny díla :

^ 371 913,43 Kč bez

DPH

Navrhovaná změna lhůty

prodloužení *- zkrácen? *

-22-
450 015,25

Kč s

DPH

Počet připojených listů

specifikací:

Počet připojených výkresů: | 0

ZL za zhotovitele předal: ZL za objednatele převzal:

:

vedoucí zakázky

Datum a podpis —
■VU.n

/'Vd. J/TD' ZřúZJ\f/<
méno a funkce:

7Ť>o

1

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

Jméno a funkce: Datum a podpis .V'

/

Stanovisko TDO/TDS k navrhované změně:



Jméno a funkce:
r?t>

Datum a podpis /f. CJ

(

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:

Dohodnutá změna ceny díla :

+ Kč bez DPH

+ Kč vč. DPH

Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:

prodloužení *- zkrácení *

kalendářních dnů

Nová cena díla:

Kč bez DPH

Kč vč. DPH

Nový termín dokončení díla:

l Počet připojených výkresů:

Za objednatele: Za zhotovitele :

Jméno a funkce:
//£yfřvttíit

~Tj)o

/J. *. 21

Datu

4&

Jméno a funkc
p

____________

li ?. n

Da is

Krace uuaou spinovat . v SOU 3 Dudou p ejne urc vm co ao jaKosti



Chrudim - rekonstrukce kuchyňského bloku

Smlouva o dílo: 644Q-OŘS2-2020-138 ze dne: 26.01.2022

Změnový list (ZL)
Číslo

ZL:
3

i ýká se:

Odkazy

na:

Změna vyvolaná Objednatelem vyjmutí prvků z SoD

specifikace:

výkresy:

rozpočet:

Jiné:

Viz rozpočet

příloha č. 1 ZL

Popis změny díla: (možno doplnit o přílohy ZL)

Změny se týkají:
vyjmutí aktivního prvku z SoD
vyjmutí 2x digestoř z SoD (změna PD)

Navrhovaná změna ceny díla :

-383 010,81
Kč bez

DPH

Navrhovaná změna lhůty

prodloužení ^=-akráeem *

-0- kalendářních dnů-463 443,08
Kč s

DPH

Počet připojených listů

specifikací:
Počet připojených výkresů:

ZL za zhotovitele předal: ZL za objednatele převzal:

Jméno a funkce:

vedoucí zakázky

Datum a podpis
' 9.7ídl

/MC. , i//£7' f 4:

Jméno a funkce:
/Š7.22

Tento Změnový list je podkladem pro ná í jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

Jméno a funkce matům a podpis //^.Y 540

/ OA v/ZZto ťArA/o ít

Stanovisko TDO/TDS k navrhované změně: ^ Y ^/



/W JJ&f / ft~c£A
Jméno a funkce:

Tt>o

Datum a podpis 4t

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:

Dohodnutá změna ceny díla :

+ Kč bez

+ Kč vč. DPH

Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:

prodloužení *- zkrácení *

kalendářních dnů

Nová cena díla:

Kč bez

Kč vč. DPH

Nový termín dokončení díla:

. I Počet připojených výkresů:

Za objednatele : Za zhotovitele:

Jméno a funkce:
<J rtůLA ít

Tfrc?

42. >. 22
D

'ti 7 n řBW n/t

--------------------- “

'lilii

Dat

Krace duoou spinov sou a Duaou proveaeny ve stejne úrovni i

matpriálM nrnvprlpní annrí_______________________________________________________________



Smlouva o dílo: 6440-OŘS2-2020-138 ze dne: 26.01.2022

Změnový list (ZL)
Číslo

ZL:
4

Chrudim - rekonstrukce kuchyňského bloku

Týká se: Změna vyvolaná investorem: Vnější kanalizace

specifikace: Viz rozpočet

výkresy: -

Odkazy

na: rozpočet: příloha č. 1 ZL

Jiné: -

Popis změny díla: (možno doplnit o přílohy ZL)

Změny se týkají:
Vodorovné konstrukce
Komunikace
Venkovní kanalizace
Staveništní přesun hmot /
Zemní práce / 'c Tř5Wo V\«K?Q.I\n& : Cos.V6%.^+ kČ SE2 7TH

Navrhovaná změna ceny díla :

^581 306,46 Kč bez

DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace

prodloužení *—zkráceni *

703 380,82
Kčs

DPH -30- kalendářních dnů

Hocet pripojenycn listu

sgftdfilfaf í-
Počet připojených výkresů:

ZL za zhotovitele předal: ZL za objednatele převzal:

Jméno a funkce:

vedoucí zakázky

Datum a podpis

'j/C) /t-ů
Jméno a funkce:

77>0

/3. K 22-

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

Jméno a funkce: Datum a podpis

Stanovisko TDO/TDS k navrhované změně:

j£ ou. fatt/fL



Jméno a funkce:
7> ^

Datum a podpis ^

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:

Dohodnutá změna ceny díla :

+ Kč bez

+ Kč vč. DPH

Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:

prodloužení *- zkrácení *

kalendářních dnů

Nová cena díla:

Kč bez

Kč vč. DPH

Nový termín dokončení díla:

~ - ll... Počet připojených výkresů:

Za objednatele: Za zhotovitele:

Jméno a funkce:
JltJ P

7Po

/O. 22

Dat

W.n

Jménoa funkce:

/X* ?2

Da

Krace Duaou spinovai poaminKy uveaene v bou a ouaou prov ovni ii
mafpriáln nrnv/pHpní annH



Příloha č. 3 dodatku č. 1

Chrudim - rekonstrukce kuchyňského bloku

SoD č. 6440-OŘS2-2020-138 Dodatek č. 1 SoD vč. Dodatku č. 1

SoD Vícepráce Méněpráce

bez DPH 60 452 982,84 1 515 091,00 -513 429,41 61 454 644,43

DPH 21% 12 695 126,40 318 169,11 -107 820,18 12 905 475,33

vč. DPH 73 148 109,24 1 833 260,11 -621 249,59 74 360 119,76




