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DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ  

„PD ROUŠŤKA KM 2,800 – 3,800“ 

č. zhotovitele: 150242 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený

ve věcech technických jedná: 

z  

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

Číslo účtu: 26300-511/0100 
 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 
 

a 

 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 

se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 427 67 377 

DIČ: CZ42767377 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727 

zastoupená: Ing. Zdeňkem Legerským, členem představenstva 

číslo telefonu: 

bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Ostrava 

číslo účtu: 1022147761/0100 

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo „PD Roušťka 

km 2,800 – 3,800“ (dále jen „dodatek“):  
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I. 

Předmět dodatku 

Název akce:      

 Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby:   

„Roušťka km 2,800-3,800“; dále jen „projektová dokumentace“, 

na vodním toku: Roušťka, číslo hydrologického pořadí: 4-11-01-089, IDVT: 10197263, 

ř. km: 2,800 - 3,800, katastrální území: Růžďka 

1. Předmětem tohoto dodatku je nový termín předání a převzetí díla ve stupni pro vydání 

stavebního povolení a provádění stavby a navýšení ceny projektové dokumentace. Stávající 

opevnění toku od doby zpracování DUR v r. 2016 doznalo změn a vyžaduje zvětšení rozsahu 

rekonstrukce, v km 3,565-3,591 pak provedení nestandardního návrhu technického řešení. 

Z toho pak vyplývají časově náročné úkony.  

2. Navýšení ceny za vícepráce vzniklo rozšířením rozsahu rekonstruovaných zdí na LB 

v km 2,815-2,832 a PB v km 2,968-2,996, změnou technického řešení rekonstrukce v místě 

km 3,565-3,591 (návrh řešení rekonstrukce v místě km 3,565-3,591 pomocí uzavřeného 

ocelového profilu, tzv. tubosideru, vč. porovnání odhadu nákladů s původně navrženým 

řešením železobetonovými zdmi zdmi) a zajištěním sondy v korytě toku u stupně č. 3. Nárok 

na vícepráce celkově činí 112 000,- Kč. 

 

II. 

Doba plnění 

V článku II. Doba plnění Smlouvy se obsah odstavce 2 se ruší a nahrazuje novým zněním 

takto:  

 

1. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit a předat objednateli na základě tohoto dodatku řádně 

provedené dílo, tj. část projektové dokumentace ve stupni pro vydání stavebního povolení 

a provádění stavby, nejpozději v termínu do 30.06.2023. 

Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout objednateli pro potřeby dokumentační komise 

objednatele 2 vyhotovení kompletní dokumentace v tištěné podobě a 1 vyhotovení 

kompletní dokumentace v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf., editovatelné 

- formát doc. xls. dwg.), a to minimálně ve lhůtě 3 týdnů před uplynutím termínu pro řádné 

provedení díla podle předchozího odstavce, tj. nejpozději v termínu do 09.06.2023. 

 

III. 

Cena za dílo a platební podmínky  

V článku III. Cena za dílo a platební podmínky Smlouvy se znění odstavce 1 ruší a nahrazuje 

novým zněním takto:  

 

1. Za řádně provedené dílo – projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. smlouvy náleží 

zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 783 000,- Kč bez DPH (slovy: 

sedmsetosmdesáttřitisíc korun českých bez DPH).  
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Původní cena za dílo:         671 000,- Kč bez DPH 

vícepráce:      112 000,- Kč bez DPH 

celková cena za dílo:    783 000,- Kč bez DPH 

 

IV. 

Závěrečná ujednání 

1. Dále zůstávají v platnosti ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S957/2015/154. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho 

podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá 

ze smluvních stran. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha: 

Příloha č. 1 - Žádost o změnu termínu odevzdání DSP a DPS a navýšení ceny prací 

 

 

 

Ve Zlíně, dne …………….                              V Ostravě, dne ……………. 

 

Za objednatele:       Za zhotovitele: 

 

  

 

 

    ……………………………. 

Ing. Zdeněk Legerský                  

člen představenstva 

         Lesy České republiky, s. p. DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 

 




