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věc: „Roušťka, km 2,800 - 3,800"

Žádost o změnu termínu odevzdání DSP a DPS a navýšení ceny prací

Vážený,

V souvislosti s průběhem projekčních prací se na Vás obracíme s žádostí o změnu termínu odevzdání DSP a 
DPS a navýšení ceny prací.

V únoru 2022 byla provedena pochůzka (VV1), ze strany LČR pouze za účasti správce toku, kde byla 
provedena aktuální fotodokumentace a dohodnuto technické řešení, které projektant vypracuje a projedná na VV 
2. Poté bylo provedeno zpracování inženýrskogeologického průzkumu a nový rozbor výkopků a sedimentů z VT. 
Termín konání VV 2 byl odložen nejprve z personálních důvodů zhotovitele (změna projektanta opěrných zdí), 
poté z termínových důvodů objednatele. Na VV2 v červenci nebyl rozsah oprav opěrných zdí dohodnutý v únoru 
potvrzen, a bylo objednatelem zadáno zajištění diagnostiky stávajících zdí. Zároveň byl předložen zpracovatelem 
návrh na provedení rekonstrukce v úseku km 3,565-3,591 (most paní Běhalové s garáží na PB) pomocí uzavřeného 
ocelového profilu, tzv. tubosideru, a to z důvodů technologických (nepřístupnost pravého břehu pro těžkou 
techniku, neúnosnost mostu) a rovněž z důvodu geotechnických podmínek. Mezi 2VV a 3VV byly specializované 
diagnostické fy. projektantem osloveny, ale těmi nebylo doporučeno provedení invazivních diagnostik stávajících 
zdí. Na VV3 v srpnu, kde byla primárně projednána problematika mostků přes tok s obcí, byla provedena i 
pochůzka s širší účastí zástupců objednatele se zaměřením na problémový úsek km 3,565-3,591. Po prohlídce bylo 
dohodnuto, že skutečně nebude invazivní diagnostika nerekonstruovaných zdí prováděna a dále byla předběžně 
potvrzena vhodnost návrhu na řešení úseku km 3,565-3,591 pomocí tubosideru z technologických důvodů. 
Zhotovitel byl vyzván k zaslání návrhu řešení vč. porovnání investičních nákladů tak, aby toto nestandardní řešení 
mohlo být odsouhlaseno na úrovni GŘ LČR. Také byl rozsah rekonstruovaných zdí rozšířen o úseky LB 2,815-2,832 
(na začátku stavby, původně pouze oprava) a PB 2,968-2,996 (v místě zrušení stávajícího sjezdu). Na prohlídce 
byla rovněž zjištěna stavba hospodářské budovy zasahující do koryta toku u stupně č. 3 (naproti ZŠ) a bylo 
dohodnuto, že projektant zajistí v rámci víceprací kopanou sondu pro zjištění způsobu založení objektu v korytě a 
správce toku na stavebním úřadě možnost odstranění objektu.

Zvýše uvedeného popisu je zřejmé, že stávající opevnění toku od doby zpracování DUR v r. 2016 doznalo 
změn a vyžaduje zvětšení rozsahu rekonstrukce, v km 3,565-3,591 pak provedení nestandardního návrhu 
technického řešení. Z toho pak vyplývají časově náročné úkony

-projednání souladu změn rozsahu rekonstrukce zdí svydaným ÚR se stavebním úřadem (zajišťuje

DOPRAVO PROJEKT Oslrava a.s. | Masarykovo náměstí S/S, 702 00 Ostrava 1
e-mail: info@dpova.cz | www.dpova.cz | telefon: U20 595 132 011 | IČ: 42767377, DIČ: CZ42767377 
Bankovní spojení: Komerční banka Ostrava, č. ú.: 1022147761/0100
Společnost je certifikována ČSN EM ISO 9001:2009, 14001 :2O0S a ČSN OHSAS 18001:2008

mailto:info@dpova.cz
http://www.dpova.cz


Projektová, inženýrská a konzultační organizace

objednatel)

- projednání možnosti odstranění stavby z koryta toku u stupně č. 3 se stavebním úřadem, případně jeho
realizace (zajišťuje objednatel)

- doplnění dokončené majetkoprávní přípravy o pozemek pare, č. 112 v úseku rozšíření rekonstrukce zdi LB
2,815-2,832 (zajišťuje objednatel)

- provedení sondy pro zjištění způsobu založení stavby v korytě toku u stupně č. 3 (zajišťuje zhotovitel)

- odsouhlasení nestandardního řešení v km 3,565-3,591 pomocí tubosideru na úrovni GŘ objednatele
(zajišťuje objednatel)

- vyjasnění vlastnických vztahů ke stávajícímu mostu v km 3,595, který bude dotčen rekonstrukcí (zajišťuje
obec ve spolupráci s objednatel a zhotovitelem)

Protože zpracování DSP + DPS musí proběhnout v součinnosti s výše uvedenými body, navrhujeme posunutí 
termínu předání díla na 30.6.2023.

Dále bychom rádi požádali o navýšení ceny za vícepráce vzniklé rozšířením rozsahu rekonstruovaných zdí, 
změnou technického řešení rekonstrukce v místě km 3,565-3,591 a zajištěním sondy v korytě toku u stupně č. 3. 
Specifikace ceny:

- rozšíření rozsahu rekonstruovaných zdí LB 2,815-2,832, PB 2,968-2,996 DSP 10 000 Kč DPS 40 000 Kč

- změna technického řešení rekonstrukce v km 3,565-3,591 DSP 15 000 Kč DPS 35 000 Kč

- zajištění sondy v korytě toku u stupně č. 3 Průzkum 12 000 Kč

- celkem 112 000 Kč

Zároveň s žádostí zasíláme koncepční návrh řešení rekonstrukce v místě km 3,565-3,591 pomocí uzavřeného 
ocelového profilu, tzv. tubosideru, vč. porovnání odhadu IN s původně navrženým řešením ŽB zdmi. Toto řešení 
by však bylo velmi problematické především díky nepřístupnosti pravého břehu pro těžkou techniku, na kterém 
jsou navíc umístěny hospodářské budovy.

Prosím o sdělení, zda tedy máme pokračovat v tomto návrhu, a reakci na naše termínové a finanční 
požadavky.
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