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UHERSKY BROD 

MĚSTO UHERSKÝ BROD 

SMLouvA o DÍLO 

dle § 2586 a násl. Zákona Č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník ve Znění pozdějších předpisů 

Číslo objednatele: 29/ 1 01 87/22 
Číslo zhotovitele: 

1. Smluvní strany 
1.01. Objednatel: 

MĚSTO UHERSKÝ BROD 
688 01 Uherský Brod, Masarykovo nam. 100 

Zastoupeno: lng. Ferdinandem Kubáníkem, starostou 
Ve věcech stavby je oprávněn jednat: 

Odbor rozvoje města. Oddělení investic, 

lČ: 00291463 
DIČ: CZ 00291463 
Bankovní spojeni: ČS a.s., pobočka Uherský Brod 
ćíslo účtu: 

1.02. Zhotovitel: 
elektroben s.r.o. 

se sídlem: Vlčnovská 374, 688 01 Uherský brod 
adresa provozovny: 687 54 Bánov 38 
Zastoupen: Jiří Beníček 

jednatel 
zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C. 
odddíl 81017 

Zástupce ve věcech stavby: Jiří Beníček 
Kontakt - tel., email: 

IČ2 02359782 
DIČZ CZ02359782 
Bankovní spojení: 
ČÍSIO ÚČÍU1 



2. Preambule, výchozí podklady a údaje, účel smlouvy 
2.01. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost 

Zhotovitel je povinen provést dílo na svùj náklad a na vlastní nebezpečí. 

2.02. Výchozí podklady 
Podkladem k uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 09.09.2022, která byla vypracována na základě výzvy objednatele k podání nabídky jako zakázka malého rozsahu na stavební práce. 

2.03. Účel smlouvy 
Účelem této smlouvy (dále taky ,,Smlouva") je realizace díla v bezvadně kvalitě a dohodnutém čase. 

2.04. Zhotovitel prohlašuje, že se s rozsahem díla seznámil, že je schopen dílo ve smluveně lhůtě dodat a že veškeré náklady Spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla. 

3. Předmět smlouvy 
3.01. Popis předmětu smlouvy 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, jehož rozsah a podmínky provádění jsou specifikovány touto smlouvou. 

Dílem se rozumí zhotovení stavebních prací nazvaných: 

PŘELOŽKA yEŘEJNÉHoˇoSvÉT|,.ENí v UL. U SKoLKY A DELNICKA 
(dále jen „stavba“). 

Předmětem plnění veřejné zakázky „Přeložka VO, ul. Školní a Dě|nická" jsou stavební a elektromontážní práce pro vybudování nového veřejného osvětlení v uvedených ulicích ve městě Uherský Brod. 

Bude provedena nová kabelizace vcelé trase budovaného VO a osazeny stožáry se svítidly pro nasvětlení místní komunikace. Řešení veřejného osvětlení je navrženo pomoci svítidel s technologií LED, S funkci stmívání AStroDIM, osazených na ocelové osvětlovací stožáry. 
Kabelový rozvod VO bude proveden v zemním tělese s uloženými CYKY silovými kabely společně se Zemnícim systémem, část kabelů bude vedena jako nadzemním. Součástí zemních prací je protlak pod komunikací a rovněž překopy komunikace. Stožáry budou dodány v žárově Zinkovaném provedení, spodní část stožárů bude vybavena zvýšenou ochranou před korozi pomocí plastové manžety. 

Počet nových stožárů a svítidel VO: 10 ks 
Celková délka nové zemní kabelové trasy V0: 460 m, délka nadzemní kabelové trasy: 60m. 
Rozsah díla je vymezen projektovou dokumentací zaká m výkazem výměr. kterou zpracoval lng. Stanislav Bršlica, projektování el. Zařízení,  688 01 Uherský Brod. 
Zhotovenlm stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadně provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení dila, dále provedení všech činností souvisejících sdodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž 
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provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (Zařízení staveniště apod.) vč. koordinační 
a kompletačnl činnosti celé stavby. 

3.02. Rozsah díla 
Rozsah díla je vymezen dokumentací zakázky a nabídkovým položkovým rozpočtem, které 
jsou nedílnou součástí této smlouvy a jsou odděleně uloženy v místě obou smluvních stran. 
Dokumentací zakázky se rozumí soubor dokumentů, skládající se Z uzavřené smlouvy o dílo 
mezi objednatelem a Zhotovitelem, podmínek výzvy a zadávací dokumentace a obdobných 
dokladů. které jsou vymezeny ve smlouvě o dílo jako součást dokumentace Zakázky. Součástí 
dokumentace zakázky jsou stavební deník, zápisy Z kontrolního dne, Seznam vad 
a nedodělkü, všechna rozhodnutí státních orgánů. 
Předpokládá se, že veškeré práce, výrobky a služby nezbytné pro provedení díla v rozsahu 
a obsahu určeném dokumentací Zakázky jsou zahrnuty ve smlouvě, i když nejsou konkrétně 
rozepsány. Ztoho však nelze dovozovat, že ve smlouvě jsou obsaženy dodávky výrobků 
a provedení prací, které se s dokumentací zakázky neshodují. 

Rozsah dila - další související práce a činnosti zejména: 
Zařízení staveniště, záboru vč. jeho odsouhlasení S vlastníky dotčených pozemků. Zajištění 
vydání rozhodnutí k umístění provizorního i trvalého dopravního značení s příslušným 
Dopravním inspektorátem Policie ČR, vč. jeho dodání, rozmístění a přemist'ování po dobu 
realizace díla a následné odstranění po předání díla. 
Zajištění povolení zvláštního užívání silnic u správního úřadu MěÚ Uherský Brod. 
Vytyčení stávajících inženýrských sítí V rozsahu stavby 
Geodetické vytyčení staveniště před zahájením stavby, vytyčení výškových a polohopisných 
bodů stavby, vč. vypracování vytyčovacích protokolů, ověřených úředně oprávněným 
zeměměřičským inženýrem. 
Geodetické zaměření skutečného provedení stavby se zákresem do katastrální situace - 4× 
v grafické podobě a 1× digitálně ve formátu PDF, DGN, DWG. Vše bude provedeno a ověřeno 
oprávněným zeměměřičským inženýrem; Zhotovitel je povinen předat geodetické Zaměření 
iKrajskému úřadu Zlínského kraje, Odbor strategického rozvoje k provedení aktualizace 
jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM ZK) dle pokynů uvedených na 
internetových stránkách www.'|dtm-zk.cZ. 
Zajištění přístupu a příjezdu k nemovitostem v zájmovém území po dobu výstavby. 
Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla a koordinace při výstavbě při přípoložích kabelizace VO 
a NN. 
Zařízení a odstranění zařízení staveniště. 
Projednání a Zajištění odběrných míst el. energie a vody vč. jejich úhrad pro potřeby stavby 
u jednotlivých majitelů nebo správců inženýrských sítí. 
Veškeré práce a dodávky související S bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku. 
Zabezpečení předmětu díla během provádění včetně Zajištění ochrany vnitřních prostor proti 
zatečení i vloupání. 
Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se 
k prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů a jejich předání. 
Vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání 
a převzetí díla. 
Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště, až do doby protokolárnlho předání 
a převzetí dila pořizovat fotodokumentací postupu stavebních a zejména všech zakrývaných 
prací. 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a pojištění proti 
zahrnutí díla do majetkové podstaty. 
Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. 
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0 Povinnost umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona 
č. 183/2006 Sb. a zajistit účast stavbyvedoucího. 

0 Nakládání s odpady v souladu S čí. 6 obecně závazné vyhlášky číslo 3/2019 O stanovení 
Systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění. využívání a odstraňování komunálních 
odpadů a nakládání se stavebním odpadem (vč. předložení evidence odpadů a dokladů O 
jejich využití) na území města Uherský Brod a v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 
odpadech a O změně některých dalších zákonů. 

0 Odstranění případných závad zjištěných při Závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 
0 Realizace Zakázky bude provedena v souladu se Standardy veřejného osvětlení města 

Uherský Brod. 
0 Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, kromě povrchů upravovaných 

v rámci stavebního dila. 

3.03. Podmínky provádění stavby 
0 Stavba bude realizována v souladu S vydaným územním rozhodnutím, příp. sdělením 

k ohlášené stavbě nebo územním souhlasem na předmětnou stavbu a respektovat všechna 
závazná Stanoviska a rozhodnutí orgánů státní správy, která jsou dokíadovou částí projektové 
dokumentace. 

0 Stavba bude realizována v souladu s platnými Standardy veřejného osvětlení města Uherský 
Brod. 

0 Zhotovitel je povinen Zajistit provádění stavebních a montážních prací tak, aby nedocházelo 
k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a majetku třetích osob. 

0 Objednatel má za povinnost Zajistit Zřízení nového odběrného místa. Po jeho zřízení a na 
základě výzvy objednatele provede Zhotovitel napojení na vybudované veřejné osvětlení. 

3.04. Právo objednatele na změnu předmětu Smlouvy 
0 Objednatel má právo Z předmětu smlouvy vyloučit některé práce nebo dodávky (méněpráce). 

Pokud Objednatel toto právo uplatní. je Zhotovitel povinen na ně přistoupit, v opačném případě 
je Objednatel oprávněn od této smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit. Odstoupení je 
účinné doručením oznámení o odstoupení zhotoviteli. 

3.05. Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu. 

4. Doba a misto plnění 
4.01. Doba plnění předmětu Smlouvy: 

Stavební práce na předmětu plnění budou zahájeny na základě písemné výzvy. kterou zašle 
Objednatel zhotoviteli a to 3 dny ode dne doručení výzvy. Pokud dojde Z důvodu na straně objednatele 
k posunutí termínu zahájení prací, dojde k posunutí termínu dokončení díla. 

Předpokládané zahájení prací - předání staveniště 

ı 

říjen 2022 

Změna v době plnění 
0 Objednatel si vyhrazuje právo na Změnu předpokládaného termínu realizace stavebních prací, 

Zejména Z důvodu prodloužení doby trvání zadávacího řízení nebo Z důvodů okolností vyšší 
moci. 

0 Zhotovitel zahájí práce po předchozí výzvě objednatele nejpozději do 3 dnů ode dne doručení 
výzvy. 

0 Objednatel je povinen přistoupit na změnu termínu dokončení, jestliže dojde k prodlení 
na Straně zhotovitele v důsledku okolnosti nemajících původ na jeho straně. Jedná se 
Zejména o prodlení objednatele S předáním staveniště, pravomocného stavebního povolení 
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(ohlášení stavby), přerušení stavebních prací ze strany objednatele a okolností ve smyslu 
§ 2006 a násl a § 2913 odst. 2 občanského Zákoníku. 

0 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději 3 dny ode dne 
zaslání výzvy objednatele S předmětem na Zahájení prací na díle. 

0 Zhotovitel je povinen dokončit práce na dlle V době plnění sjednané dle smlouvy. 
0 Zhotovitel je povinen předat předmět díla objednateli v terminu sjednaném ve smlouvě. 

4.02. Místo plnění předmětu smlouvy: 
Lokalita Olšava Uherský Brod, ul. Javořinská, Dělnická, U Školky na pozemcích parc. č. 3569/2, 
3569/11, 3572/1, 3573/2, 3584/72, 6444/1, 6444/3, 7166/42 a st. p. 998/1 v katastrálním území 
Uherský Brod. 

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 
5.01. Cena díla 

Cena za Zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu čl. 3 je stanovena na základě nabídky uchazeče, 
specifikace použitých materiálů a technologií a činí Z 

Cena celkem bez DPH 1 096 898,80 Kč 
DPH 21% 228 920,75 Kč 
Cena za dílo celkem včetně DPH 1 325 819,55 Kč 

0 Do této ceny je již zahrnuta kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení 
díla. Tato cena nebude po dobu trvání této Smlouvy žádným způsobem upravována a na její 
výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících S provedením díla ani 
jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, kjejichž úhradě je zhotovitel povinen na základě této 
smlouvy či obecné závazných právních předpisů. Zhotovitel nemá právo domáhat se Zvýšení 
sjednané ceny Zdůvodu chyb nebo nedostatků vjeho cenové kalkulaci cenově nabídky, 
pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplněho ocenění nabídky Z jeho strany. 

0 Na výši sjednané ceny nemají vliv ani nepředvídatelné mimořádné okolnosti, které nastaly po 
uzavření této smlouvy. 

0 Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána vsouladu s ustanoveními § 2 Zákona 
č. 526/1990 Sb. O cenách a je dohodnuta vč. daně Z přidané hodnoty. Příslušná sazba daně 
Z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění. 

0 Cena je dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla 
zpracovaného k projektu předaného objednatelem zhotoviteli. Oceněný položkový rozpočet 
bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro dodatečné stavební práce - ,,vícepráce“ a ,,méně- 
práce“. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu 
realizace díla. 

0 Obě smluvní strany svým podpisem na smlouvě potvrzují, že Zhotovitel si prohlédl a prověřil 
staveniště a jeho okolí včetně všech dostupných údajů, které mu byl objednatel za podmínek 
stanovených ve smlouvě povinen poskytnout. Zhotovitel potvrzuje, že rozsah poskytnutých 
informací považuje Za postačující a přiměřený k tomu, aby posoudil náklady a čas nutný ke 
Zhotovení díla. 

5.02. Podmínky pro Změnu ceny 
Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek: 

a) po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změně DPH 
b) pokud objednatel požaduje provedení i prací a dodávek, které nebyly předmětem projektu 

(vícepráce) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky Z předmětu plnění 
(méněpráce). 

5.03. Způsob sjednání změny ceny 
Nastane-li některá Z podmínek, za kterých je možná Změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen 
provést výpočet Změny nabídkové ceny a předloží jej objednateli k odsouhlasení. 
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Před vlastním provedením Změny musí být každá vícepráce či méněpráce technicky a cenově specifikována v soupisu a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení vicepracl či méněprací předloží návrh písemného dodatku ktéto smlouvě. Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve tehdy, je-li změna odsouhlasena objednatelem a uzavřen písemný dodatek k této Smlouvě. 
Zhotoviteli zaniká nárok na Zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se při provádění díla ukázala jeho nevyhnutelnost. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na Zvýšení sjednané ceny. 
Případné vícepráce či méněpráce vyvolané objednatelem budou oceňovány stejnou metodikou, jako byla zpracována cenová nabídka. Pro výpočet změny ceny prací a dodávek neobsažených ve smluvním položkovém rozpočtu bude použita metodika oceňování RTS příp. URS v cenové úrovni platné v době, ve které byly práce provedeny. Takto oceněné změny budou odsouhlaseny pověřeným pracovníkem objednatele. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele do 5 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byli Součástí položkového rozpočtu, budou Z celkové ceny odećteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat. Práce, které Zmenšují rozsah díla, musí být odsouhlaseny dodatkem smlouvy. 

Platební podmínky 
Objednatel neposkytuje Zálohy. 
Objednatel prohlašuje, že Zdanitelné plnění není používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Pro účely tohoto plnění jako Objednatel neposkytujeme DIČ. 
Faktury budou Zhotovitelem vystavovány měsíčně na základě soupisu provedených prací se splatnosti 30 dnů od doručení faktury. 
Zhotovitel předloží objednateli oceněný soupis provedených prací do 5 pracovních dnů po skončení měsíce. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací a podepsání Zjišt'ovacího protokolu vystaví zhotovitel fakturu. Soupis prací se zjišt'ovacím protokolem je nedílnou součástí faktury. Bez toho je faktura neplatná. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele do 30 dnů ode dne následujícího po doručení faktury. V případě sjednané změny ceny za dílo - víceprací, je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem víceprací, a to za obdobných podmínek, jak je uvedeno v tomto článku. 
Jakákoli faktura zhotovitele musí obsahovat: 
- označení faktury a IČO 
- údaj O zápisu do veřejného rejstříku včetně spisové Značky (případně údaj o zápisu do jiné evidence) 
- název a sídlo zhotovitele a objednatele včetně čísel bankovních účtů - předmět plnění- název projektu/Zakázky 
- cena provedených prací 
- den vystavení a splatnosti faktury 
Faktury zhotovitele musi formou a obsahem odpovídat zákonu O účetnictví a zákonu O dani Z přidané hodnoty a dále musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. 
Fakturu lze objednateli doručit taktéž v elektronické formě na adresu podatelna@ub.cZ. Objednatel je povinen do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad Zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti. 

Zhotovitel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu vystavení a předání faktury uhradí objednateli případné sankce za opožděný odvod DPH. 
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7.01 

7.02 

7.03 

7.04 

7.05 

7.06 

7.07 

7.08. 

Majetkové sankce 
Sankce za nesplnění doby plnění 
Pokud bude zhotovitel v prodlení S dobou plnění sjednanou pro provedení díla, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i Započatý den prodlení. 

Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 
Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla, či vjiném 
sobjednatelem předem dohodnutěm termínu kodstraňování vad a nedodělků, uvedených 
vzápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč 
za každý nedodělek či vadu a každý den prodlení do odstranění vady. 
Pokud je Zhotovitel v prodlení S odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápìse o předání 
a převzetí do 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každou vadu 
a nedodělek a každý den prodlení S odstraňováním. 
Pokud je Zhotovitel v prodlení S odstraněním vad a nedodělků uvedených v Zápíse O předání 
a převzetí o více než 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každou vadu 
a nedodělek a každý den prodlení S odstraňováním. 

Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu ode dne obdržení reklamace 
kodstraňování reklamovaně vady, případně vad, je povinen Zaplatit objednateli smluvní 
pokutu 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a den prodlení, na jejíž odstraňování 
nenastoupíl ve sjednaném termínu. 
Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování reklamovaných vad o více než 10 dnů, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každou vadu a každý den prodlení s nenastoupením 
k odstraňování reklamovaných vad. 
Pokud je Zhotovitel v prodlení S odstraněním reklamovaných vad, Zaplatí objednateli smluvní 
pokutu 1.000 Kč za každou vadu a každý den prodlení S odstraňováním. 
Označil-li objednatel vreklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí Škody velkého rozsahu, sjednávají obě smluvní strany pokuty 
ve dvojnásobné výši. 
Pokud zhotovitel vdohodnutém termínu nenastoupí kodstranění reklamovaných vad, 
souhlasí zhotovitel s tím, aby si objednatel zajistil jejich odstranění třetí osobou na náklady 
zhotovitele. Uplatnění tohoto práva ze strany objednatele považuje zhotovitel za uplatnění 
práva objednatele na přiměřenou slevu Z ceny díla. 

Smluvní pokuta za porušení povinnosti v odst. 3.04 této smlouvy 
Pokud zhotovitel poruší povinnost dle odst. 3.04, na kterou ho objednatel upozorní zápisem 
do stavebního deníku nebo zápisu Z kontrolního dne, je povinen Zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výší 1.000 Kč za každý případ. 
Smluvní pokuta za porušení povinnosti v čí. 14 této smlouvy 
Pokud zhotovitel poruší povinnost dle čí. 14, na kterou jí objednatel upozorní v písemné výzvě 
S termínem předložení dokladů, je povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 
Kč. 

Smluvní pokuta za porušení povinností v čí. 8.02 této smlouvy 
Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však do 5 dnů 
od předání a převzetí díla, je povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý 
den prodlení S odstraněním. 
Úrok Z prodlení za pozdní úhradu faktury 
V případě prodlení objednatele se Zaplacením faktury proti sjednanému termínu Zaplatí 
objednatel zhotoviteli úrok Z prodlení ve výši 0,05 % Z dlužné částky za každý den prodlení. 
Způsob a vypořádání smluvních pokut 
V případě, že budou uplatňovány sankce (smluvní pokuta, úrok z prodlení), bude vystavena 
faktura se splatností 14 dnů. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den 
po jejím odeslání. 
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8. 

8.01 

8.02. 

9. 

Sjednané majetkové sankce se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze 
vymáhat samostatně. 
Smluvní strany souhlasí S výší majetkových sankcí a považují je za přiměřené ve významu 
zjišťovaných povinností.

l v ˇ Staveniste 
Předání a převzetí staveniště 
Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob po oboustranném 
podpisu smlouvy o dílo a v souladu se zněním odstavce 4.1. Termíny plnění předmětu 
smlouvy. 
O předání a převzetí staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě strany 
podepíšl. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 
podpisu příslušného protokolu. 
Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště Zajistit vytyčení tras stávajících inženýrských 
sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným 
způsobem chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě 
do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti 
s jejich poškozením. 
Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo kohrożování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a kporušení 
ochranných pásem, při plném respektování životního prostředí a majetku třetích osob 
v zájmovém území. 
Zhotovitel si zajistí pro stavební účely na své náklady případný odběr vody a elektrické 
energie. 

Vyklizení staveniště 
Zhotovitel je povinen odstranit a vyklidit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději 
do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 
Nevykíidí - li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu. je Objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení třetí osobou a náklady stím spojené uhradí objednateli Zhotovitel. 

Stavební deník 
Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště O pracích, které provádí, 
stavební deník. 
Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám 
oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 
Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. 
Zapisuje zejména údaje o: 
- stavu staveniště. počasí, počtu pracovníků, nasazení strojů a dopravních prostředků 
- časovém postupu prací 
- kontrole jakosti provedených prací 
- opatřeních učiněných v souladu S předpisy o bezpečnosti a ochrany Zdraví 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí 
- událostech, majících vliv na provádění díla 
Všechny listy deníku musí být očíslovány, ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná 
místa. 
Vpřípadě neočekávaných událostí nebo okolností mající Zvláštní význam pro další postup 
stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci stavby, která se stane součástí 
stavebního deníku. 
Stavební práce s hodinovou zúčtovací sazbou (HZS) budou zapisovány ve stavebním deníku 
(počet pracovníků vč. odpracovaných hodin), zápis bude odsouhlasen objednatelem, kopie 
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tohoto zápisu bude doložena k soupisu provedených prací. Zahájení těchto prací bude min. 
jeden den předem oznámen investičnímu technikovi, který má na stavbě dozor. 

Stavební deník vede zhotovitelem pověřená osoba - stavbyvedoucí č. autorizace . V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost 
bezodkladně uvedena ve stavebním deníku. 

Kontrolní dny 
0 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání 

skutečného stavu provádění díla kdykoliv vprùběhu této smlouvy. Kontrolní dny budou 
probíhat minimálně 1× za týden. 

0 Zhotovitel ručí za kvalitu a termín prací prováděných poddodavateli. 
0 Zhotovitel prohlašuje, že pro uskutečnění dodávky je uvažováno vždy a zásadně s výrobky řádné a objednavatelem požadované kvality. Zhotovitel je povinen průběžně při fakturaci 

a před Zabudováním materiálu předkládat objednateli příslušné atesty na materiály a zařízení 
(i za své poddodavatele). 

0 Výkon činnosti odborného dozoru zastupujícího objednatele vžádném případě nesnímá 
povinnosti a odpovědnosti odborných pracovníků zhotovitele v souvislosti s prováděním díla, 
ani odpovědnost dalších osob zhotovitele za technickou dodavatelskou úplnost, za kvalitu 
prací a dodržení technologických postupů. 

10. Provádění díla a bezpečnost práce 
0 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a 

v dohodnuté době plnění. Dále se zhotovitel zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení 
díla podle této smlouvy. 

0 Zhotovitel se zavazuje provést dílo pod svým osobním vedením. 
0 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, zavazuje se však respektovat příkazy 

objednatele upozorňujicí na možné porušování jeho povinností. 
0 Zhotovitel je povinen Zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku 

v plném rozsahu dle smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit 
objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelù. 
Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl 
v nabídce, bez písemného souhlasu objednatele. Pro případ změny poddodavatele uvedeného v nabídce, zhotovitel písemně požádá O Změnu poddodavatele. Na změnu 
poddodavatele nemá zhotovitel nárok. 

0 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče. 

0 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za odborné 
vedení akce, za sledování a dodržování předpisů O požární ochraně a bezpečnosti při práci, 
platných ČSN/EN/ISO, jejichž závaznost se touto smlouvou sjednává a dle obecně závazných a doporučených metodik, vč. technologických předpisů výrobců a dodavatelů. 

0 Pokud činností zhotovitele dojde ke škodě objednateli nebo třetím osobám Z titulu opomenutí, 
nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem 
vyplývajících Z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit nebo finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

0 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
0 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ vpovaze strojů 

přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
0 Při kontrole konstrukcí, které budou zakryty, vyzve zhotovitel objednatele písemně 

prokazatelně 3 pracovni dny před zakrytím konstrukcí k fyzické prohlídce provedených prací. Po prohlídce těchto konstrukcí a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení 
objednatelem mohou být konstrukce Zakryty. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou 
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porušením této povinnosti a je povinen, pokud O to objednatel požádá, objednateli kontrolu 
dodatečně na své náklady umožnit. 

11 Předání a převzetí díla 
11 01. Organizace předání díla 

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem termín, kdy bude 
dílo připraveno k jeho předání a převzetí. 
Objednatel je pak povinen do 3 dnů od navrženého termínu zahájit přejímací řízení. 
Objednatel převezme dílo v místě svého sídla. 
O průběhu přejímacího řízení pořídí Zhotovitel protokol o předání a převzetí díla. 
Pokud dílo obsahuje vady a nedodělky (tzv. výhrady), musí být součástí protokolu soupis vad 
a nedodělků vč. dohody o způsobu a termínech odstranění, popřípadě o jiném způsobu 
narovnání. 
Vpřípadě, že objednatel odmítá dllo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí díla 
i důvody, které mu brání převzetí. 
Objednatel má ve vážném a odůvodněném případu právo při předání a převzetí díla 
požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek na náklady zhotovitele vč. uvedení 
termínu, do kdy je požaduje provést. Zhotovitel je povinen výsledek těchto zkoušek zachytit 
v zápisu a tento zápis předat objednateli. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí 
převzetí díla. 
K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady, jejichž seznam 
bude uveden v protokolu o předání a převzetí stavby: 
- Doklad o Zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb, ve Znění pozdějších 

předpisů. 
- Doklad - zvláštní oprávnění stavbyvedoucího dle §160 stavebního zákona (autorizace na 

technologické prostředí staveb). 
- Výsledky provedených zkoušek (dle příslušných TKP). 
- Závazná Stanoviska dotčených orgánů k vydání kolaudačního souhlasu stavby. 
- Osvědčení a protokoly O provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních). 
- Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, návody 

k obsluze a údržbě v českém jazyku. 
- Originál stavebního nebo montážního deníku. 
- Osvědčení o shodě vlastnosti Zabudovaných materiálů a výrobků S technickými 

požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 

- Zápisy o provedení a kontrole zakrývaných konstrukcí. 
- Fotodokumentaci pořízenou při realizaci stavby, především konstrukcí před zakrytím. 
- Osvědčení o jakosti stavebních dílů, další doklady, které bude objednatel požadovat po 

zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu S ustanovením stavebního zákona, 
a o které písemné požádá ve stavebním deníku nejméně 14 dnů před zahájením 
přejímacího řízení. 

- Záruční listy na dodané materiály a zařízení poskytnuté jiným výrobcem. 

Záruka za jakost díla 
Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost 60 měsíců od písemného předání a 
převzetí díla objednateli. V případě odstoupení od smlouvy začíná záruční doba plynout okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. 
Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je provedený dle podmínek smlouvy, že 
je kompletní a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté ve smlouvě, především 
funkčnost a bezpečnost a dále zaručuje věcný soulad díla S projektovou dokumentací a 
technickými normami, které se na provádění vztahují. 
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Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla 
zjištěné vzáruční době. Režimu záruční doby Z hlediska lhůt pro odstranění vad jsou 
podřízeny i vady, za něž Zhotovitel odpovídá ze Zákona. 
Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, 
za které zhotovitel odpovídá. 
Pro ty části díla, které byly vdůsledku oprávněné reklamace opraveny, běží záruční lhůta 
opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

12 01. Způsob reklamace vad 
Objeví-li se v průběhu záruční doby vady, může objednatel: 
- požadovat odstranění vad dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci 
- požadovat odstranění vad opravou, pokud jsou vady opravitelné 
- požadovat přiměřenou slevu Z ceny díla (např. uplatní se v případě odstranění vad třetí 

osobou namísto zhotovitele, neopravitelných vad nebo vad, jež nebyly odstraněny 
v dohodnuté lhůtě, popř. Zhotovitel oznámí, že vadu neopraví) 

- odstoupit od této smlouvy (např. uplatní se v případě neopravitelných vad nebo vad jež 
nebyly odstraněny v dohodnuté lhůtě, popř. Zhotovitel oznámí, že vadu neopraví) 

Při reklamaci objednatel písemně vyrozumí zhotovitele o konkrétní vadě neprodleně po jejím 
zjištění. V tomto oznámení musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Při oznámení 
vady musí objednatel uvést, jaký nárok Z vady uplatňuje (např. Sleva Z ceny, odstranění vady 
atd.). Při nepodstatném porušení smlouvy může objednatel uplatnit nárok dle druhé a třetí 
odrážky. 
Reklamace musí být doručena zhotoviteli na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Za 
doručení se považuje forma doporučeného dopisu, doručení faxem nebo elektronickou 
poštou. 
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
Spolu se zhotovitelem odpovídá za vady společně a nerozdílně poddodavatel zhotovitele, ten 
kdo dodal projekt a ten, kdo prováděl dozor nad stavbou. 

12 02. Podmínky odstranění reklamovaných vad 
Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit, zda 
reklamaci uznává. Pokud tak neučiní, má se Za to, že reklamaci objednatele uznává. 
Zhotovitel nastoupí kodstraněnl vad do 10 dnů ode dne obdržení reklamace, bez ohledu 
nato, jestli Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Vady odstraní do 10 dnů ode dne 
nastoupení k odstranění vad, pokud to bude technicky možné, jinak sjedná S objednatelem 
závazný termín na jejich odstranění. 
Jestliže objednatel v reklamaci výslovně písemně uvede, že se jedná O havárii, je zhotovitel 
povinen vady odstranit nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamace. 
Reklamace se zhotoviteli doručují na adresu uvedenou vzáhlaví této smlouvy. Zhotovitel je 
povinen informovat objednatele O zamýšlené změně svého Sídla. 

Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 
Vlastníkem díla je od počátku objednatel. 
Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci až do doby řádného předání a převzetí díla. 

Pojištění díla 
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností a proti zahrnutí díla 
do majetkové podstaty, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen předložit 
objednateli na požádání. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou 
dobu realizace dila a poskytnuté Záruky na dílo. Porušení této povinnosti je považováno za 
podstatné porušení této smlouvy S právem objednatele od ní odstoupit. 
Náklady na pojištění nese Zhotovitel. 
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Vyšší moc 
Za vyšší moc se považují zcela mimořádné nepředvídané okolnosti či jejich podstatná změna, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobílizaci, povstání, živelné pohromy apod. Tyto okolnosti však nezakládají nárok zhotovitele na zvýšení sjednané ceny za dílo na změnu této smlouvy Z důvodu znevýhodněnl zhotovitele pro zvlášt' hrubý nepoměr stran. 
Pokud se plnění předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu O úpravu smlouvy ve vztahu k ceně a době plnění. Pokud nedojde kdohodě, má strana, která se düvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Vpřípadě odstoupení od smlouvy běží Záruční doby krozpracované části díla ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 

Ukončení smlouvy 
Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy mimo zákonné důvody i v případě, že: 
a) zhotovitel řádně a včas neplní svě povinnosti vyplývající ztěto smlouvy. Za porušení povinnostl se považuje také nerespektování příkazů objednatele; 
b) zhotovitel nepřistoupí na změnu této smlouvy v důsledku uplatnění práva objednatele na vyčlenění některých práci nebo dodávek Z předmětu smlouvy. 
Poruší-li některá ze stran tuto smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od této smlouvy odstoupit 

Ostatní ujednání 
Jakákoli změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají jako číslovaný dodatek ke smlouvě. 
Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., O finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon O finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povínou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů. 
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (www.ub.cz nebo www.uherskybrod.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami považován za souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a O volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení O ochraně osobních údajů) ve spojení se zákonem č. 110/2019 Sb., O zpracování osobních údajù, a tedy město Uherský Brod má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené. 
Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejñování těchto smluv a o registru smluv (Zákon O registru smluv). Město Uherský Brod zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Smlouva je platná dnem jejího podpisu a účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že pokud se Objednatel ocitne v pozici ručitele dle § 109 ZODPH, je Objednatel oprávněn uhradit DPH přímo správci daně Zhotovitele; zaplacení DPH na účet správce daně Zhotovitele (a zaplacení ceny za provedení Předmětu plnění Zhotoviteli) bude považováno za splnění závazku Objednatele uhradit sjednanou cenu za provedení Předmětu plnění vč. DPH, resp. za dílčí plnění Předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje v případě, kdy se Objednatel ocitne v pozici ručitele dle § 109 ZODPH, bez zbytečného odkladu poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost Za účelem řádné a včasné úhrady DPH na účet správce daně Zhotovitele, zejména pak Zhotovitel poskytne Objednateli údaj O tom, ke kterému správci daně je Zhotovitel příslušný. 
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0 Přílohou a nedílnou součásti smlouvy jsou: 
- nabídkový položkový rozpočet 

0 Přílohy, které jsou součástí smlouvy a jsou uloženy v sídle obou smluvních stran 
O Smlouva je vyhotovena V 4 rovnocenných stejnopisech. Z nichž Zhotovitel obdrží 2 výtisky a 

objednatel 2 výtisky. 

Doložka dle § 41 Z.č. 128/2000 Sb., O obcích (obecní Zřízení) 
Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod 

129. schůze konaná dne 03.10.2022 
Č. usneseni 3300/R129/22 

Uherský Brod. dne Uherský Brod, dne 1 7 _.|0- 2022 
Zhotovitel: Objedna_tel: 

` 

Jiri Beniček ıng. Ferdinand Kuhánik
Jednatel starosta 
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Přeložka VO v 

Název 
Základní náklady 
Dodávka 
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 
Montáž - materiál 
Montáž - práce 
Mezisoučet 1 

PPV 6,00% Z montáže: materiál + práce 
Nátěry 
Zemní práce 
PPV 1,00% Z nátěru a zemních prací 
Mezisoućet 2 
Dodav. dokumentace 1,00% Z mezisoučtu 2 
Rizika a pojištění 0,00% Z mezisoućtu 2 
Opravy v záruce 0,00% Z mezisoučtu 1 

Základní náklady celkem 

Vedlejší náklady 
GZS 3,25% Z pravé strany mezisoućtu 2 
Provozní vlivy 0,80% Z pravé Strany mezisoučtu 2 
Vedlejší náklady celkem 
Kompletaćní Činnost 

Náklady celkem 
Základ a hodnota DPH 21% 
Základ a hodnota DPH 15% 
Náklady celkem S DPH 

ul. U Školky a Dělnická, Uherského Brodu 

Hodnota A Hodnota B 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

1 090 098,80 

0,00 
446 765,00 
239 631,00 
686 396,00 
41 183,76 

0,00 
313 454,00 

3 134,54 
1 044 168,30 

10 441,68 
0,00 
0,00 

1 054 609,98 

33 935,47 
8 353,35 

42 288,82 
0,00 

1 096 898,80 
228 920,75 

0,00 0,00 

za zhotovitele 

Za objednatele 

1 325 819,55 

List č. 1



Přeložka VO v ul. U Školky a Dělnická, Uherského Brodu 

NáZ9V 
Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Elektromontáže 

OHEBNÁ OHRÁN/ČKA KOPOFLEX 
KF09110 světlost 94 mm 
KABEL S/LOVÝ,/ZOLACE PVC S VOD/ČEM PE 
CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně 
CYKY-J 4x10 mm2 , pevné 
CYKY-J 4×16 mm2 , pevné 
UKONOENI cv KABELU DO 
5x4 mm2 
4x10 mm2 
4x25 mm2 
SAMONOSNÉ VOD/ČE S PE IZOLACÍ 
1-AES 2x16 mm2 
SOUCÁSTI VENKO VN/'HO VEDENÍ 
Kotevní Svorka 
Závěsná svorka přímá 
Objímka upevňovací 
Šrøuh napinaøi (økø - hák) 
Svorka propichovací AES 16 mm2 

Demontáž svítidel Výbo/'kových S odpo/'ením vodičú, průmyslových 
nebo venkovních 
na výložníku 

Demontáž vý/ožníkú osvětlen/jednoramenných S/oupových, hmotnosti 
do as Kg 
Montáž svítidel Výbo/'kových se zapojením Vodićú, průmyslových nebo 
venkovních 
na výložník 
SVÍTIDLA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ LED 
TESLUX TVO40SQ2ON, 70st x140St..2OW /2798 lm, 3000K, lP66. S možností 
regulace stmívání, pojistka 
TESLUX TVO40SQ30N, 70st x140St..30W / 4208 Im, 3000K, IP66, S možností 
regulace stmívání 
TESLUX TVO40SO60N, 70st ×140st. 60W /7949 lm, 3000K, lP66. S možnosti 
regulace stmívání 
Montáż stožárů Os vět/ení bez Zemn/'ch prací ostatních 
do 12 m 
STOŽÁH PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 
Stožár pro osvětlení LBH 6 - B. 6m. S termoplast. manżetou 
Stožár pro osvětlení LBH 7 - B. 7m. S termoplast. manžetou 
Stožár pro osvětlení K 8. 8m, S termoplast. manžetou 

Montáž vý/ožníkú osvětlení/'ednoramenných s/Oupových, hmotností 
do 35 kg 
VÝL OZˇNÍK JEDNOHA MENNÝ 
Výložník SV 1/60 - 500. 0.5m 
Výložník SV 1/60 - 1000, 1.0m 
Montáž elektovýzbroje stożárú 
1 Okruh 
STOZˇÁHOVÁ VÝZBHOJ 
SV SV 9.10.4 
lS504033-- Pojistka Závitová D01/1 OA 
POJ/STKO VÁ PA TRONA PN 
PNAOOO /2sAA QG 
Kabelové přípojko vé skříně 
typu SP 
SP100/NKP1P-C, pilíř 
OOELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ 
Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně 
OOELO VÝ DRÁ T POZINKO VANÝ 
Drát 8 drát ø 8mm(0,40kg/m), pevné 
SVORKA HFIOMOS VODNÍ, UZEMŇO VA CÍ 

|Tl

m 
l'1'1

m 

ks 
ks 
ks

m 

XTXXĂ' 

IIIC/ìlłlf/IU! 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 
ks 
ks 

ks 

ks 
ks 

ks 

ks 
ks 

ks 

ks

m

m 

540,00 

100,00 
465.00 
80.00 

16.00 
20,00 
6,00 

65,00 

2,00 
2,00 
3,00 
4,00 
6,00 

9,00 

9.00 

10.00 

3,00 

3,00 

4,00 

10,00 

4,00 
2,00 
4,00 

7,00 

3,00 
4,00 

8,00 

8,00 
10.00 

6,00 

2,00 

460.00 

30,00 

58,00 

16.00 
159,00 
222.00 

0,00 
0,00 

50,00 

38,00 

1 10,00 
1 1 2.00 
1 29.00 
110,00 
117,00 

0,00 

0,00 

0,00 

9 985,00 

9 985,00 

10 325,00 

0,00 

9 895,00 
10 865.00 
11 972,00 

0,00 

1 123,00 
1 456,00 

0,00 

989,00 
30.00 

30.00 

11 985.00 

88,00 

78.00 

31 320.00 

1 600,00 
77 115,00 
17 760.00 

0,00 
0,00 

300,00 

2 470,00 

220.00 
224,00 
387,00 
440,00 
702,00 

0,00 

0,00 

0,00 

29 955,00 

29 955.00 

41 300,00 

0,00 

39 580.00 
21 730,00 
47 888.00 

0,00 

3 369.00 
5 824,00 

0,00 

7 912,00 
300.00 

180,00 

23 970,00 

40 480,00 

2 340,00 

35,00 

26,00 
40,00 
40,00 

103.00 
109.00 
138.00 

48,00 

50,00 
50,00 
50.00 
50,00 
50.00 

325,00 

420,00 

375.00 

0,00 

0.00 

0,00 

1 985.00 

0,00 
0,00 
0,00 

580.00 

0,00 
0.00 

300,00 

0,00 
20,00 

20,00 

0.00 

70,00 

60,00 

18 900.00 

2 600.00 
19 400.00 
3 200,00 

1 648.00 
2 180,00 
828.00 

3 120.00 

100.00 
100.00 
150,00 
200.00 
300,00 

2 925,00 

3 780.00 

3 750,00 

0,00 

0,00 

0,00 

19 850.00 

0,00 
0.00 
0,00 

4 060.00 

0,00 
0,00 

2 400,00 

0,00 
200.00 

120.00 

0,00 

32 200.00 

1 800,00 
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SP připojovací 
SR 3b Svorka páska-drát 
SR2b pro pásek 30x4 mm 
MONTÁŽNÍ PRÁCE 
Tvarování mont.díIu 
Ochrana zemníče proti korozi 
HOD/NOVE ZUCTOVAC/ SAZBY 
Demontaz stavajíciho zarizeni 
Napojení na stavajici zarizeni 
Kompletní zabezpecení pracoviste 
Vypnutí Stavajíciho rozvodu NN 
Ostatní prace spojene S montazí 
Manipulace autojeřábem 
Montážní plošina do 13m 
Zkusebni provoz 
Vytyčení inž. sítí 
Zařízení staveniště, jeho provoz a odstranění 
Dokumentace skutečného provedeni, vč. geodet. zaměření 
Likvidace odpadu - uložení na Skládce 
PRO VEDEN/ REVIZN/CH ZKOUSEK 
DLE CSN 381500 
Revizní technik 
Podružný materiál 
Elektromontáže - celkem 
Zem ní práce 
VYTÝČENÍ THA Tı 
Kabelové vedení v zastaveném prostoru 
SEJMUT/' DRNU 
Nářez drnu,naIožení.odvoz 
ODS TRANÉNÍ DŘE V/ TÉHO POROSTU 
Porost tvrdý, hustý 
VYTRHÁNI DLAŽBY 
Betonové dlaždice, spáry nezalité 
BOURANI Ž/V/CNÝCH PO VHOHU 
Síla vrstvy 3-5cm 
ŘEZÁN/ SPÁRY 
V asfaltu nebo betonu 
JÁMA PRO STOŽÁRY VER. OSVĚTLENÍ 
O OBJEMU DO 2 m3 
Zemína třídy 4,ručné 
ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU 
Do bednění 
HLOUBENÍ KABELO VÉ RÝHY 
Zemína třídy 4, šíře 350mm,hloubka 800mm 
Zemína třídy 4, šíře 500mm,hIoubka 1200mm 
ZŘIZEN/' KABELOVÉHO LOŽE 
Z kopaneho písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tíouštka 10cm 
FOLIE VÝSTHAŽNÁ Z Pvc 
Do šířky 35cm 
KABELOVÝ PROS TUP - Ř/ZENÝ PROTLAK 
Zemní řízený protlak, světlost do 130 mm, chránićka D110mm 
Startovací jáma 2.5x1 ,Sm 
KŘ/ŽO VA TKA SE S/LO VÝM KABELEM 
Položení bet.ž|abu vć.zakrytí 
KABELOVÝ PROSTUP Z BETONOVÉ TRUBKY 
Svëtlost do 160 mm 
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY 
Zemína třídy 4, šíře 350mm,hIoubka 800mm 
Zemína třídy 4, šíře 500mm.h|oubka 1200mm 
NALOŽENÍ ZEM/NY 
Naíożení. ručně nebo bagrem 

ks 
ks 
ks 

ks
m 

hod 
hod 
hod 
hod 
hod 
hod 
hod 
hod 
kmpí 
kmpí. 
kmpí 
kmpí. 

hod 

km 

m2 

m2 

m2 

m2

m 

m3 

m3

m 
ITI 

ITI

m 

ľľl 

ks 

ks

m 

|1'I

m 

m3 

8,00 
16.00 
12,00 

8,00 
8.00 

8,00 
8,00 

16,00 
8,00 
8,00 

20,00 
20,00 
4,00 
1 ,00 

1 ,00 

1 ,00 

1 ,00 

16,00 

0.46 

130,00 

15,00 

10,00 

10,00 

40,00 

9,20 

9,20 

220,00 
24,00 

220.00 

464.00 

10,00 
1 ,00 

8,00 

8,00 

220,00 
24,00 

14,00 

30,00 
23,00 
28,00 

0,00 
0,00 

0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

3 240,00 

0,00 
0,00 

50,00 

10,00 

350.00 
0,00 

0,00 

200,00 

0,00 
0,00 

0,00 

240.00 
368.00 
336.00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 

0,00 
18 500,00 

446 765,00 

0.00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0.00 

0,00 

29 808,00 

0,00 
0,00 

11 000,00 

4 640,00 

3 500,00 
0,00 

0,00 

1 600,00 

0,00 
0,00 

0,00 

40,00 
40,00 
40,00 

60,00 
60,00 

495,00 
495,00 
495,00 
495,00 
495,00 

1 280,00 
690,00 
495,00 

8 500,00 
6 000,00 

14 500,00 
10 000,00 

580,00 

5 000,00 

70,00 

150,00 

200,00 

800,00 

180,00 

1 980,00 

1 750,00 

300,00 
340,00 

50,00 

10,00 

3 150,00 
3 000,00 

850.00 

200,00 

100,00 
120,00 

350,00 

320.00 
640,00 
480,00 

480,00 
480,00 

3 960,00 
3 960,00 
7 920,00 
3 960,00 
3 960,00 

25 600,00 
13 800,00 
1 980,00 
8 500,00 
6 000,00 

14 500,00 
10 000,00 

9 280,00 

239 631,00 

2 300,00 

9 100,00 

2 250,00 

2 000,00 

8 000,00 

7 200,00 

18 216.00 

16 100,00 

66 000,00 
8 160,00 

1 1 000.00 

4 640.00 

31 500,00 
3 000,00 

6 800.00 

1 600,00 

22 000,00 
2 880,00 

4 900,00 

List Č. 2



Přeložka VO v ul. U Školky a Dělnická, Uherského Brodu 

ODVOZ ZEM/NY 
Do vzdáleností 5 km 
ÚPRA VA PO VROHU 
Položeni dmu 
Založení trávníku. směs parková, 3 kg s přehrabáním 
POL OŽENÍ DLAŽBY 
Betonové dlaždice, spáry nezalité 
JEDNOVFISTVOVÁ VOZOVKA Z BE TONU A Ž/V/CE 
Vrstva betonu 10cm 
Asfaltový beton ACO 8 v tl. 10cm 
Zemní práce - celkem 

14,00 0,00 

130,00 0,00 
130.00 7,00 

10,00 0,00 

10.00 500.00 
4,00 1 000,00 

0,00 

0,00 
910.00 

0,00 

5 000.00 
4 000,00 

60 458,00 

250.00 

50.00 
5,00 

350,00 

450.00 
700.00 

252

3 500,00 

6 500.00 
4 550.00 

3 500,00 

4 500.00 
2 800.00 
996,00 

List Č. 3


