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[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Krajská správa
a údržba silme Vysočiny
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo III/13417 Počátky most ev. č. 13417-4 ze dne 24. 06. 2022
Článek I.
	
	Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace



Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech
	smluvních:
	ředitel organizace

	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“) a
	Zhotovitel:
	Mitrenga-stavby, spol. s r. o.

	se sídlem:
	Brno - Královo Pole, Křižíkova 1566/19, PSČ 612 00 korespondenční adresa: Malešovice 144, 664 65 Malešovice

	zastoupený:
	Ing. Rostislavem Mitrengou, jednatelem společnosti,



zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 47237
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
	smluvních:
	jednatel společnosti,

	IČO:
	26944022

	DIČ:
	CZ26944022



(dále jen jako „Zhotovitel“)
Číslo smlouvy objednatele: P-ST-11-2022
Číslo smlouvy zhotovitele: 046/2022

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“) se dohodly na následujících ustanoveních:
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[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Článek II.
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo z důvodů komplikací při jednání s Českým rybářským svazem ve věci upouštění rybníka a nepříznivých klimatických podmínek.
2.2. Předmět plnění dle Článku IV. stávající smlouvy o dílo se mění tak, že původní ujednání v bodě 4.1., které zní:
Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:
a) [bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]zahájení realizace stavby: dnem předání a převzetí staveniště
b) uvedení celé stavby do předčasného užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 3 měsíců od předání staveniště
c) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 1 měsíce od uvedení stavby do užívání (vyjma geometrického plánu)
d) předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: do 3 měsíců od uvedení stavby do užívání
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]se ruší a nahrazuje ujednáním:
Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:
a) [bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]zahájení realizace stavby: dnem předání a převzetí staveniště
b) uvedení celé stavby do předčasného užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 17. 11. 2022
c) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 1 měsíce od uvedení stavby do užívání (vyjma geometrického plánu)
d) předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: do 3 měsíců od uvedení stavby do užívání
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Článek III.
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
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3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.




V Brně dne viz podpis
V Jihlavě dne viz podpis









Ing. Rostislav Mitrenga, jednatel společnosti
Mitrenga-stavby, spol. s r. o.
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace
