
Příloha č. 4a
Název akce: „Reko volných bytů různého určení - Letohradská 491/7a, bytová jednotka č. 2, Praha 7“ dle 
SOD Č. 00622/2022/OIVZ19

REKAPITULACE ZL

Projekt:

Městská část Praha 7

Zhotovitel: JK stav - realizace staveb s.r.o.
28.října 1025/1,430 01 Chomutov IČ: 27328121

odpočty přípočty celkem
Předpokládaný celkový cenový dopad ZL č. 1 bez DPH 0,00 Kč 1 930,28 Kč 1 930,28 Kč
Předpokládaný celkový cenový dopad ZL č. 2 bez DPH -146 882,99 Kč 268 705,72 Kč 121 822,73 Kč
Předpokládaný celkový cenový dopad ZL č. 3 bez DPH -1 556,30 Kč 0,00 Kč -1 556,30 Kč
Předpokládaný celkový cenový dopad ZL č. 4 bez DPH 0,00 Kč 32 179,29 Kč 32 179,29 Kč
Předpokládaný celkový cenový dopad ZL č. 5 bez DPH -2 535,49 Kč 14 243,11 Kč 11 707,62 Kč
Předpokládaný celkový cenový dopad ZL č. 6 bez DPH 0,00 Kč 9 533,57 Kč 9 533,57 Kč

Celkový cenový dopad za ZL č.1-6 bez DPH 175 617,19 Kč
Celkový cenový dopad za ZL č.1-6 s DPH (15% ) 201 959,77 Kč

Cena celkem dle Smlouvy bez DPH 1 707 149,60 Kč
Cena celkem dle Smlouvy s DPH 15% 1 963 222,04 Kč

Cena celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH 1 882 766,79 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 1 s DPH 15% 2 165 181,81 Kč

Prodloužení termínu o 0 pracovních dní , zvýšený rozsah prací, nutnost dodržení technologických postupů a 
návaznosti prací

Schválil: Podpis: Datum:
(TDS)



ZMĚNOVÝ LIST č.1

Název ZL: Stavební přípomoci Překlady

Důvod změny: Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v
důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl
předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota 
nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Jedná se o rozpor mezi 
projektovou dokumentací a skutečným stavem.

Technický popis změny: Ve výkazu výměr tyto položky chybí, jedná se o rozpor mezi PD a VV. Pro 
dodržení technologického postupu je potřeba tyto překlady doplnit do 
budovaného průchodu mezi m.č. 0.03 a 0.05.

č.p. název MJ počet cena/MJ celk.cena

Odpočty
0,00

Celkem odpočteno - Kč

Přípočty
1N Překlad plochý z pórobetonu š 125 mm dl přes 1200 

do 1300 mm ks 1,00 714,00 714,00

2N Překlad plochý z pórobetonu š 125 mm dl přes 1800 
do 2000 mm ks 1,00 1 090,00 1 090,00

169 Přesun hmot pro HSV(díl3,4,61,64) % 7,00 18,04 126,28
Celkem připočteno 1 930,28 Kč

CELKOVÁ CENA bez DPH 1 930,28,-
(cena za materiál, včetně montáže)
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ZMĚNOVÝ LIST č.2

Název ZL:
Skladby podlah

Důvod změny: Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba 
vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s 
náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu 
veřejné zakázky a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní 
hodnoty závazku. Jedná se o rozpor mezi projektovou 
dokumentací a skutečným stavem.

Technický popis změny: V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že stávající stav 
podlahy je v horším stavu, než předpokládala PD v místnosti 
0.05 a 0.06. Je tedy nutné stávající podlahy odstranit a provést 
nové sklady. Pro sjednocení výšky podlah ve všech 
místnostech bude provedena kompletní demontáž vrstev 
podlah v 0.05 a 0.06. V m.č. 0.05 je pod násypem podlahy 
klenba a tedy bude provedena stejná skladba podlahy jako v 
m.č. 0.03. V místnosti 0.06 (není klenba) bude provedena 
stejná skladba jako v m.č. 0.07. Finálním povrchem budou 
betonové mazaniny se samonivelační stěrkou a podlahovinou 
na bázi PVC.

č.p. název MJ počet cena/MJ celk.cena

Odpočty

29

Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 vyztužená ocelovými 
vlákny 25 kg / m3 m3 -0,500 9 842,19 -4 921,10

30 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 vyztužená ocelovými 
vlákny 20 kg / m3 m3 -2,200 9 604,95 -21 130,89

142 Podlahové lišty ze dřeva, přibíjené m -42,000 165,00 -6 930,00

145 Doplnění podlah vlys.do tmele, do 4 m2 - bez vlysů kus -5,000 2 500,00 -12 500,00

146 Lak dřevěných podlah Bona Novia, Z+2x,přebroušení m2 -53,500 700,00 -37 450,00

147 Oprava podlah, broušení vlysů, parket trojnásobné m2 -53,500 560,00 -29 960,00

148 Vyleštění dřevěných podlah m2 -53,500 75,00 -4 012,50

149 Vlys parketový tl.15 dubový dl. 400 š.70 mm jak. 1 m2 -14,000 1 500,00 -21 000,00

126 Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm m2 -14,220 32,23 -458,31
171 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením t -0,498 605,00 -301,29

172 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t t -0,498 150,00 -74,70

173 Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 4 t t -4,482 4,38 -19,63
174 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t -0,498 605,00 -301,29
175 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t -0,996 65,00 -64,74
176 Poplatek za uložení suti t -0,498 687,50 -342,38
169 Přesun hmot pro HSV(díl3,4,61,64) % -7,000 260,51 -1 823,57

170
Přesun hmot
PSV(díl711,713,721,722,725,728,733,735,762,733,771,775,77
6,781,784)

% -5,000 1 118,52
-5 592,60

Celkem odpočteno -146 882,99

Přípočty

3N
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 4,321 4 700,00 20 308,70

4N
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 4,712 4 420,00 20 827,04

5N Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,187 66 100,00 12 360,70
31 Násyp pod podlahy z perlitu m3 5,030 9 337,50 46 967,63

44
Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 tl. násypu 10 - 
15 cm, plocha nad 2 m2 m3 11,395 418,47 4 768,47

43
Bourání lehčených mazanin tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně, tl. 
mazaniny 8 - 10 cm m3 0,695 1 607,57 1 117,26

60
Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. Primer G 
(fa Mapei) m2 38,218 39,94 1 526,43

61
Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Aquafin 2K (fa
Schomburg),proti vlhkosti, tl. 2mm m2 38,218 241,96 9 247,23

6N
Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační 
spáry m 2,000 391,00 782,00
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7N
Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou

m 9,800 183,00 1 793,40

8N Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout ks 1,000 204,00 204,00

62
Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve 
specifikaci m2 20,240 43,75 885,50

66
Deska polystyrenová BACHL XPS 300 SF tl. 60 mm hladká, s 
ozubem, 1265 x 615 mm m2 21,525 350,63 7 451,59

63
Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně dodávky 
polystyren tl. 120 mm m2 31,270 834,38 26 091,06

9N
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými 
pásky m 80,070 19,00 1 521,33

10N Pás dilatační Tubex tl. 5 mm šířka 80 mmm (50 m/role) m 84,074 4,04 339,66
65 Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie m2 51,010 54,58 2 784,13
64 Položení separační fólie m2 19,740 31,25 616,88
67 Geotextilie FILTEK 200 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 22,701 35,83 813,38
125 Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm m2 12,540 50,13 628,63

11N Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm m2 53,160 83,70 4 449,49

12N
Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl do 
144 cm2 m 59,600 36,90 2 199,24

144 Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt m2 66,280 68,04 4 509,69
150 Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy m2 52,920 275,00 14 553,00
151 Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy m2 52,920 50,00 2 646,00

153
Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky 
soklíku PVC m 46,550 152,50 7 098,88

155
Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren pouze 
položení - PVC ve specifikaci m2 53,020 287,50 15 243,25

156
Podlahovina PVC ref. výrobek fy.Fatrafloor FatraLino Domo tl. 
1,50 mm, š. role 2 m nášlapná vrstva 0,3 mm m2 58,322 525,00 30 619,05

171
Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením

t 6,357 605,00 3 845,99

172
Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 4 t

t 6,357 150,00 953,55

173
Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 4 t

t 57,213 4,38 250,59

174 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 6,357 605,00 3 845,99
175 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 12,714 65,00 826,41
176 Poplatek za uložení suti t 6,357 687,50 4 370,44
169 Přesun hmot pro HSV(díl3,4,61,64) % 7,000 864,06 6 048,42

170
Přesun hmot
PSV(díl711,713,721,722,725,728,733,735,762,733,771,775,77 % 5,000 1 242,15 6 210,75

Celkem připočteno 268 705,72

CELKOVÁ CENA bez DPH 121 822,73
(cena za materiál, včetně montáže)
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ZMĚNOVÝ LIST č.3

Název ZL:
Příčka v kuchyni

Důvod změny: Jedná se o rozšíření díla o stavební úpravy na základě požadavku zadavatele. 
Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, které nemění celkovou povahu 
veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze
smlouvy.

Technický popis změny: Během realizace stavby bylo dohodnuto za přítomnosti zástupce objednatele, 
GD, AD a TDS , že se nebude realizovat plánovaná polopříčka u kuchyňské 
linky. Neprovedení polopříčky opticky zvětší uvedenou místnost a umožní lepší 
obslužnost kuchyňské linky.

č.p. název MJ počet cena/MJ celk.cena

Odpočty

4
Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky Klasik, 599 x 249 x 
100mm m2 -2,275 639,35 -1 454,52

169 Přesun hmot pro HSV(díl3,4,61,64) % -7,000 14,54 -101,78
Celkem odpočteno - 1 556,30 Kč

Přípočty
0,00

Celkem připočteno - Kč

CELKOVÁ CENA bez DPH -1 556,30,-
(cena za materiál, včetně montáže)
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ZMĚNOVÝ LIST č.4

Název ZL:
Penetrace povrchů

Důvod změny: Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v
důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota nepřekročí 50% 
původní hodnoty závazku. Jedná se o rozpor mezi projektovou dokumentací a 
skutečným stavem.

Technický popis změny:
Ve smluvním výkazu výměr chybí položky pro provedení penetrace stávajících 
stěn a stropů pro provedení nových štukových omítek. Provedení penetrace je 
nutné z důvodu dodržení technologickcých postupů. Jedná se o chybu ve VV.

č.p. název MJ počet cena/MJ celk.cena

Odpočty
0,00

Celkem odpočteno 0,00

Přípočty

13N Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně m2 107,400 71,20 7 646,88

14N Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 396,521 56,56 22 427,23

169 Přesun hmot pro HSV(díl3,4,61,64) % 7,000 300,74 2 105,18
Celkem připočteno 32 179,29

CELKOVÁ CENA bez DPH 32 179,29
(cena za materiál, včetně montáže)
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ZMĚNOVÝ LIST č.5

Název ZL:
Úprava zdí v přístavku

Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v 
důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota nepřekročí 50% 
původní hodnoty závazku. Jedná se o rozpor mezi projektovou dokumentací a 
skutečným stavem.

Technický popis změny: Po demontáži sololitového obkladu v místnosti č. 0.07 byly objeveny dutinové 
cihly, které nebyly provázány se stávajícím zdivem. Zdivo je nenosné, bylo 
rozhodnuto, že bude odbouráno. Za touto přizdívkou pak byly zjištěny 3 niky, 
které musí být zazděny - dle PD bude stěna obložena izolačními cihlami
Multipor.

č.p. název MJ počet cena/MJ celk.cena

Odpočty

26 Omítka stěn vnitřní jednovrstvá vápenocement. filc na pálené 
cihly a tvarovky m2 -8,160 290,40 -2 369,66

169 Přesun hmot pro HSV(díl3,4,61,64) % -7,000 23,69 -165,83

Celkem odpočteno -2 535,49

Přípočty

15N Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 
m2 m2 24,510 118,00 2 892,18

41 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm m2 8,160 92,40 753,98

16N M+D Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 
m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 200 mm m2 3,290 1 582,31 5 205,80

17N Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých 
směsí provedený v pásu m2 0,460 484,00 222,64

169 Přesun hmot pro HSV(díl3,4,61,64) % 7,000 54,28 379,96

171 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením t 2,160 605,00 1 306,80

172 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t t 2,160 150,00 324,00

173 Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 4 t t 19,440 4,38 85,15

174 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 2,160 605,00 1 306,80
175 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 4,320 65,00 280,80

176 Poplatek za uložení suti t 2,160 687,50 1 485,00

Celkem připočteno 14 243,11

CELKOVÁ CENA bez DPH 11 707,62
(cena za materiál, včetně montáže)
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ZMĚNOVÝ LIST č.6

Název ZL Oprava střechy v přístavku

Důvod změny: Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž 
potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel 
jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota 
nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Jedná se o 
rozpor mezi projektovou dokumentací a skutečným 
stavem.

Technický popis změny: Místnost č. 0.07 se nachází v přístavku, kde je nad 
místností stávající plechová střešní krytina a prkenném 
bednění. Po odstranění původního podhledu bylo zjištěno, 
že do střechy na 2 místech zatéká a je nutné provést její 
kontrolu a opravy těchto 2 míst (dobetonování poškozené 
atiky a její oplechování). Současně bylo z důvodu možné 
kondenzace vody dohodnuto, že pod krokve bude přidána 
pojistná hydroizolace. Tepelná izolace je v původním 
projektu.

č.p. název MJ počet cena/MJ celk.cena

Odpočty
0,00

Celkem odpočteno - Kč

Přípočty
18N Kontrola a oprava střechy nad m. č. 0.07 hod 10,000 350,00 3 500,00
19N materiál - beton + oplechování kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

20N
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 
kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo 
izolaci

m2 7,140 69,80 498,37

21N
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu, monolitická třívrstvá PES/PP 150- 
160g/m2

m2 8,000 66,90 535,20

Celkem připočteno 9 533,57 Kč

CELKOVÁ CENA bez DPH 9 533,57,-
(cena za materiál, včetně montáže)


