DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: KK01939/2022/1
číslo smlouvy zhotovitele:   S21-20-1293
DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Karlovarský kraj
se sídlem:  Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
IČO: 70891168
DIČ: CZ70891168
bankovní spojení: 


xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

zastoupený: xxxxxxxxxx, vedoucím odboru investic
 (dále jen „objednatel“)


a

Zhotovitel:   

ALGON a.s.

se sídlem: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5
kontaktní adresa: Joštova 1, 350 02 Cheb
IČO: 284 20 403
DIČ: CZ 28420403
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupený: Petrem Študlarem, předsedou představenstva
Zástupce ve věcech technických: xxxxxx, ředitel, tel.: xxxxxxx
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 14403                                  
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“)
v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení čl. XXI. odst. 21.9 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto
DODATKU č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY
Stavební úpravy komunikace na parcele 2422/5 a 1792/3 v areálu nemocnice Cheb“ pod ev. č. objednatele KK01939/2022 (dále jen „dodatek“)
A) Smluvní strany uzavřely dne 13. 4. 2022 smlouvu o dílo na realizaci stavby: Stavební úpravy komunikace na parcele 2422/5 a 1792/3 v areálu nemocnice Cheb“ pod ev. č. objednatele KK01939/2022 (dále jen „smlouva“). Ke smlouvě nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 1, a to z důvodů nutných úprav a upřesnění rozsahu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby. Jedná se o závěrečné vyúčtování stavby. Změnový list obsahuje celkovou bilanci neprováděných prací a zároveň nově požadovaných prací. 
B) Předmět smlouvy odst. 3.1 Smlouvy o dílo s ohledem na výše uvedené doplňuje o vícepráce a méně práce specifikované ve změnovém listě č. 1, ze kterého vyplývá:

	ZL č.
	Popis a důvod změny
	Rozšíření 
	Zúžení 
	ZL (vícepráce (+) / méněpráce (-)

	1.
	Závěrečné vyúčtování stavby
	19 814,40 Kč
	- 19 814,40 Kč
	0,00 Kč


C) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená zněním tohoto dodatku zůstávají beze změny a v platnosti.

D) Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
E) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně:  email: pavel.kesl@algon.cz. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek v jím požadovaném rozsahu.

F) Tento dodatek je uzavřen elektronicky.

G) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že je uzavírán dle jejich vůle a nikoliv v tísni.

V Karlových Varech, dne                              

        V Chebu, dne 
Za objednatele:

              


        Za zhotovitele:

_____________________________

           _____________________________                      

                xxxxxxxxxxxx                                                      
     Petr Študlar      

          vedoucí odboru investic                                                       předseda představenstva
Příloha č. 1: změnový list č. 1
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