
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem:  Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO:  00066001
DIČ:   CZ00066001
zastoupená Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
a dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele, na základě

plné moci ze dne 28. 06. 2022
č. smlouvy: S-2900/00066001/2022

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

ZNAKON, a.s.
se sídlem:  č.p. 44, 386 0 1 Sousedovice

IČO:  26018055
DIČ:  CZ26018055
bankovní spojení:                                          
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1048
č. smlouvy: 50/2022/442-22-000

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též

„občanský zákoník“), tuto

smlouvu o dílo

(dále jen „Smlouva“):
Článek 1.

Předmět Díla

1.1. Předmětem Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací „III/1023 Masečín“, a

to v následujícím rozsahu:

1.1.1. Oprava silnice III/1023 ve stávajícím směrovém a výškovém vedení v provozním staničení

km 0,000 až km 2,678. V rámci opravy bude provedena obnova vodorovného, svislého

dopravního značení a stabilizace svahu v km 0,68-0,76. Šířkové uspořádání opravované

komunikace vychází ze stávajícího šířkového uspořádání komunikace.
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1.1.2. zhotovení realizační dokumentace stavby dle kap. 10 Směrnice pro dokumentaci 

staveb pozemních komunikací, v platném znění  (dále jen „Směrnice pro 

dokumentaci staveb pozemních komunikací“),  a v rozsahu dle Technických 

kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 

6 – mostní objekty a konstrukce, v platném znění, (oba předpisy jsou uveřejněny 

na odkaze www.pjpk.cz) a interních předpisů objednatele. Součástí realizační 

dokumentace stavby je oceněný srovnávací soupis prací - rozdílový rozpočet, který 

bude po dobu plnění Smlouvy zhotovitelem v návaznosti na změny stavby dále 

aktualizován, a který je koncipován do konečného schválení jako odnímatelná 

příloha. Tento dokument nebude uveden v rozpisce – obsahu realizační 

dokumentace stavby. Realizační dokumentace bude objednateli předána 
  

a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah 

a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném 

formátu (DWG, XLS, DOC, apod.), 
b) čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah 

a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném 

formátu (DWG, XLS, DOC, apod.) 
 

1.1.3. Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací a v rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních 

podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní 

objekty a konstrukce, v platném znění (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze 

www.pjpk.cz).). Dokumentace skutečného provedení stavby bude Objednateli 

předána: 
a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah 

a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném 

formátu (DWG, XLS, DOC, apod.), 
b) čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah 

a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném 

formátu (DWG, XLS, DOC, apod.) 
 

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP (dále společně jen „Dílo“) 
 

1.2. Závazné podklady pro plnění Díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v řízení 

předcházejícím uzavření Smlouvy (dále jen „Zakázka“ a „Závazná dokumentace“). 
Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy se Závaznou dokumentací 

seznámil, a tuto považuje pro plnění Díla za dostatečnou a vyhovující. Pokud dojde k 
rozdílům mezi projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací. Zhotovitel 
prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho místními 

podmínkami a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 

k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady předané mu Objednatelem 

pouze k provedení Díla dle Smlouvy. 
 

Článek 2. 
Stavební dozor, autorský dozor projektanta 

2.1. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla určí 

osobu, která bude vykonávat stavební dozor, tj. zajistí výkon povinností stavebního 

dozoru ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna 

zastupovat Objednatele ve věci plnění Díla dle Smlouvy (dále jen „SD“). O určení 

http://www.pjpk.cz/
http://www.pjpk.cz/
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osoby SD a rozsahu uděleného zmocnění bude Zhotovitel Objednatelem písemně 

vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění je Zhotovitel povinen adresovat oznámení, 

výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle Smlouvy vedle Objednatele rovněž 

SD. V pravomoci SD však není měnit Smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran 

povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje 

SD jakožto zástupce Objednatele respektovat. 
2.2. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla zajistí 

osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. 

O osobě zajišťující autorský dozor projektanta bude Zhotovitel Objednatelem písemně 

vyrozuměn. 
2.3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění 

Smlouvy nesmí v souvislosti s Dílem provádět výkon SD dle odst. 2.1. Smlouvy, ani 
autorský dozor projektanta dle odst. 2.2. Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty prvé je 

Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. 
 

Článek 3. 
Staveniště, stavební deník 

3.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání 

staveniště pro plnění Díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále 

jen „Staveniště“), a to formou protokolárního předání Staveniště. Zhotovitel je povinen 
převzít Staveniště na základě výzvy Objednatele nebo SD a to do 10-ti dnů od  
prokazatelného doručení písemné výzvy Objednatele nebo SD. Právo vstupu a užívání 

Staveniště nemusí náležet výhradně Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli 

odepřít předání Staveniště, pokud je Zhotovitel v prodlení s povinností předložit 

Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti dle odst. 5.9. Smlouvy. 

V případě, že Zhotovitel tento doklad nepředloží ani v přiměřené dodatečné lhůtě 

stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. 
3.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, a to až do závěrečného vyklizení 

Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Smlouvou, 
zajistit na vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho 
provádění jakož i veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem 

provádění Díla, a neumožnit přístup na Staveniště nepovolaným osobám. Povolanými 

osobami je personál Zhotovitele určený pro plnění Smlouvy, personál Objednatele, SD, 
autorský dozor projektanta, další osoby označené Objednatelem, a dále zástupci 

dotčených orgánů státní správy. 
3.3. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho 

závěrečné vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat 

Objednateli do 10 dnů od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Smlouvy. 

V případě dokončení Díla je Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu, 

s přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům Objednatele. 
3.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu 

objektů na Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy apod.). Zhotovitel je dále 

povinen zajistit na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií 

potřebných k provádění Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení 

Staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a umožnit jejich užívání rovněž 

personálem Objednatele, SD nebo osobou vykonávající autorský dozor projektanta.  
3.5. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí označení Staveniště logem Objednatele 

a Zhotovitele, a to dle pokynu Objednatele. Komerční informační tabule lze 

na Staveništi umístit pouze s písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastní 

náklady zajistí veškeré značení a směrové tabule na Staveništi a přístupových 

komunikacích vyžadované právními předpisy. Zhotovitel získá veškerá povolení, která 

mohou být vyžadována orgány státní správy k používání přístupových komunikací.  



4 
 

3.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého 

je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména nikoli 

však výlučně údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek 

prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených 

zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací Objednatelem, a to způsobem 

a v rozsahu stanoveným právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou 

provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. 

Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na Staveništi každý den 

v průběhu provádění Díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě 

Zhotovitele, Objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž SD a osoba 
provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází 

ke změně Smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace. Zhotovitel je povinen 

protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho 

vedení. 
 

Článek 4. 
Doba a místo plnění 

4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo 
dokončit a předat Objednateli do 9 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli. 

4.2. Objednatel vyzve Zhotovitele k převzetí Staveniště v průběhu stavební sezony 2022. 
V případě, že tato Smlouva nabude účinnosti v období zimní přestávky dle odst. 4.4. 
této Smlouvy, vyzve Objednatel Zhotovitele k převzetí Staveniště do 1 měsíce od konce 

zimní přestávky dle odst. 4.4. této Smlouvy. 
4.3. Před předáním staveniště zhotovitel předloží Pracovní smlouvu s Osobou splňující 

požadavky odpovědného zadávání v souladu se Zadávací dokumentací. 
 

4.4. V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací přerušit 

(zimní přestávka v termínu od 1. 11. do 31. 3.). O zimní přestávce rozhoduje objednatel 
na návrh zhotovitele případně i bez jeho návrhu. O počátku zimní přestávky bude 

proveden písemný protokol, do kterého budou uvedeny důvody, proč byly práce 

přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních stran 
zimní přestávku zkrátit či upravit. O zkrácení či úpravě zimní přestávky rozhoduje 

objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O ukončení zimní přestávky 

bude proveden písemný protokol. 
4.5. Přerušení prací z důvodu zimní technologické přestávky je možné pouze za podmínky, 

že bude kompletně dokončen rozpracovaný úsek a nic nebude bránit řádnému užívání 

předmětu smlouvy. 
4.6. V případě, kdy jsou prováděné práce prováděny na základě stavebního povolení, 

případně ohlášení stavby, bude provoz po zprovozněné části povolen oprávněnými 

orgány státní správy dle platné legislativy na náklady zhotovitele. 
4.7. Po dobu provádění stavebních prací v období Zimní technologické přestávky, zhotovitel 

zajistí Zimní údržbu komunikace, včetně objízdných tras, dle platné legislativy.Dílčí 

termíny plnění Díla jsou uvedeny v závazném časovém harmonogramu, který tvoří 

Přílohu č. 5 Smlouvy.  
4.8. Odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů, 

je ve smyslu § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ZVZ“), dále možné pouze v případě, že: 

a) na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, 

překážky nebo znečišťující látky či nálezy objektů archeologického zájmu, 

Zhotovitel tuto skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně 

nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve 
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stanovených termínech. Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno 

Objednatelem po případném projednání s SD; nebo 
b) Objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na stanovené 

termíny, a které: (i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění 

Objednatele, nebo (ii) neprokážou, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle 

jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě; nebo 
c) Objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkoušek (pokud 

jsou Smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů, 
d) Dojde k nepředvídanému prodlení při projednávání dopravně inženýrských opatření 

z důvodů nikoliv na straně Zhotovitele a tato skutečnost způsobí objektivní 

nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech, 
e) Národní památkový ústav, Policie ČR či jiný oprávněný orgán uplatní dodatečné 

požadavky a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve 

stanovených termínech. 
4.9. Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů výlučně na straně Objednatele (např. 

dle odst. 12.1. Smlouvy), má Zhotovitel právo na odpovídající prodloužení termínu 

provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů. Obnovení provádění Díla bude 

Zhotoviteli uloženo písemným příkazem.  
4.10. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla. 

Místem plnění Smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, 

případně ostatní prostor Staveniště. Místem předání písemných výstupů dle Smlouvy 

je sídlo Objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno 

jinak. 
Článek 5. 

Práva a povinnosti Zhotovitele 
5.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy 

(vč. předpisů pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních, 

zajišťujících ochranu životního prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální práce), 

s relevantními technickými a kvalitativními normami, platnými interními předpisy 

Objednatele a s příkazy Objednatele. Zhotovitel je povinen provést Dílo s náležitou 

odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy Objednatele. Zhotovitel je povinen bez 

zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá 

za případnou škodu způsobenou jeho dodržením. 
5.2. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní 

odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby 

nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení Staveniště. 

Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady na přírodní materiály získané mimo Staveniště. 

Odkup nadbytečného materiálu vytěženého na Staveništi se řídí interními předpisy 

Objednatele (aktuálně platným předpisem je Směrnice R-Sm-16-02 ze dne 15.4.2015). 
Zhotovitel se tímto zavazuje při respektování právních předpisů materiál vytěžený na 

Staveništi (majetek Středočeského kraje) od Objednatele odkoupit, a to ve skutečně 

vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně 

vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceny uvedené 

v Příloze č. 2 Smlouvy. Zhotovitel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené 

Objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne 

jejich vystavení. Zhotovitel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu 

tohoto materiálu z místa vytěžení (Staveniště) na místo jeho dalšího zpracování / 

uložení. Zhotovitel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace Díla mohou vznikat 

odpady, jejichž původcem bude Zhotovitel, resp. jeho poddodavatelé. Zhotovitel se 

zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnými 

právními předpisy.  
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5.3. Je-li to Objednatelem požadováno, je Zhotovitel povinen svolávat výrobní výbory 

k projednání realizační dokumentace stavby, a vyhotovit vždy z těchto výrobních 

výborů záznam. Při vypracování realizační dokumentace stavby musí Zhotovitel 

respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace. 

Zejména musí dbát na to, aby při vypracování realizační dokumentace stavby nedošlo 

k nárůstu ceny v důsledku projektových změn. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen 

pravidelně předkládat Objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení 

a v dostatečném předstihu jej informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv 

na cenu stavby. Otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné 

verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh. Názvy příslušných souborů je 

nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci. Textová 

část bude uložena v otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000, obrázky *.dwg - 
AutoCAD 2004 a *.pdf, popřípadě jiné.  

5.4. Do 4 týdnů od účinnosti této Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli 

k odsouhlasení koncept realizační dokumentace stavby. Koncept realizační 

dokumentace stavby musí vycházet ze Závazné dokumentace a její obsah se nesmí lišit 

v technologickém postupu dané stavby. 
5.5. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu realizační dokumentace 

stavby vznese připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 

dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu. 
5.6. Do termínu předání a převzetí stavby Objednatelem je Zhotovitel povinen předložit 

Objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace skutečného provedení stavby.  
5.7. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu dokumentace skutečného 

provedení stavby vznese připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel 

zajistí do 5 dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu. 
5.8. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů 

při provádění Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty 

Objednateli je Zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit 

Objednateli. 
5.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději před předáním Staveniště dle odst. 3.1. Smlouvy 

předloží Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu 

Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, uveřejněného na 

www.pjpk.cz. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění Díla použije pouze 

materiál a výrobky v jakostní třídě dle požadavků Objednatele a nepoužije žádný 

nebezpečný nebo neschválený materiál nebo výrobky. 
5.10. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám 

nebo objížďkám Staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah 
nezbytně nutný pro plnění Díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů 

sousedících pozemků. Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objížďky, 

vč. doby jejich trvání, podléhají předchozímu písemnému schválení Objednatele. 

Nebude-li takový souhlas Objednatele vyžádán, či budou-li Zhotovitelem podstatně 

porušena pravidla Objednatelem schváleného omezení, je Objednatel oprávněn 

od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit rovněž vydání 

příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení uzavírky nebo objížďky. 

Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění 

Díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat 

Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění Díla. Zhotovitel se rovněž 

zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné míře provádění prací na Díle tak, aby 

nedošlo k  např. „omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah. 
5.11. Pokud v důsledku plnění předmětu Díla dojde k nutnému zásahu do majetku třetí osoby 

(např. vedení kabelů na mostech), není nakládání s tímto majetkem a případné 

provedení přeložky předmětem Díla dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku 
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projedná s vlastníkem Objednatel. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo 

k poškození či zničení majetku třetí osoby a poskytnout Objednateli a vlastníkovi tohoto 

majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění tohoto majetku dle pokynů 

Objednatele. 
5.12. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi 

a veškerých metod Díla. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit 

Objednateli k písemnému schválení popis opatření a metod, které Zhotovitel navrhuje 

přijmout pro plnění Díla. Jakákoli změna Objednatelem již schváleného popisu opatření 

a metod je možná jen na základě dalšího písemného schválení Objednatele. 
5.13. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému 

schválení podrobný harmonogram prací, který bude odpovídat Smlouvě a jejím 

přílohám a obsahovat zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění Díla, vč. případných 

fází, (ii) plánovaných dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, (iii) plánovaných 

prohlídkách a zkouškách a (iv) předpokládaném počtu personálu Zhotovitele 

v jednotlivých kategoriích. V případě výskytu změn v údajích obsažených 

v harmonogramu prací je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli aktualizovaný 

harmonogram prací a vyžádat si písemný souhlas Objednatele. Schválením podrobného 

harmonogramu prací Objednatelem se tento stává pro Zhotovitele závazným. 
5.14. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce, 

ve kterém plnil Dílo dle Smlouvy, předat Objednateli písemnou zprávu o postupu prací 

za uplynulý měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje o: (i) průběhu 

plnění Díla, vč. fotodokumentace, (ii) dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, vč. 

údajů o výrobci, místu výroby, kontrolách a zkouškách, nakládce a dodání na Staveniště 

a certifikátů rozhodujících materiálů a zařízení, (iii) realizovaných prohlídkách a 

zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a dokumentů o jejich závěrech, (iv) skutečném 

počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích a bezpečnostní statistiky. 

Součástí této zprávy bude též srovnání skutečného a plánovaného postupu provádění 

Díla, vč. popisu opatření, která Zhotovitelem byla nebo budou přijata k zamezení 

zpoždění. 
5.15. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření stavebních 

prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak 
nepřístupnými, a to nejméně 5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost 

Objednatele odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak 

nepřístupnými, na svůj náklad. 
5.16. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zajistit splnění povinností stanovených právními 

předpisy ve vztahu k ochraně objektů geologického nebo archeologického zájmu na 

Staveništi. Nález jakýchkoli objektů geologického nebo archeologického zájmu na 

Staveništi Zhotovitel rovněž neprodleně oznámí Objednateli a předá je do péče 

Objednatele. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zabránilo 

neoprávněnému odnesení nebo poškození těchto nálezů. 
5.17. Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný, 

vyškolený a zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci 

nezákonného nebo neukázněného chování personálu Zhotovitele v souvislosti 
s plněním Díla. Objednatel má právo zejména při neplnění povinností personálu 

Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou Díla nebo při porušování povinností ze strany 

Zhotovitele, požadovat výměnu kteréhokoli pracovníka Zhotovitele. Výměna musí být 

Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a to nejpozději v termínu stanoveném 

Objednatelem. Současně s touto výměnou Zhotovitel Objednateli doloží, že nový 

pracovník má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako vyměňovaný pracovník. 
5.18. Vyjma částí Díla případně uvedených v zadávacích podmínkách Zakázky je Zhotovitel 

oprávněn plnit Dílo prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele). Zhotovitel je však 

povinen o všech poddodavatelích, kteří nebyli uvedeni v jeho nabídce na Zakázku, 

Objednatele předem písemně informovat a sdělit mu jejich identifikační údaje. 
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V případě plnění Díla prostřednictvím poddodavatelů Zhotovitel odpovídá Objednateli 
za činnosti prováděné poddodavateli, jako by je prováděl sám. Změna jakéhokoli 

poddodavatele podléhá schválení Objednatele, přičemž Objednatel je oprávněn souhlas 

se změnou poddodavatele pouze ze závažných důvodů, které je povinen Zhotoviteli 

sdělit (např. dřívější vadné plnění ze strany poddodavatele, úpadek či likvidace 

poddodavatele, existující soudní spor mezi Objednatelem a poddodavatelem). 
V případě změny poddodavatele, který v Zakázce prokazoval kvalifikaci, je Zhotovitel 

povinen Objednateli předložit rovněž doklady o splnění téže kvalifikace novým 

poddodavatelem. Seznam všech poddodavatelů a popis plnění zadávaného těmto 

poddodavatelům tvoří Přílohu č. 6 Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby 

se poddodavatelé, prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v Zakázce, skutečně 

podíleli na plnění příslušné části Díla odpovídající danému kvalifikačnímu 

předpokladu. 
5.19. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám 

v souvislosti s plněním této Smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností 

vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany 

v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí 

lhůta v případě práva na náhradu škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem 
v souvislosti s plněním této Smlouvy trvá 5 let. 

5.20. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) 

je oprávněn vzhledem k čerpání prostředků ze SFDI kontrolovat Objednatele 

veřejnosprávní kontrolou, která se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní 

řád), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 
Sb. Postupy kontroly jsou podrobně rozpracovány a upraveny Kontrolním řádem SFDI 

(dále jen „kontrola“). 
5.21. Zhotovitel souhlasí s tím, že SFDI je oprávněn ke kontrole čerpání prostředků i vůči 

Zhotoviteli a zavazuje se kontrolu umožnit a poskytnout při prováděné veřejnosprávní 

kontrole veškerou součinnost a spolupracovat a na požádání osob provádějících 

kontrolu předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály potřebné 

k objektivnímu posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení kopií nebo 

výpisů těchto podkladů. 
 

Článek 6. 
Práva a povinnosti Objednatele 

6.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění 

Smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele 
k plnění této Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit 

si náhradní plnění na účet Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.  
6.2. Pokud Objednatel Zhotoviteli i přes opakovanou písemnou výzvu neposkytne 

součinnost, která je objektivně nutná k tomu, aby Zhotovitel mohl dokončit Dílo řádně 

a včas, doba pro dokončení Díla se v takovém případě ve smyslu § 100 odst. 1 a § 222 

odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, prodlužuje o dobu, po kterou nebyl Zhotovitel objektivně schopen provádět 

Dílo, a to výlučně v důsledku neposkytnutí součinnosti, které nade vší pochybnost 

způsobil Objednatel 
6.3. Objednatel stavby je povinen předat koordinátorovi BOZP veškeré podklady a 

informace pro jeho činnost, zejména pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi (dále jen „plán“), včetně informace o fyzických osobách, které se 

mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnout součinnost a 
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zavázat všechny poddodavatele, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem 

BOZP pro celou dobu realizace stavby. 
6.4. Objednatel je od počátku plnění předmětu Díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí 

a příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení předmětu Díla však nese plně Zhotovitel 

a přechází na Objednatele až okamžikem, kdy Objednatel převezme Dílo, resp. předmět 

Díla od Zhotovitele.  
6.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Smlouvy. Za tímto účelem 

Objednatel nebo SD organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných pro řádné 

provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel jsou 
oprávněni iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude 

Objednatelem nebo SD vždy vyhotoven záznam.  
6.6. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, 

oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) 

Objednatele nezbavují Zhotovitele povinností nebo odpovědnosti dle Smlouvy. 
6.7. V případě, že Zhotovitel nezahájí a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy 

z důvodů na své straně v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě 

Objednatele s určením přiměřeného dodatečného termínu, je Objednatel oprávněn 

samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí 

osoby na náklady Zhotovitele. Případné právo Objednatele na smluvní pokutu 

či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno. 
6.8. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla 

navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle Zákona o 

ZVZ a interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke 

změnám staveb (dále jen „Směrnice“), která tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel 
bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude 
postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze 

změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. Zhotovitel je 
v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli 

vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na 

zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, 
že:              
a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží, 
b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě 

cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné 

Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě 

expertních cen uvedených např. v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací 

staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo 

v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, 

bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na 

podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří 

nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a 

jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli, 
c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení 

či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být 

i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za 

Objednatele a Zhotovitele, 
d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku 

k této Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by 

souvisela se změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů plnění je 

možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku 

ve smyslu § 222 Zákona o ZVZ, 
e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je 

Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice. 
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Článek 7. 

Předání Díla, zkoušky 
7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním 

předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli společně s veškerými dokumenty s Dílem 

souvisejícími v souladu s touto Smlouvou. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho 

způsobilost sloužit svému účelu. O předání Díla nebo kterékoliv jeho části bude sepsán 

zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části, 

který podepíší obě smluvní strany a SD, a jehož vzor tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy (dále 

též jen „Předávací protokol“). Součástí Předávacího protokolu bude též rozsah 

Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného plnění. K předání a 

převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň 5 dnů předem zápisem ve 

stavebním deníku. 
7.2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení Díla 

neodpovídá Smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití. 
7.3. Objednatel není dále povinen převzít Dílo, resp. jeho část v případě, že některá v této 

Smlouvě stanovená přejímací zkouška nebyla úspěšná či v případě výskytu jiných 

závažných vad a nedodělků Díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně 

ovlivní užívání Díla nebo jeho části a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgánů státní 

správy. Dojde-li přesto k převzetí Díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky 

uvedeny v Předávacím protokolu, vč. dohodnutých termínů jejich odstranění. 

Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou vytknuty vady 
Díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně 

Objednatel. Takové převzetí Díla či jeho části Objednatelem není potvrzením o jeho 

řádném dokončení. 
7.4. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v Předávacím protokolu 

a/nebo v aktu orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán 

zápis. Dílo či jeho část se považuje za úplně dokončené až úspěšným vykonáním 

měření, zkoušek či přejímacích zkoušek, budou-li Objednatelem nebo zástupcem 

orgánu státní správy v souvislosti s takovými vadami či nedodělky požadovány, 

a podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělku oběma smluvními 

stranami. 
7.5. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu Smlouvy provést kontrolní měření kterékoli 

části Díla. Termín a předmět měření Objednatel sdělí v přiměřeném předstihu 

Zhotoviteli. Zhotovitel je při měření povinen poskytnout Objednateli veškerou 

nezbytnou součinnost, zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele a 

poskytnout Objednateli potřebné informace a dokumentaci Díla. V případě neúčasti 

pracovníků Zhotovitele budou Objednatelem provedená měření považována 

za správná. O průběhu a výsledku každého měření vyhotoví Objednatel zápis a předá 

jej do 5 dnů od konání měření Zhotoviteli. 
7.6. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí, že některé 

zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě, 

může spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů 

nebo prací, (ii) požadovat odstranění takových zařízení a materiálů ze Staveniště a jejich 

nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími Smlouvě, (iii) požadovat odstranění 

a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly Smlouvě a (iv) požadovat provedení 

jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné pro bezpečnost Díla nebo postup 

Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je v takovém případě povinen 

bezodkladně požadavkům Objednatele na své náklady vyhovět. 
7.7. Provádění zkoušek se řídí právními předpisy, technickými normami 

a technickými údaji vyhlášenými výrobci příslušných zařízení. O průběhu a výsledku 
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každé zkoušky Zhotovitel vyhotoví zápis a předá jej do 2 dnů od konání zkoušky 

Objednateli. 
7.8. Zhotovitel zajistí realizaci zkoušek dle Smlouvy a nese veškeré náklady s nimi spojené. 

Termín a místo zkoušek podléhá předchozímu schválení Objednatele. Zhotovitel 

je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo zkoušek vždy alespoň 7 dní 

předem. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit termín a místo zkoušek ve stanoveném 

termínu ke schválení Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkoušky bez předchozího 

schválení Objednatele, je povinen příslušné zkoušky zopakovat v souladu se Smlouvou 
na svůj náklad.  

7.9. Objednatel termín a místo zkoušky schválí, nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas 

nejpozději do 3 dnů od doručení návrhu Zhotovitele. V případě, že Objednatel vyjádří 

svůj nesouhlas, je Zhotovitel povinen po projednání s Objednatelem navrhnout nový 

termín a místo zkoušek obdobně dle předchozího odst. Smlouvy. V případě, 

že Objednatel vyjádří svůj souhlas, současně Zhotoviteli sdělí, zda má v úmyslu 

se zkoušky zúčastnit. V případě, že Objednatel do 3 dnů od doručení návrhu termínu 

a místa zkoušky nevyjádří s tímto písemně svůj souhlas ani nesouhlas, má se za to, 

že souhlasí a zkoušek se zúčastní. Pokud Objednatel se zkouškou dle tohoto odstavce 

souhlasí a na zkoušku se nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám bez 

přítomnosti Objednatele.  
7.10. Zhotovitel je povinen realizovat dodatečné zkoušky jakékoli části Díla, 

a to za přiměřeného použití předchozích odst. Smlouvy, pokud: (i) předchozí zkoušky 

byly neúspěšné, nebo (ii) o to požádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na tyto 

dodatečné zkoušky v případě, že se jedná o zkoušky navazující na předchozí neúspěšné 

zkoušky nebo zjištění Objednatele dle předchozího odst. Smlouvy, nebo jestliže 

v průběhu dodatečných zkoušek vyjde najevo, že některé zařízení, materiály nebo práce 

na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě. V ostatních případech nese 

nezbytné náklady na dodatečné zkoušky Objednatel. 
7.11. Podmínkou pro předání Díla Objednateli je realizace všech nezbytných přejímacích 

zkoušek. Pro přejímací zkoušky platí předchozí odst. Smlouvy přiměřeně s tím, 

že Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo každé takové 

přejímací zkoušky vždy alespoň 21 dní předem a Objednatel termín a místo zkoušky 

schválí nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 7 dnů od doručení tohoto 

návrhu. Zhotovitel není oprávněn kteroukoli přejímací zkoušku realizovat bez účasti 

Objednatele. 
7.12. Jestliže Dílo nebo jeho část úspěšně neprojde ani opakovanou přejímací zkouškou, 

je Objednatel oprávněn dle svého uvážení: (i) převzít Dílo či jeho část s vadami 
a nedodělky, nebo (ii) požadovat po Zhotoviteli další opakovanou přejímací zkoušku 

(či zkoušky), nebo (iii) zajistit dodávku zařízení, materiálů nebo provedení prací na Díle 

a zajistit realizaci potřebných přejímacích zkoušek jiným způsobem nebo 

prostřednictvím třetí osoby na riziko a náklady Zhotovitele, či (iv) odstoupit 
od Smlouvy nebo její části. 

7.13. V případě pokládky asfaltových povrchů bude součástí závěrečné zprávy i zatřídění 

nových asfaltových vrstev akreditovanou laboratoří se stanovením třídy asfaltových 

směsí dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb., s rozsahem polyaromatických uhlovodíků (PAU), 

kdy přípustná třída je pouze ZAS-T1 a ZAS-T2. 
 

Článek 8. 
Cena Díla 

 
8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná 

a činí: 
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Cena Díla bez DPH 39.580.148,13 Kč 
DPH 21% 8.311.831,11 Kč 
DPH 15 % xxxxxxxxxxx Kč 
Cena Díla včetně DPH 47.891.979,24Kč 

 
Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních 

stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení 

pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho 

jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny 

Díla.  
Objednatel sděluje, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho 

jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná. Objednatel si vyhrazuje právo kteroukoliv 

položku soupisu prací požadovat ve větším, nebo v menším množství, než jak je 

uvedeno v soupisu prací, a to podle skutečné potřeby pro řádnou realizaci Díla. 

V případě, že některá položka soupisu prací bude pro řádnou realizaci Díla nezbytná ve 

větším než předpokládaném rozsahu, bude cena za toto větší množství položky 

stanovena dle jednotkové ceny uvedené v soupisu prací pro tuto položku. Ve vztahu ke 

každé položce soupisu prací následně proběhne měření skutečně provedeného množství 

plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce. Potřeba 

provedení prací může vzniknout z důvodu upřesnění prací provedených v rámci 

zpracování realizační dokumentace stavby, nebo upřesnění objemu skutečně 

provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Předmětem měření nemohou být 

položky KPL (neměřitelné položky, tzv. komplet položky) ve výkazu výměr (viz též 

směrnice R-Sm-36, která tvoří přílohu č. 4 vzoru smlouvy) a rovněž položky, které 

nejsou součástí soupisu prací a výkazu výměr. Touto vyhrazenou změnou, tj. měřením 

však nesmí být (i) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění 

nových prací neobsažených v původním předmětu veřejné zakázky, (ii) oprava zjevně 

vadně uvedeného množství položky (např. chyba o řád), či (iii) neprovedení položky či 

její podstatné části. Tato výhrada má charakter vyhrazené změny závazku ve smyslu § 

100 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek.  
8.2. V případě, že pro řádnou realizaci Díla bude nezbytné či důvodné realizovat činnost, 

která není uvedena v soupisu prací, může být realizace takové činnosti sjednána pouze 

písemným dodatkem k této Smlouvě, a to výlučně v případě splnění podmínek § 222 

Zákona o ZVZ. 
 

8.3. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy obsahuje veškeré náklady k řádnému, úplnému 

a bezvadnému provedení Díla v rozsahu dle článku 1. této Smlouvy (včetně zejména 

materiálových, mzdových a jiných nákladů na provedení Díla, dopravné, cestovné, 

nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení Staveniště, nákladů souvisejících 

s kompletací části Díla, vč. všech licenčních poplatků za užívání všech autorských děl 

dle Smlouvy apod.) a zisk Zhotovitele. 
8.4. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, 

dovozních přirážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy, 

nemají dopad na Cenu Díla dle odst. 8.1. Smlouvy. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy 
nebude navyšována ani v souvislosti s případnou inflací, a to ani v případě, že po 

uzavření Smlouvy dojde ke zdržení při zahájení realizace Díla z jakýchkoliv důvodů 

(např. v souvislosti se zpožděním při schválení finančních prostředků určených 

k financování realizace Díla aj.). Podpisem této Smlouvy Zhotovitel výslovně přejímá 

nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 

občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že Cena Díla dle odst. 
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8.1. Smlouvy není ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského zákoníku určena 

odhadem, a proto nemůže být překročena. 
 

Článek 9. 
Platební podmínky 

9.1. Cena Díla dle č. 8 Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena na základě dílčích měsíčních 

faktur, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku. Poslední 

faktura bude vystavena v návaznosti na podpis Předávacího protokolu dle odst. 7.1. 

Smlouvy o převzetí Díla bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4. 

Smlouvy, pokud byly v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky Díla. 
9.2. V případě přerušení Díla v rámci zimní přestávky, je Zhotovitel oprávněn vystavit dílčí 

fakturu, avšak pouze v případě předchozího odsouhlasení Objednatelem - osobou ve 
věcech technických. Tato dílčí faktura bude vystavena na základě skutečně provedené 

práce dle stavebního deníku. 
9.3. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu Předávacího protokolu dané 

části Díla.  
9.4. Zhotovitel je povinen před vystavením faktury, resp. daňového dokladu (dále 

jen „faktura“) předložit SD nebo Objednateli návrh soupisu provedených prací 

k fakturaci, jehož přílohou jsou doklady ověřující takto provedená množství (např. 

výkaz výměr ve formátu ASPE 9 či jiném obdobném formátu, zápisy do stavebního 

deníku, měřičské protokoly, snímky, zákresy do situace atd.). SD nebo Objednatel takto 
předložený návrh soupisu provedených prací schválí nebo k němu vznese své 

připomínky nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení. Schválení soupisu provedených prací 

ze strany SD nebo Objednatele je podmínkou pro vystavení faktury za Dílo resp. za jeho 
odpovídající část; schválený soupis provedených prací včetně všech jeho příloh dále 

tvoří přílohu této faktury. 
9.5. Cena Díla bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel bere 

na vědomí, že Objednatel má právo uhradit Cenu Díla nebo kteroukoli její část několika 

platbami, a to z rozdílných účtů Objednatele. Za tímto účelem může Objednatel 

požadovat, aby Zhotovitel rozložil Cenu Díla či její část do několika samostatných 

faktur. Bližší pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 3 
pracovních dnů od uzavření Smlouvy. Tím nejsou dotčena níže uvedená ustanovení 

Smlouvy. 
9.6. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli 

doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré 

náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena 

identifikace Smlouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavření, stručný název 

Díla a označení „účelová dotace SFDI/NZ 2023“), přehledně vyznačena Zhotovitelem 

fakturovaná částka odpovídající Smlouvě a přílohou faktury musí být dokumenty dle čl. 

9.3. Smlouvy. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných částí 

nebo náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou 

fakturu vrátit Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu 

až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou 

probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele 

uvedený na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla 

tato odeslána na bankovní účet Zhotovitele. 
9.7. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat 

úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn započíst 

jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody způsobené 

případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.  
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9.8. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití 

ustanovení § 2611 občanského zákoníku. 
9.9. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování 

Díla, jestliže je Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla nebo jeho částí oproti 

termínům, uvedeným v čl. 4. Smlouvy, popřípadě pokud je Zhotovitel v prodlení s 

odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je Zhotovitel v prodlení s 

plněním peněžitého závazku vůči Objednateli podle této Smlouvy 
9.10. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které 

nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění 

nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije 

režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92 e 

(stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle této 

smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se 

zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
9.11. Faktury podle této Smlouvy budou vystaveny a zasílány na následující adresu 

Objednatele: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková 

organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx 
nebo e-mailem na adresu:         podatelna@ksus.cz 

     a to ve formátu pdf/A naskenované černobíle. 
 

Článek 10. 
Odpovědnost za vady a záruka za jakost 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí 

Objednatelem, a dále za vady Díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka 

za jakost). 
10.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání: 

- 60 měsíců. 
Jde-li o dodávky třetích osob, záruční doby neskončí dříve než záruční doby určené 

jednotlivými dodavateli a výrobci. 
10.3. Záruční doby podle tohoto článku počínají běžet dnem protokolárního předání řádně 

dokončeného Díla (či jeho části) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. podpisu 
zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost 

až do doby odstranění příslušné vady se do záruční doby Díla nezapočítává. Pro ty části 

Díla, které byly v důsledku vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, běží záruční 

doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.  
10.4. Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí 

náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek 

na konkrétní zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění 

reklamované vady Díla vždy nejpozději ve lhůtě 3 dnů od obdržení písemné reklamace 

Objednatele, případně v delší lhůtě Objednatelem poskytnuté. Uvede-li však Objednatel 

v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii, je Zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin od 

obdržení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu 

dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž 

náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu Zhotovitel. 
10.5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 15 dnů ode dne obdržení reklamace 

Zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady 
sjednána lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu 

označenou Objednatelem jako naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada 
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odstraněna v termínu stanoveném Objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu vady. 
Bude-li k tomu Zhotovitel vyzván ze strany Objednatele, je povinen pod vedením 

Objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu detailně 

specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu opakování. 
10.6. Zhotovitel zaručuje, že Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odškodnit 

Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv 

souvisejících s plněním Zhotovitele podle Smlouvy. 
 

Článek 11. 
Pojištění 

11.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své 

odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, 

a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě 

celkové nabídkové ceny Díla, uvedené v nabídce Zhotovitele na plnění Zakázky (dále 

jen „Nabídková cena“), bez DPH. 
11.2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí 

žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné 

pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), 

prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této 

Smlouvy. 
11.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž 

zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen 

zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho 

poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této 

Smlouvy. 
 

Článek 12. 
Smluvní sankce 

12.1. Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v následujících případech: 
a) při prodlení Zhotovitele s kompletním provedením a dokončením Díla v termínu 

dle Smlouvy – a to ve výši 0,2 % z celkové Nabídkové ceny, bez DPH, za každý 

započatý den prodlení; 
b) při prodlení Zhotovitele se splněním kterékoli části Díla, a to ve výši 0,2 % z dílčí 

Nabídkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním části Díla; 
c) při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatelem uplatněné vady, 

či při prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve  stanoveném termínu, a to ve výši 0,2 
% z celkové Nabídkové ceny bez DPH, za každý započatý den prodlení; 

d) při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizením a předáním Staveniště, 

a to ve výši 0,2 % z celkové Nabídkové ceny bez DPH, za každý započatý den prodlení; 
e) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, 

a to jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ.  
12.2. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění 

Zhotoviteli. Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu 

s platebními údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž 

se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky 

na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní 

pokuty započíst oproti splatné pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní strany 

shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno 
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smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter Díla považují smluvní pokuty 

uvedené v tomto článku za přiměřené. 
12.3. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění 

Zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, 

ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dotčeno 

právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy 

právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.  
12.4. Úrok z prodlení není Objednatel povinen Zhotoviteli hradit, jestliže Objednatel 

pozastaví platbu Zhotoviteli podle odst. 9.9. Smlouvy 
 
 

Článek 13. 
Odstoupení od Smlouvy 

13.1. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, 

nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů. 

Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení 

poskytování plnění mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné 

financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky zřizovatele - 
Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace vybraných 

silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr 

stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci 

připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace 

předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního 

rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.). Zhotovitel je povinen provést 

všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 

pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování plnění nebo 

od ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok 

smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty. 
13.2. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že: 

a) dojde k nepřetržitému přerušení provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně 
na straně Objednatele po dobu delší než 12 měsíců; 

b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků 

vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel 

na porušení povinnosti Zhotovitelem vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu 

ani v přiměřené lhůtě stanovené Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů. 
c) pozbude oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnostem, k jejichž 

provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy. 
13.3. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé 

smluvní straně. 
13.4. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele má 

Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této 

Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí Díla. 

Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody smluvních stran.  
13.5. V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu 

ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo 

poskytnuto před odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo 

o sobě pro Objednatele význam. 
13.6. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout 

Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda. 
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Článek 14.

Závěrečná ustanovení

14.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického

podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické

transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh,

nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných

souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami.

14.2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede

Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu

uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

14.3. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, včetně všech

jejích změn a dodatků.

14.4. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran

o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.

14.5. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak

nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními

občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď

výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě.

14.6. V případě, že na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou

všechny tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů

vzniklých v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu
plnění Smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitelé

jsou v takovém případě vůči Objednateli rovněž oprávněni společně a nerozdílně.

Za účelem společného vystupování všech Zhotovitelů vůči Objednateli byl Zhotoviteli

ustanoven zástupce, jímž je [netýká se], za nějž jednají osoby uvedené v odst. 14.8.
Smlouvy.

14.7. Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele:

ve věcech smluvních:  Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel

email:                    

Ing. Jan Fidler, DiS., statutární zástupce ředitele

email:                   

14.8.  ve věcech technických:

Karel Motal, vedoucí oblasti Kladno,

tel:              e-mail:                    

Pavel Špaček, silniční technik, oblast Kladno,

tel:            , e-mail:                     

Ivana Jurčíková, správní cestmistr CMS Zbraslav,
tel.            , e-mail:                        

Tomáš Řehořek, provozní cestmistr, CMS Zbraslav,

tel.            , e-mail:                      
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ve věcech ekonomických a finančních: Ing. Jaroslava Jurková, ekonomický náměstek

email:                          
14.9. Oprávněné osoby Objednatele ve smyslu Směrnice:

Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel
email:                    

Ing. Jan Fidler, DiS., statutární zástupce ředitele

email:                   

14.10. Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele:
ve věcech smluvních:  Bc. Václav Oubrecht, předseda představenstva

emai                     
tel.:           

ve věcech technických: Bc. Václav Oubrecht, předseda představenstva

ema                      
tel.:           

ve věcech ekonomických a finančních: Ing. Tomáš Havlík, člen představenstva

ema                    
tel.:           

14.11. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku

dohodly, že v jejich vztazích týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k

obchodním zvyklostem, a to ani těm, které jsou zachovávány obecně, ani těm,

které jsou zachovávány v rámci odvětví, jichž se týká tato Smlouva.

14.12. Pokud se na Dílo, jakoukoliv jeho část či plnění dle této Smlouvy jakoukoliv část plnění

poskytovaného Zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady

(EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel bez dalšího

povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. Pokud by se Zhotovitel

v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností stal zpracovatelem
osobních údajů poskytnutých Objednatelem, a/anebo získaných pro Objednatele, je

Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však

před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování

osobních údajů, jejíž vzor bude Zhotoviteli předložen Objednatelem. Smlouvu dle

předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k

tomu Objednatel písemně vyzve.

14.13. Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve

smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh

kterékoli smluvní strany obecným soudem.

14.14. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést

na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto

Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv pohledávkami

nebo dluhy vzniklými na základě Smlouvy včetně práv, povinností, pohledávek nebo

dluhů vzniklých na základě porušení Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy,

povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i po dokončení Díla.

14.15. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě dle
odst. 14.1., 14.2. a 14.16. této Smlouvy, a to vzestupně číslovanými dodatky ke

Smlouvě. V případě snížení či zvýšení rozsahu Díla dle čl. 6.6. Smlouvy může být tato
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Smlouva měněna v souladu se Směrnicí rovněž dodatkem ve formě Změnového listu
změny stavby podepsaného ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a
Zhotovitele, a to v samostatné vzestupné číselné řadě.

14.16. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla

jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi

smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak.

14.17. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních

ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.

14.18. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její

elektronický originál.
14.19. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně,

že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny

skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.

14.20. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr

Příloha č. 2 – Ceník nepotřebných zásob

Příloha č. 3 – Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její

dokončené části

Příloha č. 4 – Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o

zadávání veřejných zakázek

Příloha č. 5 – Časový plán výstavby – časový harmonogram

Příloha č. 6 – Seznam poddodavatelů a popis jejich plnění

Příloha č. 7 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby

V Říčanech  V Sousedovicích, dne

______________________________                               
Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje, příspěvková

organizace

ZNAKON, a .s.



Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr



 

 

Příloha č. 2 – Ceník nepotřebných zásob 
 

 
Krajská správa a  

údržba silnic 
Středočeského 

kraje, příspěvková 
organizace  

 

Ceník   Strana 2 (celkem 
58) 

Rozdělovník: B 
Verze: 2.4 

 R-Sm-16-02 

 

C e n í k 

nepotřebných zásob 
 
 
Tento ceník slouží k ocenění následujících nepotřebných zásob pro prodej: 
  

odpad vznikající při štěpkování, tzv. štěpky                           40,-- Kč/m3 

odpad vznikající při prořezávaní a porážení stromů a keřů 

 (kmeny, silné části větví): Jasan     130,-- Kč/m3 

     Dub     140,-- Kč/m3 

     Buk     140,-- Kč/m3 

     Ovocné stromy   140,-- Kč/m3 

     Habr     140,-- Kč/m3 

     Bříza     113,-- Kč/m3 

     Ostatní listnaté     70,-- Kč/m3     

vyfrézovaná obalená drť                                                       30,-- Kč/t 

struska ze zásob cestmistrovství Králův Dvůr                                  60,-- Kč/t 

dlažební kostky použité, strojově odtěžené: 

Dlažební kostky se budou odprodávat na základě jednotlivých znaleckých posudků 
dle lokality (silnice, znečištění). K prodeji takto oceněných kostek bude případně účtována i cena za 

vážení. 
 

patníky a obrubníky kamenné nevytažené                                      30,-- Kč/ ks 

patníky a obrubníky kamenné vytažené                                       50,-- Kč/ks 

ocelová svodidla (použitá, demontovaná)                                     400,-- Kč/ks 



 

 

K uvedeným cenám se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši podle platných právních 

předpisů. 
 
Poznámka:   
U červeně označené položky je snížená sazba DPH (15% pro rok 2015). U ostatních položek je 

základní sazba DPH (21% pro rok 2015). 
 
 
Říčany 15.4.2015 
 
 
Schválil:                   Bc. Zdeněk Dvořák 

ředitel  Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, 

příspěvkové organizace  
 
 
  



 

 

Příloha č. 3 – Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části 
  

 
                                        ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ 
                                                       budovy nebo stavby 
                                                   nebo její dokončené části   
 
 

Přejímací organizace (Objednatel) 
název a sídlo (razítko) 
   
Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje, p.o. 
Zborovská 11 
150 21 Praha 5 
 

č. zápisu:   
 
 

Datum zahájení přejímacího řízení  
 
          

 
 

Název budovy nebo stavby 
(nebo její dokončené části) 

 
„název akce“ 

 
Místo realizace akce:  
 
 
Popis: 
 
   
Odpovědný stavbyvedoucí 
 
     
 

Generální projektant 
 
    

Stavební dozor Objednatele 
   
 
 

Zhotovitel: 
     
 

 
Stavební povolení:  
 

 
vydal:  
 

 
Smlouva o dílo č.  

 
ze dne                                                                  včetně     

 
Datum zahájení prací 
podle smlouvy o dílo         
                 
 
 

       
Datum dokončení prací 
podle smlouvy o dílo            

 
              

    
Skutečný termín zahájení: 

 
Skutečný termín dokončení prací:  

 
 



 

 

 
Odchylky od schváleného projektu a jejich důvody 
 
Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních 

vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci. 
 

 
Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí 
ne 

 

 
Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad 
ne 

 
Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad 
ne 

 

 
Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění 
ne 

   
Termín úplného vyklizení staveniště:    
                                                                                

 
Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků 
 
administrativní přejímka dokladů bude dokončena do ……..  

 
Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby:  

(a) ne 

(b)     
 

Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby  
 
Samostatná příloha 
 
    
Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu           Kč 
Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na SD               Kč 
 
                                             Celková cena s DPH 
 
    
Záruční doba (konečné datum):     

 



 

 

Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu 
 
Samostatná příloha 

 
  
Vyjádření účastníků řízení:  
ne 
 
  
Datum skončení přejímacího řízení:   
 
  
Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název 

akce“ a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto dílo 

do své správy a užívání.  
 
 
 
 
 Zástupci zhotovitele 

 
Jméno a příjmení 

 
podpisy 

 
 
    

 

 
 
Zástupci přejímací  
organizace    

 
    
 
   

 

 
Zástupci budoucího 
uživatele 

 
 
   

 

    
Ostatní účastníci řízení 
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Tento dokument včetně všech svých příloh je výhradním duševním vlastnictvím organizace 
Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. 

Pořizování kopií tohoto dokumentu nebo jeho částí, popřípadě jeho předávání jiným osobám, 
bez písemného souhlasu vedení organizace 

není povoleno. 
 

 
ZPRACOVATEL GARANT SPRÁVCE DOKUMENTACE 

Vedoucí veřejných zakázek Ředitel organizace Interní auditor 

Jméno a příjmení Jméno a příjmení Jméno a příjmení 

Bc. Lukáš Balog Ing. Jan Lichtneger Jana Zemková 

  
SCHVÁLIL A VYDAL 

 Ing. Jan Lichtneger, ředitel 

Krajská správa a údržba silnic 
Středočeského kraje, 

příspěvková 
organizace 

 Datum  Podpis 

 
01.01.2022 

 
…………………… 

 
 
 

 
 
 

Platnost od: 01.01.2022 Účinnost od 01.01.2022 

 

Stručný obsah 
Směrnice určuje závazné postupy při provádění změn závazků dle zákona č 134/2016 Sb. o 

zadávání veřejných zakázek v organizaci Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, 
příspěvková organizace. 
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ÚDAJE O ZMĚNÁCH 
 
 
Změna  
číslo Datum Jméno změna článku 

1 6.3.2017 Štrobach Verze 1.0 a 2.0 byly vloženy do směrnice R-Sm-08 
2 22.5.2017 Štrobach Provedena úprava v paragrafovém znění – verze 3.0 
3 08.1.2018 Štrobach Vložena revize přílohy č. 5 
4 15.06.2018 Štrobach Oprava lhůt v odst.9(7), odst.10(5), odst.11(5), odst.12(4) z 15dnů 

na 30 
dnů 

5. 01.01.2022 Zemková Formální úprava článků a odstavců, el. podpis 
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ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
 
1 PŮSOBNOST SMĚRNICE 

 

1.1. Tato Směrnice obsahuje závaznou úpravu postupu Krajské správy a údržby silnic Středočeského 
kraje, příspěvkové organizace (dále jen „KSÚS“) při provádění změn závazků dle zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Změna“) u 
veřejných zakázek na stavební práce. Směrnice současně definuje rozsah odpovědnosti a 
pravomocí zaměstnanců KSÚS při procesu navrhování a schvalování Změn a způsob jejich 
dokumentace. 

1.2. Tato směrnice se vztahuje rovněž na Změny v případě smluv na plnění veřejných zakázek malého 
rozsahu dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
„ZZVZ“ nebo „Zákon“), které nebyly zadány v zadávacím řízení dle ZZVZ. Bez ohledu na další 
ustanovení této Směrnice platí, že celková cena díla v součtu s cenou všech kladných změn (po 
odečtení změn záporných) nesmí u takové smlouvy překročit finanční limit pro veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce (tj. 6 mil. Kč bez DPH). 

1.3. Za Změnu jsou pro účely této Směrnice považovány jakékoli odchylky od obsahu smlouvy 
sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Postup dle této Směrnice je 
závazný pro všechny Změny, které jsou touto Směrnicí definovány. V případě Změn, které nejsou 
touto Směrnicí definovány a není tak upraven jejich závazný postup, musí být vždy postupováno 
v souladu se ZZVZ a uzavřenou Smlouvou na realizaci veřejné zakázky. 

1.4. Z hlediska ZZVZ a postupu dle této Směrnice jsou relevantní jak Změny kladné, tedy změny 
spočívající v rozšíření původně sjednaného rozsahu stavebních prací, tak Změny záporné, 
způsobené vypuštěním nebo zúžením původně sjednaného rozsahu stavebních prací. Postup dle 
této Směrnice a hodnocení Změny dle čl. 4 této Směrnice bude prováděno jak v případech Změn 
kladných, tak v případech Změn záporných. 

1.5. Tato směrnice bude uplatněna současně na stavby, jejichž investorem (objednatelem) je 
Středočeský kraj a byly Příkazem ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje č. 5/2017 
procesně převedeny na KSÚS. 

1.6. Pro všechny stavby, jejichž investorem (objednatelem) je Středočeský kraj a jsou financovány 
z integrovaného regionální operačního programu (dále jen „IROP) anebo z integrované územní 
investice Pražské metropolitní oblasti (dále jen „ITI“) budou vždy jakákoliv Změny během 
výstavby konzultovány a odsouhlasovány Regionální dotační kanceláří (dále také jen „RDK“) a 
to v návaznosti na plnění podmínek dotačního titulu IROP/ITI. Komunikaci s RDK zajistí vždy 
Osoba oprávněná. 
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2 DEFINICE POJMŮ 
 

Pro účely této Směrnice a jejích příloh se nad rámec termínů definovaných Zákonem rozumí: 

2.1. „Doměrky“ změny v množství jednotlivých položek v důsledku upřesnění PDPS v RDS 

(pokud se zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu 

PDPS, které však neznamenají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky 

anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci. 

2.2. „JŘBU“ jednací řízení bez uveřejnění dle § 63 a násl. Zákona. 

2.3. „Oprávněnou osobou“ osoba definovaná v příslušné smlouvě na plnění veřejné zakázky, 

určená Objednatelem a oznámená Zhotoviteli, která je oprávněna za KSÚS právně jednat. 

2.4. „Registr smluv“ informační systém zřízený podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), který je veřejně dostupný na webových stránkách 
https://smlouvy.gov.cz/. 

2.5. „Ředitelem KSÚS“ Ředitel KSÚS jakožto osoba bez dalšího oprávněná jednat za KSÚS. 

2.6. „Skupinou“ konkrétní druh nepodstatné Změny dle čl. 5.1 této Směrnice. 

2.7. „Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ se rozumí Směrnice pro 
dokumentaci staveb pozemních komunikací, č. j. 158/2017-120-TN/1IPK/1 ze dne 
9.8.2017, s účinností od 14. 8. 20017, se současným zrušením Směrnice pro dokumentaci 
staveb PK schválené Ministerstvem dopravy a spojů, Odborem pozemních komunikací pod 

č.j. 28345/99- 120 ze dne 21. října 1999 včetně dodatku č. 1 schváleného MD-OSI, č. j. 

998/09-910-IPK/1 ze dne 17.12. 2009, ze dne 17. prosince 2009. 

2.8. „Smlouvou“ soubor ujednání a dokumentů, které tvoří smluvní dokumentaci na realizaci 
stavebních prací. 

2.9. „PDPS“ se rozumí projektová dokumentace pro provedení stavby 

2.10. „RDS“ se rozumí realizační dokumentace stavby 

2.11. „Supervizí“ činnost fyzické nebo právnické osoby provádějící pro KSÚS na základě 

příslušné smlouvy a v souladu s požadavky příslušného programu financování kontrolu 

plnění podmínek pro realizaci Stavby. 

2.12. „TDI“ fyzická nebo právnická osoba určená Objednatelem k tomu, aby pro Objednatele 
vykonávala stavební dozor v průběhu realizace stavby. 

2.13. „ZBV“/„Změnou během výstavby“/„dokumentací Změny“ úplná dokumentace Změny 

podle této Směrnice. 

2.14. „Změny kladné“ nové stavební práce, které jsou v souvislosti s provedenou Změnou 
realizovány. 

https://smlouvy.gov.cz/
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2.15. „Změny záporné“ stavební práce uvedené ve Smlouvě, u kterých vyjde dodatečně v 

průběhu realizace veřejné zakázky najevo, že je není třeba provést, nebo že sice mají být 
provedeny, ale v menším rozsahu, než bylo sjednáno ve Smlouvě ke dni podpisu Smlouvy. 

2.16. „RDK“ se rozumí Regionální dotační kancelář. 

2.17. „ITI“ se rozumí dotační program EU - integrované územní investice Pražské metropolitní 
oblasti. 

2.18. „IROP“ se rozumí dotační program EU - integrovaný regionální operační program. 
 

ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY 
 

3 DŮVODY PRO VZNIK ZMĚN A JEJICH ZAPRACOVÁNÍ DO 
DOKUMENTACE STAVBY 

 

3.1. Změny jsou zapracovány do RDS, pokud je RDS realizována, dle Směrnice pro 

dokumentaci staveb pozemních komunikací, přičemž dochází k zpřesnění PDPS a tím i 

výkazu výměr. Další změny mohou vznikat v průběhu realizace stavby jako změna RDS. 

3.2. U každého stavebního objektu/provozního souboru (dále též „SO/PS“), kde se vyskytnou 
rozdíly mezi RDS a PDPS, jsou tyto rozdíly dokladovány, popsány a zdůvodněny se všemi 
náležitostmi dle této Směrnice v samostatném Změnovém listu a dalších přílohách v tomto 
Změnovém listu uvedených. 

3.3. Pravidla pro zpracování, předkládání a schvalování RDS jsou uvedena v Technické 

specifikaci a ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. 
 

4 ZÁKLADNÍ HODNOCENÍ ZMĚN 
 
4.1. Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku Změn a způsobu jejich administrace se 

Změny hodnotí jako: 

a) Změny podstatné 

b) Změny nepodstatné 

4.2. Za Změnu podstatnou se v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ považuje taková Změna, která by: 

a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v 

původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího 
řízení odpovídaly této změně, 

b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného 
dodavatele, nebo 
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c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. 
4.3. Provedení podstatné Změny není přípustné. V případě podstatné Změny musí být 

provedeno nové zadávací řízení za splnění podmínek ZZVZ. 

4.4. Veškeré Změny musí být vždy řádně odůvodněny a musí být provedeny a dokladovány 
způsobem stanoveným v této Směrnici. 

4.5. Hodnocení Změny podle čl. 4 této Směrnice jako Změny nepodstatné a její zařazení do 

Skupiny provádí v okamžiku jejího vzniku Oprávněná osoba a schvaluje a podepisuje 
Ředitel KSÚS. 

4.6. Hodnocení a schválení Změny podle čl. 4 této Směrnice a uveřejnění dodatku ke Smlouvě 

ve formě změnového listu (dále rovněž jen „dodatek“) v Registru smluv musí být 

provedeno vždy před samotným zahájením realizace činností, které jsou předmětem 
Změny, s výjimkou vyhrazených změn dle čl. 7. 

4.7. Do doby uveřejnění dodatku v Registru smluv nemohou být práce obsažené v tomto 

dodatku (změnovém listu) zahrnuty do vyúčtování (fakturace). Pokud vyúčtování 
(fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude TDI ani Oprávněná osoba v takovém 

případě k vyúčtování (fakturaci) přihlížet. Pokud nebude mít Objednatel dostatek 

prostředků k financování Změn znamenajících navýšení ceny Stavby, nelze Změnu 

schválit. Přijetí prozatímních cen ve smyslu příslušného ustanovení Smlouvy (existuje-li) 
je možné pouze s předchozím souhlasem Ředitele KSÚS. 

4.8. Změnu závazku ze smlouvy může zadavatel uplatnit pouze po dobu trvání závazku, nikoliv 

po jeho ukončení. 
 

5 NEPODSTATNÉ ZMĚNY 
 
5.1. Za nepodstatné Změny se pro účely této Směrnice považují následující Skupiny: 

a) Skupina 1 - Vyhrazené změny závazku dle čl. 7 této Směrnice; 

b) Skupina 2 - Záměna položek dle čl. 9 této Směrnice; 

c) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů dle čl. 10 této Směrnice; 

d) Skupina 4 – Dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení dle čl. 

11 této Směrnice; 

e) Skupina 5 - Změny de minimis dle čl. 12 této Směrnice. 

5.2. Oprávněná osoba a stavební dozor jsou povinni posoudit, zda navrhované Změny dle čl. 5 písm. 
a) až e) této Směrnice mohou objektivně zapříčinit potřebu provedení dalších Změn na 

stavbě. Pokud ano, jsou Oprávněná osoba a stavební dozor povinni zajistit jejich ocenění 

a zhodnotit celkové finanční dopady zamýšlených Změn včetně všech souvisejících 

nároků. Zařazení Změn do Skupin dle čl. 5 provádí Oprávněná osoba, přičemž při 

zařazování postupuje podle pravidel stanovených v čl. 16 této Směrnice. 
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6 ŘETĚZENÍ ZMĚN 
 
6.1. Při posuzování konkrétní Změny je vždy nutné komplexně posoudit, jaké veškeré Změny 

(kladné či záporné) budou či byly předmětnou Změnou vyvolány, ať již přímo či nepřímo 

a to včetně posouzení toho, zda určitá Změna nevyvolá potřebu jiné Změny, čímž by 
došlo k tzv. 
„řetězení Změn“. Všechny takové Změny je nutné posuzovat jako Změny navzájem 

propojené. Při tomto komplexním posuzování se však vždy musí zvážit a odůvodnit, že 

existuje příčinná souvislost mezi všemi položkami Změny a skutečností, která Změnu 
(přímo či nepřímo) vyvolala, tj. že provedení Změny je nezbytné v důsledku dané 
skutečnosti. 

6.2. Při zařazování položek Změny do jednotlivých Skupin platí, že se musí posoudit a 
odůvodnit, z jakého důvodu určitá položka (práce, náklad) vznikla, což zahrnuje i 
posouzení, zda nedošlo k „řetězení Změn“. Pokud určitá skutečnost vyvolá nutnost 

provedení vícero položek (prací, nákladů), je nutné tuto skutečnost posuzovat ve vztahu ke 

všem takto vyvolaným položkám bez ohledu na to, zda jsou zahrnuty v jedné Změně nebo 

více samostatných Změnách. 
 

7 VYHRAZENÉ ZMĚNY – SKUPINA 1 
 
7.1. Vyhrazené změny jsou Změny, které si podle § 100 odst. 1 ZZVZ zadavatel může v 

zadávací dokumentaci vyhradit jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nebo 

rámcové dohody za splnění následujících podmínek: 

a) podmínky pro tuto Změnu a její obsah jsou jednoznačně vymezeny a 

b) Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

7.2. Vyhrazenou Změnou se v případě Změn během výstavby dle této Směrnice rozumí 

zejména měření (Doměrky) skutečně provedeného množství plnění u měřených smluv 
(dále jen 
„Měření“), tedy měření jako způsob určení ceny, kdy jsou hrazeny skutečně provedené 

práce uvedené v soupisu prací. Potřeba provedení těchto prací v průběhu realizace zakázky 

vzniká z důvodu: 

a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo 

b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. 

7.3. Měřením není: 

a) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací 
neobsažených v původní veřejné zakázce; 

b) oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (řádové odchylky např. 100 
místo 1000 apod.); 
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c) neprovedení položky či její podstatné části. 

7.4. Nově stanovené množství v položce se měří (jde-li o měřenou položku) a eviduje. Měření 

a případné další vyhrazené změny dle § 100 odst. 1 ZZVZ nejsou omezeny Zákonným 

limitem a takto nově naměřené množství se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené 
změny. 
Měřením může docházet ke zvýšení i snížení množství v jednotlivých položkách. Jestliže 
dochází k významné odchylce, která indikuje jinou Změnu závazku ze smlouvy, která není 
vyhrazenou změnou, bude postupováno podle ustanovení čl. 10-12 této Směrnice. 

7.5. V případě vyhrazené změny se tato Změna pouze eviduje (neuzavírá se dodatek ke 
smlouvě) ve Změnovém   listu.   Změnový   list   podepsaný   elektronickými   podpisy   se   

neuveřejňuje v Registru smluv, uveřejní se však do 15 dnů na profilu zadavatele. 

7.6. Pro evidenci Změn ve Skupině 1 se použijí přílohy uvedené v čl. 18.1. písm. a), b). 
 
 

8 PRELIMINÁŘOVÉ POLOŽKY 
 
8.1. Preliminářové položky jsou položky uvedené a takto označené v zadávací dokumentaci, u 

kterých nebylo možné přesně definovat, jaké konkrétní práce a jejich množství bude v 

rámci veřejné zakázky ve skutečnosti nutné provést, avšak z povahy prací je zřejmé, že v 

rámci Stavby budou muset být provedeny. Proto je Objednatel pro srovnatelnost 
hodnocených nabídek uvádí v zadávací dokumentaci jejich celkovou předpokládanou 

cenou, doplněnou podrobným popisem těchto prací (v odůvodněných případech i 

zjednodušenou výkresovou dokumentací) a pokud je to možné i uvedením 

předpokládaných jednotkových cen v Kč/měrnou jednotku, které budou aplikovány na 

skutečně vyžádané práce Oprávněnou osobou, potvrzené stavebním dozorem z hlediska 
jejich množství a provedení. 

8.2. Pokud bude preliminářová položka čerpána podle ustanovení čl. 8 této Směrnice až do výše 
stanovené v zadávací dokumentaci, jedná se o vyhrazené změny a jejich administrace 

proběhne podle čl. 7 této Směrnice. Změny, které budou v součtu přesahovat hodnotu 

preliminářové položky předpokládané v původní dokumentaci, budou představovat 
Změny, které se administrují podle ustanovení čl. 10-12 této Směrnice. 

 

9 ZÁMĚNA POLOŽEK - SKUPINA 2 
 
9.1. Záměna položek položkového rozpočtu (dále rovněž jen „Záměna položek“) představuje 

stavební práce, u kterých lze za dodržení níže uvedených podmínek provést započtení, tedy 
záměnu jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více novými 
položkami, a to v případě, že: 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo 

prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, 
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b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve 
vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, 

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve 
vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a 

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky 

soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních 

prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným 
odůvodněním srovnatelnosti 
materiálu nebo prací podle čl. 9.1 písm. a) a stejné nebo vyšší kvality podle čl. 9.1 
písm. c). 

9.2. Oprávněná osoba musí dbát zejména toho, aby skutečně byly splněny stanovené podmínky, 
zejména srovnatelnost materiálu nebo plnění podle čl. 9.1 písm. a) této Směrnice. Není 
nezbytné, aby vždy byla zaměněna jedna položka za jednu položku, avšak zaměňované 

položky spolu musí úzce souviset. Dodržením podmínek dle čl. 9.1 písm. b) a c) této 

Směrnice, tedy shodné či vyšší kvality a stejné či nižší ceny, Oprávněná osoba zajistí, aby 
nedošlo k nedovolené změně ekonomické rovnováhy v neprospěch Objednatele. Záměna 

se musí týkat konkrétních položek a nelze takto paušálně zaměnit agregované části plnění, 

aniž by bylo provedeno detailní srovnání jednotlivých položek. Oprávněná osoba zajistí, 

aby, nedošlo k záměně některé z cenově či jinak významných položek (např. určité 

technologické části plnění představující podstatnou část plnění veřejné zakázky). 

9.3. Množství prací, u nichž je provedeno započtení položek podle tohoto čl. 9. Směrnice, není 
omezeno Zákonným limitem a nezapočítává se tak do limitu pro Zákonem povolené 

změny. 

9.4. Záměnou položek dochází k vypuštění, resp. nahrazení původních položek soupisu prací 
položkami novými. Vypuštění původních položek soupisu prací není považováno za 

Změnu zápornou ve smyslu čl. 14 této Směrnice. 

9.5. Za záměnu se pro účely postupu dle této Směrnice rozumí rovněž administrativní změny 
položek vycházející z případné změny nebo aktualizace cenové soustavy, ve které byl 

sestaven soupis prací, přiložený ke Smlouvě o dílo, bez věcného dopadu na předmět 

zakázky. I tyto případy budou administrovány postupem dle čl. 9 této Směrnice. 

9.6. Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek 
stavebních prací, které jsou předmětem Záměny položek, musí být tyto Změny 

administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle čl. 10 této Směrnice nebo Nezbytná 

změna dle čl. 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle čl. 12 této Směrnice. 

9.7. Změna musí být zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový 

list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 30 dnů od jeho elektronického 

podpisu všemi smluvními stranami. 

9.8. Pro administraci Změn ve Skupině 2 se použijí přílohy uvedené v čl. 18.1  - a) až h). 
 

10 ZMĚNY Z NEPŘEDVÍDANÝCH DŮVODŮ – SKUPINA 3 
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10.1. Změny z nepředvídaných důvodů (dále jen „Nepředvídané změny“) jsou Změny, které 

splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jedná o Změnu: 

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s 
náležitou péčí nemohl předvídat, 

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 

c) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude 
provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této 
Skupiny, 

d) hodnota Změny ve spojení s dalšími Změnami ve smyslu čl. 13 bodu 5 této 
Směrnice nepřekročí limit 30 % původní hodnoty závazku. 

10.2. V případě Změny z nepředvídaných důvodů se jedná o Změny, které vznikají v průběhu 
realizace zakázky z důvodu 

a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, 
přičemž za upřesnění se nepovažuje Měření dle čl. 7 této Směrnice, 

b) nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace, nebo 

c) požadavků třetích osob, pokud tyto požadavky vzniknou v průběhu realizace 
a jsou uplatněny subjekty, které jsou k tomu oprávněny. 

Důvody uvedené v čl. 10.2 písm. a) - c) této Směrnice se považují za nepředvídané, pokud 

je prokázáno, že Změně nebylo možné v zadávací dokumentaci předejít ani při vynaložení 

náležité péče ze strany věcně příslušných útvarů odpovědných za zpracování zadávací 

dokumentace. 

10.3. Hodnota Změny, jejíž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se započítává do 

limitu pro Zákonem povolené změny – viz čl. 13 této Směrnice. 

10.4. Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek 
stavebních prací, které jsou předmětem Nepředvídané změny, musí být tyto Změny 
administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle čl. 10 této Směrnice nebo Nezbytná 

změna dle čl. 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle čl. 12 této Směrnice. 

10.5. Změna musí být zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový 

list musí být podepsán elektronickým podpisem a musí být uveřejněn v Registru smluv, a 

to ve lhůtě 30 dnů od jeho podpisu všemi smluvními stranami. Oznámení o Změně musí 

být odesláno na příslušném formuláři k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. V 

případě, že původní veřejná zakázka byla uveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie 
(TEDu), musí být Oznámení o Změně odesláno prostřednictvím Věstníku veřejných 

zakázek k uveřejnění rovněž do TEDu. Odeslání Oznámení o Změně k uveřejnění musí 
být provedeno do 30 dnů od schválení Změny. Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek 
se netýká zakázek malého rozsahu. Zakázky malého rozsahu se uveřejňují pouze v registru 
smluv a profilu zadavatele. 
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10.6. Pro administraci Změn ve Skupině 3 se použijí přílohy uvedené v čl. 18.1 písm. a) až h). 
 

11 ZMĚNY NEZBYTNÉ K DOKONČENÍ – SKUPINA 4 
 
11.1. Změny nezbytné k dokončení (dále rovněž jen „Nezbytné změny“) jsou dodatečné stavební 

práce, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 5 ZZVZ, u nichž změna v osobě 
dodavatele: 

a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v 
požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, 

službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, 

b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a 
c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí limit 50 % původní hodnoty 

závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech 

změn v rámci této Skupiny. 

11.2. V případě Změn nezbytných k dokončení se jedná o dodatečné stavební práce, které 

vznikají v průběhu realizace zakázky, u nichž zadání jinému dodavateli není možné z 
technických či ekonomických důvodů a způsobilo by Objednateli značné obtíže zejména: 

a) značné obtíže plynoucí z narušení postupů výstavby, 

b) nedodržení technických a technologických postupů, nebo 

c) rozdělení odpovědnosti za vady, apod. 

11.3. Hodnota dodatečných prací, jejichž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se 
započítává do limitu pro Zákonem povolené změny - viz čl. 13 této Směrnice. 

11.4. Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek 
stavebních prací, které jsou předmětem Nezbytné změny, musí být tyto Změny 

administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle čl. 10 této Směrnice nebo Nezbytná 

změna dle čl. 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle čl. 12 této Směrnice. 

11.5. V případě nezbytných dodatečných prací musí být Změna zasmluvněna dodatkem ke 

smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být podepsán elektronickým 

podpisem a musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 30 dnů od jeho podpisu 
všemi smluvními stranami. Oznámení o Změně musí být odesláno na příslušném formuláři 
k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní veřejná zakázka byla 

uveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být Oznámení o Změně 
odesláno prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž do TEDu. 
Odeslání Oznámení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů od schválení 
Změny. Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého rozsahu. 

Zakázky malého rozsahu se uveřejňují pouze v registru smluv a profilu zadavatele. 

11.6. Pro administraci Změn ve Skupině 4 se použijí přílohy uvedené v čl. 18.1 písm. a) až h). 
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12 ZMĚNY DE MINIMIS - SKUPINA 5 
 

12.1. Změny de minimis jsou Změny, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 4 ZZVZ, 

tedy jde o změnu: 

a) která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, 

b) jejíž hodnota je nižší než limit 15 % původní hodnoty závazku a současně 

c) jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku, tj. nižší 

než 140.448.000,00 Kč bez DPH (tento limit je stanoven nařízením vlády č. 

172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání 
veřejných zakázek, a je vždy k 1. lednu každého sudého roku aktualizován). 

12.2. Hodnota Změny podle tohoto čl. 12 Směrnice se započítává do limitu pro Změny de 

minimis stanoveného Zákonem – viz čl. 13 této Směrnice. 

12.3. Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek 
stavebních prací, které jsou předmětem Změny de minimis, musí být tyto Změny 
administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle čl. 10 této Směrnice nebo Nezbytná 

změna čl. 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle čl. 12 této Směrnice. 

12.4. V případě Změny de minimis být musí Změna zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve 

formě Změnového listu. Změnový list musí být podepsán elektronickým podpisem a musí 
být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 30 dnů od jeho podpisu všemi smluvními 

stranami. 

12.5. Pro administraci Změn ve Skupině 5 se použijí přílohy uvedené v čl. 18.1. písm. a) až h). 
 

13 ZPŮSOB ZAPOČÍTÁVÁNÍ A VÝPOČTU LIMITŮ 
 

13.1. Změny, jejichž hodnota se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou: 

a) Skupina 1 - Vyhrazené změny závazku podle čl. 7 této Směrnice a 

b) Skupina 2 - Záměna položek podle čl. 9 této Směrnice. 

13.2. Změny dle čl. 13.1. písm. a) této Směrnice představují zejména „Doměrky“, tj. 
změny v množství jednotlivých položek (kladné i záporné) v důsledku upřesnění PDPS v 

RDS (pokud se zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti 

předpokladu PDPS, které však neznamenají změnu technického řešení díla ani provedení 

nové položky anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci. Způsob měření 
je stanoven ve Smlouvě. 

13.3. Změny dle čl. 13.1. písm. b) této Směrnice představují vzájemné záměny položek 

provedené postupem dle čl. 9 této Směrnice, přičemž zaměnit položky lze pouze do výše 

objemu prací původně uvedeného v soupisu prací v zadávací dokumentaci. Záměny 

položek je možné provést pouze v rámci jednoho SO/PS a v rámci jednoho Změnového 
listu záměny položek. 
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13.4. Změny, jejichž hodnota se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou: 

a) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů podle čl. 10 této Směrnice 

b) Skupina 4 - Změny nezbytné k dokončení podle čl. 11 této Směrnice. 

c) Skupina 5 - Změny de minimis podle čl. 12 této Směrnice. 

13.5. Pro Změny dle čl. 13.4. písm. a) a b) této Směrnice platí: 

a) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude 
provedeno více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci 
příslušné Skupiny; 

b) limit 50% původní hodnoty závazku je stanoven pro každou jednotlivou Skupinu 
samostatně. Do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i 
absolutní 
hodnota Změn záporných1. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s ohledem na 
provedené Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu 

nelze odečítat; 

c) přípustný cenový nárůst podle obou těchto skupin Změn (Skupina 3 + 

Skupina 4) nesmí v součtu překročit limit 30 % původní hodnoty závazku. 

Při výpočtu tohoto limitu se však odečítá hodnota stavebních prací, které 
nebyly s ohledem na provedené Změny realizovány (Změny záporné); 

d) za účelem dodržení přípustného cenového nárůstu podle čl. 13.5. písm. c) této 

Směrnice nelze rozšířit připuštěný cenový nárůst Změn o část položek prací, které 
budou vypuštěny bez náhrady. 

13.6. Pro Změny dle čl. 13.4 písm. c) této Směrnice platí: 

a) hodnota Změny nepřekročí limit 15 % původní hodnoty závazku; pokud bude 
provedeno více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci 

této Skupiny; 

b) Změna samostatně nebo v součtu všech Změn nepřekračuje hodnotu příslušného 
finančního limitu pro nadlimitní veřejné zakázky, tj. 140.448.000,00 Kč bez DPH 

(viz čl. 12.1. písm. c); 

c) do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní hodnota 
Změn záporných2, tak i absolutní hodnota zaměněných prací za práce jiné, ledaže 

                                                 
1 Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- Kč a Změna záporná v hodnotě -30.000,- Kč 

činí v součtu absolutních hodnot celkem 70.000,- Kč. 
 

2 Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- Kč a Změna záporná v hodnotě -30.000,- Kč 

činí v součtu absolutních hodnot celkem 70.000,- Kč. 
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se jedná o záměnu položek podle čl. 9 této Směrnice. Hodnotu stavebních prací, 

které nebyly s ohledem na provedené Změny realizovány (Změny záporné), tedy 

při výpočtu tohoto limitu nelze odečítat; 

13.7. Základem pro výpočet všech limitů je vždy 100 % původní hodnoty závazku. Pro účely 

výpočtu není původní hodnota závazku navýšena o vyhrazené změny, tj. nezahrnuje 
Doměrky. V případě neprovedených prací se tento základ pro účely výpočtu jednotlivých 

limitů nesnižuje. Pro účely této Směrnice se za původní hodnotu závazku považuje cena 

díla (bez DPH). V případě, že nabídková cena obsahuje rezervu, její hodnota rovněž není 

pro účely výpočtu limitů zahrnuta do původní hodnoty závazku. 
 

14 ZMĚNY ZÁPORNÉ 
 

14.1. Pro účely této Směrnice se za Změny záporné považují: 

a) Změny, které jsou Vyhrazenou změnou, a jejich hodnota je zjištěna Měřením podle 

čl.7  této Směrnice 

b) Změny, jejichž hodnota odpovídá hodnotě prací, které nebyly realizovány s 

ohledem na Změny provedené podle čl. 9-12 této Směrnice (Změny záporné 

související se Změnami kladnými). 
c) Změny, jejichž předmětem je vypuštění části plnění bez náhrady (Změny 

záporné nesouvisející se Změnami kladnými). 

14.2. Změny záporné (čl. 14.1. písm. a) - b) této Směrnice) se administrují společně se Změnami 
kladnými, tj. postupem dle čl. 10-13 této Směrnice. 

14.3. Vznik Změny záporné musí být vždy odůvodněn věcnými a objektivními 
skutečnostmi. K provedení Změny může dojít pouze na základě zpracování RDS, Měření, 
písemného návrhu Zhotovitele nebo v návaznosti na požadavek Objednatele. 

14.4. Změny záporné nesmí vést k podstatné Změně ve smyslu čl. 4.2. této Směrnice. 

14.5. Ve vztahu ke konkrétní Stavbě lze za Změny záporné, u kterých existuje riziko, že by 
mohly vést k podstatné Změně ve smyslu čl. 4.2. této Směrnice, považovat zejména Změny 
záporné: 

vedoucí k zásadní změně technického řešení nebo konstrukčních prvků u stavebních 

objektů Stavby řady 100, 200 a 600, spočívající ve vypuštění původních stěžejních položek 
rozhodujících pro realizaci objektu Stavby. 

14.6. Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda u konkrétních Změn záporných existuje riziko, 

že by samostatně nebo ve spojení s již vzniklými Změnami zápornými mohly vést k 

podstatné Změně ve smyslu čl. 4.2. této Směrnice. Pokud toto riziko neexistuje, postupuje 

Oprávněná osoba při hodnocení a schválení Změny záporné dle čl. 4.5. této Směrnice. 

Pokud toto riziko existuje, předloží neprodleně písemný návrh na jejich schválení nebo 

neschválení se všemi relevantními podklady a svým vyjádřením Řediteli KSÚS, s 



     

 
Krajská správa a  

údržba silnic 
Středočeského 

kraje, příspěvková 
organizace  

  Směrnice upřesňující provádění změn závazků 

dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných 

zakázek 
  Strana 16 (celkem 

58) 

Rozdělovník: C 

Verze: 3.1. 
R-Sm-36 

 

 

16 

vyjádřením stavebního dozoru. Ředitel KSÚS bez zbytečného odkladu rozhodne o 

schválení nebo neschválení takových Změn záporných na podkladě odborného právního a 

technického vyjádření, které si za tím účelem nechá zpracovat. U smluv uzavřených 

Středočeským krajem se postupuje obdobně. 

14.7. Do okamžiku vydání rozhodnutí Ředitele KSÚS podle čl. 14.6. této Směrnice nebo osoby 
oprávněné jednat ve věcech smluvních, nesmí dojít k vypuštění stavebních prací, které jsou 
předmětem takového rozhodnutí. Za tímto účelem vydá Oprávněná osoba Zhotoviteli 

příslušný pokyn. Pokud navrhované Změny záporné nebudou schváleny, provede 

Zhotovitel stavební práce v původním rozsahu dle Soupisu prací. O schválení či 
neschválení Změn záporných dle čl. 14.6. této Směrnice Oprávněná osoba informuje 
Zhotovitele bez zbytečného odkladu. 

14.8. Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda navrhované Změny záporné mohou objektivně 
vyvolat potřebu provedení dalších Změn na Stavbě, a pokud ano, je nutné je posuzovat 
vždy společně. 

14.9. Ocenění Změn záporných se provede podle čl. 17 této Směrnice a ustanovení Smlouvy. 
 

15 ZMĚNY ZADÁVANÉ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ 
UVEŘEJNĚNÍ (JŘBU) 

 
15.1. Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit možnost použití JŘBU pro poskytnutí 

nových stavebních prací vybraným dodavatelem (opční právo) za předpokladu, že 

a) podmínky pro nové stavební práce odpovídají podmínkám pro použití JŘBU dle 
odst. 66 ZZVZ, 

b) předpokládaná hodnota nových stavebních prací nepřevyšuje 30 % předpokládané 
hodnoty veřejných zakázek a 

c) v zadávací dokumentaci uvede předpokládanou dobu a rozsah poskytnutí nových 

služeb nebo nových stavebních prací. 

15.2. Zadavatel může za splnění Zákonem stanovených podmínek zadat dodatečné stavební 

práce rovněž v JŘBU (např. z důvodu ochrany výhradních práv nebo je-li takový postup 
nezbytný v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji 

nezpůsobil, a současně nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací 
řízení s uveřejněním; v případě podlimitní veřejné zakázky rovněž lhůty ve zjednodušeném 
podlimitním řízení). Možnosti postupu v JŘBU je nutné vykládat vždy restriktivně. 

 

16 ZÁKLADNÍ POSTUP PRO URČENÍ SKUPINY 
 

16.1. Při určení Skupiny postupuje Oprávněná osoba následovně, a to v tomto závazném pořadí: 

a) ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny podle čl. 7 této 
Směrnice a práce splňující podmínky pro Vyhrazené změny administruje způsobem 

dle čl. 7 této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové) 
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b) ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Započtení položek podle čl. 9 této 
Směrnice a práce splňující podmínky pro Započtení položek administruje způsobem 

dle čl. 9 této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové) 

c) ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nepředvídané změny podle čl. 10 

této Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v čl. 13 této Směrnice a práce 

splňující podmínky pro Nepředvídané změny administruje způsobem dle čl. 10 této 

Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové) 

d) ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nezbytné změny podle čl. 11 této 
Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v čl. 13 této Směrnice a práce splňující 
podmínky pro Nezbytné změny administruje způsobem dle čl. 11 této Směrnice, u 
zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové) 

e) ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Změny de minimis podle čl. 12 této 
Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v čl. 13 této Směrnice a práce splňující 
podmínky Změny de minimis administruje způsobem dle čl. 12 této Směrnice, u 
zbývajících položek ve Změně (jsou-li takové) 

f) Postupuje v novém zadávacím řízení dle Zákona. 

16.2. Oprávněná osoba bude postupovat dle čl. 16.1. této Směrnice vždy, bez výjimky. 
 

17 ZÁSADY OCEŇOVÁNÍ ZMĚN A TVORBA NOVÝCH POLOŽEK 
 

17.1. Hodnota Změn kladných i záporných, v důsledku kterých dochází ke změně rozsahu 

stavebních prací oproti původnímu rozsahu uvedenému v Soupisu prací nebo k jejich 
úplnému vypuštění, 

 

 

se určí jako součin množství jednotek, o které se rozsah stavebních prací mění, a 
jednotkové ceny takových prací. 

17.2. Ocenění Změn kladných neuvedených v čl. 17.1. musí vždy respektovat limity pro 

Zákonem povolené Změny uvedené v čl. 13 této Směrnice a v maximální míře i zásadu 
účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti. 

17.3. Nové položky stavebních prací se tvoří pro ocenění Změn kladných neuvedených v 

Soupisu prací, v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy. 

17.4. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, bude Zhotovitel postupovat následovně: 

a) Jednotková cena nové položky bude přednostně odvozena od některé odpovídající 

položky uvedené ve Smlouvě (výskyt položek), se zdůvodněním jejího použití nebo 

provedené úpravy. 

b) Není-li vhodná položka pro odvození nové jednotkové ceny ve smluvním soupisu 

prací uvedena, bude jednotková cena odvozena (s prioritou v uvedeném pořadí): 
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i) z kalkulací jednotkových cen pro nabídku, pokud jsou Zhotovitelem za tím 

účelem k nabídce doloženy; 

ii) z cen uvedených v cenové soustavě, ve které byl sestaven nabídkový soupis 
prací přiložený ke Smlouvě, např. 

-  z „Expertních cen OTSKP SPK“ (Oborový třídník stavebních konstrukcí a 
prací staveb pozemních komunikací - schválený MD), nebo 

- dle „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“, jejímž vydavatelem 
je ÚRS PRAHA, a.s., 

-  přičemž soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně 
provozního souboru, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu; 

iii) z ceny obvyklé v daném místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu 
provedeného zhotovitelem formou získání tří nezávislých nabídek podzhotovitelů. 
Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je zhotovitel povinen 

doložit do Dokumentace Změny; 
iv) v případě, že nelze užít některý z předchozích způsobů stanovení ceny, použije 

se individuální kalkulace nákladů na provedené práce spolu s přiměřeným 
ziskem. V takovém případě musí zhotovitel obhájit předloženou jednotkovou 
cenu komentářem, který obhájí případně vyšší cenu oproti porovnatelným 

cenám získaným dle bodu ii) a prokáže, že se jedná o cenu pro Objednatele 
nejvýhodnější. 

 

17.5. Pokud není ve Smlouvě o dílo stanoveno jinak, tak se za maximální přípustnou výši 

výrobní režie považuje 5 % z doměřených přímých nákladů, 5% pro správní režii a 5% pro 
zisk. 

17.6. Zhotovitel má právo na úhradu všech změn, které Objednatel požaduje provést v souladu 
se smlouvou o dílo. Zhotovitel pro úhradu změny musí vypracovat Dokumentaci Změny, 

jejíž formu a náležitosti upravuje tato Směrnice. 

17.7. Při oceňování změn se postupuje podle Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu, 
Zvláštních podmínek, článku 11.1. Smluvní cena a platba (rok vydání 2017). Všechny 

změny budou vyjádřeny položkami soupisu prací, ke kterým bude doplněn způsob 
stanovení výměr. 

 

18 OBSAH DOKUMENTACE ZMĚNY 
 
18.1. Dokumentace Změny obsahuje následující 

dokumenty: 

a) Krycí list ZBV (list č. 1 Přílohy této Směrnice), 

b) Změnový list pro změny Skupiny 1-5 (list č. 2 Přílohy Směrnice) 

c) Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního 
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souboru (list č. 3 Přílohy Směrnice) 

d) Rozpis ocenění změn položek (list č. 4 Přílohy Směrnice) 

e) Přehled zařazení změn do Skupin změn (list č. 5 Přílohy Směrnice) 

f) Přehled dalších dokladů (list č. 6 Přílohy Směrnice): 

i) Oznámení zhotovitele objednateli o zjištěných odlišnostech oproti zadávací 
dokumentaci 

ii) Pokyn objednatele zhotoviteli (odpověď na Oznámení) ke způsobu pokračování 
prací 

iii) Stanovisko TDS/TDI, které podrobně popíše Změnu, odsouhlasí skladbu 

měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících 

předkládanou změnu a potvrdí oprávněnost změny a skutečné provedení prací, 
pokud již byly provedeny, 

iv) Vyjádření autorského dozoru, pokud dochází ke konstrukční Změně, či Změně, 

která může významně ovlivnit původní technické řešení, 

v) a další dokumenty dokládající postup při vzniku, projednání a odsouhlasení 
Změny Oznámení zhotovitele objednateli o zjištěných odlišnostech oproti 

zadávací dokumentaci 

g) Smluvní soupis prací stavebního objektu SO, na kterém je změna předkládána, se 
zahrnutím všech změn na SO od počátku výstavby (list č. 7 Přílohy Směrnice) 

h) Dokladová část Změny (další doklady nezbytné pro řádný popis, zdůvodnění, 
projednání a ocenění Změny). 

18.2. Požadovanou formu Dokumentace Změny obsahuje Přílohu této Směrnice. 

Jednotlivé listy č. 1 až 7 Dokumentace Změny budou předkládány Objednateli ke kontrole 

v xls formátu. Po odsouhlasení Dokumentace Změny Objednatelem budou archivovány 
elektronicky v pdf formátu a v identické tištěné podobě. 

18.3. Oprávněná osoba je povinna zajistit archivaci dokumentace Změny jako nedílnou součást 
smluvních dokumentů týkajících se veřejné zakázky na realizaci Stavby. 

18.4. Změny u jednoho SO/PS, které spolu věcně a časově souvisí, budou administrovány na 

základě zařazení do Skupiny dle této Směrnice a současně se zařadí do jedné Změny během 

výstavby (ZBV). 
 

19 ZMĚNOVÝ LIST 
 
19.1. Změna bude smluvně přijata odsouhlasením Změnového listu řádně podepsaného osobou 

oprávněnou jednat jménem nebo v zastoupení Zhotovitele a Oprávněnou osobou 

Objednatele. Vzor Změnového listu je uveden v Příloze této Směrnice. 

19.2. Změnový list musí obsahovat: 
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a) uvedení iniciátora Změny, tj. smluvní subjekt, který Změnu požadoval (Zhotovitel 
nebo Objednatel), 

b) předmět Změny, 

c) stručný popis prací dle zadávací PD, 

d) důvody, proč mají/musí být práce provedeny odlišně od zadání, 

e) popis změnových prací, které budou ve Změně provedeny, 

f) postup projednání Změny, včetně odkazů na všechny dokumenty dokládající 
oprávněnost Změny (list č. 6 Přílohy Směrnice), 

g) uvedení celkové ceny Změny s oddělením hodnoty Změn kladných a Změn 
záporných a rovněž se součtem jejich absolutních hodnot, 

h) předepsané podpisy: 

- technická pomoc Objednateli, 
- souhlas se Změnou Zhotovitele (hlavního stavbyvedoucího), 
- souhlas se Změnou Projektanta (autorského dozoru), pokud je na Stavbě využíván, 
- souhlas se Změnou odpovědného TDI / TDS, 
- souhlas se Změnou Supervize (je-li na dané Stavbě využívána), 
- souhlas se Změnou odpovědné osoby Objednatele ve věcech technických, 
- souhlas se Změnou Oprávněné osoby (viz též odst. 2 odst. 3 této Směrnice) ve 

věcech smluvních, 
- souhlas se Změnou osob Zhotovitele oprávněných ve věcech smluvních, 
včetně dokumentů, které je k takovým úkonům opravňují. 

19.3. Oprávněnými osobami Objednatele a Zhotovitele elektronickým podpisem podepsaný 

Změnový list je podkladem pro vyúčtování (fakturaci) prací obsažených ve Změně a stává 

se Dodatkem Smlouvy o dílo. 
 

20 PROCESNÍ POSTUP PŘI VZNIKU ZMĚN 
 
20.1. Pokud Zhotovitel zjistí při zpracování RDS, či realizaci stavby odlišnosti vůči zadávací 

PDPS s předpokladem, že se promítnou do změny nákladů stavby, zašle Objednateli a 

technickému dozoru stavby (dále jen „TDS“) písemné „Oznámení“, které bude přesně 

specifikovat zjištěné odlišnosti a navrhne nápravné technické řešení, s odhadem nákladů 

na takovou změnu. 

20.2. Zhotovitel obdrží písemný pokyn k zpracování dokumentace návrhu změny od 

Objednatele, po vydání a zvážení stanoviska technického dozoru stavby a autorského 

dozoru (dále jen „AD“), k navržené změně. 

20.3. Zhotovitel vypracuje a zašle kompletní návrh Dokumentace Změny (Příloha 1 Směrnice), 
včetně stanoviska TDS, AD a ostatních dokladů, prokazujících oprávněnost změny, 

Objednateli nejpozději do 30 kalendářních dnů od obdržení Pokynu Objednatele. 
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20.4. Návrh Změny Objednatel posoudí, zda splňuje náležitosti příslušných ustanovení 

Smlouvy, zejména jestli je jeho součástí popis, řádné zdůvodnění a dokladování 

navrhovaných Změn, návrh Zhotovitele na ocenění Změn ve formě Rozpisu ocenění Změn 

položek a je-li to nutné, tak i návrh změn programu prací, vyvolaných navrhovanými 

Změnami, anebo návrh úprav lhůt pro dokončení. 

Bude-li mít návrh Zhotovitele na provedení Změny nedostatky, vyzve Oprávněná osoba k 

jejich odstranění Zhotovitele a stanoví mu za tím účelem přiměřenou lhůtu. 

Jako podklad pro odsouhlasení Dokumentace Změny, může objednatel využít „Technickou 
pomoc objednateli při přípravě a realizaci staveb“. 

Dokumentaci Změny, po odstranění nedostatků, Oprávněná osoba se Zhotovitelem 

projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a 

ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Změny týkají. 

Po odsouhlasení Dokumentace Změny Objednatelem zajistí Zhotovitel souhlasy (podpisy) 
všech osob uvedených na jednotlivých listech Dokumentace Změny (čl. 19). 

 

Výsledný dokument Změny určený k elektronickému podpisu osob uvedených v čl. 19.2. písm. 

h) bude bez neplatných podpisů. 

20.5. Rozhodnutí o provedení Změn je přijato okamžikem elektronického podpisu Změnového 

listu ředitelem KSÚS nebo jím určenou Oprávněnou osobou. 

20.6. Zveřejňování Změnových listů a dodatků ke smlouvám zajišťuje oddělení veřejných 

zakázek KSÚS v Registru smluv a na profilu zadavatele v souladu s požadavky příslušných 

obecně závazných právních předpisů. Kompletní složku se Změnovým listem resp. 

návrhem dodatku předkládají příslušní vedoucí zaměstnanci oblastí a úseku investic 
neprodleně včetně 
předávacího protokolu s vyznačeným termínem předání na oddělení veřejných zakázek. 
Tento postup bude uplatněn i na veřejné zakázky malého rozsahu. 

 

21 SPOLEČNÉ ZÁSADY 
 
21.1. Všechny osoby vyjadřující se k návrhu na Změnu jsou povinny vydat své vyjádření 

bezodkladně po předložení takového návrhu, nejpozději však do 10 pracovních dní po jeho 
předložení. Pokud příslušná osoba, která se má v návrhu na Změny, zjistí závažné 

nedostatky zpracování návrhu nebo není-li návrh dostatečně doložen doklady 
požadovanými touto Směrnicí, vrátí návrh k provedení opravy či doplnění dokladů osobě, 

která příslušné osobě návrh předložila. Osoba, jíž byl návrh vrácen, bezodkladně odstraní 

vytýkané nedostatky návrhu a opětovně jej předloží příslušné osobě k vyjádření. V takovém 

případě běží příslušné osobě lhůta pro vyjádření k návrhu po jeho opětovném předložení 
od počátku. 

 



     

 
Krajská správa a  

údržba silnic 
Středočeského 

kraje, příspěvková 
organizace  

  Směrnice upřesňující provádění změn závazků 

dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných 

zakázek 
  Strana 22 (celkem 

58) 

Rozdělovník: C 

Verze: 3.1. 
R-Sm-36 

 

 

22 

22 PŘECHODNÁ A ZRUŠUJÍCÍ USTANOVENÍ 
 
22.2. Změny vzniklé přede dnem účinnosti této Směrnice, které nebyly do okamžiku účinnosti 

této Směrnice zadány postupem dle ZVZ, se řídí touto Směrnicí a ZZVZ. Zadáním se 
rozumí uzavření smlouvy nebo dodatku na předmětnou Změnu. JŘBU zahájená, ale 

neukončená před účinností této Směrnice, budou zrušena a administrována dle této 

Směrnice. 

22.3.  Změny, které se týkají Staveb do 30. 9. 2016 nedokončených, budou administrativně 

začleněny do některé ze Skupin 3 nebo 4. Administrativní začlenění musí být provedeno 
za splnění zákonem a touto Směrnicí stanovených podmínek pro využití konkrétní 

Skupiny. Za správné administrativní začlenění do Skupiny odpovídá Oprávněná osoba. V 

souladu s odst. 273 odst. 6 ZZVZ se do součtu celkového nárůstu Změn závazku ze 

smlouvy podle § 222 odst. 5 písm. c) a odst. 6 písm. c) ZZVZ započítávají i změny závazků 

ze smluv na veřejné zakázky provedené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 
 

23 SEZNAM PŘÍLOH 
 
Příloha Směrnice - Dokumentace Změny (listy 1 až 7) v xls formátu. 

 
 

24 ÚČINNOST 
 
Tato Směrnice nabývá účinnosti dnem 01.01.2022. 

  



 

 

 
Krycí list ZBV 

                                          

                                          
  Název Stavby dle SoD:      Číslo SO/PS /   

/ pořadí Změny SO/PS:   

Číslo ZBV: 

  [ Doplňte dle údaje ve Smlouvě o dílo SoD ]       

[ Doplňte 
] 

  

  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
   [ Doplňte ]   

  [ Doplňte dle SoD ]                    

  
                     

  Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace      

  
   Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov           

  
   IČ:  00066001     [ Doplňte všechny objednatele dle SoD 

] 
     

  
                     

      
  Zhotovitel: [ Doplňte všechny zhotovitele dle SoD ]            
                       
                       

                                          

                       
  Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5     

                       

  
  ZBV č./ 

Skupina 
Cena navrhovaných Změn 

záporných  
Cena navrhovaných 

Změn kladných  

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn 
kladných celkem 

  
  

  
  1.1 0,00 0,00 0,00   

  

                       

  

  ZBV č./ 
Skupina 

Cena navrhovaných Změn 
záporných  

Cena navrhovaných 
Změn kladných  

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn 
kladných celkem 

  
  

  
  1.2 0,00 0,00 0,00   

  

                       

  

  ZBV č./ 
Skupina 

Cena navrhovaných Změn 
záporných  

Cena navrhovaných 
Změn kladných  

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn 
kladných celkem 

  
  

    1.3 0,00 10,00 10,00     

                       

  

  ZBV č./ 
Skupina 

Cena navrhovaných Změn 
záporných  

Cena navrhovaných 
Změn kladných  

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn 
kladných celkem 

  
  

  
  1.4 0,00 0,00 0,00   

  

                       

  
  ZBV č./ 

Skupina 
Cena navrhovaných Změn 

záporných  
Cena navrhovaných 

Změn kladných  

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn 
kladných celkem 

  
  

    1.5 0,00 0,00 0,00     

                       

  
  ZBV č./  

SUMA 
Cena navrhovaných Změn 

záporných  
Cena navrhovaných 

Změn kladných  

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn 
kladných celkem 

  
  

  
  1 0,00 10,00 10,00   

  

                       
    Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.     
    Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)     
    a pro Rozpis ocenění změn položek (04).     
      

  ZBV - krycí list             
                                          

 



 

 

 
Změnový list 

                        

                                            

  Název Stavby dle SoD: 
     

Číslo SO/PS /   
/ pořadí Změny 
SO/PS: 

  
Číslo ZBV / Skupina 

změny: 

  [ Doplňte dle údaje ve Smlouvě o dílo SoD ]  

[ Doplňte ] . 3   Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):    [ Doplňte ] 
  [ Doplňte dle SoD ] 

  Strany smlouvy o dílo [ Doplňte ] na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne [ Doplňte ] (dále jen Smlouva):    

  
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, 
Smíchov   

  Zhotovitel:  [ Doplňte ]   

    Přílohy Změnového listu: 
 

     Příjemce           
              

              

    
1. Krycí list       [ 

Doplňte 
] 

počet 
listů      Objednatel      

    

2. Změnový 
list 

      [ 
Doplňte 

] 
počet 
listů      Zhotovitel      

    

3. Zápis o projednání ocenění soupisu 
prací 

  [ 
Doplňte 

] 
počet 
listů      Projektant (AD)      

    
4. Rozpis ocenění Změn položek    [ 

Doplňte 
] 

počet 
listů      Stavební dozor      

    
5. Přehled zařazení změn do Skupin   [ 

Doplňte 
] 

počet 
listů      

Superviz
e        

    
6. Přehled dokladů      [ 

Doplňte 
] 

počet 
listů           

    
7. Soupis praci SO po všech změnách   [ 

Doplňte 
] 

počet 
listů           

       Další doklady dle přehledu dokladů     0 
počet 
listů                    

                        
   Iniciátor Změny:  [ Doplňte ]   
   Předmět Změny:  [ Doplňte ]   

    Název (dílčí) Změny:  
Popis a zdůvodnění Změny:  
 
Viz paragraf 19 Směrnice R-Sm-36. 
 
Pokud je v jedné Dokumentaci Změny předloženo více dílčích změn, zařazených do různých Skupin změn dle 
Směrnice, budou mít samostatné listy 2 a listy 4.  
 

  

      

    
Údaje v Kč bez 
DPH:   

 
           

    

Cena navrhovaných Změn 
záporných  

Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných 
Změn záporných a 

Změn kladných 
celkem 

Součet absolutních 
hodnot Změn kladných 

a Změn záporných   

    0,00 10,00 10,00 10,00   

                        

Technická pomoc Objednatele jméno [ Doplňte ] podpis 

  

  Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:                           

Zhotovitel (stavbyvedoucí):  jméno [ Doplňte ] podpis 

  

  
Projektant (autorský dozor):                            jméno [ Doplňte ] podpis 

  



 

 

  

Stavební dozor:  jméno [ Doplňte ] podpis 

  

  

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno [ Doplňte ] podpis 

  

  
Zástupce Objednatele:   jméno [ Doplňte ] podpis 

  
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, 
zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou 
zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném 
v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho 
připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

  
Objednatel (Oprávněná osoba): jméno [ Doplňte ] podpis 

  

  
Zhotovitel: jméno [ Doplňte ] podpis 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

ZÁPIS 
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru 

(SO/PS)  

 pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1  

     
Název Stavby:         

  [ Doplňte dle údaje ve Smlouvě o dílo SoD ]    

          

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: [ Doplňte ]   
          

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):     

[ Doplňte ]      
          

     
Údaje v Kč bez DPH     

Cena SO/PS dle Smlouvy 
Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 

navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem 
mínus (-).  1 - zadat  

[ Doplňte ] 
    

     
Cena SO/PS v předchozích ZBV:  [ Vyplňte všechny buňky ] Údaje v Kč bez DPH 

  

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 
Změnách na 

SO/PS  

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na 

SO/PS  

Cena SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách 

Rozdíl ceny SO/PS 
po všech 

předchozích 
Změnách a ve 

Smlouvě 

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1 

stavební/montážní práce 0,00 0,00 A18+B23+C23 D23-A18 

     
Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:    Údaje v Kč bez DPH 

  

Cena 
navrhovaných 

Změn záporných 
na SO/PS  

Cena 
navrhovaných 

Změn kladných na 
SO/PS  

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných)  

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 
k ceně SO/PS dle 

Smlouvy v %  

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1 

stavební/montážní práce 0,00 10,00 C23+C28 D28/A18 

     
Cena SO/PS po této ZBV:    Údaje v Kč bez DPH 

  

Cena všech Změn 
záporných na 

SO/PS 
(předchozích a 
navrhovaných)  

Cena SO/PS po 
této Změně 

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně 

oproti ceně SO/PS 
dle Smlouvy 

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v % 

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1 

stavební/montážní práce B23+B28 A18+B33+D28 C33-A18 D33/A18 

 
  



 

 

 
Rozpis položek a cen Změny 

Název stavby dle SoD:  ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 
Číslo a název SO/PS:  [ Doplňte ]    SO  [ Doplňte ] 
Číslo a název rozpočtu:  [ Doplňte ] Skupina změn  [ Doplňte ] 

Poř. 
č. 

pol. 

Kód 
položky 

Název položky m.j. 
Množství 

ve 
Smlouvě 

Množství 
po Změně 

Množství 
rozdílu 

Cena za  
m.j. v Kč 

Cena 
celkem ve 
Smlouvě  

v Kč 

Změny 
záporné  

v Kč 

Změny  
kladné  

v Kč 

Cena 
celkem 

po 
Změně  

v Kč 

Rozdíl 
cen 

celkem  
v Kč 

Podíl cen 
celkem  

v % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        1,000 2,000 1,000 10,000 10,00 0,00 10,00 20,00 10,00 100,00% 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

    Nové položky                       

                            

                            

    Celkem                0,00    10,00      10,00   
               Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, 

vyjadřujících předkládanou změnu.  
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.  

  

                               
 Za Zhotovitele:     jméno, (stavbyvedoucí)      Za Objednatele:     jméno, (TDS/TDI)                                            
 Podpis:  

     Podpis:                                   



 

 

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN  
Název a evidenční číslo Stavby: [ Doplňte dle údaje ve Smlouvě o dílo SoD ]               

  1 Přijatá smluvní částka bez 
rezervy a DPH   1 000,00  6=32+

36 
Suma Změn kladných a Změn 

záporných Skupiny 3 a Skupiny 4  
10,0

0 
  9=(32A/1)*

100 
Sledování limitu 50 

% Skupina 3 1,00%   12=(1)*0,15 Limit  D4*0,15 

  2=1+19+
20 

Aktuální smluvní částka 
(cena stavby) 1 010,00  7=(6/1)

*100 
Sledování limitu 30 % - součet 

Skupiny 3 a Skupiny 4 
1,00

% 
  10=(36A/1

)*100 
Sledování limitu 50 

% Skupina 4 0,00%   13=(39)/(1) Sledování limitu 
v % 0,00% 

  Aktuální smluvní částka 
(cena stavby) včetně DPH 1 222,10  8=1*0,

3 
Zákonný limit 30 % pro Skupinu 

3 a Skupinu 4 
300,

00 
  10A=32A+

36A 

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 
4 

10,00   14=ABS(37)+(3
8) 

Hodnota 
skupiny 5 0,00 

  3=(2/1)*
100 

Procento změny Přijaté 
smluvní částky 101,00%               11=1*0,5 

Zákonný limit 50 % 
pro Skupinu 3 a 

Skupinu 4 
500,00      

  4=(25/1)
*100 

Sledování vyhrazených 
změn (Skupina 1) 0,00%                         

  5=(28/1)
*100 

Sledování záměny položek 
(Skupina 2)  0,00%                            

  40=(19/1
)*100 

Sledování limitu 15 % pro 
podstatnou změnu pro 
Změny záporné dle § 14, 
odst. (5), písm. b) 

0,00% Vypustit    

      - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - 

       
Vyhrazené změny 

(Doměrky) (dle §100 
zákona č. 134/2016 Sb.) 

Záměna položek (dle 
§222 odst. (7) zákona č. 

134/2016 Sb.) 

Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 
134/2016 Sb.) 

Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) 
zákona č. 134/2016 Sb.) 

Změny de minimis  
Změny neměnící celkovou 
povahu veřejné zakázky  

(dle §222 odst. (4) zákona 
č. 134/2016 Sb.) 

S
O ZBV č. Název SO/PS / předmět 

Změny 
Změny záporné 

(zadávat se 
znaménkem mínus) 

Změny kladné Hodno
ta ZBV 

Změny 
záporn

é 
(zadáv
at se 

znamé
nkem 

mínus) 

Zm
ěny 
klad
né 

Suma 
Změn 
zápor
ných 

a 
Změn 
kladn
ých 

Změny 
záporn

é 
(zadáv
at se 

znamé
nkem 

mínus) 

Zm
ěny 
klad
né 

Suma 
Změn 
zápor
ných 

a 
Změn 
kladn
ých 

Změny 
záporn

é 
(zadáv
at se 

znamé
nkem 

mínus) 

Změny 
kladné 

Suma 
Změn 

záporn
ých a 
Změn 
kladný

ch 

Suma 
absolutníc
h hodnot 

Změn 
kladných a 

Změn 
záporných 

Změny 
záporné 
(zadávat 

se 
znamén

kem 
mínus) 

Změ
ny 

klad
né 

Suma 
Změn 

záporn
ých a 
Změn 
kladný

ch 

Suma 
absolutníc
h hodnot 

Změn 
kladných a 

Změn 
záporných 

Změny 
záporné 
(zadávat 

se 
znamén

kem 
mínus) 

Změ
ny 

kladn
é 

limit 15 % 

1
6 17 18 19=23+26+29+33 20=24+27+30+

34+37+39 
21=19

+20 23 24 25=23
+24 26 27 28=26

+27 29 30 32=29+
30 

32A=ABS(2
9)+30 33 34 36=33+

34 
36A=ABS(3

3)+34 37 38 39=ABS(3
7)+38 

    [ Doplňte dle údaje ve 
Smlouvě o dílo SoD ]    0,00    10,00    

10,00    0,00    
0,00    0,00    0,00    

0,00    0,00    0,00    10,00 10,00    10,00    0,00    
0,00 0,00    0,00    0,00    

0,00 0,00 

2
0
1 

1 Most / Změna založení    0,00    10,00    
10,00    0,00    

0,00    0,00    0,00    
0,00    0,00    0,00    10,00 10,00 10,00    0,00    

0,00 0,00 0,00    0,00    
0,00 0,00 

  2      0,00    0,00    0,00    0,00    
0,00    0,00    0,00    

0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    
0,00 0,00 0,00    0,00    

0,00 0,00 

  3      0,00    0,00    0,00    0,00    
0,00    0,00    0,00    

0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    
0,00 0,00 0,00    0,00    

0,00 0,00 

  4      0,00    0,00    0,00    0,00    
0,00    0,00    0,00    

0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    
0,00 0,00 0,00    0,00    

0,00 0,00 

                                                                     

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k 
datu předložení Změnového listu. 

                   



 

Přehled dalších dokladů 
 

  

Číslo ZBV: [ Doplňte ] 

Název stavby: [ Doplňte ] 

Název stavebního objektu / 

provozního souboru (SO/PS): [ Doplňte ] 

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: [ Doplňte ] 

  

 
  

Doklad  počet listů 

07 Soupis prací SO po změnách   
    
    
    
    
    
    
    
    

Počet listů celkem 0 
   

Návod k vyplnění:   
Doklady budou řazeny chronologicky, či jinak logicky dle průběhu výstavby.   

Soubory v pdf budou očíslované a pojmenované v souladu s názvy dokladů na listu 6.   

  



 

 

Příloha č. 5 – Časový plán výstavby – časový harmonogram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Příloha č. 6 – Seznam poddodavatelů 

 
 

SEZNAM PODDODAVATELŮ A POPIS JEJICH PLNĚNÍ 
dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů 
 

 

Identifikační údaje 

poddodavatele 
(název/obchodní firma, 

sídlo, IČO) 

Identifikace části veřejné 

zakázky, kterou bude 

poddodavatel plnit3 
(popis části veřejné 

zakázky/prací realizovaných 

poddodavatelem) 

Podíl pododavatele 

na plnění veřejné 

zakázky vyjádření v 

%, příp. finanční 

hodnotou v Kč bez 

DPH 

1. 
SAT s.r.o., Kačírkova 982/4, 

Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 
49451251 

recyklace za studena 3,6% 

 
 
V Sousedovicích, dne 22.8.2022 
 
 
 
______________________________ 
ZNAKON, a .s. 

 
 
 
 
 
  

                                                 
3 Bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele, prostřednictvím kterého účastník řízení prokazuje část 

kvalifikace ve smyslu § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
nebo poddodavatele, který žádnou část kvalifikace za účastníka řízení neprokazuje, avšak bude se podílet na plnění 

veřejné zakázky.  
 



 

 

Příloha č. 7 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby 
 
 

Objednatel stavby: Krajská správa a údržba silnic 

Středočeského kraje p.o. 
se sídlem: Zborovská 11,  
                 150 21 Praha 5 
IČ: 000 66 001 

Razítko, datum, podpis: 
 
 

 
Stavební dozor: [BUDE DOPLNĚNO] 

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] 
IČ: [BUDE DOPLNĚNO] 
 

Razítko, datum, podpis: 

 
Autorský dozor: [BUDE DOPLNĚNO] 

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] 
IČ: [BUDE DOPLNĚNO] 
 

Razítko, datum, podpis: 

 
Zhotovitel: [BUDE DOPLNĚNO] 

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] 
IČ: [BUDE DOPLNĚNO] 
 

Razítko, datum, podpis: 

 
Souřadnicový systém: 

 
 

Výškový systém:  
 
 

Číslo zakázky:  Vedoucí projektant:   
 

Schválil:  Zodp. projektant:  
  
Tech. kontrola:  Vypracoval:  
  

 
 

Objednatel:  Obec:  Kraj: Středočeský 
Akce:  Datum Stupeň 
  RDS 
   

Objekt:  
 

 
 
 
 



Firma: Firma

Celková cena bez DPH: 39 580 148,13
Celková cena s DPH: 47 891 979,24

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH
SO 101 Rekonstrukce III/1023 32 642 671,70 6 854 961,06 39 497 632,76
SO 180 Dopravně inženýrská opatření (DIO) 3 313 420,00 695 818,20 4 009 238,20
SO 190 Stálé dopravní značení 573 181,32 120 368,08 693 549,40
SO 201 Stabilizace svahu v km 0,68 - 0,76 1 543 425,11 324 119,27 1 867 544,38
VON Vedlejší a ostatní náklady 1 507 450,00 316 564,50 1 824 014,50

Rekapitulace ceny
Stavba: 2124 - III/1023 Masečín
Varianta: ZŘ - 



Firma: Firma

Soupis prací objektu
Stavba: III/1023 Masečín SO 101 32 642 671,70
Rozpočet: Rekonstrukce III/1023

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 2 948 985,65
1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 21,255 500,00 10 627,50

prostý beton, stmelené vrstvy
dle pol. 113188: 5,92*2,4=14,208 [A] 
dle pol. 113458: 0,858*2,4=2,059 [B] 
dle pol. 11351: 23*0,15=3,450 [C] 
dle pol. 11352: 7,5*0,205=1,538 [D] 
Celkem: A+B+C+D=21,255 [E]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.
2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 67,500 500,00 33 750,00

železobeton

dle pol. 966168.a: 10,0*2,5=25,000 [A] 
dle pol. 966168.b: 17*2,5=42,500 [B] 
Celkem: A+B=67,500 [C]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.
3 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T 18 264,157 150,00 2 739 623,55

kamenivo, zemina, nestmelené vrtsvy
dle pol. 113328: 4885,67*2,1=10 259,907 [A] 
dle pol. 122838: 954,58*1,8=1 718,244 [B] 
dle pol. 123738: 2123,67*1,8=3 822,606 [C] 
dle pol. 12922: 2508,576*0,1*2,0=501,715 [D] 
dle pol. 12931: 2850*0,25*1,8=1 282,500 [E] 
dle pol. 12940: 7,35*1,8=13,230 [F] 
dle pol. 12980: 9*0,5*1,8=8,100 [G] 
dle pol. 129945: 64,05*0,05*1,8=5,765 [H] 
dle pol. 129946: 13,65*0,1*1,8=2,457 [I] 
dle pol. 129958: 13,65*0,2*1,8=4,914 [J] 
dle pol. 132738: 121,95*1,8=219,510 [K] 
dle pol. 132838: 81,763*2,1=171,702 [L] 
dle pol. 132938: 36,618*2,6=95,207 [M] 
dle pol. 966128: 29*2,5=72,500 [N] 
dle pol. 966138: 33*2,6=85,800 [O] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=18 264,157 [P]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.
4 014212 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE T 824,923 200,00 164 984,60

pořízení ornice / zeminy schopné zúrodnění dle dispozic zhotovitele

dle pol. 18222 a 18223: (2779,27*0,15+207,0*0,2)*1,8=824,923 [A]
zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s 

otvírkou zemníku)
1 Zemní práce 6 356 138,10

5 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 457,000 76,00 34 732,00
Ostatní  
vč. likvidace odpadu dle dispozic zhotovitele

odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm  

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost  

spálení na hromadách nebo štěpkování

6 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 3 378,056 59,00 199 305,30

Zemní práce  
Stržení drnu / Odhumusování v tloušťce minimálně 0,10 m  

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele  

předpoklad vrchní část stávajících zatravněných ploch (drn, degradovaná ornice 

nevhodná pro další použití)  

Výměry zemních prací byly digitálně odměřeny z přílohy Situace

včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

7 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 6,000 2 209,00 13 254,00
Ostatní  
POZN.: Povinný odkup dřevní hmoty (kmeny, silné části větví) zhotovitelem! Ostatní 

vč. likvidace dle dispozic zhotovitele.

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 

1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:  
- poražení stromu a osekání větví  

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování  

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace  
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje 

zejména:  
- vytrhání nebo vykopání pařezů  

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů  

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace  
- zásyp jam po pařezech

8 11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS 1,000 1 299,00 1 299,00
Ostatní  
Odstranění kořenů / pařezu po pokáceném stromu, vč. likvidace odpadu dle dispozic 

zhotovitele  
km 2,338, kmen D 0,7m

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu 

je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví 

jako změřený průměr vynásobený  koeficientem 1/1,38.  

Položka zahrnuje zejména:  

- vytrhání nebo vykopání pařezů  

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů  

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace  
- zásyp jam po pařezech.

9 11241 ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ KUS 4,000 1 205,00 4 820,00
Ostatní  
vč. likvidace odpadu dle dispozic zhotovitele  

(bude čerpáno dle skutečného rozsahu)

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

2124
SO 101



Zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na 

způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví   

zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní 

dopravní značení)  

zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace  

průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem.

10 11242 ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,9M ŘEZEM VĚTVÍ KUS 2,000 1 205,00 2 410,00
Ostatní  
vč. likvidace odpadu dle dispozic zhotovitele  

(bude čerpáno dle skutečného rozsahu)

Zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na 

způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví   

zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní 

dopravní značení)  

zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace  

průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem.

11 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM M3 5,920 2 024,00 11 982,08
Bourací práce a demolice  
vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 

vzdálenost uvedena orientačně  

Výměry bouracích prací a demolic byly digitálně odměřeny z přílohy Situace

Odebrání betonové dlažby tl. 80 mm: 74,0*0,08=5,920 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

12 113323
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 

3KM M3 337,960 140,00 47 314,40
Bourací práce a demolice  
vč. odvozu, uložení a uskladnění na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost 

uvedena orientačně  

Materiál bude použit při recyklaci za studena na místě dle konstrukce C  

Odhad plochy dle výsledků diagnostiky vozovky

konstrukce C dle vzorových příčných řezů, sanace, průměrně v tl. 340 mm (bude 

čerpáno dle skutečného rozsahu): 994*0,34=337,960 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

13 113328
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 

20KM M3 4 885,670 332,00 1 622 042,44
Bourací práce a demolice  
Odstranění původních nestmelených podkladních vrstev vozovky, vč. odvozu na 

recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena 

orientačně  

Odhad plochy dle výsledků diagnostiky vozovky

konstrukce B dle vzorových příčných řezů (odborný odhad 30%, v úsecích sanace 

svahů 100% - bude čerpáno dle skutečného rozsahu) - 

- průměrně v tl. 20 mm: 924,0*0,02=18,480 [A] 

- průměrně v tl. 235 mm: 1116,0*0,35=390,600 [B] 

- průměrně v tl. 250 mm: 1315,0*0,25=328,750 [C] 

Mezisoučet: A+B+C=737,830 [D] 

 
konstrukce C dle vzorových příčných řezů (bude čerpáno dle skutečného rozsahu) - 

- průmerně v tl. 270 mm: 2928,0*0,27=790,560 [E] 

- průmerně v tl. 140 mm: 3036,0*0,14=425,040 [F] 

- průmerně v tl. 210 mm: 1263,0*0,21=265,230 [G] 

- průmerně v tl. 300 mm: 1518,0*0,30=455,400 [H] 

- průmerně v tl. 310 mm: 1737,0*0,31=538,470 [I] 

- průmerně v tl. 340 mm: 4847,0*0,34=1 647,980 [J] 

Mezisoučet: E+F+G+H+I+J=4 122,680 [K] 

 
Odstranění původních nestmelených podkladních vrstev pod dlažbou průměrně v tl. 

300 mm včetně lože z drti tl. 40 mm: 74,0*0,34=25,160 [L] 

 
Celkem: D+K+L=4 885,670 [M]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

14 113333 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 3KM M3 76,300 184,00 14 039,20

Bourací práce a demolice  
Odstranění původních vrstev z penetračního makadamu, vč. odvozu, uložení a 

uskladnění na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně  

Materiál bude použit při recyklaci za studena na místě dle konstrukce C  

V případě nižšího rozsahu sanací bude materiál uskladněn dle pokynů objednatele! 

Materiál byl zatříděn dle vyhlášky 130/2019 Sb. do kvalitativní třídy ZAS-T2.  

Výměry bouracích prací a demolic byly digitálně odměřeny z přílohy Situace

konstrukce C dle vzorových příčných řezů, lokálně, průměrně tl. 70 mm (po odfrézování 

50 mm a 80 mm), (bude čerpáno dle skutečného rozsahu: 1090,0*0,07=76,300 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

15 113458
ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU, ODVOZ 

DO 20KM M3 0,858 4 796,00 4 114,97
Bourací práce a demolice  
vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 

vzdálenost uvedena orientačně  

Výměry bouracích prací a demolic byly digitálně odměřeny z přílohy Situace

Vybourání betonové příložné desky (přídlažby) 500/330 mm včetně lože celk. tl. předp. 

do 200mm: 13,0*0,33*0,2=0,858 [A]



Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

16 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 23,000 81,00 1 863,00

Bourací práce a demolice  
Vybourání betonové obruby 100/250 mm včetně lože  

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele  

Výměry bouracích prací a demolic byly digitálně odměřeny z přílohy Situace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

17 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 7,500 148,00 1 110,00

Bourací práce a demolice  
Vybourání betonové obruby 150/250 mm včetně lože  

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele  

Výměry bouracích prací a demolic byly digitálně odměřeny z přílohy Situace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

18 11354 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ M 0,500 525,00 262,50
Bourací práce a demolice  
Vybourání kamenného krajníku včetně lože, vč. očištění a likvidace lože a příp. 

likvidace poškozených krajníků  

Znovu použitelné prvky budou odkoupeny zhotovitelem, resp. odvezeny a uloženy na 

sklad objednatele, do 20km - dle pokynů TDI.  

Výměry bouracích prací a demolic byly digitálně odměřeny z přílohy Situace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

19 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 910,605 750,00 682 953,75
Bourací práce a demolice  
Frézování asfaltových vrstev stávající vozovky, očištění povrchu po frézování, vč. 

odvozu, uložení a uskladnění dle dispozic zhotovitele, povinný odkup frézované suti 

zhotovitelem! Materiál byl zatříděn dle vyhlášky 130/2019 Sb. do kvalitativní třídy ZAS-

T1  
Výměry bouracích prací a demolic byly digitálně odměřeny z přílohy Situace

konstrukce A dle vzorových příčných řezů, km 0,000 - km 0,392 a km 0,760 - km 1,025, 

do hl. 50mm: 3844,002*0,05=192,200 [A] 
konstrukce A dle vzorových příčných řezů, km 0,000 - km 0,392 lokálně, do hl. 30mm 

(odborný odhad - 30% plochy - bude čerpáno dle skutečného rozsahu): 

729,251*0,03=21,878 [B] 
konstrukce B dle vzorových příčných řezů, km 0,392 - km 0,760, do hl. 100mm: 

1906,913*0,1=190,691 [C] 
konstrukce C dle vzorových příčných řezů, do hl. 50mm: 8194,047*0,05=409,702 [D] 

konstrukce C dle vzorových příčných řezů do hl. 50 mm (po odfrézování 50 mm) - 

celková tloušťka frézování 100 mm (mimo sanace) se skládá z frézování 50 mm dle 

diagnostiky vozovky a z předpokládaného frézování 50 mm z důvodu přidání pojiv a 

doplňkového kameniva pro recyklaci za studena, niveleta vozovky bude navýšena o 50 

mm, přesná tloušťka frézování bude stanovena na základě výsledků průkazní zkoušky: 

1670,885*0,05=83,544 [E] 
konstrukce C dle vzorových příčných řezů do hl. 20 mm (po odfrézování 50 mm a 30 

mm)- celková tloušťka frézování 100 mm (mimo sanace) se skládá z frézování 50 mm 

dle diagnostiky vozovky a z předpokládaného frézování 50 mm z důvodu přidání pojiv a 

doplňkového kameniva pro recyklaci za studena, niveleta vozovky bude navýšena o 50 

mm, přesná tloušťka frézování bude stanovena na základě výsledků průkazní zkoušky: 

629,492*0,02=12,590 [F] 
Celkem: A+B+C+D+E+F=910,605 [G]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

20 113723 a FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 3KM M3 280,363 490,00 137 377,87
Bourací práce a demolice  
Frézování asfaltových vrstev stávající vozovky, očištění povrchu po frézování, vč. 

odvozu, uložení a uskladnění na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost 

uvedena orientačně  

Materiál bude použit při recyklaci za studena na místě dle konstrukce C  

V případě nižšího rozsahu sanací povinný odkup frézované suti zhotovitelem! Materiál 

byl zatříděn dle vyhlášky 130/2019 Sb. do kvalitativní třídy ZAS-T1/T2, uložení na sklad 

dle dispozic zhotovitele  
Výměry bouracích prací a demolic byly digitálně odměřeny z přílohy Situace

konstrukce C dle vzorových příčných řezů, lokálně, do hl. 80 mm (po odfrézování 50 

mm), (bude čerpáno dle skutečného rozsahu): 1033,159*0,08=82,653 [A] 

konstrukce C dle vzorových příčných řezů, lokálně, do hl. 60 mm (po odfrézování 50 

mm), (bude čerpáno dle skutečného rozsahu): 1072,674*0,06=64,360 [B] 

konstrukce C dle vzorových příčných řezů, lokálně, do hl. 50 mm (po odfrézování 50 

mm), (bude čerpáno dle skutečného rozsahu): 1224,189*0,05=61,209 [C] 

konstrukce C dle vzorových příčných řezů, lokálně, do hl. 60 mm (po odfrézování 50 

mm a 30 mm), (bude čerpáno dle skutečného rozsahu: 1202,343*0,06=72,141 [D] 

Celkem: A+B+C+D=280,363 [E]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

21 113723 b FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 3KM M3 244,399 490,00 119 755,51



Bourací práce a demolice  
Frézování asfaltových vrstev stávající vozovky, očištění povrchu po frézování, vč. 

odvozu, uložení a uskladnění na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost 

uvedena orientačně  

Materiál bude použit při recyklaci za studena na místě dle konstrukce C  

V případě nižšího rozsahu sanací povinný odkup frézované suti zhotovitelem! Materiál 

byl zatříděn dle vyhlášky 130/2019 Sb. do kvalitativní třídy ZAS-T3  obsah 

benzo(a)pyrenu nižší než 50 mg·kg-1, nutnost uložení na obalovně / recyklačním 

středisku s provozním zařízením pro použití / zpracování znovuzískané asfaltové směsi 

dle dispozic zhotovitele  
Výměry bouracích prací a demolic byly digitálně odměřeny z přílohy Situace

konstrukce A dle vzorových příčných řezů, km 0,000 - km 0,392 lokálně, do hl. 20mm 

(část z celkového frézování 50 mm, po odfrézování 50 mm a 30 mm), (odborný odhad - 

30% plochy - bude čerpáno dle skutečného rozsahu): 748,70*0,02=14,974 [A] 

konstrukce A dle vzorových příčných řezů, km 0,760 - km 1,025 lokálně, do hl. 50 mm 

(po odfrézování 50 mm), (odborný odhad - 30% plochy - bude čerpáno dle skutečného 

rozsahu): 464,649*0,05=23,232 [B] 
konstrukce B dle vzorových příčných řezů, km 0,392 - km 0,760 lokálně, do hl. 30 mm 

(po odfrézování 100 mm), (odborný odhad 40%, v úsecích sanace svahů 100% - bude 

čerpáno dle skutečného rozsahu): 868,842*0,03=26,065 [C] 

konstrukce C dle vzorových příčných řezů, lokálně, do hl. 50 mm (po odfrézování 50 

mm), (bude čerpáno dle skutečného rozsahu): 599,855*0,05=29,993 [D] 

konstrukce C dle vzorových příčných řezů, lokálně, do hl. 30 mm (po odfrézování 50 

mm), (bude čerpáno dle skutečného rozsahu): (629,492+1152,987)*0,03=53,474 [E] 

konstrukce C dle vzorových příčných řezů, lokálně, do hl. 90 mm (po odfrézování 50 

mm), (bude čerpáno dle skutečného rozsahu): 1074,01*0,09=96,661 [F] 

Celkem: A+B+C+D+E+F=244,399 [G]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

22 122838 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 954,580 400,00 381 832,00
Zemní práce  
vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 

vzdálenost uvedena orientačně  

Výměry zemních prací byly spočítány na základě digitálního modelu softwarem 

AutoCAD Civil 3D od společnosti Autodesk

položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
23 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 2 123,670 332,00 705 058,44

Zemní práce  
Výkop pro provedení sanace aktivní zóny  
vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 

vzdálenost uvedena orientačně  

Výměry zemních prací byly spočítány na základě digitálního modelu softwarem 

AutoCAD Civil 3D od společnosti Autodesk  

POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě výsledků 

zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a za souhlasu 

TDI !
konstrukce B dle vzorových příčných řezů, sanace, odkop tl. 150mm: 390,303=390,303 

[A] 
konstrukce C dle vzorových příčných řezů, sanace, odkop tl. 260mm: 1000,60=1 

000,600 [B] 
konstrukce C dle vzorových příčných řezů, sanace, odkop tl. 60mm: 434,386=434,386 

[C] 
konstrukce B a C dle vzorových příčných řezů, sanace, odkop tl. 400mm: 

298,381=298,381 [D] 
Celkem: A+B+C+D=2 123,670 [E]



položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
24 125733 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 3KM M3 939,022 162,00 152 121,56

vč. dopravy materiálu pro provedení RS CA z meziskládky dle dispozic zhotovitele, 

vzdálenost uvedena orientačně

dle pol. 113323: 337,96=337,960 [A] 
dle pol. 113333: 76,3=76,300 [B] 
dle pol. 113723.a: 280,363=280,363 [C] 
dle pol. 113723.b: 244,399=244,399 [D] 
Celkem: A+B+C+D=939,022 [E]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku
25 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 458,291 232,00 106 323,51

vč. dopravy ornice / zeminy schopné zúrodnění dle dispozic zhotovitele, vzdálenost 

uvedena orientačně

dle pol. 18222 a 18223: 2779,27*0,15+207,0*0,2=458,291 [A]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku
26 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 2 508,576 65,00 163 057,44

Zemní práce  
Čištění krajnic tl. do 100mm  

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele  

Výměry zemních prací byly digitálně odměřeny z přílohy Situace

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 

materiálem a uložení na skládku.  

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

27 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M 2 850,000 153,00 436 050,00
Odvodnění  

Vyčištění příkopů od nánosu do 0,25 m3/m, vč. odvozu a uložení odpadu na recyklační 

středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele  

Výměry odvodnění byly digitálně odměřeny z přílohy Situace



Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 

materiálem a uložení na skládku.  

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

28 12940 ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ M3 7,350 2 723,00 20 014,05

Odvodnění  

Vyčištění zaneseného skládaného kamenného propustku 1100x1300 mm, vč. odvozu 

a uložení odpadu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele  

Výměry odvodnění byly digitálně odměřeny z přílohy Situace

předp. zanesení do 50%: 10,5*0,7=7,350 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 

materiálem a uložení na skládku.  

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

29 12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS 9,000 1 575,00 14 175,00
Odvodnění  

Čištění uličních vpustí, vč. odvozu a uložení odpadu na recyklační středisko / trvalou 

skládku dle dispozic zhotovitele  
Výměry odvodnění byly digitálně odměřeny z přílohy Situace

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 

materiálem a uložení na skládku.  

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

30 129945 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM M 64,050 315,00 20 175,75
Odvodnění  

Vyčištění zanesených prvků malého průměru / množství, vč. odvozu a uložení odpadu 

na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele  

Výměry odvodnění byly digitálně odměřeny z přílohy Situace

Vyčištění - 

- zanesených propustků DN 300: 30,45=30,450 [A] 

- zaneseného štěrbinového žlabu šířky 0,25 m: 18,9=18,900 [B] 

- zanesené příkopové tvárnice šířky 0,6 m: 14,7=14,700 [C] 

Celkem: A+B+C=64,050 [D]
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 

materiálem a uložení na skládku.  

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

31 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M 13,650 473,00 6 456,45
Odvodnění  

Vyčištění zanesených propustků DN 400, vč. odvozu a uložení odpadu na recyklační 

středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele  

Výměry odvodnění byly digitálně odměřeny z přílohy Situace

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 

materiálem a uložení na skládku.  

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

32 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M 13,650 719,00 9 814,35
Odvodnění  

Vyčištění zanesených propustků DN 600, vč. odvozu a uložení odpadu na recyklační 

středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele  

Výměry odvodnění byly digitálně odměřeny z přílohy Situace

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 

materiálem a uložení na skládku.  

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

33 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 121,950 725,00 88 413,75
Zemní práce  
vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 

vzdálenost uvedena orientačně

Výkop pro uložení trouby propustku: 3,536=3,536 [A] 

Silniční vsakovací drenáž, výkop rýhy š. 0,6m pro - 

- perforované potrubí: 105,255=105,255 [B] 
- plné potrubí: 13,159=13,159 [C] 
Celkem: A+B+C=121,950 [D]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
34 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 81,763 904,00 73 913,75

Propustky  
Výkop pro uložení trouby propustku, včetně zapažení stěn, třída těžitelnost II  

vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 

vzdálenost uvedena orientačně  

Výměry byly digitálně odměřeny z příloh výkresů propustků

v km 0,430: 73,793=73,793 [A] 
v km 2,107: 7,97=7,970 [B] 
Celkem: A+B=81,763 [C]



položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
35 132938 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3 36,618 2 500,00 91 545,00

Propustky  
Výkop pro uložení trouby propustku, včetně zapažení stěn, třída těžitelnost III  

vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 

vzdálenost uvedena orientačně  

Výměry byly digitálně odměřeny z příloh výkresů propustků

v km 0,430: 36,618=36,618 [A]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
36 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 3 318,581 14,00 46 460,13

dle pol. 122838: 954,58=954,580 [A] 
dle pol. 123738: 2123,67=2 123,670 [B] 
dle pol. 132738: 121,95=121,950 [C] 
dle pol. 132838: 81,763=81,763 [D] 
dle pol. 132938: 36,618=36,618 [E] 
Celkem: A+B+C+D+E=3 318,581 [F]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
37 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 409,225 939,00 384 262,28

Zemní práce  
Násyp, zhutnění, předpoklad nákupu vhodného materiálu (o případném využití 

vyfrézovaného materiálu ze stavby rozhodne TDI).  
Zhutněný nenamrzavý materiál vhodný dle ČSN 73 6133  

POZN.: O zpětném využití zeminy do násypů bude rozhodnuto geologem stavby.   

Výměry zemních prací byly spočítány na základě digitálního modelu softwarem 

AutoCAD Civil 3D od společnosti Autodesk



položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 

včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
38 17481 a ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 28,542 692,00 19 751,06

Propustky  
Zásyp základu propustku v kvalitě těsnící vrstvy dle ČSN 73 6244  

Výměry byly digitálně odměřeny z příloh výkresů propustků

v km 0,430: 22,05=22,050 [A] 
v km 2,107: 6,492=6,492 [B] 
Celkem: A+B=28,542 [C]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
39 17481 b ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 71,033 931,00 66 131,72

Silniční vsakovací drenáž  

Zásyp štěrkem frakce 32/63 (až na úroveň terénu)  

Výměry vsakovacích drenáží byly digitálně odměřeny z přílohy Situace

perforované potrubí: 67,954=67,954 [A] 
plné potrubí: 3,079=3,079 [B] 
Celkem: A+B=71,033 [C]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
40 17581 a OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 72,391 745,00 53 931,30

Propustky  
Zásyp / obsyp trouby propustku ze štěrkodrti ŠD 0/32, hutnění po vrstvách tl. max. 0,30 

m  
Výměry byly digitálně odměřeny z příloh výkresů propustků

v km 0,430: 55,086=55,086 [A] 
v km 2,107: 17,305=17,305 [B] 
Celkem: A+B=72,391 [C]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

41 17581 b OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 29,337 1 010,00 29 630,37
Silniční vsakovací drenáž  

Obsyp drenážní trubky kamenivem frakce 8-16  

Výměry vsakovacích drenáží byly digitálně odměřeny z přílohy Situace



perforované potrubí: 23,096=23,096 [A] 
plné potrubí: 6,241=6,241 [B] 
Celkem: A+B=29,337 [C]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

42 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 11 296,736 12,00 135 560,83
Konstrukce zpevněných ploch  

(bude čerpáno dle skutečného rozsahu)

dle pol. 21152 (sanace): 11225,136=11 225,136 [A] 
dlážděná plocha: 6,3+65,3=71,600 [B] 

Celkem: A+B=11 296,736 [C]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

určuje projekt.

43 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 2 779,270 6,00 16 675,62
Zemní práce  
Výměry zemních prací byly digitálně odměřeny z přílohy Situace

Ohumusování v tl. 150 mm ve svahu o sklonu max 1:1,5 - příprava podkladu: 

2779,27=2 779,270 [A]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

44 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 2 779,270 31,00 86 157,37
Zemní práce  
Ohumusování v tl. 150 mm ve svahu o sklonu max 1:1,5  
Výměry zemních prací byly digitálně odměřeny z přílohy Situace

položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

45 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2 207,000 97,00 20 079,00
Vyztužený svah  

ohumusování prům. tl. 200 mm (ve svahu mezi zásypem a kokosovou mulčovací 

rohoží, která je součástí certifikovaného systému se zeleným lícem)  

Výměry vyztuženého svahu byly digitálně odměřeny z přílohy Situace

položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

46 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 2 779,270 89,00 247 355,03

dle pol. 18222: 2779,27=2 779,270 [A]
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první 

pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

47 18245 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) M2 207,000 168,00 34 776,00

dle pol. 18223: 207,0=207,000 [A]
Zahrnuje dodání a položení předepsané zatravňovací textilie bez ohledu na sklon 

terénu, zalévání, první pokosení
48 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 2 986,270 16,00 47 780,32

Údržba zatravněných ploch do předání správci 

dle pol. 18222 a 18223: 2779,27+207,0=2 986,270 [A]
Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s 

odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu  

zahrnuje nutné zalití a hnojení
2 Základy 4 566 826,37

49 21152 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 4 490,054 674,00 3 026 296,40
Konstrukce zpevněných ploch  

(bude čerpáno dle skutečného rozsahu)

Sanace zemní pláně štěrkodrtí ŠDA 0/63 v tl. 400 mm (hutnění po vrstvách max. 250 

mm): 11225,136*0,4=4 490,054 [A]
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, 

jedná se o nakupovaný materiál
50 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 394,843 77,00 30 402,91

Silniční vsakovací drenáž  

Obalení drenáže i celého štěrkového pera filtrační separační geotextílií upevněnou 

hřeby  

Výměry vsakovacích drenáží byly digitálně odměřeny z přílohy Situace

perforované potrubí: 310,843=310,843 [A] 
plné potrubí: 84,0=84,000 [B] 
Celkem: A+B=394,843 [C]

položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)

51 211991 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z FÓLIE PVC M2 94,500 158,00 14 931,00
Odvodnění  

Vodonepropustná fóĺie PVC upevněná hřeby silniční vsakovací drenáže  

Výměry odvodnění byly digitálně odměřeny z přílohy Situace

položka zahrnuje dodávku předepsané fólie, mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)

52 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 11 225,136 105,00 1 178 639,28
Konstrukce zpevněných ploch  

Separační netkaná geotextílie pro uložení na parapláň při provádění sanace zemní 

pláně, šířka 3 m dle TP 97, pevnost proti protlačení CBR > 3 kN, odolnost proti 

proražení  < 10 mm, tažnost > 50%  

(bude čerpáno dle skutečného rozsahu)

dle pol. 21152 (sanace): 11225,136=11 225,136 [A]



Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geotextilie  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

53 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2 836,625 103,00 86 172,38
Vyztužený svah  

separačně filtrační geotextílie, min. 200 g/m2  

Výměry vyztuženého svahu byly digitálně odměřeny z přílohy Situace

Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geotextilie  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

54 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 22,988 4 945,00 113 675,66
Propustky  
Základ železobetonový čela propustku, z betonu C25/30 XF3, včetně bednění,  

vč. provedení izolačního nátěru (ALP + 2x ALN) na plochách v místech styku se 

zeminou / kamenivem.  
Výměry byly digitálně odměřeny z příloh výkresů propustků

v km 0,430 (2ks): 18,725=18,725 [A] 
v km 2,107 (1ks): 4,263=4,263 [B] 
Celkem: A+B=22,988 [C]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

55 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 2,299 50 765,00 116 708,74
Propustky  
Základ železobetonový čela propustku, vyztužení 100 kg/m3  

Výměry byly digitálně odměřeny z příloh výkresů propustků

v km 0,430 (2ks): 18,725*0,1=1,873 [A] 
v km 2,107 (1ks): 4,263*0,1=0,426 [B] 
Celkem: A+B=2,299 [C]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
3 Svislé konstrukce 518 637,00

56 318221 OBKLAD ZDÍ ODDĚL A OHRAD KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ M3 3,596 15 750,00 56 637,00
Propustky  
Obklad kolmého čela propustku lomovým kamenem pro zdivo soklové průměrné tl. 200 

mm, vyspárováno cementovou maltou MC25 XF3  
Výměry byly digitálně odměřeny z příloh výkresů propustků

v km 0,430: 14,285*0,2=2,857 [A] 
v km 2,107: 3,694*0,2=0,739 [B] 
Celkem: A+B=3,596 [C]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením.

57 327215.R PŘEZDĚNÍ ČEL PROPUSTU Z KAMENNÉHO ZDIVA KUS 4,000 6 825,00 27 300,00
Odvodnění  

Vyskládání uvolněných kamenů  včetně případného doplnění kamenů a vyspárování 

kamenných čel stávajících propustků  

položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným 

materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz a likvidaci nepoužitelného 

materiálu a suti), vyzdění včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.



58 32831
OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM VÝŠ DO 

2M M2 207,000 2 100,00 434 700,00
Vyztužený svah  

certifikovaný systém se zeleným lícem (skladebné rozměry 2,0 x 0,5 m) včetně 

biodegradační kokosové rohože (kokosová mulčovací rohož 100% kokosu, 

oboustranně zpevněná PP síťovinou) s travním semenem  

sklon svahu 2:1  
včetně vystřižení otvorů pro sloupky svodidla, geodetické zaměření otvorů a následné 

vytyčení  

Výměry vyztuženého svahu byly digitálně odměřeny z přílohy Situace

Položka se vykazuje v m2 šikmé lícní pohledové plochy   

Pod pojmem „výška“ na 5. pozici číselného znaku se rozumí svislá vzdálenost horní 

hrany opěrného systému od rostlého terénu  

Položka zahrnuje ucelený certifikovaný systém (tuhé monolitické geomříže, čelní 

ocelové sítě s protikorozní ochranou v kombinaci s protierozní rohoží a travním 

semenem)  
Položka nezahrnuje dodávku a dopravu zásypového materiálu vyztuženého bloku. Pro 

výpočet kubatury tohoto materiálu se uvažuje s hloubkou vyztuženého bloku jako 

jednonásobkem výšky konstrukce, u výšky do 2m pak jeden a půl násobkem výšky

4 Vodorovné konstrukce 763 204,41
59 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 5,321 2 775,00 14 765,78

Propustky  
Podkladní beton tl. 100 mm C12/15-X0 (pod základem kolmého čela propustku)  

Výměry byly digitálně odměřeny z příloh výkresů propustků

v km 0,430: 3,918=3,918 [A] 
v km 2,107: 1,403=1,403 [B] 
Celkem: A+B=5,321 [C]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

60 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 13,515 3 048,00 41 193,72

Odvodnění 

Trouba ocelová, kruhové pevnosti SN16, DN 200, 1 propustek - do betonového lože 

C20/25n-XF3 - průřez do 0,15 m3/m: 8*0,15=1,200 [A] 

Obložení příkopů lomovým kamenem - v betonovém loži C20/25 nXF3 tl. 100 mm: 

9,524*0,1=0,952 [B] 
Mezisoučet: A+B=2,152 [C] 

 
Propustky 
Betonové lože C20/25n-XF3 pod ŽB rouru propustku - 

- v km 0,430: 3,066=3,066 [D] 
- v km 2,107: 1,928=1,928 [E] 
Mezisoučet: D+E=4,994 [F] 

Obložení navazujícího koryta před vtokem a výtokem lomovým kamenem - v 

betonovém loži C20/25 nXF3 tl. 100 mm - 

- v km 0,430: 33,682*0,1=3,368 [G] 
- v km 2,107: 30,012*0,1=3,001 [H] 
Mezisoučet: G+H=6,369 [I] 

 
Celkem: C+F+I=13,515 [J]
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů



61 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 281,486 782,00 220 122,05
Vyztužený svah  

štěrkový polštář ŠDA 0/32  

Výměry vyztuženého svahu byly digitálně odměřeny z přílohy Situace

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
62 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 19,166 1 100,00 21 082,60

Odvodnění 

Obložení příkopů lomovým kamenem - vrstva štěrkopísku ŠP tl. 100 mm: 

9,524*0,1=0,952 [A] 
 
Propustky 
Obložení navazujícího koryta před vtokem a výtokem lomovým kamenem - vrstva 

štěrkopísku ŠP tl. 100 mm - 

- v km 0,430: 33,682*0,1=3,368 [B] 
- v km 2,107: 30,012*0,1=3,001 [C] 
Mezisoučet: B+C=6,369 [D] 

 
Silniční vsakovací drenáž 

Uložení drenáže do zhutněného ŠP lože fr. 0-22 tl. 100 mm - 

- perforované potrubí: 9,325=9,325 [E] 
- plné potrubí: 2,52=2,520 [F] 
Mezisoučet: E+F=11,845 [G] 

 
Celkem: A+D+G=19,166 [H]
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
63 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 414,000 690,00 285 660,00

Vyztužený svah  

hutněný zásyp ŠDA 0/32 ID=min. 0,9, po vrstvách max. 0,25 m  

Výměry vyztuženého svahu byly digitálně odměřeny z přílohy Situace

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
64 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 14,643 9 792,00 143 384,26

Výměry byly digitálně odměřeny z přílohy Situace, resp. z výkresu propustků

Odvodnění 

Obložení příkopů lomovým kamenem tl. 200 mm, vyspárování cementovou maltou 

MC25-XF4: 9,524*0,2=1,905 [A] 
 
Propustky 
Obložení navazujícího koryta před vtokem a výtokem lomovým kamenem v tl. 200 mm, 

vyspárování cementovou maltou MC25-XF4 - 
- v km 0,430: 33,682*0,2=6,736 [B] 
- v km 2,107: 30,012*0,2=6,002 [C] 
Mezisoučet: B+C=12,738 [D] 

 
Celkem: A+D=14,643 [E]
položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

65 465513 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 2,100 7 267,00 15 260,70
Konstrukce zpevněných ploch  

Přeskládání dlažby z lomových kamenů, rozebrání stávající dlažby, dobetonování, 

uložení kamenů do betonového lože (výškové napojení na niveletu vozovky, úprava až 

o 12 cm)  
Výměry konstrukcí zpevněných ploch byly digitálně odměřeny z přílohy Situace

km 0,430 vjezd do garáží, tl. předp. do 0,3m: 7,0*0,3=2,100 [A]

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze 

stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)  

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, 

očištění)  

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a 

pro předepsanou výplň spar  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

66 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 5,300 4 101,00 21 735,30
Výměry byly digitálně odměřeny z příloh výkresů propustků

propustek km 0,430, propustek km 2,107, propustek km 2,360: 5,3=5,300 [A]

položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)  
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, 

ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

5 Komunikace 13 006 084,60



67 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 1 311,200 145,00 190 124,00
Konstrukce zpevněných ploch  

Štěrkodrť ŠDA 0/32 tl. 150 mm  

Výměry konstrukcí zpevněných ploch byly digitálně odměřeny z přílohy Situace

konstrukce B dle vzorových příčných řezů, (odborný odhad 30% - bude čerpáno dle 

skutečného rozsahu): 1174,3=1 174,300 [A] 

dlážděná plocha (Edef,,2 min. 70 Mpa): 6,3+65,3=71,600 [B] 

dlážděná plocha pojížděná (Edef,,2 min. 100 Mpa): 65,3=65,300 [C] 

Celkem: A+B+C=1 311,200 [D]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

68 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 9 390,300 172,00 1 615 131,60
Konstrukce zpevněných ploch  

Štěrkodrť ŠDA 0/32 tl. 200 mm  

Výměry konstrukcí zpevněných ploch byly digitálně odměřeny z přílohy Situace

konstrukce B a C dle vzorových příčných řezů, (odborný odhad 30% u konstrukce B a 

okraje v šířce 1,5 m u konstrukce C - bude čerpáno dle skutečného rozsahu): 9390,3=9 

390,300 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

69 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 343,200 75,00 25 740,00
Konstrukce zpevněných ploch  

Zhutněná vrstva asfaltového recyklátu frakce 0-32 tloušťky 0,15 m (hospodářské 

sjezdy)  
(o využití vyfrézovaného materiálu ze stavby rozhodne TDI, předpoklad nákup 

vhodného materiálu fr. 0/32)  
Výměry konstrukcí zpevněných ploch byly digitálně odměřeny z přílohy Situace

- dodání recyklátu v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení   

- nezahrnuje postřiky, nátěry

70 567544 a VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM M2 3 588,500 200,00 717 700,00
Konstrukce zpevněných ploch  

Recyklace za studena na místě RS CA dle TP 208 tl. 160 mm,  

Položka zahrnuje -  

- rozfrézování povrchu po frézování asfaltových vrstev  
- přidání doplňkového kameniva podle výsledků průkazní zkoušky  

- provedení reprofilace do požadovaných sklonových poměrů a předhutnění vrstvy, 

dávkování asfaltové emulze 2,5% v množství zbytkového asfaltu a dávkování cementu 

4,0% dle TP 208  
Výměry konstrukcí zpevněných ploch byly digitálně odměřeny z přílohy Situace

konstrukce C dle vzorových příčných řezů: 3588,5=3 588,500 [A]

- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena  

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

71 567544 b VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM M2 5 867,400 200,00 1 173 480,00
Konstrukce zpevněných ploch  

Recyklace za studena na místě RS CA dle TP 208 tl. 160 mm na plochách sanace 

podloží,  

Položka zahrnuje -  

- rozprostření materiálu z meziskládky (přesun vykázán zvlášť)  

- přidání doplňkového kameniva podle výsledků průkazní zkoušky  

- provedení reprofilace do požadovaných sklonových poměrů a předhutnění vrstvy, 

dávkování asfaltové emulze 2,5% v množství zbytkového asfaltu a dávkování cementu 

4,0% dle TP 208  
Výměry konstrukcí zpevněných ploch byly digitálně odměřeny z přílohy Situace

konstrukce C dle vzorových příčných řezů: 5867,4=5 867,400 [A]

- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena  

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

72 567-669.R a PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5% ASFALTOVÉ EMULZE M2 9 455,900 23,00 217 485,70

Příplatek za každých dalších (i započatých) 0,5% asfaltové emulze v množství 

zbytkového asfaltu přidaného nad rámec výměry v Popisu položek dle výkazu výměr.  

POZN.: Položka bude čerpána dle skutečnosti, pouze se souhlasem a v rozsahu dle 

pokynů objednatele, na základě dodatečného stanovení přesné receptury RS CA!

dle pol. 567544.a: 3588,5=3 588,500 [A] 
dle pol. 567544.b: 5867,4=5 867,400 [B] 
Celkem: A+B=9 455,900 [C]

73 567-669.R b PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5% CEMENTU M2 9 455,900 6,00 56 735,40

Příplatek za každých dalších (i započatých) 0,5% cementu přidaného nad rámec 

výměry v Popisu položek dle výkazu výměr.  

POZN.: Položka bude čerpána dle skutečnosti, pouze se souhlasem a v rozsahu dle 

pokynů objednatele, na základě dodatečného stanovení přesné receptury RS CA!

dle pol. 567544.a: 3588,5=3 588,500 [A] 
dle pol. 567544.b: 5867,4=5 867,400 [B] 
Celkem: A+B=9 455,900 [C]

74 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 3 317,800 62,00 205 703,60
Konstrukce zpevněných ploch  

Zhutněná vrstva asfaltového recyklátu frakce 0-32 jako nezpevněná krajnice tloušťky 

0,15 m  
(o využití vyfrézovaného materiálu ze stavby rozhodne TDI, předpoklad nákup 

vhodného materiálu fr. 0/32)  
Výměry konstrukcí zpevněných ploch byly digitálně odměřeny z přílohy Situace



- dodání recyklátu v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení   

- nezahrnuje postřiky, nátěry

75 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 9 961,500 29,00 288 883,50
Konstrukce zpevněných ploch  

Infiltrační postřik emulzní PI-C 0,80 kg/m2  

Výměry konstrukcí zpevněných ploch byly digitálně odměřeny z přílohy Situace

konstrukce B dle vzorových příčných řezů, (odborný odhad 40% - bude čerpáno dle 

skutečného rozsahu), (pod ACP 16+ 50/70 tl. 50mm): 870,1=870,100 [A] 

konstrukce C dle vzorových příčných řezů, (pod ACL 16+ 50/70 tl. 60mm): 9091,4=9 

091,400 [B] 
Celkem: A+B=9 961,500 [C]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

76 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 17 702,000 16,00 283 232,00
Konstrukce zpevněných ploch  

Spojovací postřik emulzní   PS-C  0,40 kg/m2  

Výměry konstrukcí zpevněných ploch byly digitálně odměřeny z přílohy Situace

konstrukce A dle vzorových příčných řezů (pod ACO 11+ 50/70 tl. 50mm): 3828,9=3 

828,900 [A] 
konstrukce B a C dle vzorových příčných řezů (pod ACO 11+ 50/70 tl. 40mm): 

10733,2=10 733,200 [B] 
konstrukce A dle vzorových příčných řezů (odborný odhad 30% - bude čerpáno dle 

skutečného rozsahu) (pod ACP 16+ 50/70): 1179,7=1 179,700 [C] 

konstrukce B dle vzorových příčných řezů (pod ACL 16+ 50/70 tl. 60mm): 1960,2=1 

960,200 [D] 
Celkem: A+B+C+D=17 702,000 [E]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

77 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 16,800 200,00 3 360,00
Odvodnění  

Samonalepovací geomříž mezi ACL a ACO v šířce 2 m nad ocelovou troubou 

propustku  
Výměry odvodnění byly digitálně odměřeny z přílohy Situace

- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy 

započteny v jednotkové ceně)  

- očištění podkladu  

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

78 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 10 733,200 270,00 2 897 964,00
Konstrukce zpevněných ploch  

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11+ 50/70 tl. 40 mm  
Výměry konstrukcí zpevněných ploch byly digitálně odměřeny z přílohy Situace

konstrukce B a C dle vzorových příčných řezů: 10733,2=10 733,200 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
79 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 3 828,900 300,00 1 148 670,00

Konstrukce zpevněných ploch  

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11+ 50/70 tl. 50 mm  
Výměry konstrukcí zpevněných ploch byly digitálně odměřeny z přílohy Situace

konstrukce A dle vzorových příčných řezů: 3828,9=3 828,900 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
80 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 11 051,600 326,00 3 602 821,60

Konstrukce zpevněných ploch  

Asfaltový beton pro ložní vrstvu ACL 16+ 50/70 tl. 60 mm  

Výměry konstrukcí zpevněných ploch byly digitálně odměřeny z přílohy Situace

konstrukce B dle vzorových příčných řezů: 1960,2=1 960,200 [A] 

konstrukce C dle vzorových příčných řezů: 9091,4=9 091,400 [B] 

Celkem: A+B=11 051,600 [C]
- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
81 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 2 049,800 250,00 512 450,00

Konstrukce zpevněných ploch  

Asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP 16+ 50/70 tl. 50 mm  
Výměry konstrukcí zpevněných ploch byly digitálně odměřeny z přílohy Situace

konstrukce A dle vzorových příčných řezů (odborný odhad 30% - bude čerpáno dle 

skutečného rozsahu): 1179,7=1 179,700 [A] 

konstrukce B dle vzorových příčných řezů, (odborný odhad 40% - bude čerpáno dle 

skutečného rozsahu): 870,1=870,100 [B] 

Celkem: A+B=2 049,800 [C]



- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
82 577A2 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK M 63,000 158,00 9 954,00

Konstrukce zpevněných ploch  

Lokální opravy trhlin dle TP 115  
(odborný odhad - bude čerpáno dle skutečného rozsahu)

- vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm  

- vyčištění  

- nátěr  

- výplň předepsanou zálivkovou hmotou

83 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 6,300 959,00 6 041,70
Konstrukce zpevněných ploch  

Dlažba betonová šedá DL tl. 60 mm, Lože z drti fr. 4-8 L tl. 30 mm (dlážděná plocha 

nepojížděná)  

Výměry konstrukcí zpevněných ploch byly digitálně odměřeny z přílohy Situace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  

lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

84 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 65,300 775,00 50 607,50
Konstrukce zpevněných ploch  

Dlažba betonová šedá DL tl. 80 mm, Lože z drti fr. 4-8 L tl. 40 mm (dlážděná plocha 

pojížděná)  

Výměry konstrukcí zpevněných ploch byly digitálně odměřeny z přílohy Situace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  

lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 26 299,00
87 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 45,500 578,00 26 299,00

Ostatní  
Sanace zábradlí:  
Silniční zábradlí třítrubkové s betonovými sloupky - očištění a nátěr betonových 

sloupků výška 1,1 m, 0,2 x 0,2 m  

43ks,  km 0,375

- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 

(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 

předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým 

předpisem.

7 Přidružená stavební výroba 78 381,40
85 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ M2 2,600 609,00 1 583,40

Konstrukce zpevněných ploch  

Izolační fólie na rubu zídky z betonových palisád  

Výměry konstrukcí zpevněných ploch byly digitálně odměřeny z přílohy Situace

položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného izolačního materiálu  

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 

vyspravení  
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 

podle příslušného  technolog. předpisu  

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 

dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  

- provedení požadovaných zkoušek  

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii
86 78322 PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁTĚREM VÍCEVRST M2 86,000 893,00 76 798,00

Ostatní  
Sanace zábradlí:  
Silniční zábradlí třítrubkové s betonovými sloupky - očištění a nátěr ocelových trubek 

(obnova PKO)  
86m s nátěrem plochy do 1m2 / m,  km 0,375

- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 

(odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných 

technologickým předpisem.

8 Potrubí 1 374 519,87
88 86334 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM M 8,000 3 093,00 24 744,00

Odvodnění  

Trouba ocelová, kruhové pevnosti SN16, DN 200, 1 propustek  
Výměry odvodnění byly digitálně odměřeny z přílohy Situace



položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.  

zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

- opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození  

nezahrnuje tlakovou zkoušku ani proplacha dezinfekci
89 87534 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM M 42,000 288,00 12 096,00

Silniční vsakovací drenáž  

potrubí plné DN200, SN 8  
Výměry vsakovacích drenáží byly digitálně odměřeny z přílohy Situace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
90 875342 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH M 155,422 294,00 45 694,07

Silniční vsakovací drenáž  

drenážní potrubí DN200, perforace 220°, SN 8  

Výměry vsakovacích drenáží byly digitálně odměřeny z přílohy Situace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
91 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 180,000 248,00 44 640,00

Ostatní  
Uložení rezervních korugovaných chrániček DN 110 (pro budoucí uložení kabelů 

světelného signalizačního zařízení)  

Výměry byly digitálně odměřeny z přílohy Situace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách
92 87733 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 1 063,000 608,00 646 304,00

Ostatní  
Ochrana stávajícího vedení sdělovacích kabelů:  

odkrytí kabelového vedení, uložení do podélně dělených chrániček PE110 s víčky a 

zatahovacím lankem, s dostatečným přesahem na každou stranu, případným 

zahloubením, obetonování vykázáno zvlášť.  

(bude čerpáno dle skutečného rozsahu)



položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného 

rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, 

závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách
93 894857 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 500MM KUS 1,000 8 925,00 8 925,00

Odvodnění  

Plastová šachta průměru 500 mm s poklopem, výška 1,0 m

položka zahrnuje:  

- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru  

- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z 

kameniva nebo betonu).  
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  

- očištění a ošetření úložných ploch,  

- předepsané podkladní konstrukce

94 89721 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ KUS 1,000 22 575,00 22 575,00

Odvodnění  

Monolitická horská vpust C30/37 vyztužená kari sítí 200 kg/m3, tloušťka stěny 20 cm 

vnější rozměry 800 x 800 mm s ocelovou mříží 600 x 600 mm, výška vpusti 0,5 m

položka zahrnuje:  

- mříže s rámem, koše na bahno,  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  
- předepsané podkladní konstrukce

95 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS 1,000 36 750,00 36 750,00
Odvodnění  

Prefabrikovaná horská vpust s mříží

položka zahrnuje:  

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  
- předepsané podkladní konstrukce

96 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 92,000 2 258,00 207 736,00
Výšková rektifikace poklopů kanalizačních šachet, případně mříží uličních vpustí a 

vodovodních šoupat

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 

snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

97 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 106,300 3 022,00 321 238,60
Ostatní  
Ochrana stávajícího vedení sdělovacích kabelů:  

obetonování podélně dělených chrániček PE110 v množství do 0,1 m3/m  

(bude čerpáno dle skutečného rozsahu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

98 89952A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3 1,200 3 181,00 3 817,20



Odvodnění

Trouba ocelová, kruhové pevnosti SN16, DN 200, 1 propustek - obetonování do 
úrovně navržených asfaltových vrstev - průřez do 0,15 m3/m: 8*0,15=1,200 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

9 Ostatní konstrukce a práce 3 003 595,30
99 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 12,500 600,00 7 500,00

Bourací práce a demolice  
Odstranění ocelového zábradlí (propustek km 0,430 dl. 11 m, propustkek km 2,102 dl. 

1,5 m)  
Výměry bouracích prací a demolic byly digitálně odměřeny z přílohy Situace  

POZN.: Povinný odkup kovových prvků zhotovitelem!

položka zahrnuje:  

- demontáž a odstranění zařízení  

- jeho odvoz na předepsané místo

100 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 5,500 3 500,00 19 250,00
Propustky  
Mostní zábradlí se svislou výplní výšky 1,1 m  

Výměry byly digitálně odměřeny z příloh výkresů propustků

v km 0,430 vpravo: 5,5=5,500 [A]
položka zahrnuje:  

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak  
případné nivelační hmoty pod kotevní desky

101 9113A1
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ M 24,000 1 500,00 36 000,00
Ostatní  
Ocelové jednostranné svodidlo s úrovní zadržení min. N2, pracovní šířka pro osazení 

na krajnici šířky 1 m za lícem svodidla  

Výměry byly digitálně odměřeny z přílohy Situace  

POZN.: Nástavce na svodidla vykázána v rámci SO 190 - SDZ.
délka bez výškových náběhů: 16,0=16,000 [A] 

výškový náběh délky 4 m: 2*4,0=8,000 [B] 

Celkem: A+B=24,000 [C]
položka zahrnuje:  

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou 

úpravou včetně spojovacích prvků  

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do 

betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací  

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných 

zemních prací) nebo koncovkou  
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr  

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření  

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

102 9113A3
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM M 275,000 350,00 96 250,00
Bourací práce a demolice  
Demontáž stávajících ocelových svodidel včetně betonových základů pro sloupky a 

likvidace betonu  
Výměry bouracích prací a demolic byly digitálně odměřeny z přílohy Situace  

POZN.: Povinný odkup kovových prvků zhotovitelem!

položka zahrnuje:  

- demontáž a odstranění zařízení  

- jeho odvoz na předepsané místo

103 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ M 203,000 1 600,00 324 800,00
Ostatní  
Ocelové jednostranné svodidlo s úrovní zadržení min. H1, pracovní šířka pro osazení 

na krajnici šířky 1 m za lícem svodidla  

Výměry byly digitálně odměřeny z přílohy Situace  

POZN.: Nástavce na svodidla vykázána v rámci SO 190 - SDZ.
délka bez výškových náběhů: 167,0=167,000 [A] 

výškový náběh délky 12 m: 3*12,0=36,000 [B] 

Celkem: A+B=203,000 [C]
položka zahrnuje:  

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou 

úpravou včetně spojovacích prvků  

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do 

betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací  

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných 

zemních prací) nebo koncovkou  
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr  

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření  

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

104 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 178,000 2 250,00 400 500,00



Ostatní  
Ocelové jednostranné svodidlo s úrovní zadržení min. H2, pracovní šířka pro osazení 

na krajnici šířky 1 m za lícem svodidla  

Výměry byly digitálně odměřeny z přílohy Situace  

POZN.: Nástavce na svodidla vykázána v rámci SO 190 - SDZ.
délka bez výškových náběhů: 142,0=142,000 [A] 

výškový náběh délky 12 m: 3*12,0=36,000 [B] 

Celkem: A+B=178,000 [C]
položka zahrnuje:  

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou 

úpravou včetně spojovacích prvků  

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do 

betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací  

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných 

zemních prací) nebo koncovkou  
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr  

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření  

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie
105 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 18,000 7 500,00 135 000,00

Propustky  
Mostní zábradelní svodidlo ocelové, výšky min. 1,1 m, úroveň zadržení H2  

Výměry byly digitálně odměřeny z příloh výkresů propustků

v km 0,430 vlevo: 10,0=10,000 [A] 
v km 2,107 vlevo: 8,0=8,000 [B] 
Celkem: A+B=18,000 [C]
položka zahrnuje:  

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou 

úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků  

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a 

zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod 

kotevní desky  
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr  

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření  

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie
106 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3 0,154 40 846,00 6 290,28

Konstrukce zpevněných ploch  

Betonová palisáda šířky 120 mm, výšky 400 m, uložená do betonového lože C20/25 

nXF3 s opěrou  

Výměry konstrukcí zpevněných ploch byly digitálně odměřeny z přílohy Situace

dl. 3,2m: 3,2*0,12*0,4=0,154 [A]
Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací  
betonové lože i boční betonovou opěrku.

107 917224 a SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 464,100 643,00 298 416,30

Konstrukce zpevněných ploch  

Betonová obruba typu ABO 1-15, uložená do betonového lože C20/25 nXF3 s opěrou  

Výměry konstrukcí zpevněných ploch byly digitálně odměřeny z přílohy Situace

Betonová obruba 150/300 mm přímá: 464,1=464,100 [A]

Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací  
betonové lože i boční betonovou opěrku.

108 917224 b SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 361,800 605,00 218 889,00

Konstrukce zpevněných ploch  

Betonová obruba typu ABO 2-15, uložená do betonového lože C20/25 nXF3 s opěrou  

Výměry konstrukcí zpevněných ploch byly digitálně odměřeny z přílohy Situace

Betonová obruba nájezdová 150/150 mm přímá: 143,9=143,900 [A] 

Betonová obruba přechodová (pravá+levá) 150/150-250 mm přímá (ks): 15+16=31,000 

[B] 
Betonová obruba 150/250 mm přímá: 186,9=186,900 [C] 

Celkem: A+B+C=361,800 [D]
Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací  
betonové lože i boční betonovou opěrku.

109 918115 ČELA PROPUSTU Z BETONU DO C 30/37 M3 35,821 5 610,00 200 955,81
Propustky  
Čelo propustku kolmé železobetonové z betonu C30/37 XF4, vyztužení 100 kg/m3, 

včetně bednění a   

Římsa čela propustku šířky 0,8 m, železobeton provzdušněný C30/37 XF4, vyztužení 

100 kg/m3,  včetně bednění,  

vč. provedení izolačního nátěru (ALP + 2x ALN) na plochách v místech styku se 

zeminou / kamenivem.  
Výměry byly digitálně odměřeny z příloh výkresů propustků

čela + římsy (základy vykázány zvlášť) - 

- v km 0,430 (2ks): 25,288+4,507=29,795 [A] 
- v km 2,107 (1ks): 4,196+1,830=6,026 [B] 
Celkem: A+B=35,821 [C]



Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- dodání a osazení výztuže,  

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

110 91811A.R SANACE ČEL PROPUSTU M2 5,400 2 625,00 14 175,00
Odvodnění  

Sanace betonových čel stávajících propustků  

očištění konstrukce otryskáním tlakovou vodou s tlakem do 400 bar, sanace ocelové 

výztuže (mech, očištění, nátěr), spojovací můstek, reprofilační malta, dvojitý 

antikarbonatační (sjednocující) nátěr  

(bude čerpáno dle skutečného rozsahu)

111 9183D2 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH M 7,720 5 678,00 43 834,16
Propustky  
Trouba ŽB hrdlová C30/37-XF4 DN 600, v km 0,430, včetně kolmého seříznutí 1x a 

šikmého seříznutí 1x a betonových podkladků C25/30-XF3 pod ŽB rouru propustku, 

15x20x40 cm (6x)  
Výměry byly digitálně odměřeny z příloh výkresů propustků

Položka zahrnuje:  

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 

předepsaného průměru  

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.
112 9183G2 PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM ŽELEZOBETONOVÝCH M 6,000 15 319,00 91 914,00

Propustky  
Trouba ŽB hrdlová C30/37-XF4 DN 1200, v km 0,430, včetně kolmého seříznutí 2x a 

betonových podkladků C25/30-XF3 pod ŽB rouru propustku, 20x20x50 cm (4x)  

Výměry byly digitálně odměřeny z příloh výkresů propustků

Položka zahrnuje:  

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 

předepsaného průměru  

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.
113 918512.R ÚPRAVA ČEL PROPUSTU M3 4,000 6 825,00 27 300,00

Bourací práce a demolice  
Položka zahrnuje -  

- odříznutí a likvidace části stávajícího železobetonového čela propustků, 2 ks  

- odbourání železobetonové konstrukce, vytvoření nové styčné plochy na konstrukci 

řezáním, konstrukce bude očištěna otryskáním, sanace ocelové výztuže (mech. 

očištění, nátěr), spojovací můstek, reprofilační malta, dvojitý antikarbonatační 

(sjednocující) nátěr (1,45 m2)  

Výměry bouracích prací a demolic byly digitálně odměřeny z přílohy Situace

114 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 423,550 87,00 36 848,85
Konstrukce zpevněných ploch  

Zaříznutí spáry asfaltových vrstev vozovek v tl. max 40 mm  

Výměry konstrukcí zpevněných ploch byly digitálně odměřeny z přílohy Situace

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 

vody
115 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M 423,550 105,00 44 472,75

Konstrukce zpevněných ploch  

Ošetření spár těsnící asfaltovou modifikovanou zálivkou za horka typu N2 dle ČSN EN 

14188-1 - zálivka do 20/40mm  
Výměry konstrukcí zpevněných ploch byly digitálně odměřeny z přílohy Situace

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 

před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  

nezahrnuje těsnící profil

116 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 74,970 1 195,00 89 589,15
Odvodnění  

Betonová příkopová tvárnice (C25/30-XF4) orientační šířky 600 mm, vyspárování 

cementovou maltou MC25-XF4, uložená do betonového lože C20/25 nXF3  

Výměry odvodnění byly digitálně odměřeny z přílohy Situace

Standardní uložení: 44,1=44,100 [A] 

Skluz - koef. 1,4 pro příp. kaskádovité uložení a větší spotřebu betonu: 

22,05*1,4=30,870 [B] 
Celkem: A+B=74,970 [C]
položka zahrnuje:  

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality  

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v 

předepsané tloušťce  

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu  

- ukončení, patky, spárování  

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu



117 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM M2 200,600 1 850,00 371 110,00
Konstrukce zpevněných ploch  

Přídlažba š. 0,5m z kamenných kostek uložená do betonového lože C20/25 nXF3, 

vyspárování MC25-XF4  
Výměry konstrukcí zpevněných ploch byly digitálně odměřeny z přílohy Situace

položka zahrnuje:  

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do 

předepsaného tvaru a v předepsané šířce  

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce  

- úpravu napojení a ukončení  

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu  

- měří se vydlážděná plocha.

118 93638.R DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT S VÝZTUŽÍ VČ. KOTVENÍ M3 0,132 31 500,00 4 158,00

Ostatní  
Sanace zábradlí:  
Nový monolitický betonový sloupek kotvený chemickou kotvou se 3 oboustrannými 
otvory pro ocelové trubky o průměru 60 mm, výška 1,1 m, 0,2 x 0,2 m,  

odstranění původního sloupku stejných rozměrů,  

celkem 3 ks, km 0,375

položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

119 966128 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 20KM M3 29,000 1 843,00 53 447,00
Propustky  
Demolice stávajícího skládaného kamenného deskového propustku  
vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 

vzdálenost uvedena orientačně

v km 0,430: 13,0=13,000 [A] 
v km 2,107: 16,0=16,000 [B] 
Celkem: A+B=29,000 [C]

položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

120 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 33,000 2 555,00 84 315,00
Propustky  
Demolice stávajících čel propustku  

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 

vzdálenost uvedena orientačně

v km 0,430 - kamenné části (odhad): 33,0=33,000 [A]

položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

121 966168 a BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 10,000 9 586,00 95 860,00

Bourací práce a demolice  
Bourání skrytých železobetonových konstrukcí (bude čerpáno dle skutečného rozsahu)  

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 

vzdálenost uvedena orientačně

položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

122 966168 b BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 17,000 9 586,00 162 962,00
Propustky  
Demolice stávajících čel propustku  

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 

vzdálenost uvedena orientačně



v km 0,430 - železobetonové části (odhad): 10,0=10,000 [A] 

v km 2,107: 7,0=7,000 [B] 
Celkem: A+B=17,000 [C]

položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

123 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM M 8,000 1 095,00 8 760,00
Bourací práce a demolice  
Vybourání stávající betonové trouby DN 200 trubního propustku, vč. příp. lože a 

obetonování  
vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 

vč. poplatku za skládku (malé mn.)

položka zahrnuje:  

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů  

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

124 96687.R VYBOURÁNÍ HORSKÝCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 2,000 6 909,00 13 818,00
Bourací práce a demolice  
Demolice stávající horské vpusti - ocelová mříž, monolitický beton, rozměry 1 x 1 m, 

vč. likvidace

položka zahrnuje:  

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,  

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

125 97612 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KAMENNÝCH KUS 93,000 1 260,00 117 180,00
Bourací práce a demolice  
Odstranění kamenných patníků včetně betonového lože, vč. očištění a likvidace lože a 

příp. likvidace poškozených sloupků  

Znovu použitelné prvky budou odkoupeny zhotovitelem, resp. odvezeny a uloženy na 

sklad objednatele, do 20km - dle pokynů TDI.

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 

platných předpisů



Firma: Firma

Soupis prací objektu
Stavba: III/1023 Masečín SO 180 3 313 420,00
Rozpočet: Dopravně inženýrská opatření (DIO)

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 1 258 020,00
1 02720 1 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 84 252,00 84 252,00

1. ETAPA  
Úplná uzavírka úseku při 1. etapě ZÚ km 0,00 – km 0,139, obě strany, 139 m (ul. 

Hlavní),  
vyznačení obousměrné objízdné trasy při 1. etapě (II/102 křiž. s Hlavní a Benešovskou - 

křiž. s Hlavní a Školní, ul. Hlavní - ul. V Bráně), vyparkování a zobousměrnění ulice 

Hlavní v úseku   křižovatka II/102 a ul. Školní - V Bráně,  

položka zahrnuje   

- osazení značení dle TP66, uzavírka dle schémat B/15 a C/10b   

- montáž, pronájem a demontáž DIO   

- zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO  
Předpokládané počty osazeného DZ: 1x C2f,1x C2d,1x C2e,2x B28+E13,2x A9,2x 

B1+Z2,3x IS 11c,6x IS 11b,6x IS 11a  
Předpokládaná doba osazení 1 měsíc

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

2 02720 2 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 375 497,00 375 497,00
2. ETAPA  
Úplná uzavírka úseku při 2. etapě km 0,139 – km 0,965, obě strany, 826 m (úsek 

Hlavní - Na Pomezí),  
vyznačení obousměrné objízdné trasy při 2. a 3. etapě (II/102 Štěchovice - Davle, 

III/1022 Davle - Sloup, III/1021 Sloup - hřbitov Hvozdnice, místní komunikace hřbitov 

Hvozdnice - Masečín),  

položka zahrnuje   

- osazení značení dle TP66, uzavírka dle schémat B/15 a C/10b   

- montáž, pronájem a demontáž DIO   

- zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO  
Předpokládané počty osazeného DZ: 1x IP10b, 1x C2a+IS 11b, 1x B1+E3a, 1x IP10a, 

7x IS 11a, 15x IS 11c, 17x IS 11b, 1x B1+E3a, 1x IS 11c , 1x IP10a, 2x IS 11b, 2x IS 
11a, 2x B1+Z2  
Předpokládaná doba osazení 4 měsíce

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

3 02720 3 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 488 271,00 488 271,00
3. ETAPA  
Úplná uzavírka úseku při 3. etapě km 0,965 – KÚ km 2,678, obě strany, 1 713 m (úsek 

Na Pomezí - Masečín),  

vyznačení obousměrné objízdné trasy při 2. a 3. etapě (II/102 Štěchovice - Davle, 

III/1022 Davle - Sloup, III/1021 Sloup - hřbitov Hvozdnice, místní komunikace hřbitov 

Hvozdnice - Masečín),  

položka zahrnuje   

- osazení značení dle TP66, uzavírka dle schémat B/15 a C/10b   

- montáž, pronájem a demontáž DIO   

- zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO  
Předpokládané počty osazeného DZ: 1x IP10b, 1x C2a+IS 11b, 1x B1+E3a, 1x IP10a, 

7x IS 11a, 15x IS 11c, 17x IS 11b, 2x IS 11c, 2x IP10a, 8x B1+Z2  
Předpokládaná doba osazení 5 měsíců

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

4 02720 a POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 105 000,00 105 000,00
Vypracování, projednání a zajištění povolení DIO s DO, zajištění DIR

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

5 02720 b POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 52 500,00 52 500,00
Projednání dočasného zrušení obousměrných autobusových zastávek bez náhrady s 

provozovateli hromadné dopravy, 2 zastávky "Štěchovice, Masečín, Chrástky" a 

"Štěchovice, Nad horou" a dočasné přesunutí autobusové zastávky "Štěchovice, 

Masečín"

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

6 02720 c POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 52 500,00 52 500,00
Provizorní označník autobusové zastávky "Štěchovice, Masečín" (provizorní přesunutí 

autobusové zastávky), vč. zajištění bezpečného provozu pro pěší.

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

7 02720 PR POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 100 000,00 100 000,00
OBJÍZDNÉ TRASY  
DIO při provádění oprav objízdných tras ; Položka bude čerpána v rozsahu dle pokynů 

objednatele, na základě zhotovitelem předložené a objednatelem odsouhlasené 

kalkulace nákladů!  

PR - preliminář stavby - uchazeč je povinen ocenit položku částkou 100.000,- Kč bez 

DPH !

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

1 Zemní práce 210 000,00
8 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 280,000 750,00 210 000,00

Oprava objízdných tras  
Lokální opravy obrusné a podkladní / ložné vrstvy vozovky na objízdných trasách, vč. 

očištění povrchu po frézování, vč. odvozu, uložení a uskladnění dle dispozic 

zhotovitele, povinný odkup frézované suti zhotovitelem! Předpoklad zatřídění materiálu 

dle vyhlášky 130/2019 Sb. do kvalitativní třídy ZAS-T1/T2.  

POZN.: Položka bude čerpána pouze v rozsahu dle pokynů investrora!

4000*0,04+2000*0,06=280,000 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

5 Komunikace 1 780 000,00
9 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 2 000,000 29,00 58 000,00

Oprava objízdných tras  
Infiltrační postřik emulzní PI-C 0,80 kg/m2  

POZN.: Položka bude čerpána pouze v rozsahu dle pokynů investrora!

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

2124
SO 180



10 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 4 000,000 16,00 64 000,00
Oprava objízdných tras  
Spojovací postřik emulzní   PS-C  0,40 kg/m2  

POZN.: Položka bude čerpána pouze v rozsahu dle pokynů investrora!

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

11 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 4 000,000 270,00 1 080 000,00
Oprava objízdných tras  
Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11+ 50/70 tl. 40 mm  
POZN.: Položka bude čerpána pouze v rozsahu dle pokynů investrora!

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
12 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 2 000,000 289,00 578 000,00

Oprava objízdných tras  
Asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP 16+ 50/70 tl. 60 mm  
POZN.: Položka bude čerpána pouze v rozsahu dle pokynů investrora!

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
9 Ostatní konstrukce a práce 65 400,00

13 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 300,000 113,00 33 900,00
Oprava objízdných tras  
Zaříznutí spáry asfaltových vrstev vozovek na rozhraní nového a původního krytu nebo 

při opravě trhliny    

POZN.: Položka bude čerpána pouze v rozsahu dle pokynů investrora!

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 

vody
14 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M 300,000 105,00 31 500,00

Oprava objízdných tras  
ošetření spár těsnící asfaltovou modifikovanou zálivkou za horka typu N2 dle ČSN EN 

14188-1 na rozhraní nového a původního krytu nebo při opravě trhliny - zálivka do 

20/40mm  
POZN.: Položka bude čerpána pouze v rozsahu dle pokynů investrora!

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 

před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  

nezahrnuje těsnící profil



Firma: Firma

Soupis prací objektu
Stavba: III/1023 Masečín SO 190 573 181,32
Rozpočet: Stálé dopravní značení

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

9 Ostatní konstrukce a práce 573 181,32
1 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 82,000 416,00 34 112,00

Navrhované dopravní značení ostatní  

Směrový sloupek Z11a/b plastový včetně odrazového pásku, bílá barva

položka zahrnuje:  

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací  

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava  

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

2 91238
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ 

ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 33,000 410,00 13 530,00
Navrhované dopravní značení ostatní  

Směrový sloupek Z11a/b plastový včetně odrazového pásku pro montáž na svodidlo, 

bílá barva

položka zahrnuje:  

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací  

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava  

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
3 91297 DOPRAVNÍ ZRCADLO KUS 3,000 7 875,00 23 625,00

Navrhované svislé dopravní značení  

Dopravní odrazové zrcadlo včetně sloupku, dodávka, montáž  

Výměry byly odečteny z přílohy Situace

položka zahrnuje:  

- dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací  

- předepsaná povrchová úprava  

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava  

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie.
4 912973.R DOPRAVNÍ ZRCADLO - DEMONTÁŽ KUS 2,000 4 500,00 9 000,00

Rušené dopravní značení  

Demontáž dopravního zrcadla včetně sloupku  

POZN.: Povinný odkup kovových prvků zhotovitelem (ostatní vč. likvidace)!

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

5 912A8 BALISETY Z PLASTICKÝCH HMOT KUS 6,000 1 418,00 8 508,00
Navrhované dopravní značení ostatní  

Směrový sloupek Z11h (baliseta) plastový včetně odrazového pásku, zelená barva

položka zahrnuje:  

- dodání a osazení balisety včetně nutných zemních prací  

- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu  

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

6 914131
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ KUS 37,000 1 535,00 56 795,00
Navrhované svislé dopravní značení  

Svislá dopravní značka základní velikosti, dodávka a montáž značky na sloupek  

Výměry byly odečteny z přílohy Situace

B4+B29, IS19a+IS19a, P6, B28, B28+E8a, P2+E2b, A22+E13, P2+E2b, 2x B28, P2, 
2x IZ4a, 2x IZ4b, A2b, P2+E2b, B4, P2+E2b, P4, P2, P4, P2, P4, P2, P4, P2, P2, P4: 
37=37,000 [A]
položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

7 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 35,000 349,00 12 215,00
Rušené dopravní značení  

Demontáž stávajících svislých dopravních značek základní velikosti  

POZN.: Povinný odkup kovových prvků zhotovitelem!

IP11c+E13, B4, B29, IS19a+IS19a, A28+E4, A28+E4, IP6, P6, B28, B28+E8a, 
P2+E2b, A22+E13, P2+E2b, B28, B28, 2x IZ4a, P2, 2x IZ4b, A2b, P2+E2b, B4, 
P2+E2b, P4: 35=35,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

8 914231
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ KUS 1,000 2 082,00 2 082,00
Navrhované svislé dopravní značení  

Svislá dopravní značka základní velikosti, dodávka a montáž značky na sloupek  

Výměry byly odečteny z přílohy Situace

IP6 na retroreflexním žlutozeleném fluorescenčním podkladu: 1=1,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

9 914431 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 1,000 6 141,00 6 141,00
Navrhované svislé dopravní značení  

Svislá dopravní značka základní velikosti, dodávka a montáž značky na sloupek  

Výměry byly odečteny z přílohy Situace

IP22: 1=1,000 [A]
položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

10 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 1,000 2 100,00 2 100,00
Rušené dopravní značení  

Demontáž stávajících svislých dopravních značek základní velikosti  

POZN.: Povinný odkup kovových prvků zhotovitelem!

IP22: 1=1,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

11 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 23,000 420,00 9 660,00
příp. do patek  

Rušené dopravní značení  

Demontáž stávajících sloupků svislých dopravních značek  

POZN.: Povinný odkup kovových prvků zhotovitelem (ostatní vč. likvidace)!

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

12 914921
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - 

DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 31,000 1 980,00 61 380,00

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

2124
SO 190



Navrhované svislé dopravní značení  

Sloupek svislé dopravní značky, zemní práce pro betonové základy, dodávka, 

montování sloupku do patek  
Výměry byly odečteny z přílohy Situace

položka zahrnuje:  

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

13 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 632,644 125,00 79 080,50
Navrhované vodorovné dopravní značení  

1. fáze VDZ, vč. předznačení (vč. příp. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ 

za provozu, dle TP66)  
Vodorovné dopravní značení jednosložkovou rozpouštědlovou barvou s obsahem 

sušiny min. 75% hladké, retroreflexivní - dodávka a pokládka, včetně předznačení  

Výměry byly digitálně odměřeny z přílohy Situace

bílá barva: 631,538=631,538 [A] 
žlutá barva: 1,106=1,106 [B] 

Celkem: A+B=632,644 [C]
položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

14 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 29,259 495,00 14 483,21

Navrhované vodorovné dopravní značení  

2. fáze VDZ (vč. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66)  

Vodorovné dopravní značení plastem hladké retroreflexivní, dvousložkový plast, typ II 

dle TP 70 pro zajištění odtoku vody a viditelnosti za deště - dodávka a pokládka  

V7a, V13, V9a + V12a  
Výměry byly digitálně odměřeny z přílohy Situace

bílá barva: 28,153=28,153 [A] 
žlutá barva: 1,106=1,106 [B] 

Celkem: A+B=29,259 [C]
položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

15 915221
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A 

POKLÁDKA M2 603,384 187,00 112 832,81

Navrhované vodorovné dopravní značení  

2. fáze VDZ (vč. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66)  

Vodorovné dopravní značení plastem strukturální, nehlučné, retroreflexivní, 

dvousložkový plast, typ II dle TP 70 pro zajištění odtoku vody a viditelnosti za deště - 

dodávka a pokládka  
V4, V1a, V2b, V5  
Výměry byly digitálně odměřeny z přílohy Situace

bílá barva: 603,384=603,384 [A]
položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

16 91692 ZVÝRAZŇUJÍCÍ SLOUPKY PLASTOVÉ KUS 20,000 521,00 10 420,00

Navrhované dopravní značení ostatní  

Směrový / výstraažný sloupek Z11g plastový včetně odrazového pásku, červená barva

položka zahrnuje dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jeho osazení

17 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2 14 652,100 8,00 117 216,80
Zametení vozovky před provedením 2. fáze VDZ (plošně), vč. likvidace odpadu

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu



Firma: Firma

Soupis prací objektu
Stavba: III/1023 Masečín SO 201 1 543 425,11
Rozpočet: Stabilizace svahu v km 0,68 - 0,76

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 62 818,20
1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 418,788 150,00 62 818,20

kamenivo, zemina
dle pol. 122738: 200,156*1,8=360,281 [A] 
dle pol. 122838: 32,504*1,8=58,507 [B] 
Celkem: A+B=418,788 [C]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.
1 Zemní práce 241 559,72

2 122733 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 3KM M3 92,380 265,00 24 480,70

Zemní práce  
vč. odvozu na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně  

výpočet celkových výkopů dle pol. 122738.  

POZN.: Součástí položky je i výběr vhodného materiálu!

Materiál pro zpětný násyp / obsyp: 153,76*1/2+15,5=92,380 [A]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
3 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 200,156 415,00 83 064,74

Zemní práce  
vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 

vzdálenost uvedena orientačně  

Předpoklad zastižení tř. těžitelnosti tř I. v 90%

Výkop pro realizaci gabionové zdi: 
(1,52*7+3,83*16+5,32*26+6,52*4+11,09*8)*0,9=292,536 [A] 
Odpočet materiálu pro zpětný násyp / obsyp: -(153,76*1/2+15,5)=-92,380 [B] 

Celkem: A+B=200,156 [C]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
4 122838 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 32,504 400,00 13 001,60

Zemní práce  
vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 

vzdálenost uvedena orientačně  

Předpoklad zastižení tř. těžitelnosti tř I. v 90%

Výkop pro realizaci gabionové zdi: 
(1,52*7+3,83*16+5,32*26+6,52*4+11,09*8)*0,1=32,504 [A]

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

2124
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položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
5 125733 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 3KM M3 92,380 162,00 14 965,56

vč. dopravy materiálu pro provedení násypu / obsypu z meziskládky dle dispozic 

zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně

Materiál pro zpětný násyp / obsyp: 153,76*1/2+15,5=92,380 [A]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku
6 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 76,880 127,00 9 763,76

Zemní práce  
Předpoklad využití výkopku v množství 50% z potřebného množství

Hutněný násyp: 0,9*7+1,88*16+2,45*26+4,12*4+4,65*8=153,760 [A] 

50%: A*1/2=76,880 [B]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 325,040 14,00 4 550,56

dle pol. 122733: 92,38=92,380 [A] 
dle pol. 122738: 200,156=200,156 [B] 
dle pol. 122838: 32,504=32,504 [C] 
Celkem: A+B+C=325,040 [D]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
8 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 76,880 939,00 72 190,32

Mateiál vhodný do násypu
Hutněný násyp: 0,9*7+1,88*16+2,45*26+4,12*4+4,65*8=153,760 [A] 

50%: A*1/2=76,880 [B]



položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 

včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
9 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 15,500 253,00 3 921,50

Zemní práce  
Předpoklad využití výkopku

Obsyp líce: 0,25*62=15,500 [A]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

10 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 14,030 1 010,00 14 170,30
Nové konstrukce
Odvodnění rubu zdi drenážním potrubím DN 150 - obsyp drenáže štěrkem  fr. 16/32: 

0,23*61=14,030 [A]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

11 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 120,890 12,00 1 450,68
Nové konstrukce
Příprava pláně štěrkového polštáře fr 0-32 tl. min. 250mm, se zhutněním: 

1,3*7+1,8*16+1,8*26+2,1*4+2,1*8=109,900 [A] 
Celkem vč. rezervy na přesahy 10%: A*1,1=120,890 [B]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

určuje projekt.

2 Základy 71 548,80
12 28995 KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY M2 24,000 1 575,00 37 800,00

Nové konstrukce  
parametry dle PD (pouze v místě řezu typ 4 a 5)

Tahová síť, gabionové pletivo rastr ok 100x100: 2*12=24,000 [A]

Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané kotevní sítě  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

13 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 213,600 158,00 33 748,80
Nové konstrukce  
parametry dle PD
Opláštění rubu gabionové konstrukce: 2*7+2,5*16+3*26+3,5*4+4*8=178,000 [A] 

Celkem vč. přesahů 20%: A*1,2=213,600 [B]

Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geotextilie  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

3 Svislé konstrukce 1 125 000,00



14 3272A7
ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al M3 150,000 7 500,00 1 125 000,00
Nové konstrukce  
Pohledové (ručně skládané čelo)  

parametry dle PD
Gabionová konstrukce: 1*7+1,75*16+2,5*26+3,5*4+4,5*8=150,000 [A]

- položka zahrnuje dodávku a osazení drátěných košů s výplní lomovým kamenem.  

- gabionové matrace se vykazují v pol.č.2722**.

4 Vodorovné konstrukce 23 634,39
15 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 30,223 782,00 23 634,39

Nové konstrukce
štěrkový polštář fr 0-32 tl. min. 250mm, se zhutněním: 

1,3*0,25*7+1,8*0,25*16+1,8*0,25*26+2,1*0,25*4+2,1*0,25*8=27,475 [A] 
Celkem vč. rezervy na nerovnost podkladu a přesahy 10%: A*1,1=30,223 [B]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
8 Potrubí 18 864,00

16 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 72,000 262,00 18 864,00
Nové konstrukce
Odvodnění rubu zdi drenážním potrubím DN 150: 72=72,000 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody



Firma: Firma

Soupis prací objektu
Stavba: III/1023 Masečín VON 1 507 450,00
Rozpočet: Vedlejší a ostatní náklady

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 1 507 450,00
1 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 80 000,00 80 000,00

zkoušky podloží a konstrukčních vrstev

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 40 000,00 40 000,00
Vytýčení veškerých inženýrských sítí a jejich ochrana během výstavby - náklady 

správců sítí včetně zemních prací a ostatních přípomocí zhotovitele

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

3 02780 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ ZEMNÍKY A SKLÁDKY KPL 1,000 30 000,00 30 000,00
Překládání nákladu - náklady na přemístění nádob s komunálním odpadem

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními 

(nezahrnuje poplatky za získanou nebo uloženou zeminu)

4 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL 1,000 35 000,00 35 000,00

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 029111 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ HM 26,830 15 000,00 402 450,00
Geodetické zaměření skutečného provedení stavby

ZÚ - KÚ dle staničení km 2,68300: 26,83=26,830 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

6 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 350 000,00 350 000,00

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

7 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 250 000,00 250 000,00

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

8 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 20 000,00 20 000,00
vč. pasportizace přilehlých / dotčených objektů komunikace před provedením a po 

ukončení výstavby

položka zahrnuje:  

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných 

časových intervalech  

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v 
požadovaném počtu

9 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 2,000 20 000,00 40 000,00
Odborné stanovení dávkování asfaltu a cementu při recyklaci za studena

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

10 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 80 000,00 80 000,00
účast geologa na stavbě, stanovení rozsahu sanací

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

11 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 2,000 15 000,00 30 000,00
vč. osazení, údržby, oprav a odtsranění po ukončení platnosti, vč. příp. přesunu během 

etap výstavby

položka zahrnuje:  

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s 

obsahem předepsaným zadavatelem  

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce  

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací  

- demontáž a odvoz po skončení platnosti  

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

12 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 150 000,00 150 000,00
kompletní provedení ZS vč. zajištění BOZP a vč. následného uvedení ploch ZS do 

původního, resp. dohodnutého stavu zabezpečení stavby, oplocení, buňky, sanita, 

energie

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, 

udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

2124
VON



Harmonogram: 442-22-000 111/1023 Masečín



20

12 1 2 3 4 £ 6


