
DODATEK č.2
č. SML/2021/0796/OSIO/2

ke smlouvě o dílo č. SML/2021/0796/OSIO uzavřené dne 14.12.2021 uzavřený dleXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 
usnesení Rady městské části Praha 4 č. 20R-637/2022 ze dne 27.9.2022

Smluvní strany

1. Objednatel: městská část Praha 4

se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4 

zastoupený: Irenou Michalcovou, starostkou

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Josef Jahoda, vedoucí odboru stavebních investic a oprav Úřadu MČ Praha 4 
Ing. Ivana Szántó, referent odboru stavebních investic a oprav Úřadu MČ Praha 4

IČ: 00063584
Bankovní spojení:       

Číslo účtu: 

2. Zhotovitel: Ekologické a inženýrské stavby, spol.s r.o.,zkratka EKIS,spol. s r.o.

zapsaný v OR sp.zn. C 2362 vedená Městským soudem v Praze 

se sídlem Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

zastoupený: Ing. Milošem Smolíkem a Evou Smolíkovou, jednateli

IČ: 18626084

DIČ: CZ18626084

Bankovní spojení:   
Číslo účtu zveřejněné správcem daně: 

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla, doby zhotovení díla a ceny díla ve smlouvě 

o dílo č. SML/2021/0796/OSIO ze dne 14.12.2021 na zhotovení veřejné zakázky na realizaci 

akce „Zdravotnické centrum Kosmos, Praha 4“. Změna předmětu díla si na základě 

zjištěného skutečného stavu nemovitosti vyžádá provedení víceprací a zároveň nebudou 

provedeny některé stavební práce (méněpráce).

Specifikace víceprací a méněprací a jejich cenová nabídka je uvedena v příloze č. 1 tohoto 
dodatku ě. 2 k uzavřené smlouvě o dílo.

II.

Změna doby zhotovení díla

V důsledku změny předmětu díla dle čl.I. tohoto dodatku č.2 dochází k prodloužení lhůty 
k provedení díla o 26 dnů, tedy celková doba zhotovení díla činí 281 dnů ode dne předání a 

převzetí staveniště.



III.

Změna ceny díla

V důsledku změny předmětu díla dle čl. I. tohoto dodatku č. 2 se zvyšuje cena díla o částku ve 
výši 2.004.267,40 Kč bez DPH tj. o 2.425.163,55 Kč včetně DPH (21%). Původní celková cena 
díla 53.892.575,72 Kč bez DPH se tedy zvyšuje a činí

55.896.843,12 Kč bez DPH 

11.738.337,06 Kč 21% DPH 

67.635.180,18 Kč s DPH.

IV.

Závěrečná ujednání

4.1. Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. SML/2021/0796/OSIO ze dne 14.12.2021 
zůstávají nezměněna.

4.2. Tento dodatek č.2 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu. Objednatel obdrží 
2 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz 

jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

4.4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č. 1: Specifikace víceprací a méněprací a jejich cenová nabídka ze dne 22.9.2022

V Praze dne:
1 9 -10- 2022

Eva  
jednatelka EKIS, spol. s r.o.

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4, potvrzují, že jsou 
v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona 
č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

VD , 1 9 -10- 2022
V Praze dne.............................................

  

člen Zastupitelstva ^len Zastupitelstva



ZC KOSMOS rekapitulkace VC dodatek č.2

bez DPH DPH včetně DPH
ZL£. POPIS Připočty Odpočty Celkem Připočty Odpočty Celkem Připočty Odpočty Celkem

8 Změna sádrokartonových konstrukci 121813,68 Kč 136 507,52 Kč 14 693,84 Kč 25 580,87 Kč 28 666.58 Kč 3 085,71 Kč 147 394,55 Kč 165 174,10 Kč 17 779.55 KČ
9 Stavební úpravy fasády 227 663.71 Kč 0,00 Kč 227 663.71 Kč 47 809,38 Kč 0.00 Kč 47 809,38 Kč 275 473,09 Kč 0,00 Kč 275 473.09 Kč

10 Bourání otvorů ve 2NP - změna technologie I 500 850,00 Kč 48 146,40 Kč 452 703,60 Kč 105 178,50 Kč 10 110,74 Kč 95 067,76 Kč 606 028,50 Kč 58 257,14 Kč 547 771,36 Kč
lllSanace betonových patek v lpp 54 934,88 Kč 0,00 Kč 54 934,88 Kč 11 536,32 Kč 0,00 Kč 11 536,32 Kč 66471,20 Kč 0,00 Kč 66471,20 Kč
12 Změna materiálů kročejové izolace 251096,43 Kč 439 984.59 Kč - 188 888,16 Kč 52 730,25 Kč 92 396,76 Kč 39 666,51 Kč 303 826,69 Kč 532 381,35 Kč 228 554,67 Kč
13 Přeložka dešťové kanalizace 78 765,00 Kč 37 593.00 Kč 41172,00 Kč 16 540,65 Kč 7 894,53 Kč 8 646,12 Kč 95 305,65 Kč 45 487,53 Kč 49 818,12 Kč
14 Přesun rozvaděče stávajícího výtahu 10500,00 Kč 0,00 Kč 10 500,00 Kč 2 205,00 Kč 0.00 KČ 2 205,00 Kč 12 705,00 Kč 0,00 Kč 12 705,00 Kč
15 Přípravné práce pro osazení poklopu do kolektoru 14 555,38 Kč 0,00 Kč 14 555,38 Kč 3 056,63 Kč 0,00 Kč 3 056,63 Kč 17 612,01 Kč 0,00 Kč 17 612,01 Kč
16 Změna materiálů střechy 652 590,08 Kč 793 194,65 Kč 140 604,57 Kč 137 043,92 Kč 166 570,88 Kč - 29 526,96 Kč 789 634,00 Kč 959 765,53 Kč 170 131,53 Kč
17 Změna rozsahu maleb 0,00 Kč 110 400,00 Kč 110400,00 Kč 0,00 Kč 23 184,00 Kč • 23 184,00 Kč 0,00 Kč 133 584,00 Kč 133 584,00 Kč
18 Změna klempířských konstrukci 52 975,32 Kč 0.00 Kč 52 975.32 Kč 11124,82 Kč 0,00 Kč 11124,82 Kč 64 100,14 Kč 0,00 Kč 64 100,14 Kč
19 Realizace výměníkové stanice 1 189 555.81 Kč 0,00 Kč 1189 555,81 Kč 249 806,72 Kč 0,00 Kč 249 806,72 Kč 1439 362,53 Kčj 0,00 Kč 1 439 362,53 Kč
20 Realizace výměníkové stanice - stavební práce 41095,00 Kč 93 100,00 Kč 52 005.00 Kč 8 629,95 Kč 19 551,00 Kč 10 921,05 Kč 49 724,95 Kč 112 651,00 Kč 62 926,05 Kč
21 Zvýšení přepěťové ochrany 96000,00 Kč 0,00 Kč 96 000,00 Kč 20 160,00 Kč 0,00 Kč 20 160,00 Kč 116 160,00 Kč 0,00 Kč 116 160,00 Kč
22 Doplnění VZT z cukrárny 30141,91 Kč 0,00 Kč 30 141.91 Kč 6 329.80 Kč 0,00 Kč 6 329,80 Kč 36 471,71 Kč 0,00 Kč 36 471.71 Kč
23 Změna komunikace v okolí objektu 96 914,83 Kč 42 824,60 Kč 54 090,23 Kč 20 352,11 Kč 8 993,17 Kč 11 358,95 Kč 117 266,94 Kč 51 817,77 Kč 65 449,17 Kč
24 Doplnění tepelné izolace suterénu 15 479.49 Kč 12 344,04 Kč 3 135,45 Kč 3 250.69 Kč 2 592,25 Kč 658,44 Kč 18 730,18 Kč 14 936,29 Kč 3 793,89 Kč
25 Doplnění elektroinstalace pro dálkový dozor PATROL 221 000,00 Kč 0,00 Kč 221 000,00 Kč 46 410,00 Kč 0,00 Kč 46 410,00 Kč 267 410,00 Kč 0,00 Kč 267 410,00 Kč
26 neobsazeno

27 neobsazeno

28 Doplnění nivelačních stěrek pod PVC a koberce 51581,18 Kč 0,00 Kč 51 581,18 Kč 10 832,05 Kč 0,00 Kč 10 832,05 Kč 62 413,23 Kč 0,00 Kč 62 413,23 Kč
29 neobsazeno

30 Změna technologie montáže tepelné izolace stropu 2.np 89 616,38 Kč 209 797,12 Kč 120 180,74 Kč 18 819,44 Kč 44 057.40 Kč - 25 237,96 Kč 108 435.82 Kč 253 854,52 Kč 145 418,70 Kč
31 Vedlejší rozpočtové náklady 92 789,56 Kč 0,00 Kč 92 789,56 Kč 19 485,81 Kč 0,00 Kč 19 485,81 Kč 112 275,37 Kč 0,00 Kč 112 275,37 Kč
32 Utěsněni kabelů a náprava po zatečení 27 730,32 Kč 0.00 Kč 27 730,32 Kč S 823,37 Kč 0,00 Kč 5 823,37 Kč 33 553,69 Kč 0,00 Kč 33 553,69 Kč
33 Střešní konstrukce doplněni 10510,36 Kč 0,00 Kč 10510,36 Kč 2 207,18 Kč 0,00 Kč 2 207,18 Kč 12 717,54 Kč 0.00 Kč 12 717,54 Kč

celkem 3 928 159,32 Kč 1923 891,92 Kč 2 004 267,40 Kč 824 913,46 Kč 404 017,30 Kč 420 896,15 Kč 4 753 072,78 Kč 2 327 909,22 Kč 2 425 163,55 Kč

V Praze dne //.* fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA?oZ z Zhotovitel Ekologické a inženýrské stavby spol. s r.o.

Ing. Miloš Smolík Jednatel

  XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 
   



Průvodní komentář k předloženému změnovému listuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 

č.8 8
N ázev  s tavby

ZC Kosmos, Novodvorská,Praha 4
Č ís lo  sm louvy

SML/2021/0796/OSIO

Z ho tov ite l

EKIS s.r.o.
O b jedna te l

MČ Praha 4

P ředm ě t zm ěny

Změna sádrokartonových konstrukcí
O důvodněn í

V průběhu prací, po odstranění všech nevhodných konstrukcí pod střešní konstrukcí ve 2NP (VZT pro 
bazény, nosné rastry pro podhledy bazénů, původní konstrukce střechy bez nosné funkce, ...), které 
zabraňovaly v identifikaci konkrétního polohového i výškového rozmístění nosné konstrukce určené 
k požární ochraně, byl dopřesněn skutečně potřebný rozsah provedení požárně odolných 
sádrokartonových konstrukcí. Bylo nutno zakrýt svislé ocelové konstrukce příhradových táhel a části 
některých sloupů. U podhledových konstrukcí mohlo dojít ke snížení požární odolnosti (méně desek).

G ene rá ln í dodava te l

EKIS s.r.o.

G ene rá ln í p ro jek tan t

ANTRE s.r.o., Ing. Karel Šíp

T ech . dozo r ob jedna te le (inves to ra )

DK Invest Praha, s.r.o   

In ves to r

MČ Praha 4

F inančn í rekap itu lace  C ena bez D P H

Celkové navýšení -14.693,84Kč

P řílohy  tvo říc í nedílnou  součást toho to  zm ěnového lis tu

Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací

V y jád řen í s tavbyvedouc ího

  LKJIHGFEDCBAXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 

   

  
   

P odps ,  razo

V y jád řen í p ro jek tan ta

   
    

  

     

P o d p is , r  

V y jád řen í těch .dozo ru  ob jedna te le  (inves to ra )

P odp is , raz ítko

V y jádřen í in ves to ra  '

   
  

    

  

   

P odp is ,   

Zpracovateting.Miloš Smolík



ROZPOČET SMLOUVY O DÍLO
Stavba:

Zdravotnické centrum KOSMOS
Objekt:

VCP č.8 Změna SDK konstrukcí

Místo: Novodvorská 1083/155 Datum: 01 08.2022

Zadavatel. MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b Projektant: Antre s.r.o.
Uchazeč: EKIS s.r.o. Zpracovatel: Ing. Smolík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -14 693,84

763 Konstrukce suché výstavby -14 693,84

298 K 763121466 SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky m21xDF 12,5 20,220 850,00 17 187,00

R1 K 763131443 SDK podhled desky 1xDF 15 bez izolace m2 -532,480 77,00 -41 000,96

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce
PP z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2

x 15 mm, bez izolace, REI do 60

Online PSC hTTps://podmmky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/7631314^3

W v.č.01 02. 03 Tabukla podlah a konstrukcí
W -sr
W 27,17+77,58+48,1+26,9+22,91 202,660

88,23+8,96+2,95+12,17+36.08+6,97+3,67+3,87+3,96+11,52+2,29+w 329,82012,49+15,33+7,23+6,53+32,46+26,43+5,45+15,32+4.51+23,4

313 K 763901001R D+M Sádrovláknitý obklad tvaru U pro ocelový nosník
deskou protipožární tl 25 mm, požární odolnost R60 m2 -74,615 1 280,00 -95 506,56

D+M Obklad ocelových nosníků sádrovláknitými deskami tvaru U, opláštění
pp

deskou protipožární tl. 25 mm, požární odolnost R60
w v č 03 06 08

"osa B" =(1,04*3,6*3)+(0,57*3,6*1) 13,284

w "osa C" =(1,04*4,45*1)+(0,57*3,6*1)+(0,4*3,6*1)+(1,04*3,6*1) 11,864

VV "osa D" =(1,04*3,6*3)+(0,83*3,6*1) 14,220
w "osa E"=(0,87*1,05*2) 1,827

w "osa 1" =((0,4+6,25)*1,85)+((6,4+0,4)*1,05)+((6,4+6,25)*0,4) 24.503

w "osa 5" =((5.86+0,4)*1,05)+(5,86*0,4) 8,917

Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně
ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře

R2 K 763164756 112,020 934 104 626,68
přes 1,6 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15
mm

w ocelové sloupky + betonové sloupy osy B C, D E

w =12*3,95*1.20 56,880

w B1=11,75m2, C1=10,6m2, D1*10,78m2, E1=5.39m2, B5=5,84m2, 55,140D5=10,78m2

Vícepráce 121 813,68
Ménépráce 136 507,52

ROZPOČET SMLOUVY O DÍLO

Stavba:

Objekt:

Zdravotnické centrum KOSMOS

VCP č.8 Změna SDK konstrukcí

Místo: Novodvorská 1083/155 Datum: 01 08.2022

Zadavatel. MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b Projektant: Antre s.r.o.

Uchazeč: EKIS s.r.o. Zpracovatel: Ing. Smolík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

763 Konstrukce suché výstavby

-14 693,84

-14 693,84

298 K 763121466
SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 
1xDF 12,5

m2 20,220 850,00 17 187,00

R1 K 763131443 SDK podhled desky 1xDF 15 bez izolace m2 -532,480 77,00 -41 000,96

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce

PP z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 
x 15 mm, bez izolace, REI do 60

Online PSC hTTps ://podm  mky.urs.c z/item/CS URS 2021 02/7631314^3

W v.č.01 02. 03 Tabukla podlah a konstrukcí

W -sr
W 27,17+77,58+48,1+26,9+22,91 202,660

w
88,23+8,96+2,95+12,17+36.08+6,97+3,67+3,87+3,96+11,52+2,29+

12,49+15,33+7,23+6,53+32,46+26,43+5,45+15,32+4.51+23,4
329,820

313 K 763901001R
D+M Sádrovláknitý obklad tvaru U pro ocelový nosník 
deskou protipožární tl 25 mm, požární odolnost R60

m2 -74,615 1 280,00 -95 506,56

pp
D+M Obklad ocelových nosníků sádrovláknitými deskami tvaru U, opláštění 
deskou protipožární tl. 25 mm, požární odolnost R60

w v č 03 06 08

"osa B" =(1,04*3,6*3)+(0,57*3,6*1) 13,284

w "osa C" =(1,04*4,45*1 )+(0,57*3,6*1 )+(0,4*3,6*1 )+(1,04*3,6*1) 11,864

VV "osa D" =(1,04*3,6*3)+(0,83*3,6*1) 14,220

w "osa E"=(0,87*1,05*2) 1,827

w "osa 1" =((0,4+6,25)*1,85)+((6,4+0,4)*1,05)+((6,4+6,25)*0,4) 24.503

w "osa 5" =((5.86+0,4)*1,05)+(5,86*0,4) 8,917

Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně

R2 K 763164756
ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře 

přes 1,6 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15
112,020 934 104 626,68

mm

w ocelové sloupky + betonové sloupy osy B C, D E

w =12*3,95*1.20 56,880

w
B1=11,75m2, C1=10,6m2, D1*10,78m2, E1=5.39m2, B5=5,84m2,

D5=10,78m2
55,140

Vícepráce

Ménépráce

121 813,68 

136 507,52



Průvodní komentář k předloženému změnovému listuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 

č.9 C
O

N ázev s tavby

ZC Kosmos, Novodvorská,Praha 4
Č ís lo  sm louvy

SML/2021/0796/OSIO

Z ho tov ite l

EKIS s.r.o.
O b jedna te l

MČ Praha 4

P ředm ět zm ěny

Stavební úpravy fasády. (Věnce v obloukové obvodové sténě, úprava ocelových konstrukcí, vyrovnání 
pod fasádu)
O důvodněn í

V průběhu prací se zjistilo, že v místě obloukové obvodové stěny nejsou dostatečně probetonovány 
stávající tvárnice ztraceného bednění. Zároveň stěny vykazují svislou nerovnost na celé výšce až cca
6 cm. Z tohoto důvodu navrhl statik (AD) vyztužení svislé obloukové konstrukce novými 
železobetonovými věnci. V souvislosti s tím je nutné provést i úpravu v kotvení ocelové stropní 
konstrukce. V rámci fasády musí dojít k vyrovnání stávajících nerovností zdivá.
G ene rá ln í dodava te l

EKIS s.r.o.

G enerá ln í  p ro jek tan t

ANTRE s.r.o., Ing. Karel Šíp

T ech . dozor ob jedna te le (inves to ra )

DK Invest Praha, s.r.   

In ves to r

MČ Praha 4

F inančn í rekap itu lace  C ena  bez D P H

Celkové navýšení 227.663,71Kč

P řílohy tvoříc í nedílnou  součás t toho to  zm ěnového lis tu

Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací

V y jádřen í s tavbyvedouc ího

T ato opa třen í budou  kom p likova t pos tup  výs tavby  
a oddá lí rea lizac i fasá  a osazení oken

   

   
  

 

P odp is , raz ítko

V y jád řen í p ro jek tan ta

   
    

  
 

P odp is ,   

V y jádřen í těch .dozo ru  ob jedna te le (inves to ra )

P odp is , raz ítko

V y jádřen í in ves to ra

    
   

    

  
    

P o d p is , raz ít  

Zpracovatel:ing Miloš Smolík



ROZPOČET SMLOUVY 0 DÍLO
Stavba

Zdravotnické centrum KOSMOS
Objekt.

VCP č.9 Stavební úpravy fasády

Místo Novodvorská 1083/155 Datum: 01.08 2022

Zadavatel MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b Projektant: Antre s.r.o.

bcnazeč EKIS, spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Smolík

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0 HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 227 863,71

35 K 310239211 Zazdívka otvoru pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 0,190 5 000,00 950,00

73 K 413941121 Osazování ocelových válcovaných nosníku stropu I, IE, U, UE nebo L do č 12 nebo výšky do 120 mm t 0,943 9 500,00 8 958,50

85 M 13010754 ocel profilová /akosl S235JR (11 375) průřez IPE 220 t 0943 44 000 00 41 492.00

92 K 417321515 Ztužujíci pásy a věnce ze ŽB tf. C 25/30 m3 0,450 3 343,00 1 504,35

1.2S+2.5*1,5*0,75*0.75-7.5

93 K 417351115 Zřízeni bednění ztužujíclch věnců m2 3,000 550,00 1 650,00

94 K 417351116 Odstranění bednění ztužujíclch věnců m2 3,000 150,00 450,00

95 K 417361821 Výztuž ztužujíclch pásu a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,140 52 000,00 7 280,00

R K R1 přesun krabice výsuvných sloupku sloupku kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

206 K 971052651 Vybourání nebo proráženi otvorů v ŽB přlfikách a zdech pl do 4 m2 tl do 600 mm m3 2,643 6 800,00 17 972,40

R K R2 fasáda na střeše jižní štit(lepidlo a finálka) m2 39,0 680,0 26 520,00
R K 622135001 Vyrovnáni nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn m2 78.0 274,0 21 372,00

Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm
R K 622135091 tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou stěn m2 885,9 78,4 69 450,64

128 K 622221031 Montáž a dodávka lepidla na stávající zdivo,jeden pilíř a špalety oken m2 39,000 180,00 7 020,00

PP betonový neboz lehtcného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenoplskových, Houtfkv desek ofes 120 do 160 mm
1130

K 622252001 Montáž profilu kontaktního zateplení připevněných mechanicky m -79,000 120,00 -9 480,00

PP Montáž profilů kontaktního zatepleni zakládacích soklových phpevnéných hmoždinkami

[w M 59051653 profil zakládací AI tl 0.7mm pro ETICS pro izolant tl 160mm m -82 952 87.00 -7 216 82

PP profil zakládací AI II 0,7mm pro ETICS pro izolant 0 160mm

I 132 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 280,563 51,00 14 308,71
PP Montáž profilu kontaktního zatepleni ostatních stínových, dilatačních apod lepených do tmelu

Online PSC .UBi. tUHM'J?J25K3i
|*» v 63127464 profil rohový AI 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 214.800 2,00 4 51080

PP profil rohovýAI 15x15mm s výztužnou tkaninou 4 100mm pro ETICS

OnlinePSC titus./jpcimink^vn VSi i.Cll CZ.?)i:74i4
| 134 M 59051476 profil začišfovaci PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostěni ETICS m 67 763 29.00 1 965 13

PP profil zadajíovaci PVC9mm s výztužnou tkaninou pro ostáni ETICS

Onlme PSC fctftaiJBateMfeMW 'íSKlliZi
|í35 59051510 profil začišfovaci s okapmci PVC s výztužnou tkaninoupro nadpraží ETICS - ?2 000 0200 -64 00

PP profil zaCrttovacI s okapmci PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS

OnlinePSC frttre ,-iy>íminSxiuXoZÚSmíCUXLS?
1137 K 622511122 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková hrubozrnná omítka vnějších stěn m2 10,000 270,00 2 700,00

PP Omítka tenkovrstvá akrytátová vnájiícn ploch probarvení bez penetracemozaiková hrubozrnná stín
1138 * 622531012 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn 39,000 380,00 14 820,00

ROZPOČET SMLOUVY 0 DÍLO

Stavba

Objekt.

Zdravotnické centrum KOSMOS

VCP č.9 Stavební úpravy fasády

Místo

Zadavatel

bcnazeč

Novodvorská 1083/155

MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b

EKIS, spol. s r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

01.08 2022

Antre s.r.o.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 

Ing. Smolík

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0 HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 227 863,71

35 K 310239211 Zazdívka otvoru pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 0,190 5 000,00 950,00

73 K 413941121 Osazování ocelových válcovaných nosníku stropu I, IE, U, UE nebo L do č 12 nebo výšky do 120 mm t 0,943 9 500,00 8 958,50

85 M 13010754 ocel profilová /akosl S235JR (11 375) průřez IPE 220 t 0943 44 000 00 41 492.00

92 K 417321515 Ztužujíci pásy a věnce ze ŽB tf. C 25/30 m3 0,450 3 343,00 1 504,35

1.2S+2.5*1,5*0,75*0.75-7.5

93 K 417351115 Zřízeni bednění ztužujíclch věnců m2 3,000 550,00 1 650,00

94 K 417351116 Odstranění bednění ztužujíclch věnců m2 3,000 150,00 450,00

95 K 417361821 Výztuž ztužujíclch pásu a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,140 52 000,00 7 280,00

R K R1 přesun krabice výsuvných sloupku sloupku kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

206 K 971052651 Vybourání nebo proráženi otvorů v ŽB přlfikách a zdech pl do 4 m2 tl do 600 mm m3 2,643 6 800,00 17 972,40

R K R2 fasáda na střeše jižní štit(lepidlo a finálka) m2 39,0 680,0 26 520,00

R K 622135001 Vyrovnáni nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušť ky do 10 mm vápenocementovou stěn m2 78.0 274,0 21 372,00

R K 622135091

Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušť ky do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm

tloušť ky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou stěn m2 885,9 78,4 69 450,64

128 K 622221031 Montáž a dodávka lepidla na stávající zdivo,jeden pilíř a špalety oken m2 39,000 180,00 7 020,00

PP
betonový nebo z lehtcného betonu, z fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtvá rn íc keramických nebo vápenoplskových, Houtfkv desek ofes 120 do 160 mm

1130
K 622252001 Montáž profilu kontaktního zateplení připevněných mechanicky m -79,000 120,00 -9 480,00

PP Montáž profilů kontaktního zatepleni zakládacích soklových phpevnéných hmoždinkami

[w M 59051653 profil zakládací AI tl 0.7mm pro ETICS pro izolant tl 160mm m -82 952 87.00 -7 216 82

PP profil zakládací AI II 0,7mm pro ETICS pro izolant 0 160mm

I 132 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 280,563 51,00 14 308,71

PP

Online PSC

Montáž profilu kontaktního zatepleni ostatních stínových, dilatačních a pod lepených do tmelu

.UBi. tUHM'J£J25K3i

|*» v 63127464 profil rohový AI 15x15mm  s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 214.800 2,00 4 51080

PP

Online PSC

profil rohový AI 15x15mm s výztužnou tkaninou 4 100mm pro ETICS

titus./jpcimink^vn VSi i.Cll CZ. ?)i:74i4

| 134 M 59051476 profil začišfovaci PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostěni ETICS m 6 7 763 29.00 1 965 13

PP

Onlme PSC

profil zadají ovaci PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostáni ETICS

fctftaiJBateMfeMW 'íSKlliZi
|í35

59051510 profil začišfovaci s okapmci PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS - ■2 000 0200 -64 00

PP

Online PSC

profil zaCrttovacI s okapmci PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS

frttre ,-iy>íminSx iuXoZÚSmíCUXLS £

1137
K 622511122 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková hrubozrnná omítka vnějších stěn m 2 10,000 270,00 2 700,00

PP Omítka tenkovrstvá akrytátová vnájiícn ploch pro barvení bez penetrace mozaiková hrubozrnná stín

1138
* 622531012 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn 39,000 380,00 14 820,00



Průvodní komentář k předloženému změnovému listuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 

č.10 10
N ázev s tavby

ZC Kosmos, Novodvorská,Praha 4
Č ís lo  sm louvy

SML/2021/0796/OSIO

Z ho tov ite l

EKIS s.r.o.
O b jedna te l

MČ Praha 4

P ředm ět zm ěny

Bourání otvorů ve 2.np
O důvodnění

Po provedení sond pro zjištění vyztužení průvlaků musela být, na základě pokynů statika, změněna 
technologie bourání železobetonových průvlaků. Průvlaky se musí postupně odvrtávat, aby nevzniklo 
nebezpečí přetížení průvlaků při jeho oslabení a aby se zamezilo neřízenému odpadávaní bouraných 
kusů na stropní konstrukce. Vzhledem k množství vyztužení je nerealizovatelné provádět bourání 
klasicky, sbíjecími kladivy.
G enerá ln í dodava te l

EKIS s.r.o.

G ene rá ln í p ro jek tan t

ANTRE s.r.o., Ing. Karel Šíp

T ech . dozo r ob jedna te le  (inves to ra )

DK Invest Praha, s.r.o   

In ves to r

MČ Praha 4

F inanční rekap itu lace  C ena bez  D P H

Celkové navýšení 452.703,60Kč

P řílohy  tvo říc í ned ílnou součás t toho to  zm ěnového lis tu

Příloha č.1 výkres technologického postupu

V y jád řen í s tavbyvedouc ího

T a to      
 

    
  

  

P odp is , raz ítko

V y jádřen í p ro jek tan ta

   
    

  
   

P odp is , raz ítk   

V y jád řen í těch . dozoru  ob jedna te le (inves to ra )

P odp is , raz ítko

V y jádřen í 

   
  

    

  

     

P odp is ,  

Zpracovatel:ing.Miloš Smolík



ROZPOČET SMLOUVY 0 DÍLO
Stavba:

Zdravotnické centrum KOSMOS
Objekt:

VCP č.10 bourání otvorů ve 2.np

Místo: Novodvorská 1083/155 Datum. 01 08.2022

Zadavatel: MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b Projektant: Antre s.r.o
Uchazeč EKIS, spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Smolík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV 452 703,60
210 K 977151127 Vodorovný vrt pr.202-225 mm železobetonovou stěnou tl.60 m 63,000 7 950,00 500 850,00

cm
PP výkres statiky D.1.2 b.04

Online PSC https://DodminkvAJts.cz/item/CS URS ?.021 02/97403166ti
W
w
w

211 K 977211115 Řezání stávajících železobetonových stěn vyztužených
armaturou pr.do 16 mm hloubka řezu 520-680 mm m2 -36,200 474,00 -17 158,80

pp Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do
200 mm

w (3,05+2,05+10,0+3,0)*2 36,200
w Součet 36 200

206 K 971052651 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl m3 -4,557 6 800,00 -30 987,60
do 4 m2 tl do 600 mm

Vícepráce 500 850,00
Méněpráce 48 146,40

ROZPOČET SMLOUVY 0 DÍLO

Stavba:
Zdravotnické centrum KOSMOS

Objekt:

VCP č.10 bourání otvorů ve 2.np

Místo: Novodvorská 1083/155 Datum. 01 08.2022

Zadavatel: MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b Projektant: Antre s.r.o

Uchazeč EKIS, spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Smolík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV 452 703,60

210 K 977151127
Vodorovný vrt pr.202-225 mm železobetonovou stěnou tl.60 
cm

m 63,000 7 950,00 500 850,00

PP výkres statiky D.1.2 b.04

Online PSC https://DodminkvAJts.cz/item/CS URS ?.021 02/97403166ti

W

w
w

211 K 977211115
Řezání stávajících železobetonových stěn vyztužených 
armaturou pr.do 16 mm hloubka řezu 520-680 mm

m2 -36,200 474,00 -17 158,80

pp Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do

200 mm

w (3,05+2,05+10,0+3,0)*2 36,200

w Součet 36 200

206 K 971052651
Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl
do 4 m2 tl do 600 mm

m3 -4,557 6 800,00 -30 987,60

500 850,00 

48 146,40

Vícepráce

Méněpráce

https://DodminkvAJts.cz/item/CS


Průvodní komentář k předloženému změnovému listuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 

č.11 11
N ázev  s tavby

ZC Kosmos, Novodvorská,Praha 4
Č ís lo  sm louvy

SML/2021/0796/OSIO

Z hotov ite l

EKIS s.r.o.
O b jedna te l

MČ Praha 4

P ředm ě t zm ěny

Sanace betonových patek v 1pp
O důvodněn í

Po odkrytí patek v 1.PP bylo zjištěno, že je odhalená výztuž, nezbytné krycí vrstvy chybí. Z tohoto 
důvodu je nutné přistoupit k sanaci betonové základové konstrukce.
G ene rá ln í dodava te l

EKIS s.r.o.

G enerá ln í p ro jek tan t

ANTRE s.r.o., Ing. Karel Šíp

T ech . dozor ob jedna te le (inves to ra )

DK Invest Praha, s.r.o   

In ves to r

MČ Praha 4

F inančn í rekap itu lace

Celkové navýšení

C ena bez D P H

54.934,88Kč

P řílohy  tvo říc í ned ílnou  součás t toho to zm ěnového  lis tu

Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací

V y jádřen í s tavbyvedouc ího

M á v liv  na dokončení pod lah v 1pp , nu tno  rych le  
rozhodnou t P od lahy m us í cca 5 týdnů z rá t.

  

   

  
   

P odp is , raz ítko

V y jád řen í p ro jek tan ta

    

    

  

    

P odpis , raz ít  

V y jádřen í těch dozo ru  ob jedna te le  (inves to ra )

P odp is , raz ítko

V y jádřen í in ves to ra

   
  

    

  

    

 
P odpis , 

Zpracovatel:ing.Miloš Smolík



ROZPOČET SMLOUVY O DÍLO
Stavba:

Zdravotnické centrum KOSMOS
Objekt:

VCP č.11 Sanace betonových patek v 1pp

Mis Q- Novodvorská 1083/155 Datum: 01.08.2022

Zadavatel MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b Projektant: Antre s.r.o.
Uchazeč: EKIS, spol s r.o. Zpracovatel' Ing.Smolík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV 54 934,88
K 985141211 Vyčištění trhlin a dutin v betonu m2 11,200 110,00 1 232,00

K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové
bázi tl 1 mm m2 11.200 468,00 5 241,60

K 985311114 Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 30 do
40 mm m2 11,200 3 480,00 38 976,00

K 985112113 Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do
50 mm m2 4,200 620,00 2 604,00

K 985111292 Odsekání vrstev betonu Příplatek k cenám za plochu do 10
m2 jednotlivě m2 4,2 70,4 295,68

K 985121101 Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb
sušeným pískem m2 11,200 588 6 585,60

Vícepráce 54 934,88
Méněpráce 0

Stavba:

Zdravotnické centrum KOSMOS

Objekt:

VCP č.11 Sanace betonových patek v 1pp

ROZPOČET SMLOUVY O DÍLO

Mis Q- Novodvorská 1083/155 Datum: 01.08.2022

Zadavatel MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b Projektant: Antre s.r.o.

Uchazeč: EKIS, spol s r.o. Zpracovatel' Ing.Smolík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV 54 934,88

K 985141211 Vyčištění trhlin a dutin v betonu m2 11,200 110,00 1 232,00

K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové 
bázi tl 1 mm

m2 11.200 468,00 5 241,60

K 985311114 Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 30 do
40 mm

m2 11,200 3 480,00 38 976,00

K 985112113
Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do
50 mm

m2 4,200 620,00 2 604,00

K 985111292
Odsekání vrstev betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 
m2 jednotlivě m2 4,2 70,4 295,68

K 985121101
Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb 
sušeným pískem m2 11,200 588 6 585,60

Vícepráce 54 934,88

Méněpráce 0



Průvodní komentář k předloženému změnovému listuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 

č.12 12
N ázev s tavby Č ís lo  sm louvy

ZC Kosmos, Novodvorská,Praha 4 SML/2021/0796/OSIO

Z ho tov ite l O b jednate l

EKIS s.r.o. MČ Praha 4

P ředm ě t zm ěny

Změna materiálů kročejové izolace 
O důvodněn í

Na základě žádosti zhotovitele z důvodu dlouhých dodacích lhůt se mění materiál izolace z čedičové a 
PUR na EPS, při dodržení technických požadavků. 
G ene rá ln í dodava te l

EKIS s.r.o.

G ene rá ln í p ro jek tan t

ANTRE s.r.o., Ing. Karel Šíp

T ech . dozor ob jedna te le  (inves to ra ) Inves to r

DK Invest Praha, s.r.o.,   MČ Praha 4

F inanční rekap itu lace C ena bez  D P H

Celkové navýšení -188.888,16 Kč

P řílohy  tvo říc í ned ílnou součás t toho to  zm ěnového lis tu

Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací

V y jádřen í s tavbyvedouc ího V y jádřen í p ro jek tan ta

D o jde     
   

   
  

 

    

  
 

   
   

P odp is , raz ítko P odp is , 

V y jádřen í těch .dozo ru  ob jedna te le  (inves to ra ) V y jádřen í in ves to ra

    
  

    

  
    

  

P odp is , raz ítko P odpis , raz ítko

Zpracovatehing.Miloš Smolík



ROZPOČET SMLOUVY O DÍLO

Stavba:
Zdravotnické centrum KOSMOS

Objekt:

VCP č.12 Změna materiálu kročejové izolace

Místo. Novodvorská 1083/155 Datum. 01 08.2022

Zadavatel MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b Projektant: Antre s.r.o.
Uchazeč: EKIS, spol. s r.o. Zpracovatel: Ing Smolík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D 713 Izolace tepelné -188 888,16

273 deska čedičová minerální pro snížení kročejového hlukuM 63231204 m2 -336,418 105,28 -35 416,40
(max zatíženi 4 kN/m2) tl 25mm
deska čedičová minerální pro sníženi kročejového hluku (max. zatíženi 4PP kN/m2) tl 25mm

Online PSC hiiDs://oodminkv.urs. rz/item/CS 'JRS 2021 02/63231204

deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku274 M 63231207 m2 -47,032 210,55 -9 902,59
(max zatíženi 4 kN/m2) tl 5Omm

PP deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatíženi 4
kN/m2) tl 50mm

Online PSC bttcs//podmínky.urs.cz/item/CS'JRS 2021 02/63231207

275 M deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólii s28376510 m2 -184,345 600.00 -110 607,00hliníkovou vložkou pro ploché střechy tl.50mm

PP deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro
ploché střechy tl.50mm

Online PSC https.//ooaminky.urscz/item/CS URS 2021 02/28376510

276 M deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólii s28376516 m2 -350,268 755,00 -264 452,34hliníkovou vložkou pro ploché střechy tl. 100mm

PP deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro
ploché střechy tl.lOOmm

Online PSC https://Dodminkv irs.cz/item/CS URS 2021 02/28376516

R M 28375909 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením m2 171,845 253 00 43 476,794=0,035 tl 5Omm

R M 28375914 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatiženim m2 350,268 477,25 167 165,404=0.035 tl 100mm

R M R3 polystyrén EPS T4000 tl 25mm m2 336,418 99,0 33 305,38

R M R4 polystyrén EPS T4000 tl 45 mm m2 47,032 152,0 7 148,86

R M R5 zvýšená pracnost pokládky vlivem křivého podkladu m2 95,000 78,00 7 410,00

Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez
142 K 631311135 m3 -2,000 5 500,00 -11 000,00zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení144 K 631319013 m3 -2,000 350,00 -700,00povrchu

146 Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za strženíK 631319175 m3 -2,000 80,00 -160,00povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

147 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t -0,094 52 000,00 -4 868,76

Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z
245 K 711491172 m2 -12,500 75,00 -937,50textilií vrstva ochranná

geotextilie netkaná separačni, ochranná, filtrační, drenážni246 M 69311081 m2 -12,500 25,00 -312,50PES 300g/m2

148 Vyrovnávací cementový potěr tl přes 10 do 20 mm ze
K 632450131 suchých směsí provedený v ploše m2 -12,500 250,00 -3 125,00

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi,272 K 713121111 m2 -12,500 23,00 -287,50
pásy, dílci, deskami 1 vrstva

151 K 632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm m2 -12,500 450,00 -5 625,00

Vicepráce 251096,43
Méněpráce 439 984,59

https://Dodminkv


Průvodní komentář k předloženému změnovému listuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 

č.13 13
N ázev  s tavby

ZC Kosmos, Novodvorská,Praha 4
Č ís lo  sm louvy

SML/2021/0796/OSIO

Z ho tov ite l

EKIS s.r.o.
O b jednate l

MČ Praha 4

P ředm ě t zm ěny

Přeložka dešťové kanalizace
O důvodnění

V průběhy stavby bylo po odkrytí a vybourání odstraňovaných konstrukcí zjištěno, že stávající 
kanalizace zasahuje do nově zhotovovaných konstrukcí. Je nutné přeložit kanalizaci do jiné trasy.
V nové trase budou místnosti ordinací, použije se „tiché potrubí" pro zvýšení hlukové pohody.
G enerá ln í dodava te l

EKIS s.r.o.

G ene rá ln í p ro jek tan t

ANTRE s.r.o., Ing. Karel Šíp

T ech . dozo r ob jedna te le (inves to ra)

DK Invest Praha, s.r.o.,   

In ves to r

MČ Praha 4

F inančn í rekap itu lace  C ena bez D P H

Celkové navýšení 41.172,00Kč

P řílohy  tvo říc í ned ílnou součást toho to  zm ěnového lis tu

Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací

V y jádřen í s tavbyvedouc ího

  

  

  

P odp is , raz ítko

V y jádřen í p ro jek tan ta

   

      
 

 
    

P odp is ,  

V y jád řen í těch .dozo ru  ob jednate le  (inves to ra )

P odp is , raz ítko

V y jád řen í in ves to ra

    
   

    

  

   

P odp is , razo

Zpracovatel:ing.Miloš Smolík



VCP č.13 Přeložka dešťové kanalizace, ZC KOSMOS

Cena bez
Popis MJ Výméra Jedn. cena DPH

D+M celkem 41172,00

001: Nová trasa D2 odhlučněného dešťového svodu 38367,00
721 175 022. Plastové potrubí odhlučněné dvouvrstvé svodné (ležaté) DN 125 m 36,0 2 110,00 75960,00

51 K
721176116R Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm m -36,000 100,00 -3 600,00
00
721176116

52 M Potrubí HT odpadni svislé D 125 x 3,1 mm m -36.000 260,00 -9 360.00R00 20
R K R1 Odpočet zemní práce dle AD kpl -1,000 16 633,00 -16 633.00
R K R2 Sleva kpl -1.000 8 000,00 -8 000.00

002: Kotvení odhlučněného dešťového svodu 2805,00
7241 konzola pro potrubí kanalizace, závitová tyč d10-1,5m, třmenová příchytka ks 33,0 30,00 990,00
7241 11 konzola pro potrubí kanalizace, závitová tyč d10-1,5m třmen příchytka ks 33,0 55,00 1815,00

Vícepráce 78 765
Méněpráce 37 593

V Praze dne 1.8.2022 Ing.Smolík

www.euroCALC.cz lzl 04.10.2022

http://www.euroCALC.cz


Průvodní komentář k předloženému změnovému listuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 

č.14 14
N ázev s tavby Č ís lo  sm louvy

ZC Kosmos, Novodvorská,Praha 4 SML/2021/0796/OSIO

Z ho tov ite l O b jedna te l

EKIS s.r.o. MČ Praha 4

P ředm ět zm ěny

Přesun rozvaděče stávajícího výtahu 
O důvodněn í

Je nutné změnit umístění rozvaděče stávajícího výtahu, jelikož brání stavbě. Tento výtah není 
součástí stavby, ale jeho rozvaděč zasahuje do stavby.
G enerá ln í dodava te l G ene rá ln í p ro jek tan t

EKIS s.r.o. ANTRE s.r.o., Ing. Karel Šíp

T ech . dozor ob jednate le  (inves to ra ) Investo r

DK Invest Praha, s.r.   MČ Praha 4

F inančn í rekap itu lace C ena bez D P H

Celkové navýšení 10.500,00Kč

P řílohy  tvo říc í ned ílnou součás t toho to  zm ěnového lis tu

V y jád řen í s tavbyvedouc ího

  
   

 

P odp is , raz ítko

V y jádřen í p ro jek tan ta

    
    

 
   

    

P odp is ,  

V y jádřen í in ves to raV y jád řen í těch .dozo ru  ob jedna te le  (inves to ra )

   
  

     
   

   

P odp is , raz ítko P odp is , raz ítko

Zpracovatel:ing.Miloš Smolík



ROZPOČET SMLOUVY O DÍLO
Stavba.

Zdravotnické centrum KOSMOS
Objekt:

VCP č.14 Přesun rozvaděče stávajícího výtahu

Místo. Novodvorská 1083/155 Datum: 01.08.2022

Zadavatel' MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b Projektant: Antre s.r.o.

Uchazeč EKIS, spol. s r.o. Zpracovatel: Ing Smolík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 10 500,00
42 OS-D+M Osobní výtah, nosnost 1125 kg, počet osob 15,

524 K OST90059R kus 1,000 10 500,00 10 500,00
zdvih 3850 mm, počet nástupišť 2
42 OS-D+M Osobní výtah, nosnost 1125 kg, potet osob 15. zdvih 3850 mm,

P=>
počet nástupišť 2

Stavba.

ROZPOČET SMLOUVY O DÍLO

Zdravotnické centrum KOSMOS

Objekt:

VCP č.14 Přesun rozvaděče stávajícího výtahu

Místo.

Zadavatel'

Novodvorská 1083/155

MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b

Datum:

Projektant:

01.08.2022 

Antre s.r.o.

Uchazeč EKIS, spol. s r.o. Zpracovatel: Ing Smolík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 10 500,00

524 K OST90059R
42 OS-D+M Osobní výtah, nosnost 1125 kg, počet osob 15, 
zdvih 3850 mm, počet nástupišť 2

kus 1,000 10 500,00 10 500,00

P=>
42 OS-D+M Osobní výtah, nosnost 1125 kg, potet osob 15. zdvih 3850 mm, 
počet nástupišť  2



Průvodní komentář k předloženému změnovému listu 15č.15
N ázev s tavby Č ís lo  sm louvy

ZC Kosmos, Novodvorská,Praha 4 SML/2021/0796/OSIO

Z ho tov ite l O b jedna te l

EKIS s.r.o. MČ Praha 4

P ředm ět zm ěny

Přípravné práce pro osazení poklopu do kolektoru 
O důvodnění

Poklop, který je vyprojektován pro vstup do kolektoru, nelze osadit bez provedení nové výměny 
pomocí ocelové konstrukce. Při odkrytí se zjistilo, že nosná konstrukce zastropení kolektoru je 
z panelů. Při provedení otvoru by se částečně odbourávaný panel přerušil a ztratil by svojí nosnou 
funkci.
G ene rá ln í dodava te l

EKIS s.r.o.

G ene rá ln í p ro jek tan t

ANTRE s.r.o., Ing. Karel Šíp

T ech . dozo r ob jedna te le  (inves to ra ) Investo r

DK Invest Praha, s.r.o   MČ Praha 4

F inanční rekap itu lace C ena bez  D P H

Celkové navýšení 14.555,38Kč

P řílohy  tvo říc í nedílnou  součás t toho to  zm ěnového lis tu

V y jád řen í s tavbyvedouc ího V y jádřen í p ro jek tan ta

B ez p roveden í ne lze   osad it
    

    

  
      

P odp is , raz ítko P odp is , raz ítko

V y jád řen í těch . dozo ru  ob jednate le  (inves to ra) V y jádřen í in ves to ra

   
  

    

  
       

  

P odp is , raz ítko P odp is , raz ítko

Zpracovatel:ing Miloš Smolík



ROZPOČET SMLOUVY 0 DÍLO
Stavba.

Zdravotnické centrum KOSMOS
Objekt:

VCP č.15 Přípravné práce pro osazení poklopu do kolektoru

Místo: Novodvorská 1083/155 Datum: 01.08.2022

Zadavatel MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b Projektant: Antre s.r.o.
Uchazeč EKIS, spol. s r.o. Zpracovatel: Ing.Smolík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV 14 555,38

52 K 317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I. IE, U,
UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm t 0,196 9 500,00 1 862,00

53 M 13010714 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez 1 (IPN) 120 t 0,196 44 000,00 8 624.00

po ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120

Online PSC httDi;//Dodminkv.jrs.cz/item/CS URS 2021 02/13010714

W "15Z" 60,0*11,1/1000 0,666
W 0,666*1.08 ‘Přepočtené koeficientem množství 0,719

174 M 59341746 deska stropní plná PZD 890x290x90mm, 5kN/m2 kus 4.000 400,00 1 600.00

195 K 963051313 Bourání ŽB stropů žebrových s rovným podhledem m3 0,370 6 674,00 2 469,38

ROZPOČET SMLOUVY 0 DÍLO

Stavba.

Objekt:

Zdravotnické centrum KOSMOS

VCP č.15 Přípravné práce pro osazení poklopu do kolektoru

Místo: Novodvorská 1083/155 Datum: 01.08.2022

Zadavatel

Uchazeč

MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b

EKIS, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Antre s.r.o.

Ing.Smolík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV 14 555,38

52 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I. IE, U, 
UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm

t 0,196 9 500,00 1 862,00

53 M 13010714 oce l p ro filo vá  ja kos t S 235JR  (11 375 ) p rů řez  1 (IP N ) 120 t 0 ,196 44 000 ,00 8  624 .00

po

Online PSC

W

W

ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120

h ttD i;//D odm inkv .jrs .cz /item /C S U R S 2021 02 /13010714

"15Z" 60,0*11,1/1000

0,666*1.08 ‘Přepočtené koeficientem množství

0,666

0,719

174 M 59341746 deska s tropní p lná  P Z D  890x290x90m m , 5kN /m 2 kus 4 .000 400 ,00 1 600 .00

195 K 963051313 Bourání ŽB stropů žebrových s rovným podhledem m3 0,370 6 674,00 2 469,38



Průvodní komentář k předloženému změnovému listuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 

č.16
16

N ázev s tavby

ZC Kosmos, Novodvorská,Praha 4

Č ís lo  sm louvy

SML/2021/0796/OSIO

Z ho tov ite l

EKIS s.r.o.
O b jednate l

MČ Praha 4

P ředm ě t zm ěny

Změna materiálu střechy
O důvodněn í

Na základě žádosti zhotovitele bude změněn mater 
hydroizolace tloušťky 1,5mm z důvodů dlouhých do

iál tepelné izolace střechy a bude použita 
dacích lhůt materiálu, uvedeného v projektu.

G enerá ln í dodava te l

EKIS s.r.o.

G enerá ln í p ro jek tan t

ANTRE s.r.o., Ing. Karel Šíp

T ech . dozor ob jedna te le  (inves to ra )

DK Invest Praha,   

In ves to r

MČ Praha 4

F inančn í rekap itu lace  C ena bez D P H

Celkové navýšení -140.604,57Kč

P řílohy tvo říc í ned ílnou  součás t toho to  zm ěnového  lis tu

V y jádřen í s tavbyvedoucího

D °ide  *    

   

   

P odpis , raz ítko

V y jádřen í p ro jek tan ta

    

     

P odp is ,  

V y jád řen í těch .dozo ru  ob jednate le  (inves to ra )

P odp is , raz ítko

V y jádřen í in ves to ra

   
  

    

  

   

P odpis , 

Zpracovatel:ing.Miloš Smolík



ROZPOČET SMLOUVY 0 DÍLO
Stavba:

Zdravotnické centrum KOSMOS
Obiekí:

VCP 16 Změna materiálů střechy

Místo. Novodvorská 1083/155 Oatum: 01 08.2022

Zadavatel MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b Projektant: Antre s.r.o.
Uchazeč EKIS, spol. s r.o. Zpracovatel: Ing Smolík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV -140 604,57

D 712 Povlakové krytiny -11 354,59

258 M fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci28343014 m2 -174,686 338,00 -59 043,87přititentm a do vegetačních střech tl 1,8mm

PP
fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do
vegetačních střech tl 1,8mm

Online PSC httos://oodrnirkv urs.cz/item/CS UPS 2021 02/28343014

W 149.881*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 174,686
W Součet 174 686

fólie hydroizolační střešní mPVC určena ke stabilizaciR1 M 28343012 m2 174.686 273,00 47 689,28
pňtiženim a do vegetačních střech tl 1,5mm

D 713 Izolace tepelné -129 249,98
deska tepelně izolační minerální univerzálníA-0,038-0,039269 M 63148011 m2 ?543,130 297,00 -161 309,61
tl 200mm

PP deska tepelné izolační minerální univerzální A=0,038-0,039 tl 200mm

Online PSC https://oodmnky.jrs.cz/'tem/CSUPS 2021 02/63148011

W 532,48*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 543,130
W Součet 543 130

271 M deska tepelně izolační minerální univerzálníA-0,038-0,039tl63148104 100mm m2 -543,130 148,50 -80 654.81

PP deska tepelně izolační minerální univerzální A=0,038-0,039 tl 100mm

Online PSC httos://podmínky.urs.cz/item/CSUPS 2021 02/63148104

W 532,48*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 543,130
W Součet 543 130

280 M 28376103 kliň izolační z čedičové minerální vaty 50kPa spadový m3 -68,796 5 410,00 -372 186,36

PP klín izolační z čedičové minerální vaty 50kPa spádový

Online PSC https://oodminkvurs.ez/iten:/CS URS 2021 02/28376103

deska EPS 100 pro konstrukce s malým zatiženim A-0,039
R2 M 28372321 m2 543,130 528,00 286 772,64

tl 200mm

R3 M deska EPS 100 pro konstrukce s malým zatížením A=0,03928372309 m2 543 130 264.00 143 386.32
tl 100mm

R4 M 28376141 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spad do 5% m3 68,796 2 540,00 174 741,84

R5 K R1 Sleva hydroizoiace kpl -1,000 50 000,00 -50 000,00

R6 K R2 Sleva tepelná izolace kpl -1 70 000,00 -70 000,00

Vícepráce 652 590,08
Méněpráce 793 194,65

https://oodmnky.jrs.cz/'tem/CS
https://oodminkvurs.ez/iten:/CS


Průvodní komentář k předloženému změnovému listuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 
č.17 17
N ázev s tavby

ZC Kosmos, Novodvorská,Praha 4
Č ís lo  sm louvy

SML/2021/0796/OSIO

Z ho tov ite l

EKIS s.r.o.
O b jednate l

MČ Praha 4

P ředm ě t zm ěny

Změna rozsahu maleb
O důvodněn í

Na základě rozhodnutí objednatele se v nájemních prostorech nebudou realizovat malby.

G ene rá ln í dodava te l

EKIS s.r.o.

G enerá ln í  p ro jek tan t

ANTRE s.r.o., Ing. Karel Šíp

T ech . dozor ob jedna te le  (inves to ra )

DK Invest Praha,   

In ves to r

MČ Praha 4

F inančn í rekap itu lace  C ena bez D P H

Celkové navýšení -110.400,00 Kč

P řílohy  tvo říc í ned ílnou součást toho to  zm ěnového  lis tu

V y jádřen í s tavbyvedouc ího

M a lby v  zá jm ových  p ros to rech  jsou  p ředčasné , 
do jde  k  

  
 

  
  

P odp is , raz ítko

V y jádřen í p ro jek tan ta

   
    

  
  

    

P odp is ,  

V y jád řen í těch . dozo ru ob jedna te le (inves to ra )

P odp is , raz ítko

V y jádřen í in ves to ra

   
  

    

  
    

P odp is , 

ZpracovateNng.Miloš Smolík



ROZPOČET SMLOUVY O DÍLO
Stavba:

Zdravotnické centrum KOSMOS
Objekt:

VCP č.17 Změna rozsahu maleb

Místo: Novodvorská 1083/155 Datum: 01 08.2022

Zadavatel: MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b Projektant: Antre s.r.o.
Uchazeč EKIS, spol. s r.o. Zpracovatel' Ing. Smolík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety -110 400,00

461 K 784111001 Oprášení (ometeni) podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 -1 200,000 8,00 -9 600,00

PP Oprášeni (ometeni) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m

Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v462 K 734181121 místnostech v do 3,80 m
m2 -1 200,000 20,00 -24 000,00

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně
463 K 784211101 oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 -1 200,000 64,00 -76 800,00

Vícepráce 0

Méněpráce 110 400,00

ROZPOČET SMLOUVY O DÍLO

Stavba:
Zdravotnické centrum KOSMOS

Objekt:

VCP č.17 Změna rozsahu maleb

Místo: Novodvorská 1083/155 Datum: 01 08.2022

Zadavatel: MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b Projektant: Antre s.r.o.

Uchazeč EKIS, spol. s r.o. Zpracovatel' Ing. Smolík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety -110 400,00

461 K 784111001 Oprášení (ometeni) podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 -1 200,000 8,00 -9 600,00

PP Oprášeni (ometeni) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m

462 K 734181121
Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v 
místnostech v do 3,80 m

m2 -1 200,000 20,00 -24 000,00

463 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

m2 -1 200,000 64,00 -76 800,00

Vícepráce

Méněpráce

0

110 400,00



Průvodní komentář k předloženému změnovému listuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 
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N ázev s tavby

ZC Kosmos, Novodvorská,Praha 4
Č ís lo  sm louvy

SML/2021/0796/OSIO

Z hotov ite l

EKIS s.r.o.
O b jedna te l

MČ Praha 4

P ředm ě t zm ěny

Změna klempířských konstrukcí
O důvodněn í

Vzhledem ke křivosti, ke stávající nerovinatosti obvodových konstrukcí a k nutnosti vyrovnávat tyto 
nerovnosti viz ZL9 je potřeba osadit klempířské prvky ve větších rozvinutých šířkách. Záměnou 
hliníkových oken (viz DOD č, 1) je nutno k novým plastovým oknům dodat i nové plechové parapety.
G ene rá ln í dodava te l

EKIS s.r.o.

G ene rá ln í p ro jek tan t

ANTRE s.r.o., Ing. Karel Šíp

T ech . dozo r ob jedna te le  (inves to ra )

DK Invest Praha, s.r.o   

In ves to r

MČ Praha 4

F inančn í rekap itu lace  C ena bez D P H

Celkové navýšení 52.975,32Kč

P řílohy  tvo říc í nedílnou  součás t toho to  zm ěnového lis tu

V y jádřen í s tavbyvedouc ího

M nohem  vě tš í p racnost v  návaznďs ti na  k řivý  
podk lad  fasády  

 

P odp is , raz ítko

V y jád řen í p ro jek tan ta

   

     
  

   
    

P odp is ,  

V y jádřen í těch .dozo ru ob jedna te le (inves to ra )

P odp is , raz ítko

V y jád řen í in ves to ra

    

 
    

  
    

P odp is , raz ítko

Zpracovatel:ing. Miloš Smolík



ROZPOČET SMLOUVY O DÍLO
Stavba.

Zdravotnické centrum KOSMOS
Objekt:

VCP č.18 Změna klempířských konstrukcí

Místo: Novodvorská 1083/155 Datum: 01.08.2022

Zadavatel: MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b Projektant: Antre s.r.o.
Uchazeč: EKIS, spol s r.o Zpracovatel' Ing.Smolík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D 764 Konstrukce klempířské 52 975,32
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn

323 K 764246403 předzvětralého plechu rš 250 mm m 2,900 452,00 1 310,80

R1 K 764246444 Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého m 57,855 893,00 51 664,52
plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm

Vícepráce 52 975,32
Méněpráce 0

ROZPOČET SMLOUVY O DÍLO

Stavba.

Objekt:

Místo:

Zdravotnické centrum KOSMOS

VCP č.18 Změna klempířských konstrukcí

Zadavatel:

Uchazeč:

Novodvorská 1083/155

MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b 

EKIS, spol s r.o

Datum:

Projektant:

Zpracovatel'

01.08.2022

Antre s.r.o. 

Ing.Smolík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D 764 Konstrukce klempířské 52 975,32

323 K 764246403
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn 
předzvětralého plechu rš 250 mm

m 2,900 452,00 1 310,80

R1 K 764246444
Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého 
plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm

m 57,855 893,00 51 664,52

Vícepráce

Méněpráce

52 975,32
0
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N ázev s tavby

ZC Kosmos, Novodvorská,Praha 4
Č ís lo  sm louvy

SML/2021/0796/OSIO

Z ho tov ite l

EKIS s.r.o.
O b jedna te l

MČ Praha 4

P ředm ět zm ěny

Realizace výměníkové stanice
O důvodněn í

Realizace výměníkové stanice pro dodávky tepla není součásti smlouvy. Výměníkovou stanici dle 

závazného stanoviska měla realizovatPT, a.s., která ze svého záměru v průběhu stavby upustila. 
Vzhledem k bezpečnosti na staveništi bylo objednatelem rozhodnuto, že výměníkovou stanici bude 
realizovat zhotovitel stavby.

G ene rá ln í dodava te l

EKIS s.r.o.

G enerá ln í p ro jek tan t

ANTRE s.r.o., Ing. Karel Šíp

T ech . dozo r ob jedna te le (inves to ra )

DK Invest Praha, s.r.   

In ves to r

MČ Praha 4

F inančn í rekap itu lace  C ena bez D P H

Celkové navýšení 1.189.555,81 Kč

P řílohy  tvo říc í ned ílnou  součás t toho to zm ěnového lis tu

V y jád řen í s tavbyvedouc ího

T a to rea lizace význam ně rozš iřu je  d ílo  a  m á v liv  
na te rm ín  dokončení s tavby , p ředevš ím  jde  o  
zp rovozněn í ce lého  sys tém  v  záv is los ti na M aR . 
S tavba bude  dokončena do 26 .10 :2022

P odp is , raz ítko

V y jád řen í p ro jek tan ta

    

    

  
   

P odp is ,  

V y jád řen í těch .dozo ru  ob jedna te le  (inves to ra )

P odp is , raz ítko

V y jádřen í in ves to ra

   

  
    

   

 
P odp is , raz ítko

Zpracovatel: ing.Miloš Smolík



ÚT ZCK Novodvorská - Zdroj tepla ZCK Novodvorská - Zdroj tepla

---- ----------------------------
Název stavby: ZDROJ TEPLA ZC NOVODVORSKÁ, PRAHA 4 Doba výstavby: 4 týdny od dObjednatel: MČ Praha 4

.

JKSO: Zpracováno dne: 27.6. 2022 Zpracoval: Otmar VS5

Ó Obj. Kód Zkrácený popis / Varianta MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč) Hmotnost (t) Cenová
Rozměry (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot.Celkem soustava

722 Izolace 16 260,69 4 717,68 20 978,37 0,18
1 722 D+M izol.skruží na potrubí přímé DN 15,sam.spoj m 15,00 138,00 1 605,22 464,78 2 070,00 0,00 0,02 RTS I / 2022
2 722 D+M izol.skruží na potrubí přímé DN 20,sam.spoj m 20,00 145,00 2 248,85 651,151 2 900,00 0,00 0,02 RTS I / 2022
3 722 D+M izol.skruží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj m 75,00 150,00 8 826,51 2 423,49 11 250,00 0,00 0,10 RTS I / 2022
4 722 D+M izol.skruží na potrubí přímé DN 32,sam.spoj m 18,00 155,00 2 267,26 522,74 2 790,00 0,00 0,02 RTS I / 2022
5 722 D+M izol.skruží na potrubí přímé DN 50,sam.spoj m 10,00 178,00 1 312,85 467,15 1 780,00 0,00 0,02 RTS I / 2022
6 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,18 1 050.00 0,00 188,37 188,37 0,00 0,00 RTS I / 2022

731 Kotelny 544 225,08 73 006,92 617 232,00 0,30
7 731.100 Zařízení kompaktní výměníkové stanice dle specifikace 1,00 539 100.00) 539 100,00 0,00 539 100,00 0,30 0,30 RTS I / 2022

Specifikace zdroje tepla viz. příloha fy. Cetetherm
8 731.000 Montáž zařízení KPS dle specifikace soubor 1,00 76 800,00 5 125,08 71 674,92 76 800,00 0,00 0,00 RTS I / 2022

vč.montáže samostatně dodaných komponentů viz. příloha fy. Cetetherm
9 998731101R00 Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m t 0,30 4 440,00 0,00 1 332,001 1 332,00 0,001 0,00 RTS I / 2022

732
??????Strojovny 130 330,43 11 273,54 141 603,97 0,08

10 732.000 Olymp HC 7 S8 soubor 1,00| 138 659,00| 128 241,60 10 417,40 138 659,00 0,07 0,07 RTS I / 2022
vč. zprovozněni

11 732199100RM1 Montáž orientačního štítku soubor S.oor 350,001 2 088,82 711,18 2 800,00 0,00 0,01 RTS I / 2022
včetně dodávky štítku

12 998732101R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m t 0,08| 1900001 0,00 144,97 144,97 0,001 0,001RTSI/2022
733 Rozvod potrubi MM 45 373,83 67 055,81 112 429,64 1,01

13 733111113R00 Potrubí závit, bezešvé běžné v kotelnách DN 15 m 15,00 400,00 2 419,25 3 580,75 6 000,00 0,01 0,09 RTS I / 2022
14 733111114R00 Potrubí závit, bezešvé běžné v kotelnách DN 20 m 20,00 454,00 3 730,18 5 349,82 9 080,00 0,01 0,12 RTS I / 2022
15 733111115R00 Potrubí závit, bezešvé běžné v kotelnách DN 25 m 75,00 539,00 17 238,54 23 186,46 40 425,00 0,01 0,53 RTS I / 2022
16 733111116R00 Potrubí závit, bezešvé běžné v kotelnách DN 32 m 18,00 726,00 5 797,47 7 270,53 13 068,00 0,01 0,14 RTS I/2022
17 733111118R00 Potrubí závit, bezešvé běžné v kotelnách DN 50 m 10,00 1 090,00 5 815,44 5 084,56 10 900,00 0,01 0,10 RTS I / 2022
18 733121222R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 76 x 3,2 mm m 0,50 1 869,00 541,69 392,81 934,50 0,01 0,00 RTS I/2022
19 733123123R00 Příplatek za zhotovení přípojek D 76 x 3,2 mm kus 2,00 803,00 0,00 1 606,00 1 606,00 0,00 0,00 RTS I/2022
20 733190109R00 Tlaková zkouška potrubí do DN 65 m 138,50 25,70 70,89 3 488,56 3 559,45 0,00 0,00 RTS I/2022
21 734.10 Proplach systému ÚT m3 0,50 2 500,00 116,08 1 133,92 1 250,00 0,00 0,00 RTS I / 2022

Vodní proplach usazenin před spuštěním systému
22 734.20 Napouštění systému ÚT m3 0,501 12 822,00| 4 874,80 1 536,20 6 411,00 0,00 0,00 RTS I / 2022

Napouštění systému vytápění s příměsí inhibitoru koroze
23 783426360R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 150 mm Z +2x +1x email m 138,50| 128.00| 4 769,50 12 958,50 17 728,00 0,00 0,02 ! RTS I / 2022

-nové potrubl= 134m
-stávající potrubi (v prostoru kotelny)= 28m

24 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t 1,011 1 450,001 0,00 1 467,691 1 467,69 I 0,00| 0,00 RTS I / 2022
734 Armatury 59 018,51 9 336,12 68 354,63 0,24

25 734173612R00 Přírubové spoje PN 4,0/I MPa, DN 25 soubor 2,00 694.00 865,93 522,07 1 388,00 0,00 0,01 RTS I / 2022
26 734109312R00 Montáž přírub.armatur se 2 přírub.PN 2,5-4,0,DN 25 soubor 1,00 971,00 527,12 443,88 971,00 0,00 0,00 RTS I / 2022



ŮT ZCK Novodvorská - Zdroj tepla ZCK Novodvorská - Zdroj tepla

27 734314113R00 Ventily horkovod.uzavírací přivař. DN 15 kus 8,00 1 994.00 14 855,76 1 096,24 15 952,00 0,00 0,02 RTS I/2022
28 734314115R00 Ventily horkovod.uzavírací přivař. DN 25 kus 5,00 2 363,00 10 955,26 859,74 11 815,00 0,00 0,02 RTS I/2022
29 734314117R00 Ventily horkovod.uzavírací přivař. DN 32 kus 3,00 2 751,00 7 668,56 584,44 8 253,00 0,01 0,03 RTS I / 2022
30 734213112R00 Ventil automatický odvzdušňovací, DN 15 kus 5,00 785,00 3 391,24 533,76 3 925,00 0,00 0,00 RTS I/2022
31 734. Odvzdušnění horkovodu kus 4,00 1 150,00 3 281,67 1 318,33 4 600,00 0,00 0,00 RTS I/2022
32 734312113R00 Ventily horkovod.vypouštěcí, DN 15 kus 1,00 898,00 749,22 148,78 898,00 0,00 0,00 RTS I/2022
33 734494213R00 Návarky s trubkovým závitem G 1/2 kus 2,00 38,00 18,33 57,67 76,00 0,00 0,00 RTS I/2022

Jímka měřiče tepla
34 734.100 Regulátor diferenčního tlaku s partnerským ventilem, DN 50 soubor 1,001 11 992,0m 10319,69 1 672,31 11 992,00 0,15 0,15 RTS I/2022

nastaveni 5kPa
35 713571112R00 Požárně ochranná manžeta kus 4,00 2 100,00 6 385,71 2 014,29 8 400,00 0,00 0,00 RTS I/2022
36 998734101R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 0,08 1 050,00 0,00 84,63 84,63 0,00 0,00 RTS I/2022

90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0,00 7 200,00 7 200,00 0,00
37 904 R02 Hzs-zkousky v rámci montáž.práci h 24,001 300,00| 0,00 7 200,00 7 200,00 0,00 0,00 RTS I/2022

Topná zkouška
94 Lešení a stavební výtahy 5 484,83 10 265,17 15 750,00 0,07

38 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 45,00 350,00 5 484,83 10 265,17 15 750,00 0,00 0,07 RTS I / 2022
Celkem: 983 548,61

Poznámka

Ů T Z C K  N ovodvo rská - Z d ro j tep la Z C K  N ovodvorská  - Z d ro j tep la

27 734314113R00 Ventily horkovod.uzavírací přivař. DN 15 kus 8,00 1 994.00 14 855,76 1 096,24 15 952,00 0,00 0,02 RTS I/2022
28 734314115R00 Ventily horkovod.uzavírací přivař. DN 25 kus 5,00 2 363,00 10 955,26 859,74 11 815,00 0,00 0,02 RTS I/2022
29 734314117R00 Ventily horkovod.uzavírací přivař. DN 32 kus 3,00 2 751,00 7 668,56 584,44 8 253,00 0,01 0,03 RTS I / 2022
30 734213112R00 Ventil automatický odvzdušňovací, DN 15 kus 5,00 785,00 3 391,24 533,76 3 925,00 0,00 0,00 RTS I/2022
31 734. Odvzdušnění horkovodu kus 4,00 1 150,00 3 281,67 1 318,33 4 600,00 0,00 0,00 RTS I/2022
32 734312113R00 Ventily horkovod.vypouštěcí, DN 15 kus 1,00 898,00 749,22 148,78 898,00 0,00 0,00 RTS I/2022
33 734494213R00 Návarky s trubkovým závitem G 1/2 kus 2,00 38,00 18,33 57,67 76,00 0,00 0,00 RTS I/2022

Jímka měřiče tepla
34 734.100 Regulátor diferenčního tlaku s partnerským ventilem, DN 50 soubor 1,001 11 992,0m 10319,69 1 672,31 11 992,00 0,15 0,15 RTS I/2022

nastaveni 5kPa
35 713571112R00 Požárně ochranná manžeta kus 4,00 2 100,00 6 385,71 2 014,29 8 400,00 0,00 0,00 RTS I/2022
36 998734101R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 0,08 1 050,00 0,00 84,63 84,63 0,00 0,00 RTS I/2022

90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0,00 7 200,00 7 200,00 0,00
37 904 R02 Hzs-zkousky v rámci montáž.práci h 24,001 300,00| 0,00 7 200,00 7 200,00 0,00 0,00 RTS I/2022

Topná zkouška
94 Lešení a stavební výtahy 5 484,83 10 265,17 15 750,00 0,07

38 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 45,00 350,00 5 484,83 10 265,17 15 750,00 0,00 0,07 RTS I / 2022
Celkem: 983 548,61

P oznám ka


