
DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo č. 6440-0226-2022-15

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo c. 6440-0226-2022-15 „výměna garážových vrat b. č. 50“, 

uzavřené dne 9. června 2022, ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 26.9.2022 (dále jen „smlouva")

I.
Smluvní strany

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 
601 62 694 
CZ60162694
Česká národní banka, Na Příkope 28, Praha 1 
404881/0710
Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu (dále též „OdP") Pardubice, 
odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým 
majetkem (dále jen „AHNM"), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 
odst. 2 zák. c. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických: 
Fax:
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování:

hjyaavk
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem. Oddělení provozu Pardubice, 
Teplého 1899, 530 02 Pardubice

(dále také jako „objednatel") na straně jedné

2. GRETEC s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 
29383

Komenského 1864/15, 390 02 Tábor 
086 90 219 
CZ08690219 
Komerční banka a.s.
123-838390217/0100 
Bc. Ladislav Šedivý, jednatel

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo úctu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
-ve věcech smluvních: 
-ve věcech technických 
E-mail:
Datová schránka: 
Adresa pro doručování:

Bc. Ladislav Šedivý, jednatel, tel. 
Bc. Ladislav Šedivý, jednatel, tel.

mpwhgt]
Komenského 1864/15, 390 02 Tábor

(dále také jako „zhotovitel") na straně druhé

uzavírají tento Dodatek č. 2 ke shora uvedené smlouvě (dále též „dodatek", popř. „dodatek smlouvy")
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DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo č. 6440-0226-2022-15

II.
ÚČel dodatku

Účelem dodatku je narovnání skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původnímu 
rozsahu dle smlouvy, jejichž potřeba vyvstala až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné 
před uzavřením smlouvy (dále též „vícepráce“), a v jejichž důsledku došlo k navýšení ve smlouvě 
sjednané celkové, nejvýše přípustné, ceny za dílo.

Dodatkem č. 2 se zvyšuje celková cena díla o částku 7 257,10 Kč bez DPH, přičemž vícepráce činí 
7 257,10 Kč (tj. 0,4 % z původní ceny díla bez DPH, tj. 1 767 058,02 Kč).

Navýšení tak činí 0,4 % z původní ceny díla bez DPH (tj. z částky 1 767 058,02 Kč).

Jedná se o níže uvedené zménv (tj. vícepráce. spolu s označením jednotlivých položek):

V průběhu provádění opravy nadpraží vrat došlo v posledním 16. nadpraží k zjištění, že prefabrikovaný 
železobetonový překlad byl již v minulosti poškozen a vylomená nosná část opravená betonovou maltou 
je nesoudržná a neprovázaná s výztužnými pruty a neplní svůj účel. Všechny nesoudržné části musí být 
odstraněny, očištěny a provedeny nově, stávající ocelová výztuž musí být doplněná o nové pruty a 
zároveň musí být provedené dodatečné vyztužení překladu vyvrtáním a uložením trnů do chemické 
malty

- jedná se o nové položky č. 30, 31, 32, 33.

Výše uvedené změny nemají vliv na kvalitu a termín provedení díla.

Podrobný popis rozsahu vicepracíje uveden v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

III.
Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. 14.6. smlouvy' dohodly na uzavření Dodatku č, 2 smlouvy, jímž 
doplňují čl. 2.1.1. smlouvy („Předmět smlouvy") o vícepráce, v čehož důsledku se mění čl. 3 
smlouvy („Cena za dílo") o nově stanovenou celkovou cenu za dílo, a to takto:

1. Článek 2. smlouvy („Předmět smlouvy") se v souladu s čl. 2.6. a 2.7. smlouvy v bodě 
2.1.1. smlouvy za prvních osm bodů doplňuje o další bod č. 9 a současně se v
bodě 2.2. smlouvy mění a cit, body smlouvy nově zní takto:

„2.1.1. 9. oprava železobetonového prefabrikovaného překladu odstraněním nesourodých částí, 
očištěním, doplněním ocelové výztuže a tmů do chemické malty a následné zahození 
cementovou maltou.

2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 Dodatku č. 2 

,,Položkový rozpočet11, v příloze č. 2 ,, Technická specifikace1' a v zadání výběrového řízení 
„PS 0226 - výměna garážových vrat b. č. 50“, systémové číslo NEN N006/22/V00008970. 
Přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy.11.

Ostatní body v čl. 2 smlouvy zůstávají beze změny.

2. Článek 3 smlouvy („Cena za dílo“) se, v důsledku změny smlouvy ve výše uvedeném čl. 
2.1.1., v bodech 3.1., 3.1.1. a 3.2. smlouvy mění a zní nově takto:

„3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné, ceně za dílo specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve 
výši:

1 884 198,42 Kč bez DPH
(slovy: jeden milion osm set osmdesát čtyři tisíce sto devadesát osm korun českých a čtyřicet dva

haléřů).
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DODATEK č, 2 ke smlouvě o dílo Č. 6440-0226-2022-15

3.1.1. Cena za dílo je stanovena podle přílohy č. 1 tohoto dodatku, tj. Dodatku č. 2 smlouvy 
(Položkový rozpočet s vyznačením víceprad).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH je účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření Dodatku č. 1 smlouvy je zákonem stanovena 
sazba DPH ve výši 21 %, což činí 395 681,67 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí
2 279 880.09 Kč."

Ostatní body v čl. 3 smlouvy zůstávají beze změny.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek, spolu se svými přílohami, tvoří nedílnou součást smlouvy s tím, že ujednání smlouvy 
nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.

2. Tento dodatek o 3 očíslovaných stranáchje vyhotoven ve dvou stejnopisech (vždy spolu s přílohou), 
z nichž jeden podepsaný stejnopis obdrží zhotovitel a jeden podepsaný stejnopis obdrži objednatel.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a shledaly, že jeho obsah 
přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým 
jednáním sledovaly a proto její níže, prostý omylu, lsti a tísně jako správný podepisuji.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 Dodatku č. 2 smlouvy - položkový rozpočet s vyznačením víceprací - počet listů: 4

/o. ZZ za zhotovitele
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba
oprava garážových vrat b.č.50 - DODATEK Č.2

KSO:
Místo; Letiště Bechyně

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel

Poznámka:
boupis prací je sestaven s využitím uenove soustavy uko. poiozKy, Ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci uenova 
soustava1 označeny popisem rCS ÚRS* a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použiti těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

oodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

dph základní 

snížená

Základ daně 

1 884 198,42 

0,00

Cena s DPH v CZK
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CC-CZ:
Datum: 13.09.2022

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:

DIČ:

IC:
DIČ:

1 884 198,42

Sazba daně Výše daně

21,00% 395 681,67

15,00% 0,00

2 279 880,09





REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba1
oprava garážových vrat b.č.50 - DODATEK č.2 

Místo: Letiště Bechyně

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

997 - Přesun sutě 

PSV - Práce a dodávky PSV 

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 • Dokončovací práce - malby a tapety

Datum: 13.09.2022

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem (CZK)

1 884 198,42

410 591,81 

348 260.31 

52 146,50 

10 185,00

1 473 606,61

1 407 808.00 

24 862,91 

40 935,70





SOUPIS PRACÍ

Stavba:

oprava garážových vrat b.č.50 - DODATEK č.2

Místo: Letiště Bechyně

Zadavatel

Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

d 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (matená! v 
30 K 41138B631 ceně)ze suchých směsí, tl do 150 mm ve stropech železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných, přes 

0.25 do 1 m2

3 611111111 Vyspraveni povrchu neomítaných vnitřních ploch monolitických betonových nebo železobetonových konstrukci
rozetřením vysprávky do ztracena maltou cementovou celoplošné stropů

1 K 612131121

Online PSC 

W

w
w
w
w

2 K 612315412

Online PSC 

VV 

VV 
W

w

3 K 613111111

Online PSC
4 K 612131121

5 K 612142001

6 K 613142001

Online PSC

7 K 613311131

7a K 613311131

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn
hrrps:J/podm<nky.urs ci/Hem/CS UftS.2022jn/612131121

penetrace dvouvrstvá po oškrabáni
9.375*20
nadpraží
((4,2*1.65)+(4.2*0,3))*20
Součet
Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 
do 30%
h t tos://podminkv.urs. cz/ítem/CS LjfS 2022J31/612315412

nadpraží 
4.2 "1,6 5*20 
4.2-0.3*20 
Sou čel
Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch monolitických betonových nebo železobetonových konstrukci 
rozetřením vysprávky do ztracena maltou cementovou celoplošně pilířů nebo sloupů
hIfps://podminky.urs cz/ilem/CS_ORS 2022_01/613111111

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn 
Potažení vnitřních ploch pletivem v ptoše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn
Potažení vnitřních pfoch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
pilířů nebo sloupů
Itttps //podmínky, urs. ci/item/CS_URS_ 2022_07/613142001

Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů 

Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukci pilířů nebo sloupů

Oř line PSC 

OriinB PSC

8 K 519995001 
Online PSC

W

9 K 624635351

Orlme PSC 

VV

h tfpfZ/podmmky, urs cz/item/CS_ URS_2Q22_Q1/613311131 

h ttps;//podmínky, urs.cz/iiem/CS_ UHS_2O22_0l/619325131

Začišténi omítek (s dodáním hmot) kolem oken dveří, podlah, obkladů apod.
littpy//'podminkyurs ci/fiem/CS_UHS_2O22_0l/6l9995COl

(4.2+4.2)*8
Úpravy vnějších vodorovných a svislých spár obvodového pláště z panelových dílců tmeleni spáry tmelem 

silikonovým průřezu tmeleného profilu do 200 mm2
tlttps Z/p odmin Icy urs ci/item/CS URS„2022_p1/624635351

4,2*10

D 9

10 K 946111115

Online PSC

11 K 946111215

Online PSC

12 K 978013141

Online PSC

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Montáž pojízdných věži trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 
do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 4,5 m do 5,5 m
https//podmínky. urs.cztítemdCS URS 2022 01/946111115

Montáž pojízdných věži trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za 
první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -1115
Ptf fp5//podmínky urs cz/\fem/CS_UfíS_2022_01/946111215

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spař, s očištěním 

zdivá, v rozsahu přes 10 do 30 %
httpsj/podmínky urs c//jlem/CS_UfíS_2022_01/973013141

13 K 978035117 Odstraněni tenkovrstvých omítek nebo štuku tloušťky do 2 mm obroušením, rozsahu přes 50 do 100%

32 M 11321011 tyč ocelová kručevá řebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8 mm

Datum:

Projektant;

Zpracovatel

mj Množství Jcena[CZK]

1 884 198,42

410 591,81

348 260,31

13.09,2022

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

vicepráce

m2 1,500

m2 1,500

m2 351,300

107,500

163.800
351.300

m2 163,800

138,600
25.200

163.300

m2 37,500

m2 50,400

m2 163,800

m2 50,400

m2 91,260

m2 96,240

m 40,000

67,200

m 42,000

42 000

kus 1,000

kus 60,000

m2 163,800

m2 187,500

t 0,002

1.5 4 095.00

1.5 508,5

0,002 113.6

Strana 3 z 4





PČ Typ Kód

33 K 985331211

Online PSC

VV

w

14 K R

D 997

15 K 997013111

Online PSC

16 K 997013511

Online PSC

D PSV

D 767

17 M R

18 K 767651824

Online PSC

19 K 767652240

Online PSC

20 K 767881112

Online PSC

21 K R1

D 783

22 K 783000103

Online PSC

23 M 53124842

vv

24 K 783009421

Online PSC

VV

25 K 783301303

Online PSC 

VV

vv
VV

vv
vv

26 K 783314101 

onJino PSC 

Online PSC

27 K 783317101 

Online P$C

Popis

Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetné vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 
8 mm
hStp.y//podminky.<jrs.ci/rtcm/CS_JR5_?022_01/978035117

mez vratové pilíře 
((0,3+0,75+0,75)*5.85)‘20

odstraněni a odřezáni vodících kolejnic konzol 

Přesun sutě
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky do 6 m
Mtps://fiodminky.uss.a/item/CS UPS_2Q22_oi/997QlSlli

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km

M lpi //podmínky u/s ei/ftcm/CS_URS_2022_Ql/997013SlJ

Práce a dodávky PSV 

Konstrukce zámečnické
ocelová vrata dvoukřídlová do ocelové zárubné z úhelníků roztv. 4200/4200 mm 

Demontáž garážových a průmyslových vrat otvíravých, plochy přes 13 m2

bttDsV/vodmínkv urs cr/item/CS URS_2022_01/767651824

Montáž vrat garážových nebo průmyslových otvíravých do ocelové konstrukce, plochy přes 13 m2
>ittPsV/pqdnilokv.urs c;/itcrn/CS_UR5_2p22^01/76765224O

Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením do 

železobetonu chemickou kotvou
ři f tps //podmínky, urs ci/item/L5 UPS_2022_Q1/767881112

ocelová vrata

Dokončovací práce - nátěry
Zakrýváni konstrukcí včetné pozdějšího odkryti podlah nebo vodorovných ploch položením fólie

htips//podmínky o/s,c!/ttem/CS_UfíSJ!022_01/Z83QOplOJ

fólie pro malířské potřeby zakrývad tl 7p 4x5m 

84*1.05 'Přepočtené Koeficientem množství

Bezpečnostní šrafování rohových hran stěnových nebo podlahových

httpy//podminky urs aMcm/CS_URS_2022_01/783009421

16*4

Příprava podkladu zámečnických konstrukci před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým

https//podmínky ursci/ttem/CS_URS_2OZ2jn/78330l3Q3

rám vrat
((4.2+4.2+4,2)*0,1)*20 
úhlenik nadpraží 
(4.2‘2*0.1)*20 
Součet

Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický

https://pcdnvflky.urt.oi/jieiv/cs urs 2012 oW833i«ioi 

htlpj://po_dminky.ur}j:i/ílem/c5_UR5_2Ú22_01/7833.H2Ůl

Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

https //podmínky, urs, ti/<tem/CS_U8S_2022jn/783317101

D 784
28 K 784181105

Online PSC

29 K 784312025 

29a K 784312025

Online PSC

VV
VV

VV

VV

VV

Dokončovací práce - malby a tapety
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrytátová bezbarvá v místnostech výšky přes 5.00 m

https //podmínky. urs.ct/ilem/CS UPS,2022_01/784181105

Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky přes 5,00 m 

Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky přes 5,00 m
https://podminky,unxi/iiem/CS UfíS^2022_01/78431202S

nadpraží
{(4,2*1.65}+(4.2*0,3))*20 
pilíře
{(0.75+0,75+0,3)*6.85)*20 
Součet

MJ Množství

m 2,000

210 600

kpl 20,000

t 7,275

t 7.275

kus 16.000

kus 20,000

kus 20,000

kus 20 000

4.000

m2 84 000

m2 88.200

88.200

m 64,000

64.000

m2 42.000

25,200

16,600
42.000

m2 42.000

m2 42,000

m2 351,300

m2 332,280

m2 19,020

J cena [CZK] Cena celkem (CZK) Cenová soustava

2 540.00

163.600

187,500
332.280

https://pcdnvflky.urt.o
https://podminky,unxi/iiem/CS



