
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

V Olomouci dne 25.03.2022 
 

 
Stavba: „Dopravní terminál Kuřim“ 
Věc: Oznámení o skutečnostech, které mohou mít vliv na řádné provádění díla 

 
 

Vážení, 

na základě smlouvy o dílo č. 2021/D/0090 ze dne 16.08.2021 (dále jen „smlouva o dílo") společnost 

GEMO a.s., IČ: 13642464, se sídlem Dlouhá 562/22, Lazce, 779 00 Olomouc, jako zhotovitel 

(dále jen „zhotovitel“) pro objednatele Město Kuřim, IČ: 002 81 964, se sídlem: Jungmannova 

968/75, 664 34 Kuřim (dále jen „objednatel“), realizuje stavbu s názvem „Dopravní terminál Kuřim“ 

(dále jen „stavba“). 

Je naši povinnosti plynoucí ze smlouvy o dílo (viz ustanovení čl. 3.3. smlouvy o dílo) bez zbytečného 

odkladu písemně informovat objednatele o všech okolnostech, které mohou mít vliv na termín 

realizace díla (stavby), a z tohoto důvodu se na Vás obracíme v souvislosti s aktuálním děním na 

Ukrajině.  

Na provádění významné části stavby, především na stavebních a montážních činnostech v oblasti 

hlavní stavební výroby, se podílejí občané republiky Ukrajina, a to jako zaměstnanci zhotovitele, ale 

rovněž i jako zaměstnanci našich subdodavatelů. Občané republiky Ukrajina jsou též zaměstnanci 

výrobců, kteří pro stavbu dodávají rozhodující metalické, dřevěné, betonářské, izolační a jiné 

výrobky. Přítomnost takovýchto zaměstnanců je pro dodávky stavebních výrobků pro provádění 

stavby a pro vlastní řádné a včasné provádění stavby naprosto nezbytná.  

V souvislosti s aktuálními událostmi na Ukrajině nastala bezprecedentní situace. Ve čtvrtek dne 

24. února 2022 byl oficiálně vyhlášen válečný stav. Současně s tímto opatřením byla ukrajinskou 

vládou pro občany této republiky (včetně těch, kteří jsou zároveň zaměstnanci vykonávajícími 

pracovní činnost v České republice) aktivována branná povinnost. Značná část ukrajinských 

pracovníků poté obdržela povolávací rozkazy k nástupu do tamních ozbrojených sil a již opustila, 

případně v nejbližších dnech opustí, území České republiky, tedy i místo provádění stavby. 

V důsledku masivního odlivu těchto pracovníků se tak zásadním způsobem snížily a v blízké 
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budoucnosti se ještě sníží pracovní kapacity, což již mělo a dále bude mít bezprostřední negativní 

dopad na dodávky stavebních výrobků a intenzitu prací na jmenované stavbě.  

Vzniklou situaci je třeba posuzovat jako zcela výjimečnou, mimořádnou a nepředvídatelnou událost 

vyskytnuvší se nezávisle na vůli naší společnosti, kterou nebylo v tomto rozsahu možné jakkoliv 

očekávat. Při provádění stavby tak nastala situace, kdy ani naše společnost, ani naši subdodavatelé 

a výrobci stavebních výroků, kteří jsou převážně závislí na práci občanů Ukrajiny, nejsme schopni 

okamžitě nasadit dostatečné množství jiných zaměstnanců na dané profese, čímž se situace 

aktuálně stala nepřekonatelnou, neboť dosahuje takové intenzity, kdy nečekaný výpadek 

v kapacitách nelze ani při vynaložení rozumného úsilí (včetně zvýšených nákladů) nahradit. 

Z hlediska pracovního práva je totiž občan Ukrajiny, který je zaměstnancem českého 

zaměstnavatele, oprávněn požádat v souvislosti s povolávacím rozkazem, který obdržel, o 

poskytnutí pracovního volna. Pokud tak učiní, jde dle oficiálního vyjádření Ministerstva práce a 

sociálních věcí ČR o nepojmenovanou jinou důležitou osobní překážku v práci podle § 199 zákoníku 

práce a zaměstnavatel je v daném případě povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci. 

U valné většiny zaměstnanců se tak stalo a jejich zaměstnavatelé byli ze zákona povinni je z plnění 

pracovních povinností uvolnit.  

Nelze nezmínit ani tu skutečnost, že v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině dochází rovněž 

k razantnímu nárůstu cen pohonných hmot a energií, což má další negativní dopad na realizaci 

stavby. Vzhledem ke skutečnosti, že Ukrajina je také stěžejní dodavatel železné rudy do České 

republiky, bude mít tato skutečnost vliv na výpadky či zdražení dodávek armatury či dalších 

metalických výrobků na stavbu. První informace o dopadech na dodávky metalických výrobků již od 

našich dodavatelů evidujeme.  

V současné době rovněž nelze odhadnout, jaké a jak rozsáhlé budou dopady sankcí vůči Rusku, 

ani možná odvetná opatření ze strany Ruska. Zasaženy mohou být nejen tuzemské podniky, které 

na východě Evropy podnikají nebo tam vyvážejí své zboží. Problémy mohou míti společnosti, které 

jsou například závislé na dovozu surovin z této oblasti nebo jsou dodavatelé firem, které v této oblasti 

obchodují. Zavedení sankcí se může dotknout například exportérů v oborech strojírenství, 

energetika, potravinářském nebo automobilovém průmyslu. Protiopatření Ruska by pak dopadla 

zejména na ty, kteří v Rusku nakupují ropu, zemní plyn, kovy a chemické produkty. Česká národní 

banka předpokládá, že válečný konflikt bude působit proinflačně, hlavně kvůli vyšším cenám ropy, 

zemního plynu a zprostředkovaně i dalších energií. Region Střední a Východní Evropy může být 

vnímán jako rizikový a nestabilní, což může způsobit odklon zahraničních investorů od tohoto 

regionu a úbytek investic v tomto regionu. To může přispět k dalšímu oslabování české koruny, což 

kromě jiného způsobí zdražování dováženého zboží, materiálu a služeb.  

Jelikož válečný konflikt na Ukrajině a následky s tím spojené vznikly až v době, kdy byl smluvní vztah 

smlouvou o dílo již sjednán, je třeba v daném případě s ohledem na shora uvedené jednoznačně 

hovořit o působení okolnosti vyšší moci. 

Jelikož nejsme schopni v tuto chvíli predikovat další vývoj na českém a do jisté míry ani na 

evropském pracovním trhu, ale ani další dopady válečného konfliktu na území Ukrajiny, musíme Vás 

o okolnostech, které v minulých dnech nastaly, bezodkladně informovat v souladu se smlouvou o 

dílo, neboť již nyní je zřejmé, že daný stav bude mít s největší pravděpodobností negativní dopad 

do věcného a časového plnění stavby. 

V případě stavby „Dopravní terminál Kuřim“ se jedná zejména o problém spočívající v objektivní 

nedostupnosti hutního materiálu pro dokončení části díla (plechy pro hlavní nosnou konstrukci 

stavby), kdy očekáváme několikanásobné zdražení oceli a velké zdržení dodacích termínů 

materiálu.  



 

O dalším aktuálním vývoji a okolnostech, které by mohly mít vliv na naši schopnost plnit smluvní 

závazky řádně a včas, Vás budeme bezodkladně a průběžně informovat. Zároveň Vás ujišťujeme, 

že vynaložíme veškeré úsilí k tomu, aby dopady těchto mimořádných okolností byly co nejmenší.  

S pozdravem 

 

za GEMO a.s. 

Ing. Jaromír Uhýrek 

předseda představenstva 


