
Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ č. 2022/MaI/000340/SML

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Město Frýdlant nad Ostravicí
se sídlem Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupené RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
IČ 00296651
DIČ CZ00296651
bankovní spojení Komerční banka a.s.
číslo účtu 1322781/0100
osoba pověřená jednáním
ve věcech technických:

- dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel: Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
se sídlem Slezská 2766, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupený Ing. Janem Bazgierem, předsedou představenstva
IČO 45193118
DIČ CZ45193118
Bankovní spojení Komerční banka, a.s., pobočka Frýdek-Místek
č.ú. 13403781/0100
osoba pověřená jednáním
ve věcech technických:

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

I.
Předmět dodatku

Smluvní strany spolu dne 21.07.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. 2022/MaI/000340/SML, jejímž předmětem
je realizace stavby „Opravy propustku na ÚK ev. č. 248, v k.ú. Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí“.

1. Předmětem předkládaného dodatku u stavebního díla „Opravy propustku na ÚK ev. č. 248, v k.ú.
Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí“, je:
1) Určení jednotlivých víceprací (dále v textu „VCP“) a méněprací (dále v textu „MNP“)

II.

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
Náměstí čp. 3
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
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Změna smlouvy 
 

1) Na základě výše uvedeného, znění čl. II. odst. 1. původní smlouvy o dílo, se mění tak, že nově zní: 
 
Smluvní strany si sjednaly cenu za provedení díla ve výši:  

 

Cena díla dle smlouvy o dílo celkem bez DPH:                                                  1.072.000,00,- Kč  
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:                                                        239.110,27,- Kč 
Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH:                                                          116.642,50,- Kč 
Cena navýšená dle dodatku č. 1 bez DPH celkem                                              122.467,77,- Kč 
Cena dle smlouvy a dodatku č. 1 bez DPH celkem                                           1.194.467,70,- Kč 
DPH 21%                     250.838,20,- Kč 
Cena díla dle smlouvy a dodatku č. 1 včetně DPH:                      1.445.305,90,- Kč 

 
Zhotovitel je plátcem DPH. 
 

II. 
Závěrečná ujednání 

 
1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti registrací v registru 

smluv. 

2. Ostatní části Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v dosavadním znění. 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly, že se seznámily 
s celým jeho obsahem, nevznesly proti němu žádné výhrady ani námitky, obsahu dodatku zcela 
porozuměly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, 
vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy. 

4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních 
stran, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.   

5. Uzavření tohoto dodatku o dílo bylo schváleno radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 13.10.2022         
usnesením č. 47/5.11 

 
Frýdlant nad Ostravicí dne: 19.10.2022   Ve Frýdku-Místku dne: 19.10.2022 
 
Za objednatele:                        Za zhotovitele:   
 
 

 
__________________________                __________________________ 
     RNDr. Helena Pešatová, v.r.                          Ing. Jan Bazgier, v.r.  
         starostka města                              předseda představenstva 
 
 
Přílohy: Změnový list č. 1   
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Změnový list č.1

Název stavby (projektu): Opravy propustku na ú.k. ev.č. 248 v k.ú. Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí

Část: -

Číslo smlouvy o dílo: 2022/MAL/000340/SML (č.zhot. SOD2022/040/N179/S30668)

Objednatel:
Město Frýdlant nad Ostravicí

Zhotovitel:
Lesostavby Frýdek- Místek, a.s.

Datum vystavení: 07.10.2022

Požadováno kým: Zhotovitelem

Zdůvodnění změny : 1.) Změna množství betonu, bednění a výztuže z důvodu zvětšení šířky stěny čel z 300
mm na 600 mm, výztuž provedena ve dvou vrstvách místo původně plánované
jedné vrstvy, základy čel betonovány do výkopu, který musel být vysvahován
(kamenité podloží).

2.) V původním rozpočtu nebyl zahrnut obsyp potrubí štěrkopískem a provedení nové
konstrukce vozovky v místě propustku.

3.) Změna množství kamenného záhozu na skutečnou výměru- dle konfigurace
terénu

4.) Změna rozměru zábradlí na skutečný rozměr- dle skutečnému rozměru čel.

5.) Posun termínu dokončení díla z důvodů přerušení prací během vytrvalých dešťů
v období 10.9.2022 - 21.9.2022.

Podklady (přílohy): Rozpočet VCP a MNP

Cenový dopad: Změnový list č.: 1
Vícepráce celkem= 239 110,27,- Kč bez DPH
Méněpráce celkem= -116 642,50,- Kč bez DPH
Cena díla včetně změnového listu= 1 194 467,77,- Kč bez DPH

Časový dopad: Posun termínu dokončení díla do 24.10.2022.

Dopad do PD: PD nebyla zpracována

Ostatní ujednání:

Vystavil: Podpis:

Schválil: Podpis:
(TDSl)

Schválil: Podpis:
(objednatel)
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