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Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo č. 10/2015/504203 
Č.j. objednatele: SPU 361602/2022 

 

DODATEK Č. 8 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

(číslo smlouvy objednatele 10/2015/504203, číslo smlouvy zhotovitele ---), uzavřené dne 27.7. 2015 

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „KoPÚ Klatovy – 2014/LO“, pro komplexní pozemkovou úpravu 
(dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Fleky (dále jen „smlouva“). 

 
  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 

Fakturační adresa:  Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 

Praha – Žižkov 

Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského 

pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového 

úřadu pro Plzeňský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Zbyněk Weber , vedoucí Pobočky Klatovy 

                  Ing. Milan Vojta, odborný rada 

Adresa:                 Čapkova 127/5, 339 01 Klatovy 

Telefon:                + 420 727 956 729; + 420 725 801 386 

E-mail:                klatovy.pk@spucr.cz 

ID DS:                 z49per3 

Bankovní spojení:             Česká národní banka 

Číslo účtu:                3723001/0710 

IČ:                  013 12 774 

DIČ:                 není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:               GEO Hrubý spol. s r.o.  

Sídlo:                 Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň 

Zastoupený:               Ing. Zdeněk Hrubým, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Zdeněk Hrubý 

V technických záležitostech oprávněn jednat:    xxxxxx 

Telefon:                xxxxxx 

E-mail:     xxxxxx 
ID DS:                 7s47464  

Bankovní spojení:             KB Plzeň 

Číslo účtu:                21106-381/0100  

IČ:     25227751 
DIČ:     CZ25227751  
 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx 

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu 

KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“), 

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“. 



2 

 

PREAMBULE 

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 8 (dále jen „dodatek“) je 
změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.3 smlouvy 
analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
(dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů. 

2. Po zpracování KoPÚ byl vlastníkům pozemků po vydání rozhodnutí o výměně nebo převodu 
vlastnických práv zaslán formulář žádosti o vytyčení a označení hranic nově navržených pozemků. Na 
základě zájmu vlastníků pozemků o jejich vytyčení a zaslané vyplněné žádosti o vytyčení došlo 
k novému určení počtu MJ díla 3.4. Vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s § 87 a § 
92 vyhlášky č. 357/2013 Sb. Počet MJ pro hlavní celek díla 3.4. byl vzájemně odsouhlasen smluvními 
stranami. 

3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz 
činností. 

4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy 
na veřejnou zakázku. 

PŘEDMĚT DODATKU 

1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy je nezbytná změna počtu 
měrných jednotek etapy 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM. 

2. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně 
celkové ceny díla  

Původní celková cena díla bez DPH 2 209 700 Kč 

Méněpráce bez DPH 159 000 Kč 

Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku  2 050 700 Kč 

DPH 21 % 430 647 Kč 

Celková cena díla včetně DPH   2 481 347 Kč 

 

 

Hlavní celek / dílčí část MJ 
Změna v 
počtu MJ 

Cena za MJ bez  
DPH v Kč 

Cena bez DPH 
celkem v Kč 

Stávající platné 
termíny 

Nové 
aktualizované 

termíny 

3.4 

Vytyčení pozemků dle zapsané 
DKM. Vytyčování hranic pozemků 
dle zapsané DKM v souladu s §87 

až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb. 

100 bm -318 500,- -159 000,- 

nejpozději do 
konce roku 

následujícího po 
roce, v němž 

došlo k zápisu 
KoPÚ do 
katastru 

nemovitostí 

Nejpozději do 
konce roku 

následujícího 
po roce, 

v němž došlo 
k zápisu KoPÚ 

do katastru 
nemovitostí 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1–7 zůstávají v platnosti. 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 
smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, 
že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
objednatel. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro 
objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu. 

4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto 
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informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě 
zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních 
údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, 
jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě 
a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou 
legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, 
že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé 
a svobodné vůle připojují své podpisy.   

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností 
 

  

Hlavní celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena 
za MJ 
bez 

DPH v 
Kč 

Cena bez 
DPH 

celkem v 
Kč 

Termín  
ukončení  

3.1. Přípravné práce           

3.1.1. 

Revize stávajícího bodového pole  bod 0 x x 

x 

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 x x 

3.1.2. 

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU 
mimo trvalé porosty 

ha 466 400 186 400 

31. 5. 2016 
Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v 
trvalých porostech 

ha 211 500 105 500 

3.1.3. 

Rozbor současného stavu                       ha 677 200 135 400 

31. 10. 2016 

Vodohospodářská studie ha 0 x x 

3.1.4. 

Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic 
pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické 
plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

 100 bm 16 2 000 32 000 

31. 5. 2017 

Vícepráce = nové práce – Vyhotovení podkladů 
pro případnou změnu katastrální hranice (dod.č.2) 

100 bm 2 4 000 8 000 

3.1.5. 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 
zákona, včetně potřebných geometrických plánů na 
hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle 
§2 zákona 

 100 bm 576 300 172 800 

31. 5. 2017 
Vícepráce – Zjišťování hranic pozemků 
neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných 
geometrických plánů na hranici mezi řešenými a 
neřešenými pozemky dle §2 zákona (dod.č.2) 

100 bm 272 300 81 600 

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 677 300 203 100 31. 1. 2018 

Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH v Kč     924 800 31. 1. 2018 

3.2. Návrhové práce       

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 466 300 139 800 31. 7. 2020 
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3.2.1.1. 
Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 
opatření sloužící k zpřístupnění pozemků 

100 bm 25 1 000 25 000 31. 7. 2020 

  
Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 
vodohospodářská a protierozní opatření 

 ha 7 2 000 14 000 

31. 7. 2020 

3.2.1.2. 

Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 

ha 3 10 000 30 000 

Vícepráce – Výškopisné zaměření zájmového 
území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 
porosty (dod.č.3) 

ha 21 10 000 210 000 

Vícepráce – Výškopisné zaměření zájmového 
území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 
porosty (dod.č.6) 

ha 1 10 000 10 000 

3.2.1.3. 

Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb 
PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 25 1 000 25 000 

Vícepráce – Potřebné podélné a příčné profily 
liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru 
půdy stavbami (dod.č.6) 

100 bm 4 1 000 4 000 

3.2.1.4. 

Potřebné podélné a příčné profily 
vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 

100 bm 0 x x 

Vícepráce = nové práce – Potřebné podélné profily, 
příčné profily vodohospodářských PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami (dod.č.3) 

100 bm 26 4 000 104 000 

Vícepráce – Potřebné podélné a příčné profily 
vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami (dod.č.6) 

100 bm 2 4 000 8 000 

3.2.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle §11 odst. 1 zákona 

ha 466 500 233 000 30. 10. 2020 

3.2.3. 
Předložení kompletní dokumentace nového 
uspořádání pozemků 

ks 2 10 000 20 000 
do 1 měsíce 

od výzvy 
zadavatele 

Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč 
(dod.č.6) 

    822 800 1. 2. 2021 

Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč 
(dod.č.7) 

   822 800 30.4.2021 

3.3 Mapové dílo ha 677 300 203 100 
do 3 měsíců 

nabytí PM 1.R 

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 

   

203 100 

 

3.4. 

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    
Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v 
souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb. 

100 bm 

518 500 259 000 
nejpozději do 
konce roku 

následujícího 
po roce, v 

němž došlo k 
zápisu KoPÚ 
do katastru 
nemovitostí  

Méněpráce – Vytyčení pozemků dle zapsané 
DKM                
Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v 
souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb. 
(Dodatek č. 8) 

-318 500  -159 000 

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč   100 000 
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Rekapitulace hlavních fakturačních celků  

1. Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.6.) bez   DPH v Kč   924 800 Kč  

2. Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč  822 800 Kč  

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč  203 100 Kč  

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč  100 000 Kč 

Celková cena bez DPH v Kč  2 050 700 Kč  

DPH 21 % v Kč 430 647 Kč  

Celková cena díla včetně DPH v Kč 2 481 347 Kč  

 

V Plzni dne 20. 10. 2022           V Plzni dne 10. 10. 2022  
 

Za objednatele:             Za zhotovitele: 
 

             
 
 
 
 
 
…………………………           …………………………  
Ing. Jiří Papež  Ing. Zdeněk Hrubý 

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  jednatel 
Státní pozemkový úřad  GEO Hrubý spol. s r.o. 
   


