
č. sml. Zhotovitele 184/2021 č. sml. Objednatele 62 21 17 3785/2

Dodatek č. 2 ke smlouvě o zpracování projektové dokumentace

a o výkonu autorského dozoru

I. Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

Číslo účtu: 111246222/0800

Na základě usnesení Rady města Brna přijatého na R8/238 schůzi konané dne 21. 9. 2022

je podpisem smlouvy pověřena vedoucí Bytového

odboru MMB JUDr. Iva Marešová

Ve věcech technických je oprávněn jednat: vedoucí Oddělení bytové

výstavby a správy fondů Bytového odboru MMB,

Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

(dále jen „Objednatel“)

a

II. Pelčák a partner architekti, s.r.o.

Zastoupený: prof. Ing. arch. Petrem Pelčákem, jednatelem společnosti

Se sídlem: Dominikánské náměstí 656/2, Brno – město, 602 00 Brno

IČO: 28270355

DIČ: CZ28270355

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod

sp. zn. C 576 71

Bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.

Číslo účtu: 212054246/0600

Kontaktní osoba: prof. Ing. arch. Petr Pelčák

Telefon:

E-mail:

(dále jen „Zhotovitel“)

A. Preambule a účel dodatku

Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 5. 10. 2021 smlouvu o zpracování projektové

dokumentace a o výkonu autorského dozoru č. smlouvy Objednatele 62 21 17 3785 za

účelem realizace záměru výstavby cca 300 družstevních bytů v části rozvojové lokality



v Přízřenicích, dále jen „Stavba“. K uvedené smlouvě byl dne 3. 5. 2022 uzavřen dodatek č. 1. 

Uvedená smlouva bude v dalším textu označena jako „Smlouva“. Smluvní strany konstatují 

stav dílčího plnění „zhotovení dokumentace v rozsahu pro vydání územního rozhodnutí-DUR“ 

dle čl.  II,  odst.  II.1,  písm. b) Smlouvy.  V průběhu zpracování projektové dokumentace pro 

územní  řízení  DUR  vyšlo najevo,  že  rozpracovanou projektovou dokumentaci  pro území 

řízení bude možné dokončit v části, týkající se odkanalizování Stavby po ověření a zpracování 

dočasného technického řešení umožňujícího následné napojení na kanalizaci Přízřenice, úsek: 

Moravanské Lány – Modřická“ připravovanou společností Brněnské vodárny a kanalizace a.s. 

Smluvní strany tedy shodně konstatují trvající překážku v provádění této části plnění, nikoliv 

na straně zhotovitele.

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě čl. III Smlouvy Doba plnění, odst. III.2, bod 3.2 tak, že  

Zhotovitel zpracuje dočasné technické řešení odkanalizování řešeného území, které umožní 

budoucí napojení na kanalizaci Moravanské Lány – Modřická (Brněnské vodárny a kanalizace 

a.s.)  a po odsouhlasení  technického řešení správcovskými organizacemi předá do 30 dnů 

Objednateli k připomínkám návrh projektové dokumentace pro územní řízení DUR (v jednom 

listinném  vyhotovení  a  v jednom  vyhotovení  elektronickém  na  CD/DVD  nosiči/USB  flash 

disku).  Doba  zpracování  části  projektu  pro  odkanalizování  území  a  jejich  projednání  se 

správcovskými  organizacemi  a  dopracování  návrhu  projektové  dokumentace  v souladu 

s odsouhlaseným  řešením  je  odhadována  na  120  kalendářních  dnů  od  uzavření  tohoto 

dodatku.   

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

B. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č.  2 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. Smluvní strany se 

zavazují podepsat tento dodatek platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit 

autorizovanou konverzi  tohoto dokumentu. Každá smluvní  strana obdrží verzi  smlouvy ve 

formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.

2. Dodatek č. 2 nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem  zveřejnění  v registru  smluv  dle  zákona  č.  zákona  č.  340/2015  Sb.,  o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru  

smluv statutární město Brno. 

3. Smluvní strany se s obsahem dodatku č. 2 seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen 

výše.
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Doložka

Tento  dodatek  č.  2  byl  schválen  Radou  města  Brna  na  schůzi  č.  R8/238  konané  dne 

21. 9. 2022.

…………………………………..

za Objednatele

JUDr. Iva Marešová

vedoucí Bytového odboru MMB
 

…………………………………..

za Zhotovitele

Prof. Ing. arch. Petr Pelčák

Pelčák a partner architekti, s.r.o., jednatel
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