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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO  
uzavřené dne 9. 6. 2022 mezi Smluvními stranami, kterými jsou: 

 

Objednatel 

Název: Masarykova univerzita Lékařská fakulta 
Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno 
IČ: 00216224  
DIČ: CZ00216224  
Zastoupen:  Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou 
 

a 

 

Zhotovitel 

Obchodní firma/název/jméno:  ATEKATE s.r.o. 
Sídlo:  U Rybníka 272/38, 664 41 Troubsko 
IČ: 29272912 
DIČ: CZ29272912 
Zastoupen: p. Pavlem Ulbrichem, jednatelem 
Zápis v obchodním rejstříku:  spisová značka: C 70025 vedená u Krajského soudu v Brně 
Kontaktní osoby:   XXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX  
 
  

 
Veřejná zakázka: Náhrada světel v koridorech UKB, zadávaná ve výběrovém řízení mimo režim ZZVZ. 

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen 
„Dodatek“) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve 
Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v 
Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užita ve Smlouvě.  
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 Odůvodnění uzavření Dodatku  

I. 1) Objednatel v souladu s ust. IV. 5) 1. Smlouvy na základě svých provozních potřeb daných požadavkem 
jednotlivých uživatelů přerušil pokynem ve Stavebním deníku dne 25. 8. 2022 provádění Díla. 

I. 2) V důsledku výše uvedeného přerušení provádění Díla Smluvní strany v souladu s ust. IV. 5) Smlouvy 
stvrzují tímto Dodatkem přiměřené prodloužení lhůty pro předání Díla. 

 Popis Změn - prodloužení lhůty pro předání Díla 

II. 1) Lhůta pro předání Díla dle ust. IV. 4) a) Smlouvy se prodlužuje do 31. 10. 2022. 

 Závěrečná ujednání 

III. 1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

III. 2) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz 
toho připojují své elektronické podpisy. 

 

 

I. 

li. 

Ill. 
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