
Dodatek Č. I k příkazní smlouvě
ze dne 27.01.2022

1. Smluvní strany

Příkazce:

se sĺdlem:
IČO:
DIČ:
zastoupeno
čĺslo účtu:

a

Příkazník:

Město Kolín

Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1
00235440

3661832/0800

Interdeko - stavby, s r.o.

se sĺdlem:
IC:
DIČ:

zastoupeno
číslo účtu:
e-mail:

Malešov 167, 285 41
261 90 664
0Z26190664

MKOLP3LHH

Tento dodatek je zpracován na základě dodatku č.1 ze dne 22.9.2022 - zhotovitel - KEMOstav s.r.o. -

prodloužení termínu dokončení zakázky do 15.12.2022.

tímto dodatkem č. 1 k příkazní smlouvě ze dne 27.01.2022 se mění:

Dodatkem č. 1 se vypouští tento text Čl. II příkazní smlouvy ze dne 27.01.2022 „ukonČeníinnosti: do
31.08.2022" ‚ a nahrazuje se tímto zněním:

„Ukončení činnosti: do 15.12.2022'

Ostatní články smlouvy ze dne 27.01.2022 se nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dodavatel obdrží jeden
výtisk a objednatel dva výtisky.

' 12. 10. 2022
V Kohne dne ...........................
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