
Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 11. 2021

(dále jen „Dodatek“)

mezi smluvními stranami, kterými jsou

Česká republika — Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo:

Ustřední ředitel:

Jednající:

IČQ:

DIC:

Bankovní spojení:

Císlo účtu:

ID datové schránky:

(dále jen „Objednatel“)

Křížová 25, 225 08 Praha 5

Mgr. František Boháček

Ing. Stanislav Stehlík, ředitel odboru hospodářské

správy

00006963

neplátce

Ceská národní banka

10006-127001/0710

49kaiq3

REG - ÚP PSSZ Biskupská — klientské centrum

Marešova 643/6, Praha 198 00 Černý Most

Společník 1 — správce společnosti

Revitherm s.r.o.

Sídlo:

Zastoupená:

Zapsaná v obchodním rejstříku:

IČQ:

DIC:

Bankovní spojení:

Císlo účtu:

ID datové schránky:

Společník 2 - společník

GKR STAVBY s.r.o.

Sídlo:

Zastoupená:

Zapsaná v obchodním rejstříku:

IČQ:

DIC:

(dále jen „Zhotovitel“)

Marešova 643 6 198 00 Praha 9

*jednatelem

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

vložka 187898

24198820

C224198820

Raiffeisenbank, a.s.

7018055001/5500

69d8c9e

Kratochvílova 2659 413 01 Roudnice nad Labem

_a

jednateli společnosti ,

vedeném Krajským soudem v Ustí nad Labem, oddíl C,

vložka 9081

63144719

CZ63144719

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále v tomto Dodatku společně označováni také jako „Smluvní strany“

a jednotlivé také jako „Smluvní strana“)



I.

Předmět Dodatku

Smluvní strany spolu uzavřely dne 22. 11. 2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek

Zhotovitele provést pro Objednatele stavební práce spočívající v celkové rekonstrukci 1.

nadzemního podlaží budovy Objednatele na adrese Biskupská 1752/7, Praha 1 (dále jen

„Stavba“), včetně obstarání a předání kolaudačního souhlasu, příp. kolaudačního rozhodnutí,

opravňujícího Objednatele k užívání Stavby, v termínech a za podmínek ve smlouvě uvedených

(dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany uzavírají tento Dodatek vzhledem k potřebě zajistit změnu závazku založeného

Smlouvou podle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek. Důvodem je nutnost provedení změn Smlouvy vzhledem

k nepředpokládaným zjištěním v průběhu stavebních prací, jejichž provedení je pro další postup

výstavby nezbytné, a které nebyly součástí zadávací dokumentace uveřejněné vzadávacím

řízení, na jehož základě byla Smlouva uzavřena.

Uzavřením tohoto Dodatku dojde ke změně rozsahu stavebních prací a v důsledku toho také

k navýšení celkové ceny díla o 1.311.373,62 Kč bez DPH, tzn. 1.586.762,08 Kč včetně DPH.

Předmětem tohoto Dodatku jsou změny Smlouvy uvedené v čl. II. tohoto Dodatku, na nichž se

Smluvní strany dohodly.

II.

Změna ujednání

V čl. III. odst. 1. Smlouvy se ujednání ruší a nahrazuje se zněním:

„1. Celková cena za provedení Díla činí 14.814.552,68 Kč bez DPH, tzn. 17.925.608,74 Kč

včetně DPH, výše DPH Činí 3.111.056,06 Kč.“.

Příloha č. 2 Smlouvy — Projektová dokumentace se rozšiřuje o projektovou dokumentaci

Změnových listů č. 1 až 8, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Příloha č. 3 Smlouvy — Oceněný výkaz prací a výměr se rozšiřuje o oceněné výkazy výměr

Změnových listů č. 1 až 8, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III.

Závěrečná ujednání

Tento Dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem

uveřejnění Objednatelem v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon

o registru smluv) (dále jen „Zákon o registru smluv“), nebo ke dni, kdy bude Zhotoviteli ze

strany Objednatele doručeno oznámení, že Objednateli bylo schváleno Stanovení výdajů

financování akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce rozpočtové kapitoly, tedy

ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí, a to dle toho, který z těchto okamžiků nastane

později. Nedojde—li ke Stanovení výdajů na financování předmětné akce ani do 180 kalendářních

dnů ode dne nabytí platnosti tohoto Dodatku, tento Dodatek se od svého počátku ruší. Smluvní

strany nejsou v takovém případě povinny hradit si navzájem účelně vynaložené náklady

a prohlašují, že mezi Smluvními stranami neexistují žádné závazky a/nebo nároky, jejichž

splnění by mohla druhá Smluvní strana požadovat.

Zhotovitel souhlasí stím, aby tento Dodatek byl Objednatelem uveřejněn v registru smluv

v souladu se Zákonem o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že Zhotovitel sdělil Objednateli před podpisem tohoto Dodatku, zda

jsou informace uvedené v tomto Dodatku obchodním tajemstvím Zhotovitele ve smyslu
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ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), či nikoli. V případě,

že by Zhotovitel trval na tom, že některý údaj obsažený vtomto Dodatku je obchodním

tajemstvím a následně vyšlo najevo, že údaj nenaplňoval podmínky stanovené v ustanovení

§ 504 OZ, za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost Zhotovitel.

Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti beze

změn.

Smluvní strany prohlašují, že si text tohoto Dodatku řádně přečetly, souhlasí s jeho obsahem,

na důkaz čehož tento Dodatek Smluvní strany stvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek je uzavřen elektronicky a je podepsán osobou oprávněnou jednat za

Objednatele kvalifikovaným elektronickým podpisem a osobou oprávněnou zastupovat

Zhotovitele uznávaným elektronickým podpisem.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku je jeho Příloha č. 1 — Změnové listy č. 1 až 8.

V Praze V Praze

Za Ceskou republiku - REG - UP PSSZ Biskupská — klientské centrum:

Ceskou správu sociálního zabezpečení:

Ing. Stanislav Stehlík _

ředitel odboru hospodářské správy zmocněnec

. Digitálně podepsal

Ing' StanlSIaV |ng.StanislavSteh|I’k

, Datum:2022.10.17 Elektronick ode sáno

Stehhk i p
Revitherm s.r.o.

11:42 14.09.2022

RSA/2048
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T\'ká se: , . ., . ., „ , „, , „ „
] Upravy stavajlmch rozvodu UT a doplneni skrini rozdelovacu

záznam:

výkresy

Odkazy na:

specmkace:

_“ - , Přílohou '“ _
rozpocet:

.. , Fotodokumentace

jme: , „ v .

Prorokol o zkousce iesnostl _ , _
 

Popis změny díla:-

 

Navrhovaná změna ceny díla :

Navýšení celkové ceny díla o :

155 205,64 Kč bez DPH

'l87 798,82 Kč vč. DPH

Celková cena díla po započtení ZL č.1

'13 658 384,70 Kč bez DPH

16 526 645,48 Kč vč. DPH

V průběhu stavebních prací byla zjištěna potřeba provedení prací, které nebyly součástí zadávací dokumentace, a které jsou

pro změnu vytápění prostor klientského centra a instalaci podlahového vytápění nezbytně. Jedná se o odřezávání

stávajících rozvodů, odstraňování původních radiátorů, zaslepování a úpravy rozvodného potrubí, nutné přeložky pro

odstranění stoupaček z prostoru klientského centra a nutně doplnění instalace skříní rozdělovačů podlahového vytápění (v

oceněném výkazu výměr, který byl součástí nabídky Zhotovitele, je slovně uvedeno "rozdělovač bez skříně"). Realizace

těchto úpravje nutná pro zajištění funkčností topení v budově.

 

* Éaňhoiíná změna lhůty realizace díla: ' "

Beze změny

  

mohy:
 

 

Počet připojených listů: _ 8

Rozpočet:

Fotodokumentace:

Protokol o tlakové zkoušce:

|
—
-
\
w
4
>
-

Počet připojených výkresů:

 
 

řevzal:ZL za objednatele
 

 

  

  

ZL za zhotovitele ředal: __

Jméno: —

Funkce:

Datum:

POdPÍSZ i 8 -U7- 2022 Jméno:

Funkce:

Datum:

Podpis: 
Tento ;měnovýEstjgpočlkladem pro následná smluvní jednání smluvní

  

   



  ;. ski zjištěných v prubehu 52 ešní-323915131.

 

lir—Bělící" _ : "iš—“šumí"

Funkce: . ( Podpis:

Stanovisko TDS k navrhované změně:

Souhlasím. Rozpočet změnového lísiu je věcně í cenově zkontrolován. Výkaz rozpočtových položek změnového lisu

odpovídá skutečnosii, ocenění položek je provedeno v souladu se Smlouvou o dílo.

Funkce:

ŠĚň—Évíškó ófňíědĚÉélšlÉ ňáiířhÉxTáííé Ěřňěňěř " *

Objednatel souhlasí s provedením změny.

W566? ' ' ' ' "

Funkce:

Jméno: Datum:

Funkce: Podpis:

Podepsaní zástupci potvrzu_ii_v__souladu se smlouvou o dílo tuto změnu

 

  

  

 

   

 

   

Změna ceny díla: Změna lhůty realizace l a:

Nová cena díla: Dokončení stavebních prací:

'l3 658 384,70 Kč bez DPH - Beze změny

16 526 645,48 Kč vč. DPH Předání a převzetí díla:

- Beze zmeny

  

 
 

Za zhotovitele :_W ,__

Jméno:

    

     

  

Funkce: Funkce:

Datum: 1 g —[]7- 2022 Datum:

Podpis: Podpis:  £522  

  



 

Posouzení změny závazku ze smlouvy v souladu 5 § 222 zákona č. 134/2006 Sb.,o zadávání

veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

 

 

 

 

 

Hodnota víceprací: 155 205.64 Kč

Hodnota méněprací:
- Kč

Absolutní hodnota změny v Kč: 155 205.64 Kč

Absolutní hodnota změny v %: 1,15%

Odstavec § 222 ZZVZ, kterému změna podléhá: §222 odst. 5 zzvz 
 

Odůvodnění nepodstatné změny závazku ze smlouvy:

 

Jedná se o změnu dle odst. 5 § 222 ZZVZ, nebot‘ se jedná o dodatečně stavební práce, které nejsou zahrnuty v původním závazku,

jsou nezbytné a splňují podmínky dle odst. 5) §222 ZZVZ‘

 

  
 



 

    
   

Blax/im: „UP PSÍ: — “maska cenirum“ -5€av'>?mi práce-

ZL L I - úpravy — ajiczm rozvodú UT a doplneni skříní rozdělovačú

KSO: CC-CZ:

Místo; Blslmpska 7, Pram )
Datum: 21.07.2022

Zadavatel- CSSZ, Křížová 25, 22508 Praha iC.

DIČ:

ZhOlOVÍÍelí Revilhemx s r o IC:. 24198820

DIC: C224'l98820

Proieklanlí _ IC:

DIČ:

Zpracovatel: Revllhenn s r () IC: 24198820

DIČ: czzmgaszo

Poznámka:

Cena bez DPH 155 205,64

Sazba daně Základ dané Výše dané

DPH Základní 21,00% 155 205,64 32 593,18

snížená 15.00% 0,00 0,00

‘Cena s DPH v CZK 187 798,82:

»Pl'ovje'ktarňtý *" —>_A—h_. "mýřúř ' " W V iv___W ngíJracov—ate—I * i * _—— i i " __

Datum a podp‘isiAA ___ V Razilko „„ Datum a D0_(._|QÍVSI_W , , , _. _ * Razítko , _7

'Obje'dTfiva-ta " " ' _' ý—ŽÍ'Íotovitel fa" _“

._ “* (\

Datum a podpis: _ „ __R_a_zílko _ _,, , „ Datum a podpis: _
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

 

Kód:

Stavba: „ÚP PSSZ Biskupská — klientské centrum“ — stavební práce

ZL č.1 - Úpravy stávajících rozvodů UT a doplněni skříni rozdělovačů

Místo: Biskupská 7, Praha 1 Datum: 21.07.2022

Zadavatel: ČSSZ, Křížová 25, 225 08 Praha 5 Projektant: _

Zhotovitel: Revitherm s.ro. Zpracovatel: Revitherm s.r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] \

Náklady Z rozpočtů 155 205,64 187 798,82

155 205,64 187 798,82
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PRACÍ
T

„UP PSS; Biskunská ~ klieniské conh‘um“ — stavební práce

ZL č.1 - Upravy stávajících rozvodů UT a doplnění skříní rozdělovači:

 

„v. ar

a =1:u..,M ? pmlm I
D m „. 2|v07.2022

Cssz. mum 25 225 an Pmlm &;

Mr

Rcwlhuml —; v u
I1. 2A1l98820

H ; C221! [98820

Dix)

Ruvulllclm s r a
la 24198820

[2|le CZZIIIQBBZO

   
. Milan! 521:”:an

\5'\ 203.01 '

0,00

V CZK 137 798,82

. A ZpracovaleiA
AA A

_, __.ý, í: 7H] J

 

  

 

(33mm r

 

 

 

REKAPITULACE

Sl Mm:

 

I

lhala-Jilek

Z;1fl:"=t„

 

Kód dllu - Popis

Náklady ze soupisu

Ústřední vytápění

ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

..UP PSSZ Biskupská -— klientské centrum“ — stavební práce

ZL č.1 — Upravy stávajících rozvodů UT a doplnéni skříni rozdělovačú

Biskupská 7, Praha 1

ČSSZ. Křížová 25, 225 00 Praha 5

Ruvllhclm :,r a.

Cena celkem [CZK]

prací
155 205,61.l

 

 

 

   

 
 

  
155 205,64

—7—3_3'Í*Uslfeunivýíápéni—lmíjíríšpolmbí" AA A’ AA "AA A A' “my;

734-Úslřednivylápění-armalury A A A AAA AA. AA A A A * TMB

735»Ústřednívylápěni-olopnáúlélesav
A A AAA A» A AA AA AA A Am

" 13.8amnwagm““ " A A ' AA AA‘ A A A"E§c.1.oo

A74A.BudoJJEEIy.opra‘vy}—iaura);' A A A AA" ”AA AA 'A' Wším

Al

 

Slim: 1 ? 2



 

 

. „UP PSS7 Biskungltá „ klí msfzé

» Upravy stávajících rozvodů UT n (Ioplnč 1i 3.
 

I Etjzttpí'm 7, Praha l

3 t C332. Kin/ma 25, 225 ua tmm \ 5

.' „] Ruutllmtnt "; t (1

 

MJPonta

 

D 733 _,

K 733120015

(filfeqni vytápění - to_zyodné potu-og

Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38 
712

     

\ 22 |< t ‘Monla’i rozdělovače pod omítku P»|(LAS|K 3 - 530mm kus

11 K 733191915 Zaslc'pom potlubl oceloveho zawtoveho zavavemm :: kus

, „ , ,skwflm DN „25„ „ „, „
3 10 K 733191916 tZastopom potrubu ocetoveho zavnavelm zavaremm a lzus

l„ . WW „ skoyw DN 32 , W W_

3 K 733221202 Pottubt medene mekke spolovane tvtdyrn palenim D m

m15x1"?m_7_. „„ _ . .2 K 733221203 Polmbt medem: mekke spolovane tvrdynt palenim D m

_ _ _18_x1 mm W _ _ __ WW

1 |< 733221204 Poltubt medene mekke spojovane lvrdym pajemm D m

. _ _ W WW 322x1 mm „ W „„ _
5 |< 7332232015 ‘POlIUbI made—no tvrde spotovanc tvrdym palenim D m )

, \ W W W 3551.5 mm vc. Iszach __ W __ .

\ * Ochrana potrubí ústředmho vytápění termolzotačnímn * \' 1 4 . „ _
\7 \ K 17338 12 1 UUblCGml Z PE ll ples 13 do 20 mm DN do 22 mm [ m t

‘ 13‘ K ‘733890801 Prcmtstem polrubl demonlovaneho vodorovna (10100 I
V {W _ _ nu ublekleWch v do 6 m

9 J35 „ Ětfcdnímápéni - armatuw, „t t

19 K 734209103 Montáž armatury závitové 5 jednim závitem G 1/2 kus

 

6
‘
1: ív K 73752-09115 ury záv—itové s dvěma závity

       

 

 

 

   

   
 

 

soubor|

15 7‘

,„D .73,5„„ „__„Úššřčfáyylápění;OLOPLáJěleSL
_ ,„„_„

1 EJ K 735111810 Demonla otopného salitinovéhočlántzového m2

línt |< Římem.—" Odvzouš íčuímy'chtéies _ fl ‘1' 1m: \

'ý' ' __ “ 'ňa—p'usténíu—Wydo o'tĚný'chtétes" _ ' " nim“ t

„5 ._<_ _ řwgug.š„7vady„togaýchtags "“"“—*““ _hgdř'
' P'e ' 'ní on n' ' "&

gdl F_ÚEŠBFÉÉDL $121335?m 3035233523332 „ŽL „„ ; '____
I 17 K ‘65002000 Mímostavenišlni doprava do 20 km

v __ _„ J. „ v _t „„ , _„ „_ ,

  _, B __ 13 „ „_„Ewralníkonsyuti „ „_ _„„„ „v „—‘ . . . v . v . _ 5„34 |< [974031134 ijsekanIryh vezdwucxhenemhldoSOmmsdo1 0; m t

t_„„. „„ _„ ”flm_ „ __ „ „__—;. 

(: M , Opragj údržba stavebnigpbjektú ,, „1 i

14 K 1512315101

 

‘Vépenné hrubá omítka rýh ve stěnách Š do 150 mm j m2 »

‘uum" — ;mvobní mám

:řini t'ozdóto'mčt't

21072022

m Rummnsvu

.J cenatCZlíl Cena cement [CZK]

 

    

30300
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13,000

21,000
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1,000'

Slmm 2 z 2
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(312le mm 25m ,_ T HMS

___ _an 35x? 5 mm 38m i HMS “,

, ,. — stavauci Fe rozvod * ?

Tiaíaová zkouška

" tašek zkoasky C 5 2022 8 00 Konec zkoušky 3 5 2022 16 00
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&

č. smlouvy objednatele: 2101320066

"mm” Předmět zrňěir'iyí; ' ; : * " ; “; ;;;77 "_ “_ ;

Týká se: ,_ . . . . ,

Staucke zajmem a oprava kleneb pro provedení novych skladeo podlah

*“ i "* *,; staticke vyjádřenf __ "" v“ " »
zaznam:

WWW '; __ _ půdorys se zělšrrýešěňkaÍsÝtí- __ _ '——_ " _ „___ „, V

výkresy:

Odkazy na:

specrrrkace:

_; ;; Bríícíhčú ' * * ;— _ " *
rozpocet:

.. , _— fotodokumentace " _ H _; d —-
jme:  
 

Popis změny díla:

 

Navrhovaná změna ceny díla

Navýšení celkové ceny díla o :

Při odstraňování podlahových vrstev v budoucích prostorách KC byla zjištěna nutnost podepření kleneb pro zajištění jejich

stability v průběhu stavebních prací. Po odstranění konstrukci podlah byly na klenbách zjištěny lokální poruchy - vypadnuté

cihly kleneb, nesoudržné uvolněné a popraskané cihly kleneb. Tyto poruchy je nutné vyspravit. Do betonové desky je nutné

z důvodu smršťování a zvýšení únosnosti nutne vložit kari sítě.

Navrhovaná změna lhůty realizace díla:

 

 

 

 

 

154 547,00 Kč bez DPI—l Beze změny

187 001,87 Kč vč. DPH

Celková cena díla po započtení ZL č.2

13 812 931,70 Kč bez DPH

16 713 647.35 Kč vč. DPH _ __v

Ejilohy: _Í _— _
Počet připojených listů: 9

Záznamů: 2 „ ., „. . , , ., _

Rozpočet; 4 Pocet prípOjenych vykresu.

Fotodokumentace: 3   
ZL za zhoto_vitele Pedal—i

Jméno:

Funkce:

Datum:

   

  

 

  

Podpis:

ZL za objednatele řevzal:

Jméno:

Funkce:

Datum:

 

     
  

      
[I7- 2022

;. rzí—“Try 



l v
l Šanovís navrhované změně:

realizována {He doporučení siatilza.

  

Jméno:

Funkce:

 

 

  

Jméno: 7— _? -——- _M D _ ' — " 5mm

Funkce: Po “*

- , ?: _ýzm. ___.:__ —~Fu7— , , .- £41 . -

Stanowsko objednatele k navrhovane zmene: a: :.;—

Změna je důsledkem skutečností zjištěných v pruoehu siavebnícn pi

 
 

Tménof

Funkce:

 

 

Podpis:

Jméno: Datum:

Funkce: Podpis:

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto z

 

 

Změna ceny díla: Změna lhůty rea

Nová cena díla: Dokončení stavebních prací:

13 812 931,70 Kč bez DPH - Beze změny

16 713 647,35 Kč vč. DPH Předání a převzetí díla:

- Beze změny

 

Za objednatele: _ Za zhotovitele :

Jméno: Jméno:

   

   

      

 

Funkce: Funkce:

Datum:

Podpis: .BJW- 2022

Datum:   



 

 

Posouzení změny závazku ze smlouvy v souladu 5 § 222 zákona č. 134/2006 Sb.,o zadávání

veřejných zakázek, v platném znění (dálejen „ZZV “)

 

 

 

 

 

 

Hodnota víceprací: 154 547.00 Kč

Hodnota meněprací: — Kč

Absolutní hodnota změny v Kč: 154 547.00 Kč

Absolutní hodnota změny v %: 1,14%

Odstavec § 222 ZZVZ, kteremu změna podléhá: 5222 odst. 6 zzvz

 

Odůvodnění nepodstatné změny závazku ze smlouvy:

 

Jedná se o změnu dle odst. 6 § 222 ZZVZ, neboť se jedná o změnu. jejíž potřeba vznikla V dusledku okolností, které zadavatel

jednající s náležitou péči nemohl předvídat a jsou splněny podmínky dle odst. 6) §222 ZZVZ.

 

 
 



 

"'WMVPH'iŠJ.

f'micLirmi

.V‘UIJACZLJU'EWI

H)./.. lá'nnlsz

Cena bez DPH

DPH základní

Snížená

Cena s DPH

Projektant

_Dnlllfi1;lpzmipi:;

Objédhěv'a't'el'

[mum a pudpu:

 

Bl>Ě£I1;)3!'FI 1' ”mm 1

CSSÁ liniové 25x 225 08 Praha S

Revillmrm s. r.0

 

Hewlhunn :“ r o

7,51 'lax’i drama
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v CZK

Zpr'acorvatre'l

Dullim 22 1w

 

Zhotoviícl

  . A„_,_„__ , JUašunLu W‘il

Sham 1 z 2

-' . 2022

24 |98820

CZ24 |98820

24198820

0224198820

154- 547,00

 

(1,00

187 001,87
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iskupská » - klientské centrum“ stavební práce

.ZL č.9. - Statické zajištění a oprava kleneb pro provedení nových skladeb podlah

Blshupsků 7, Praha} W [Hm

CSSZ,KfiZova 25, 225 08 Praha 5 Pr \\jglmml

Rovnherm s ro Zynnuwmkz-i

Popis
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Cena bez DPH [CZK]

 

'12. 4. 2022

Cena s DPH [CZK]

187 001,87

187 001,87154 547,00



!(HYCI !lS í :šO!.l17lS J PRMIl

„U!3 PSSZ Biskuuskn ~ klientské centrum“

ZL č.2 - Stmické zajištění a oplavn kleneb pro provedení nových skladeb podlah

' ll „i [Ji-„"

 

[25L] [, Mam 1

(:ssz, Khan] 25. 225 ou Praha 5

Clu ? nil ‘ Ru'nlhv'rnl JI 0

Nm '.t Lil _

:'„lih III. I“. ] Rumlhuungm,

|'t\."il'..llll :

Cena bez DPH

 

Cena s DPI-l

Projektant

I'Ja'um :I nwlni „__

 

Olzjedňavátčl _

filmu:. ,. M : *

  

_l“:t.1.„.':

" Zhotovitel g_i

— stavební IJrz'Ice

il 4. 2022

llit

l „ 24198820

i\i ' CZZMQHUZO

IC,

“I ,

I’ 24198820

lJ' ? CZZ4198820

  
v CZK 187 001,87

Zpracovatel

   

 

 

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Fl l).! ..UP PSSZ Biskupská — klientské centrum"

podlah

Biskupská 7, PIalIal

ČSSZ. Křížová 25. 225 Ot! Praha 5

Rovillmrm SJ n

 

Kód (lllu — Popis

Náklady ze soupisu prací

  
— stavebni práce

ZLc2- Statické zajištění a oprava kleneb pro provedení nových skladeb

12. 4. 2022

mm. _

,. 111,315.]

  

Rewlherm 51.0

 

Cena celkem [CZK]

 
 

Statické zajištění aoprava kleneb .154 54700

Statické zapstínklhneb — i „» _>_ * _ * . _ * "_ v _ 136_0536

Sanace * > A , _. **" _ _A__ _ 15—255

Ešíaí, 5 podlaha—vlně i\onstru'(_CJ' " ' ' * ' "7 * 7 A '" 4— _,_, £5966ja

Přesun hmot * i A* _ář ' W i —_ i . . il B_OZJÍOO

I
 

Sunu 1 z 2



 

  

  

podlah

PC Typ Kód

llóltlacly {-73

C ,

1 |< 955221101

5 |< 631362021

9 |< 995011002

uni a oprava ltlcnob pro provedení

.3 Fulm 5

Punishrnn s m

Poms

  

Statické zaj éni a oprava kleneb

VSJaticlté zajištění kleneb

Stalicke zajištění kleneb - *(dvebni podpěra do 6m

Serge

Doplnění zdiva cihlamt do aktivované malty kleneb

Egdlahy a pgdlahové konslriulgce

Wslu'}. mazainin svařovanými sítéml Kati

Přesuýnlmtot ,

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby. bydleni,

výrobu a služby s n05nou svtslou konstrukcí zděnou

: cmel, tvárnic nebo kamene vcdorovná dopravni

vzdálenost do 100 m pro btldOVVVVÝŠkl/ přes (3 do 12 m

nových skladeb

HJ (.

den

m3

Sin-n 2 r 2

 

Biršlttmská —- klientské cum um" — _;lavolmi „rá—.cc

12. 11 2022

 

”unto

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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Na Vyhlídce 286/64, Praha 9

 

  

Agile Consulting Engineers sr.o.

Na Vyhlídce 286/64, 190 00 Praha 9

IČO: 077 39 010 “> DIČ: CZ 077 39 010

—www.agi|e~ce.cz—

_MSC CEng ČKAIT 3000257 - ISOO

Zhotovitel:

Revi’cherm, s.r.o.

Marešova 643/6, 198 00 Praha

IČO: 24198820 DIČ: CZZ4198820

_/jednatel společnosti

Investor:

Česká správa sociálního zabezpečení

Křížová 25, 225 08 Praha 5

IČO: 00006963

 

Váš dopis zn. Naše značka Vyřizuje V Praze
  

_ 01.03.2022
 

Akce: ÚP PSSZ Biskupská — klientské centrum, Biskupská 7, Praha

Popis: Vyjádření k nutnosti podstojkování kleneb v 1. PP

 

 

Veškeré klenby v 1. PP budou v době provádění stavebních prací v 1. NP podepřeny. Zejména pak při

provádění nových skladeb podlah a betonáže nad dotčenými klenbami.

1) Nejkvalitnějším způsobem je plné zaskružení (nebo taky plnoplošné podbednění) kleneb.

0 Tento způsobe se používá tam, kde se do klenby výrazně zasahuje, jako je realizace

nových otvorů, nebo dozdívání porušené klenby

2) Druhým velmi učíným způsobem je soustava ramenátů (skruží) umístěných po max 1,5 m.

o Ramenáty jsou vytvořeny z prken, nebo vyříznutý z desek a podporují klenbu pouze

lokálně.

3) U kleneb menších rozponů je dostačující podepření pomocí dvou dřevěných hranolů

umístěných do 1/3 rozponu klenby, které se podepřou betonářskými stojkami.

Případně u hodně malých rozponů do 1,5 m lze použít jeden hranol ve vrcholu podepřený

betonářskýmí stojkamí.

V objektu se předpokládá využití způsobu 3).

v Praze 01.03. 2022 —

“J.G.

* '" Maura
;
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Agile Consulting Lngineers s.r.o.

Na Vyhlídce 286/64,19O 00 Praha 9

IČO: 077 39 010 o DIČ: CZ 077 39 010

—°wwwagiIe-cecz_

_,MSC CEng ČKAI r 3000257 - ISOO

Zhotovitel:

Revitherm, s.r.o.

Marešova 643/6,198 00 Praha

IČO: 24198820 DIČ: C224198820

_/ jednatel společnosti

Investor:

Česká správa sociálního zabezpečení

Křížová 25,225 08 Praha 5

IČO: 00006963

  

Váš dopis zn. Naše značka Vyřizuje \! Praze
 

 

Akce: ÚP PSSZ Biskupská — klientské centrum, Biskupská 7, Praha

Popis: Vyjádření k použití KARI sítí do betonových podlah nad klenbami

 

 

V rámci stavebních pracív 1. NPjsou prováděny nové podlahy nad stávajícími klenbami nad 1. PP. Po

dokonalém očištění kleneb a provedení nové skladby dle PD se provede betonáž podlahové desky.

Do desky bude 2 důvodu smršťování a zvýšení únosnosti použity KARI sítě 8/8-100/100 (jakost

BSOOA). Přesah KARI sítí je min. 2 oka. Použití pouze prostého betonu pro realizaci podlahové desky

se nedoporučuje.

Standardně se tyto sítě dodávají v rozměru 2x3 rn, váha MJ je 47,40 kg.

v Praze 01.03.2022
—

‘ "v =— \lnscrzi
Mr

“ ' H‘ Con—.um
..3 2.an. ,
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qu 51.100.0

0 Prat. 1:1 Ú

“ .lt—007139 om. nic: 010mm
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Předmět—změn—y

 

Odkazy na:

speciřil(ace: 
 

I ká se . , ., , ,
y “ Jadrove vrtani (nove otvory)

_ “ Df- “* staticke vyjádření
zaznam:

win-es;

 

)Jpll

 

    
„ , přílonou

rozpocet:

.. , fotodokumentace ** “jine:

 

%st zmeny díla: "fl

s následným postupným odbouráváním nosného zdiva.

   

Navrhovaná změna ceny díla :

Navýšení celkové ceny díla o :

162 934,80 Kč bez DPH

197 151,11 Kč vč. DPH

Celková cena díla po započtení ZL č.3

13 975 866,50 Kč bez DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace dila? *

Při započetí bourání otvorů v nosných stěnách byly zjištěny velké otřesy budovy, způsobující popíaskáni omítek v 'LNP. Pro

snížení přenosu vibrací do okolnich'konstrukci, zejmena ta'<é_7 důvodu ochrany historických ozdobných štu.(ových prvků

stropu ve vstupní hale budovy v památkové zóně, byla statikem doporučena metoda bourání otvorů pomocí jádrových vrtů

Beze zmeny

 
    

 

 

 

16 910 798,46 Kč vč. DPH __7 __ _ _ , ___: _

Přílohy: ___—A ___ __ _________ __
=Počet připojených listů: 8 _-

Záznam: 2 Počet ři o' , h ’l „_Rozpočet: 5 p p jenyc vy (resu.

Fotodokumentace: 1

 
 

ZL za zhotovitele předal:

Jméno: _

Funkce

Datum:

    

 

Podpis: 1 8 "U7" ŽÚŽŽ

_ ZL za objednatele řevzal:

Jméno:

Funkce:

Datum:

Podpis: 1 8 “[V—Ž 
  

 

  _I_‘IQZměnovy listj__epodkladem pio následnásmluvníjednaní smiu
 

 

    

   

 

 
-—-<--—-————-...._ . A __,„a— m..._„.....



l

**fš'ízanovlsko AD 11 navrhované změně:

‘r‘ _‘ . V'. _. :.

DOM; -:. gnaw, is:  

Funkce: _

|; ; ;;; .; _; ; ;;; ; . ,

Stanovisko TDS !( navrhované změně:

$ provedeni změny souhlasím. Výkaz rozpočtových položek změnového lisu odpovídá skutečností, ocenění položekje

provedeno v souladu se Smlouvou o dílo.

Jméno: WW— 7 i _ .

Funkce:

  

§7t556Vi§@35annatéi?!€fiéGiHjx/a'fié:2fiéfié7

 

  

WEE)? * ' :ĚĚnZ

Funkce: Podpis:

Jméno: Datum:

Funkce: Podpis: __, _

lil-UL ;; _ .;
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto z

    

 

 
  

  Změna ceny díla: Změna lhůty reali

Nová cena díla: Dokončení stavebních prací;

'l3 975 866,50 Kč bez DPH — Beze změny

‘16 910 798,46 Kč vč. DPH Předání a převzetí díla:

- Beze změny

 

   

 

   
Funkce:

Datum: 1 9 '07‘ 2022

Podpis:

  

   

Funkce:

Datum:

Podpis:

 

  

M; ;..... ;;;;]
Jméno: Jméno: *

 



 

Posouzení změny závazku ze smlouvy v souladu s § 222 zákona č. 134/2006 Sb.,o zadávání

veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ")

 

 

 

 

 

 

Hodnota víceprací: 162 934,80 Kč

Hodnota méněprací: - Kč

Absolutní hodnota změny v Kč: 162 934.80 Kč

Absolutní hodnota změny v %: 1,21%

Odstavec § 222 ZZVZ. kterému změna podléhá: §222 odst. 5 zzvz

 

Odůvodnění nepodstatné změny závazku ze smlouvy:
 

Jedná se o změnu dle odst. 5 § 222 ZZVZ, neboť se jedná o dodatečné stavební práce, které nejsou zahrnuty v původním závazku,

jsou nezbytné a splňují podmínky dle odst. 5) §222 ZZVZ.

 

 
  



 

Cena bez DPH

(Wl | zš' lmini

animus".

 

 

Cena s DPH

P róíekfa nt *“

[mlllglruýníuluyg ,.

Objednavatel

palmu a podpis:

   

- :1i;‘;~.r:2bni ;).“í'

 

*!ŠHÚÍÍL—Šké ceníe'um“

—- Jádrové mam (nové oil/0.31)

Brgkupslaa 7, Pram !

CSSZ lx'r'izovj 25 15 ca Praha 5

Revilhcrm 5 r o

Revuherm s r_o

3121);! (lnnň Základ (laně

210031 1:5". 9.?- £80

“300% (WU

 

DJLUJ ,

V Zhotóvitel

„_ITifJgilšg0_„

Slranz— 1 z 2

Zpracovatel

„ Daiwa; pgdpié‘i

[)lx.

1115.

l)]("

img,

261198820

CZ24‘I98820

24198820

CZ24198820

162 934,80

V575"? (lrmč

"Bf-116,31

0,110

197 151,113

  

RA:/ítko



  

i
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_ PSSZ Biskupské -- !(Iieníské centrum„U:-J

č.:! _ Jádrové vrtání (nové otvory)

Blskupská 7. Pram I

CSSZ. Křížová 25, 225 08 Praha 5

Revllhenn s r 0

Popis

  

IZ. 4. 2022

Cena bez DPH [CZK] Cena 5 DPH [CZK]

  

162 934.80



  

     

  

’isizlms' ' »- kiientskzz :anirmn“ —-

-—, 7- .la-.erVÉ vr ' ' (HCH/Š otvory)

I V

Á

ivui’w' ‘ Biskupská 7, Praha ‘1 HM \m '12. 4. 2022

-. %>;w.»„_:! CSSZ, Křížová 25, 225 08 Praha 5 i1, ;

X ; mír \‘uIi “>: Revilherm s.r„ov U '-. 24198820

1W? CZU—198820

{mm-5m; — <"-

Zgr1'&:z,u\luig'|. Revitherm s.r,o IC: 24198820

l)!l'uÍ: CZZ4198820

Pr'anéunlzai

  Cena bez DPH
,; Šli

' \\. ‘i

_) *.', JU

1;] rlzrnf; \/'ý£=r- dr  75mm (Kam: _;

'HH (H’C'y'f UL: ;) i_UUč/f 3,5 .? HAITI

WW 46.1mm mm

Cena s DPH V CZK 197 151,11

 

 
SH! LC} Izl

Projektant Zpracovatel

Imlum a podpis,: * Iliazillu') _ paiiumg pm’iph; , , , Razítko

Objednavatel " ' ' MšZhčíčŠžiítel “__

 

U;.lum gw. mnlnj; . , . _ Ruin.”Div-run .211292512i;,;,,_ __ ,
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I \1 E\ 3; Btskupská 7, Praha 1 1 :Im: IZ. 4. 2022

iw. JL, ;: Cssz, Křížová 25, 225 08 Praha 5 : mian „ a: _

Zl lOiu‘v/iisl Revitherm s.r,o Zp, WW1 i,; .; Revilherm s.r.o.

Kód dílu — Popis Cena celkem [CZK]
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12.4. 2022

ČSSZ, Křížová 25, 225 08 Praha 5 n \ v; „ í: _

Revilherm 5 no
mr31:,‘:4_»\/aL:-:13 Revilherm s.r.o.

PČ TYP Kód Popis |th Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

  

Jádrové vrtání

C Řezání kon_gtrukcí $těnovqg pilou

, , Jádrové vrty diamantovou korunkou do stavebních

2 K_ _977l51126 materiálu D přes 200mm do 225 mm bm
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Na Vyhlídce 286/64, Praha 9

 

Agile Consulting Engineer" s.r.o.

Na Vyhlídce 286/64, 190 00 Praha 9

IČO:O7739OlO—JDĚ:CZO7739010

_www.agile-ce-cz_

_MSC CEng ČKAIT 3000257-1500

Zhotovitel:

Revitherm, s.r.o.

Marešova 643/6, 198 00 Praha

IČO: 24198820 DIČ: C224198820

_/jednatel společnosti

Investor:

Česká správa sociálního zabezpečení

Křížová 25, 225 08 Praha 5

IČO: 00006963

 

Váš dopis zn. Naše značka Vyřizuje V Praze
 

 

 

Akce: ÚP PSS.- Biskupská — klientské centrum, Biskupská 7, Praha

Popis: Vyjádření !( postupu realizace nových otvorů do stěn

Úvod a zadání:

Na základě požadavku firmy Revitherm, s.r.o. jsem provedl návrh posouzení realizace nových otvorů

do stěn v přízemí dle předložené PD.

  
Obr. 1 Výřez půdorysu přízemí

 



 

  ÍiÍÉ'lí'lli'lg tělglilíž'č'fš

Na Vyhlídce 286/64, Praha 9

 

 

"J.) Realizace nových otvorů do stěn

Popis stavebních úprav a stávajícího stavu:

0 Do místnosti Č. 1.03 (hala + čekárna), 1.06 a 1.22 budou realizovány nove otvory

ve stěnách dle zpracovaného projektu.

o V hale (m. č. 1.02) jsou na stropě sádrové ozdobně prvky.

<= Doporučenírealizace:

0 Nové otvory do stávajících konstrukcí budou provedeny pomocí soustavy

'ádrových vrtů.

o Důvodem k použití této technologie je šetrnost vůči okolním konstrukcím,

zejména pak eliminace otřesů, které by vznikaly při klasickém bourání sbíjecími

kladívy.

“ Krok 1) Na konstrukci se nakreslí obvod budoucí otvoru.

D Krok 2) Pomoci jádrových vrtů provedených do poloviny tl. stěny, se

udělají drážky pro osazení ocelových nosníků.

o Jádrový vrt se buď použije o průměru větším, než je osazovaný

nosník, nebo se provedou vrty nad sebou.

=! Krok 3) Osadí se ocelový nosník dle projektu a aktivuje se.

“ Krok 4) opakuje se Krok 2) a Krok 3) z druhé strany stěny.

D Krok 5) Jádrovými vrty min. $ 100 mm se provede soustava vrtů po

obvodu otvoru.

: Vrty se ve svislé částí provedou v osové vzdálenosti 100 mm na

výšku cca 500—600 mm.

o Ručně se začne konstrukce rozebírat. Jamile je konstrukce

oddělena jádrovými vrty, lze použít pro rozebírání bourací

kladiva, protože vibrace se již nebudou přenášet do okolní stěny.

U Krok 6) Postupně se postupuje etapách dle Kroku 5) dokud se nevytvoří

celý otvor.

Sir. |; n::ax ;) >?-}.3HH1::E = "  
 

 

Shrnutí: Z důvodu ochrany stávající sádrové výzdoby stropů nebudou použity bourací práce

vytvářející vibrace, ale otvory se realizují soustavou jádrových vrtů a následným

rozebráním.

v Praze 01. 03. 2022 —

gnzulzln‘
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Šmlotiva o dílozedne22.ll. 2021

č. smlouvy objednatele: 2'1002DDS

 

 

W WWWWW PIEhWneIszenyWW WW W W W W W W

lykáse „ , „ , „ ., „ „ „ .

Doplneni SDA pncek a SDI< predsten, oclpocei SDA Sieny s dvermi v mISIe podatelny

záznam:

W WW §pWLWIdWWorys se zWa'IlWr<eW$r11Wzměny W W W W W i
, I

výkresy: ; PD změny

i;- , :_ýxz _ SJ, _ iw _„_,__ ___z “zz—_: : z _;_ ; „z -; ?,:

Odkazy na:
!

soocmkace !

l

WWWWWWW WpfilohouW WWW WWW W WWWWW WWW W WWW W W W

aozpoce:

jiné:   
 

Popis změny díla:

Na základě skutečností zjištěných v průběhu stavby byla projektantem provedena nuiná změna PD. Z důvodu za(ry'zi

instalací budou v mistnosiech 1.28 a 1.29 doplněny SDK podhledy, před uličnimi zdmi místnos'ci KC mistnosti l.22 a 1.06

budou doplněny dodatečné SDK předsíěny z důvodu zakrytí stavajicich stoupaček UT. V souvislosti s úpravami podatelny

dochází k odpočtu položek SDK příčky s dveřmi, kíerá dle změny PD nebude realizována.

  

i\Evrhovaná změna ceny díla?— W W W W W W Navrhovaná změna lhůí'y'Éalizace dila: W

Navýšení celkové ceny dila o :

80 682,18 Kč bez DPH Beze změny

97 625,44 Kč vč. DPH

Celková cena dila po započtení ZL č.4

14 056 548,68 Kč bez DPH

17 008 423,90 Kč vč. DPH
 

 

  

 

 

 
   

  

Eřílohy: ,__„_:_ A ___, _ _ __:

Počet připojených listů: 4

Rozpočet: „ , v. . , , ,

Pocet prlpOjenych vykresu:

ZL za zhotovitele ředal: W W ___ __ ZL za SbWiWernatele řevzaí: WWW WWW ___—;;; f_i—___

Jméno: Jméno:

Funkce: Funkce:

Datum: . Datum:

Podpis: Podpis: 178 _07     , 77,71 — __ _„ 7 77.77 __

ÍentoZmenovy MSHŽJOoli<lacler_q_ ©le;mlešglazsmluvm [Grimmsmí  
  



Jméno:

Funkce:

  

Stanovisko IDS !( mvrhovanezmene

S provedenízměny souhlasím. V\'.(az |ozpočtových-

provedeno v souíadu se Smlouvou o dílo.

šíšňóvíšířóí—óbjšdňáííškí Éěíhšýšňě'zrňěn “

Objedna'iel souhlasí s provedením změny.

ooíožek

Jméno:

Funkce:

Jméno: _“ ""V '

Funkce:

Jméno:

Funkce:

 

* Da’fum:

@BE‘IEE?“

í Podpis

změnového lisu odpovídá skutečností, ocenění položek je

 

  “ ' .manual!!! no sIMnISU TS ‘ , ]

É

 

”30320.;

 

Podpis:

Datum:

Podpis:

 

 

   

 

  

Změna ceny díla:—

Nová cena díla:

14 056 548,68 Kč bez DPH

‘17 008 423,90 Kč vč. DPH

Ie:

1 9 107-2022

Zaobi__eclnatel

Jmé—l—w.

   

  

   

 

Funkce:

Datum:

Podpis:  
Změna lhuty Iea

— Beze zmeny

Předání a převzetí díla:

- Beze změny

Za zhoiovijele :

_Jméno:

Funkce:

Datum:

Podpis: 

Dokončení stavebních prací:

 

   

  

 



 

Posouzení změny závazku ze smlouvy v souladu s § 222 zákona č. 134/2006 Sb.,o zadávání

veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

 

 

 

 

 

Hodnota víceprací: 92 070.82 Kč

Hodnota meneprací: 11 388.64 Kč

Absolutní hodnota změny v Kč: 103 459.46 Kč

Absolutní hodnota změny v %: 0.77%

Odstavec § 222 ZZVZ. kterému změna podléhá: §222 odst. 6 ZZVZ 
 

Odůvodnění nepodstatné změny závazku ze smlouvy:
 

Jedná se o změnu dle odst. 6 § 222 ZZVZ. neboť se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolnosti, které zadavatel

jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a jsou splněny podmínky dle odst. 6) §222 ZZVZ.
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Mí, 0224198820

_ w;

/ rmwnlnkfll walhennsro L?‘ 24198820

IJILÍ C224198820

l'nt'mtlnlw

Cena bez DPH 80 682,18

 

531le: L

l.>!‘ll.;."fl;l:hlni 21.00913

rn Zuni]: ISA'IUTL

 

 
mm

 

Cena s DPH v CZK 97 625,44

Projektant Zpracovatel

  U mm „! 1m FÉ; '1?ng . r_Lulvm ;: l‘ ding: , , , , , , .m: 

Objednavatel H V . V V . Zhotovitel

  ["dhlghlšlůl ‘31 „_ ___ ijlelm r_i" , (531511151pivnik:

Slum 1 z fc“



  

Í'rwím'il—

Kůrl

 

]

r_x_l;.„

--4—\

  

“*“—' ' »— klieniskó centrum“”UP PDO/.

Blskupská 74 Praha |

CSSZ, Křížová 25, 225 08 Praha 55

Revithcrm “> r 0

Popis

'a SDK ořecisiěl ,

-s.iav3bni práce

ny ;; dveřmi \! místě podatelny

l2. 4. 2022

._ 33

1 odpočet SDK Sl.—.

* A hm

 

Cena bez DPH [CZK] Cena S DPH [CZK]

  

80 682.18 97 625.44

(
J

Strand 2 .;



KRYCI HST SOUPISU PRAC]

„UP PSSZ Biskupská — klientské cenlrum“ —— Smí/ohni práce

i í 9‘ Swim] w:. 7. th.. 1 p „_ „,

4 : , l „. Cssz.r<nzu:.zs„ 225 m Fnlm 5 !

fn ,: i „ : -t nr.-„nr.un—„r „ .

“ „ H — I :„ .,. i „

mmm < „' ,. Re:nhcrmnln F"

l'ujri .in?-

Cena bez DPH

lí M! Um}:

' '03: II}

DUU

 

  

Cena s DPH v CZK

Projektant ' Žprácovalel

  

oBíédncíalčl
' 7 Zhotovitel

[v.r'm— ;r ': Í l" “*

ZL Č.—'- - Doplnění SDK příček a SDK přerlsíčn, odpočet SDK slény &; dveřmi v místě porlnlolny

 

l2 4.2022

2—1 ISHBZO

C224 IQHSZO

24190820

CZZAl l98820

SD 532, i.)

\"3‘3: (

lí) “ ‘,

 

003

97 625,44

 
 

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

511. \ “: »: _ _..UP PSSZ Bískuuská — klientské centrum“ — stayební Drá_ce_

ZL c.4 - Doplneni SDK příček 2) SDK předstěn, odpočet SDK steny s dvermi

v místě podatelny

[ WT. » Biskup—3m 7, Pralui

Cssz, krize-m 25, 225 05 mm 5

Revillwrm aro.  
Kód dilu — Popis

Náklady ze soupisu prací

Konstrukce suché výstavby

Podhled ze sádrokartonových desek

  

Stěna předsazené ze sádrokartonových des

 
Pílc:  za ze sádrokartonových des 

12 4. 2022

Ruvrlhumi > r a.

Cena celkem [CZK]

80 682.18

za 910.00

55 160.82

41338154 
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763

‘1053

 

„UP PSS/_ Biskup—51:3»-lzhenmlcócentrum“ < :;1' wohm práv::

ZL (:./! — Doplnění SDK příček :1 SDK předmón, mlpočoí SDK stěny s (I'—lenní

v misiě podatelny

 

703131411

163131411

763121413

703121413

763111313

a ,' „..—x. 1 *

 

C:  ?. lm 'n'..'\ 25 Q Plnlm '3

R(".I11|r‘ll“ S r n

Poms

Konstrukce suché výstavby

Podhled ze sádrokartonovýchýd-g ci? ,

SDK nadhled desky 1m 12,5 bez ace dvouvrstvá

spodni kce prohl CD+UD (mi:.lnosl č, 128)

   

SDK nadhled dosky 1xA 125 be: izolace dvouvrstvá *.

spudnílgcqprphl CD+UD (místnost (:. 1.29)

Stěna předsazené ze sádrokartonoyýgh qrcsek”

SDK stěna předsazené (|. 87,5 mm prom CW+UW 75

deska 1;o\12,5(nlíslnoslč. 1.22)

SDK stěna předsazené: ll 57,5 mm prohl CW+UW 75

(19 l_xAJ1_2.5(mí5moslč, LOG)

 

   

_Př _zeýsádmžzancnovýchdesek

Pncka ( SDK s nosnou linnslrukci z jednoduchých

ocelových prohlú UW, CWjednoduŠe cplnšléná

deskou standartní A II 1,7,5 n\m_ příčka ll 100 mm,

prohl 75 bez Tl, El 15

lvl J

mZ

mŽ

ml

1211 20' '

l ] Rczdhunn J vu

 

lulvmzalvi Cena celkem [CZK]Jvcgnn (CZK!

52.705

411_1105

 51mm ': : 3
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Smlouva o {lilo ze

íníouvy objezšnaáC
k

 

 

      

Říší—$%?E il a :

pletí—Jem vllačeným do tenkovrstvá omítkové hmo'nj.

mvTEBvĚÉrňě-Éěšh—ýíňň : '

Navýšení celkové ceny díla o :

30 825,00 Kč bez DPH

37 298,25 Kč vč. DPH

Celková cena díla po započtení ZL č.5

14 087 373,68 Kč bez DPH

17 045 722,15 Kč vč. DPH

Pédměa značný—-

Týká se: „„ , , . . _ _ „ , , ._

Sled/EDT“ upravy v mísínosu _oío uranaovam pull

i zaznam:

____ " A TiD—šwšnv "

výkresy:

Odkazy na: ?

specmkace:

“'"Íf ' přílohoú '
rozpocet:

[jiné:

Navrhovaná změna Ihůiv “realizace dila—2M“

Beze zmeny

 

Po odbourání příček v místností (3. 1.28 bylo nutné zjís'cíí: účel původní dodatečné přizdívky zasahující do místnosti budoucí

kanceláře. Sondou do pfizdivky byly zjišiěny skryíé domovní instalace. Na základě zjištěných sku'cečností byla projekí'an'íem

provedena nutná změna PD. Pro začlenění do inieríéru musí být původní přizdívka doplněna a rozšířena. Do přizdívky z

Y'tongu bude přičleněno stávající ocelové potrubí vedené nad podlahou místností, které před obezděním bude opatřeno

proiípožarní izolací a požárnimí ucpávkamí v prostupech. Doplněná a dodatečná přízdívka bude potažena sklovláknížým

 

 
 

|_LZ_L_zaghgioviteleřpředal:___ „

J—mĚĚ:_—— ' _

Funkce:

Datum:

       

    
 
 

Jméno:

Funkce:

Datum:

 
  

Přílohy: 7;___ __ * _; _ ___ ; _ _ : „„z _ _. _ _

Počet připojených listů: 5 '

Rozpočet; 5  

 

    

 



 

l

I

I

:“

 

Jméno:

Funkce:

_

-(I'laVlhovane zmá—ně.Smnowol_TDS

Souhlasím.“

odpovídá skutečn

Jméno:

Funkce:

 

J—méno: ._

Funkce:

Jméno:

Funkce:

„02počet změnového listuJe věcně i cenově z'aonizolován. “\'1'.:az;ozpočtových položa!

nos-zí, ocenění položexje paovecleno v souladu se Smlouvou o dílo.

—el_ě lží—ifaýTŽi—Th oĚÍéižrňěně—z

ečností zjištěných v průběhu siavebních prací.

  

0117 MD erIC'fL‘AOVBOZPI'Id‘flJ-Tll [MIL~

SIGII'

cm—
1519— email

„ gr)/WW.gjge

6957137. Dl

     

    

natal souh

 

Podpis:

Datum:

Podpis:

l 8 -U7- 2022
 

Podepsanízástupci poiLvrzuií v souladusesmlouvou o dílo tutozměnu clílá

 

swim

kqa

 
 

 

Změna ceny díla:

Nová cena díla:

'ILl 087 373,68 Kč

17 045 722,15 Kč

bez DPH

vč. DPH

 

  

;gglgigdpáele:

Jméno:

Funkce:

Datum: 1 9 “07“ 2022

Podpis:    
Změna lhůty realizace díla:

Dokončení stavebních prací:

- Beze změny

Předání a převzetí díla:

- Beze změny

    

 

      

  

 

Funkce:

Datum:

Podpis: 

 

 



 

Posouzení změny závazku ze smlouvy v souladu s § 222 zákona č. 134/2006 Sb.,o zadávání

veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

 

Hodnota víceprací: 30 825,00 Kč

 

Hodnota měněprací: -—

 

 

 

Absolutní hodnota změny v Kč: 30 825,00 Kč

Absolutní hodnota změny v %: 0,23%

Odstavec 5 222 ZZVZ, kterému změna podléhá: §222 odst. 4 zzvz  
Odůvodnění nepodstatné změny závazku ze smlouvy:
 

Jedná se o změnu dle odst. 4 § 222 ZZVZ, neboť se jedná o dodatečné stavební práce, které jsou nižší než finanční limit pro

nadlimitní veřejnou zakázku, nižší než 15 % původní hodnoty závazku a splňují podmínky dle odst. 4) §222 ZZVZ.
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Cena bez DPH
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Revnhorm s r.o
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CZK

Zpracovatel

, "„in „ _ý_____ , , _; ___D :UML; 1:» L} :

i * Zhotovitel

[Jugtlíyj , „, „Duimn u. pchlub: „_

   

24198820

CZ24198820

24198820

C224198820
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„L P PSSZ Biskupská.»—!11i3nlskě uranii’urn“

Zl- č.5 — Stavební úpravy &! misínosii pro fran

Hlskupská Praha |

CSS? Křížová 25. 225 08 tha 5

Revilhcrm s,: 0

Popis

 

stavební práce

kovaci pult

12. 4.2022

  

v

fc; „ '

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

SU

30 825,00 37 998 25

Strana 2 z 2



  

kin/(zí nm m mv :rsu |>|<A<zí

H mw Klientské centrum UI'SSZ » práce nad rámec rozpočtu Biskupská

'/_[_ (;.5 „ Stavební úpravy v místnosti pro frankovací pult

CK) (IC—(Ž/

Mists» Biskupská 7, Praha 1 lMlLHH 12. 4. 2022

mtm/(zi. i Cssz Křížová 25, 225 os Praha 5 IC

[)ICT

Nintnwtui Revitherm s.ro. l(2' 24198820

[)IC 0224198820

[WW — m.

i)!C

Vinucovutoi Revilherm 51.0 K)” 24198820

DIC C224198820

Poznámka“

Cena bez DPII
30821.3,00

 

'/.:':!;|eui (i;mí; Swim (hněv \./y:§,<:: (is:nčx

im: zá! iminí 30 3,7500 21.0031" (; :'(/(ws

snižení: (),UU nwm (J.UL)

Cena s DPH v CZK 37 298,25

Projektant 'Z'pracovatel

ri'Latum a podpis; , Razítko ,, iDfiatgrna podpis ! Razítkoý

"oil)jednavatel ' Zhotovitel * *

 

Datum a ponis; , „ Har/íčko __ [mím-n a podpis ltaazírt'íor

 

RHKAIV’I'I'ULACIi ClJ‘ZNfiNi SOUP SU PRACÍ

íj't'r\!i" : „UP PSSZ Biskupská —— klientské centrum“ -- stavební práce

ůtrana tz 2



 

  

/I č.5 - :;invulnrí r'rprzxvy v místnosti pro ír.=rrkov.u;í pult

r H... Ehil-avpal-HY Fráni [1 LM 1?, ft my?

/ : lnx/„l. ‘ ČSSZ lomová yaogsrrarmms lnu/] ‘ i : wr _

/ll'7t1 NH t Revithenn s r.o. /'r m.‘ < vr./til“ l Rewimnn s ro

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady 7.0300103”[wwi 30 025,00

Stavební úpravy 30 825,00

Budovy a haly zděné monolitické 4 575,00

Podhled ze sádrokartonových desek 3 300,00

Potažení vnějších ploch pletivem 1 185,00

Zdravotně technické instalace budov 26 250,00

Protipožární ochrana 23 800,00

Pomocné práce 2 450,00
__ _ _ _ __ __ ýřř__ř__ý ___—_

 

 

!

SOUPIS PRACI

Stwhzr ,,UP PSSZ Biskupská — klientské centrum“ — stavební práce

ZL č.5 - Stavební úpravy v mistnosti pro frankovací pult

Místo Biskupská 7, Praha 1 Datum 12. 4. 2022

7adavatel CSSZ, Křížová 25, 225 08 Praha 5 Projektant“ _

Zhotovitel Revitherm s.r.o Zpracovatel“ Revitherm s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Jcena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkom

Budovy a haly zděné monolitické

A Příčky ?. pórobetonových tvárnic

„ K 342272225 Prrcka z porobetonovych hladkych tvarnrc na

tenkovrstvou maltu tl. 100 mm

A Potažení vnějších ploch pletivem

4 K 622142001 Potazenrvnejsrch sten sklovlaknrtym pletlvem

.. __ , vtlacenym do tenkovrstve hmoty

   

 

Zdravotně technické instalace budov

A Protipožární ochrana

Trubní ucpávka ocelového potrubí s hořlavou izolací

721 K 727112061 DN 300 stropem tl 150 mm požární odolnost El 907120
mZ 2,000 Pomocné práce - sonda hod 7,000

 

Sturm 2 Z 2
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", Piana ';

Šínlouva odíloze (11170221112021

ee.: 2100200313č. 31111-31:“v o .a

  

Prouc1mét améby:

Samonosna konstrukce pro zavešení podhledů KC

, staticke vyjádření

zaznam:

Odkazy na:

 

specifikace

7 777.7777" přílohou 7 7 777 77 7 7 77 ' 7 7 77 7 * 77
TOZPOCGL

.. , _ fotodokumentace 77777 7— 7 7 7 *f*"
jine:   

Popis změny díla:

V průběhu stavebních prací byla zjištěna nedostatečná únosnost stávajících dřevěných rákosových stropů nad prostorem

klientského centra pro zavěšení nové konstrukce podhledu dle PD. Dle výpočtu statika není možné stávající konstrukcí

stropu již ničím zatěžovat. Pro zavěšení nových lamelových akustických podhledů je nutné vytvořit pod stávajícím stropem

dodatečnou samonosnou konstrukcí z UA profilů, kotvenou do obvodních zdi, na kterou bude do požadované výšky

zavěšený křížový rošt s dvojitou konstrukcí z CD pioíilu pro záklop z OSB desek, na který budou osazovány lamely

podhledu.

  

Navrhovaná změna ceny díla: Navrhovaná změna lhůty realizace díla:

Navýšení celkové ceny díla o.

526 374,00 KC bez DPH Beze změny

636 912,54 Kč vč. DPH

Celková cena díla po započtení ZL 6.6

14 613 747,68 Kč bez DPH .

17 682 634,69 Kč vč. DPH. 7_ f

 

  

Početpřípojených listů: “_ 1'1 _'"""“ ' _ “ “ " _

Záznam: 4 Počet ři . , h ’1' „_
Rozpočet: 5 p pajenyc vyuesu.

Fotodokumentace: ., v 72_7 ___ __ _ , _ __ _ ____ “_
 

ZL za objednatele uřevzal:

Jmén _

Funkce:

Datum:

1 8 -U7— 2022 Podpis: 1 8 -U7- 2022

iklaclem promelednnsmluvníjednanísmluvníchstic

    

  

   

 

  

 

  

 

Funkce:

Datum:

 
Podpis:  



 

Jméno: _

Funkce: _

 

Stanovisko TDS !( navrhované změně:

Souhlasim s provedením zmeny. Rozpočet změnového listu je věcně i cenove zlíonšiolován. "vtaz iozpočLovúch položek

změnového lisu odpovídá skušečnosší, oceněni položek je p;ovec!e..o v souladu se Smlouvou o dílo.

 

 

lei.‘I—small

_ , www..slgekoczŠtěííóíhšlššílíjĚííafššíš _ÍÍrÉlí/Ýhšvě ríé zmenší „M 571 „ o:
Objednatel souhlasí s provedením změny.

Ííífínó: ; ' ;; ;;; ;;;';; íaÉFnĚ'; '; ;;
Funkce: Podpis:

Funkce: Podpis:

18 -í]7- 2022

    

  

   

  

C(.2069579 37
.:

Podepsanízástuoci_potvíztlíívsouladu se smlouvou odílocuío změnu díla
 
 
  

Změna ceny díla: Změna lhůty realizace díla.

Nová cena díla: Dokončení stavebních prací:

14 613 747,68 Kč bez DPH - Beze změny

17 682 634,69 Kč vč. DPH Předání a převzetí díla:

- Beze změny

 

    Funkce: Funkce:

    
Datum: Datum:

Podpis:   

  
Jméno:; ; ;; ; ;;_;; ;; _; ;_—;;;;; ,

Funkce: : ; _
  

 

 



 

Posouzení změny závazku ze smlouvy v souladu s § 222 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZV “)

 

 

 

 

 

Hodnota víceprací:
526 374,00 Kč

Hodnota měněprací: - Kč

Absolutní hodnota změny v Kč: 526 374,00 Kč

Absolutní hodnota změny v %: 3,90%

Odstavec § 222 ZZVZ, kterému změna podléhá: 5222 odst. 4 zzvz 
 

Odůvodnění nepodstatné změny závazku ze smlouvy:
 

Jedná se o změnu dle odst. 5 § 222 ZZVZ, nebol' se jedná o dodatečné stavební práce, které nejsou zahrnuty v původním závazku.

jsou nezbytné a splňují podmínky dle odst. 5) §222 ZZVZ.
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1530095
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SUP/33,1111 máme:
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(MW

Zpracovatel
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Zhotoífítel _

L);ALHU a whim»:

Slums; 1 : 2

]\ , 24198820

Uh CZ24198820

L

1 H"

1‘11 24198820

CZ24198820

526 374,00

   



    skupsííá ~ < klientské centrum“ . - sign/shai práv.:-

ZL 66 - Samonosná konstrukce pro zavěšení podhledů KC

\ _ Biskupská 7, Praha 'I \v :„ 12. 4. 2022

w \ \ z CSSZ, Křížová 25, 225 08 Praha 5 „.: „s \ _ _

”huhn‘}; l Revilherm s.I10. lju '. \ v.. 1 Revilhclm s.r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

. ;
„
)

( D
J

   

526 374,00 636 912,54

Stran:: 2 z 2
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   Aan'mrmsná Žomst. .. „.. “dravě-čení podhledů .-

Biskupská 7. Praha 'I ‘ s

Cssz, Křížová 25, 225 08 Praha 5

ReVIlherm s.r.o. \\ “,'

Revilherm s.r o. ]v1 22

  

\/ („„ZK

 

Zpracovatel

 

mm; 21 depi L„

'Zhotoviíel

Maritiw?

24198820

CZ24198820

24198820
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Bismpská 7, Praha '1

\\" V.
„31 „_ Cssziaúmázsqunapmhaá

či u fujn'ia ;] Revilherm s r 0

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

 

Podhled — snížení stropu (
,
)

526 ' 74,00

..
,

U
J

: n :
:
m N h
l

C
I
)



I:\L‘=L‘)‘~'ii;}.

PC Typ Kód

; f," ŠM _

  

K 00000001

 

Blskupska 7, Plaha !

CSSZ. Křížová 25, 225 08 Praha 5

Revilherm s r.o

Popis

 

Konstrukce suché výstavby

Poclhled z prorilu CD - křížový, zdvojená kce

SCCÚUW

Podhled - samonosná kce z UA profilu

Montáž desek OSB t|.'15mm

C.); cart;

Pomocný materiál

Strana 3 z 3

 

MJ

kpl

* »: l2. 4. 2022

Revilherm s.r.o,

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

   

    

  

132,000

132,000

"376135,v—

'| ,000
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Na Vyhlídce 286/611, Praha 9     
06.1.41,1.42,:3..43.L)...-1'i,

.
.

1) Instalace SDK podhledu do místností & i .

0 Popis stavebních úprav a stávajícího stavu:

() Stávající stropni trámy 120/260 mm v osové vzdálenosti 900 mm. Rozpětí trámů

5670 mm : 5700 mm.

o Stávající podhled [P] je tvořen prkennýrn Dodbitím tl. 25 mm, rákosový nosič

omítky, omítka tl. 15 mm.

o Stávající skladba stropu není známa, proto se uvažuje s následujícím zatížením:

" Stálé zatížení od skladby podlahy gm: 2,0 |<N/m2 (2,70)

„ Stávající podhled [P] gm: 0,4 I<N/m’- (0,54)

“ Užitné zatížení— kategorie B qk = 2,5 |<í\l/m2 (3,75)

0 Nový podhled — zavěšený na křížovém roštu z profilů R-CD.

a Nosné profily R—CD jsou připevněny ke stropu na původní dřevěné trámy

120/260 mm pomocí závěsu a táhla — drátu s okem. Spoj nosného profilu

a závěsu je proveden zaklesnutím závěsu do nosného R—CD profilu. Spoj,

závěs-nosný strop pomocí šroubu FN do dřevěných prvků stropu. — do

boku trámu (namáhání na střih). Montážní R—CD profily se připevní

k nosným profilům pomocí křížových spojek po 400 mm.

" Záklop bude z OSB desky tl.15 mm. Na tento podhled bude dřevěný

lamelový podhled, který bude mít nosné latě 50x30 mm po 1,0 m a na ty

budou kolmo přivrtány trámky 32x32 mm (smrk) po 32 mm (to je 31 ks

do 1 m').

o Zatížení novým podhledem

 

o OSB 15 mm 0,015*6 : 0,090 kN/m2

o Latě 50x30 0,05*0,03*4 = 0,006 kN/m2

o Trámkv 32x32 0,03*0,03*4 *31 = 0,120 kN/m2

Celkem 0,220 kN/m2 (0,30)

Posouzení stávajícího trámu 120/260 mm na přitížení novým podhledem

M = 1/8 * gd L2 =1/8 :" [(2,7+0,54+3,75+0,3) *0,9] *62zl/8*6,56*36=29,52 (<Nn129,5229,52

V: 1/2 ""' gu * L = 1/2 * [(Z,7+0,54+3, 75+0,3) ""'0,9] *6=1/2 *6,56*6=19,68 kN
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Smlouva o dílo ze dne 22. 'l'l. 2021

č. smlouvy objednatele: f2'í 082003 ‘3'

  

 

   
 

Popis žhšnýdila:

Navrhoýaná zrněnarcěny díla T *

Navýšení celkové ceny díla o :

'l 12 128,00 Kč bez DPH

135 674.88 Kč vč. DPH

Celková cena díla po započtení ZL Č. 7

14 725 875,68 Kč bez DPH

 

 

Výrobní dokumentace:

_Z_l:_z_aghotovitele předal:

Jméno:-_-

Funkce:

Datum:

   

 

   

  

Podpis:  
  

* ioBóŠŠlilaÍlT—zm pgojí 'sle h
*1’777’L’i7—C’ ’7’ —’.

í .! ení? Vernengvy l!

Eřilohy: ' _ ,„-,Í_Í__Í— WW—

Počet připojených listů: _ " _ -_ " 2'l

Záznam: “l

Rozpočet: 5

 

Píedn č 2 ěny

Tí'lv'i se: ., . „ . , . „ „„

j “ Zmena zamecnícke konsrrukce prepazek KC

W ' W ”sEt'iéIEéVyj’éEén—i W
zaznam:

W W FD zm*ěríy*"'* "

výkresy:

Odkazy na: .,.,

spemn.<ace:

m;, „ ; .ř:crz;;„_,;ř __

„ „ . přílohou
rozpocet

Í , W W výrobní dokumentace
jme:

 

Počet připojených výkresu:

Jméno:

Funkce:

Datum:

 

Podpis: 

 

Míši—ohigdnatele převzal: ;

Změna zámečnické konstrukce přepážek KC je vyvolána změnou Roh/ení konstrukce přepálek do podlahy z důvodu

v průběhu stavby zjištěné nedosiaíečné výšky skladby podlah a současně také nutným zpevněním nosné konstrukce. Na

základě odsouhlasene výrobní dokumentace přepážek klientského cenžra zpracované dodavatelem se oproti PD mení

velikosti a tloušťky maieriálů, způsob kotvení do podlahy, uchycení skla a spojení konstrukcí.

 

 

  

 

  

  

 



5.. * _ *\ v,. „V.F.,

0.211‘10‘1’135’;* \! .\ .*.

    

Funkce: . ĚPodpís

'_;;_a— v _ *. "ffwfmrrt » : ;-> _: * ' „ > ' . ;

Štanovisko TDS3(navíhované změně:

Souhíasím. Rozpoč _. ěncvého lisiu'Je věcně & cenově zkontrolován, ocenění položekje provedeno v souladu se

Smíouvou o (lilo.

Jméno *

Funkce:

SIanOVIs'Io objednatele !(mwhovane změ

Se změnou souhíesím-e.

 

 

   

   

 

  

    

 

 

 

Funkce POÚP'S: „ňSOCIÁ.LH1.ZGJ.'1-.1EZI'—"-v ZN!

, “ní

Jmén Dai-um: — *

Funkce:_ Podpis: "

______ ‘i9-g- __.

Podepsaní zástupcipotvrzuji v souladu se smlouvou o dílo tutozmenu díla:

Změna ceny díla: a* Změna !hůty realizace díla:

Nová cena díla: Dokončení stavebních prací:

14 725 875,68 Kč bez DPH — Beze změny

17 818 309,57 Kč vč. DPH Předání a převzetí díla:

- Beze změny

   

  

 

Z_aobIednaIele

Jméno: =_ * :Wd . L—íllxmf

Funkce: Funkce:

Datum: 19 ”07 2022 Datum:

Podpis:
- :

 

 

          



 

Posouzení změny závazku ze smlouvy v souladu s § 222 zákona č. 134/2006 Sb.,o zadávání

veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ,,ZZVZ“)

 

 

 

 

 

Hodnota víceprací:
249 690,00 Kč

Hodnota měněprací:
137 562,00 Kč

Absolutní hodnota změny v Kč: 387 252,00 Kč

Absolutní hodnota změny v %: 2,87%

Odstavec § 222 ZZVZ. kterému změna podléhá: 5222 odst. 6 zzvz 
 

Odůvodnění nepodstatné změny závazku ze smlouvy:

 

Jedná se o zménu dle odst. 4 § 222 ZZVZ. neboť se jedná o dodatečné stavební práce. které jsou nižší než finanční limit pro

nadlimitní veřejnou zakázku, nižší než 15 % původní hodnoty závazku a splňují podmínky dle odst, 4) 5222 ZZVZ.
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Cena s DPH

Projektant

ITwwn' \v'írř:“Í \:

Objednavatel

[Mum

  

Blslugrfikj 7, S'rfuh ) l

Cssz Krizová 2: 225 ou v; w. 3

Rewlhctm s r ()

Rcvnlheun 5.,r ()

 

IRON?)

2211‘: M mf,

(w. www

Cv,-'U'

CZK

* i , Zpracovatel

i„„,i»'_* ____ 22:72 , 2, * mm” r 1 Mm :

Zhotóviiel WWW

L >JH „ {mhm a zmar—=<“

Siren? 1 z 2

l2 ř. 202%.“

24 [98820

CZZM 98820

24198820

CZ24'198820

1'12 128,00

Llanís

   1

(_),ím

135 674,88

11 u} I“

 



    

-!<|i:;=..ts"š\ centrum" » . stavehni prác

Zl- č.7 — Změna zámečnické konstrukce přepl ;ek KC

Biskupská 7, Praha 'l

CSSZ, Křížová 25, 225 08 Praha 5

Revilherm s.r.o.

Popis

 

Stran

Revilherm s.r.o.

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

  "11212800
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„UP PSSZ Biskupská — klieniské ccnlruni“ ~ siavebni prác;-

ZL č.7 . Změna zámečnické konstrukce přepážek K 7-

l BIS!\L1QSlL.l7.leIJ 1

CSSZ, |<h.:0‘/a ?S. 2225 OU Pr.-ilin 5

Huwlllunn 1—1 cv v

Žil _ ‘ '1 Revilhcnn _: ru ll,

Cena bez DPH

  
Cena s DPH v CZK

 

Prójcklaní , _ _ _. » i * Zpracovatel

l my: i . _ , , l'- l .n l

Objécínšxíáicl '"" *Z'Zzhčtššix'cl—"m

ll.—„Wil ll? ,l .Íu_

  

24198820

C224 l98820

24198820

02211198820

 

135 674,88

 

 
 

 

 
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

..UP PSSZ Biskupská — klientské centrum" — stavební práce

ZL č.7 - Změna zámečnické konstrukce přepážek KC

[ li l V' Biskupská 7. Pizllia1

: :l \ .l' čssz. Křížová 25. 225 05 Praha 5

Rcvilhevm s ro.  

 

Zámečnické kce odpočet

Zámečnické kce připočet

slum? l : 3

 

Cena celkem [CZK]

137 562,00

2749 {390,00 
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„UP PSSZ Bi5.u||)s!<á — !:Iienis'ió (:en‘u'um" — slavelmi Dráce

 

  

   

ZL č.7 — Změna zámečnické konstrukce přcpá !( KC

[ u . * Bls'mpshj 7_ Praha I * " x‘ 1'2. 4. 2022

;, i i c"sz,s<i.mv.12:3.225 ou mm b q ‘ l ‘ _

"i v „v 1 Í p—„JIU'CHII ; r o fw ' ! „Warm s Lo

Popis MJ Mnaistvi .1 cem [CZK] Cena celkem(CZK1

  
ODPOQTY

odpoc'cl ()le SDD pol c 2-13

cdpuéel (llu SDD pol (: 2-H

ntlpočul dle SaD pol. & 245

odpccel (Hr: SUD pol 5 2.16 
ndymšel LIT-: SOD pol č 247

odpuéel dh: SOD pol J", 2le

cdpcčel dle SOD pm 6.249

udpoéal dle SOD per 6.250

cdpoécl dlc SOD pol (: 251

odpočet dh: SuD pol. €252

odpaécl me SOD pol C 253

 

  
Szrnm „» 1 3



 

Shun Il.

  



i—Í'lllílilf: Engineer; ;„a

  Na \w'yhlídre 286/64, Praha 9

‘a‘l— 50051.01:ng Engineers s.r.o.

Na Vyhlídce 286/64,190 00 Praha 9

IČO 07739010 >DĚ1CZO7739010

_www-angilo—cm_

_MSC Cling CKAIT 3000257-1500

Zhotovitel:

Revitherm, s.r.o.

Marešova 643/6, 198 00 Praha

IČO: 211198820 DIČ: C224198820

_/jednatel společnosti

Investor:

Česká správa sociálního zabezpečení

Křížová 25, 225 O8 Praha 5

IČO: 00006963

 

 
Váš dopis zn. Naše značka Vyřizuje .. V Praze

 

 

Akce: ÚP PSSZ Biskupská — klientské centrum, Biskupská 7, Praha

Popis: Vyjádření k úpravě navržených konstrukcí přepážek — ocelová konstrukce se skly
 

 

Do objektu jsou projektem navrženy nové klientské přepážky, které jsou tvořeny skleněnými prvky

kotvenými |< ocelově nosné konstrukci.

 

  

ť__.__...-—-—...
,...—_ M

:“ , „,.—K: Jatir—š \

3D model jedné přepážky

Q&Q; Původně navržené skleněné prvky se kompletně změní. Je nutné změnit rozměry skleněných

desek z důvodu realizace. Dále je nutné skleněné desky vzájemně 2 důvodu stability spojovat (návrh

spojení je vrámci realizace navržen pomocí vyvrtaných otvorů do desek, aby je bylo možno spojit).

V původní PD nebyly ve skleněných deskách otvory pro vedení elektroinstalace, ty je nutno do skel

doplnit. Komunikační otvory se na přání objednatele proti původní PD mění za otvory jiných rozměrů.

93h Navržené prvky bude nutné z důvodu kotvení skla, jejich stability a únosnosti nahradit novými

profily (používají se uzavřené profily typu JEI<L), které budou oproti původní PD rozměrově větší

a budou mít silnější stěnu, aby je bylo možné spojovat. Původní profily byly měkké. Toto spadá pod

dílenskou dokumentaci.

Kotvení !( podlaze: Původně navržený profil, který měl být zapuštěný do podlahy se z důvodu skladby

podlahy, na které je ponechané stávající skladba (teraso) mění za nerezový profil kotvený ke stávající

podlaze. Tím nedojde |< poškození stávající skladby.

V Praze 20.05. 2022
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Předmět změny:

Týká se „ „ _ , ,
Zmena prípravy a rozvodu teple vody

zaznam

_-_ * * ' _ _— Půclorys Šlo—zákresem * Ř _? * "A> __ ——7

výkresy:

z-. \ _ r_z___„_ „.v „zzngz :. Dix—7&3

Odkazy na: .:. "

specmkace: j

,_ "Í . přílohou

rozpocet:

.. , fotodokumentace

jine:  
 
 

Popis změny díla:

Dle PD měly být u každé skupiny zařizovacích předmětů pro přípravu teplé vody v podhledech mísinosií osazeny malé

zásobníkové ohřívače, které nebyly součásii oceňovaného výkazu prací a výměr ZD. Z důvodu kolize rozměrných

montážních a revizních dvířek v podhledech se svítidly a z obavy z degradace podhledů v případě havárie bylo

objednatelem rozhodnuto o centrální přípravě teplé vody. Místo pěti přimotopných zásobníků bude na stěně úklidové

místnosti instalován jeden 100 ] bojler s cirkulačním rozvodem teplé vody ke všem Odběrným mísiům KC. S ohledem na

pořizovací a následné provozní náklady jejeden centrální zásobníkový ohřívač oproti pěti malým přímotopným

zásobníkovým ohřívačům ekonomičtějším řešením.

,i

Navrhovaná změna ceny díla : Navrhovaná změna lhůty realizace díla:—“

Navýšení celkové ceny díla o :

88 677,00 Kč bez DPH Beze změny

107 299,17 Kč vč. DPH

Celková cena díla po započtení ZL č. 8-

14 814 552,68 KC bez DPH

17 925 608,74 KČ VČ. DPH
 

   

  

   
 

  

   

  

  

 

 
Eilohy: ,. __

Počet připojených listů: 6

Rozpočet: 5 P "i: „. . , h 'i' ,_ 1

Fotodokumentace: 1 oce prlpOjenyc vy nesu.

ZL za zhotovitele ředal: __ ZL za objednatele řevzal:

Jméno: Jméno:

Funkce: Funkce:

Datum: Datum: 1

Podpis: 1 8 ‘07— 2022 Podpis: 8 ‘07- 2022   Tento Změnový liga—i_jerpodkladem pro následná smlgvgíjjednání s_mluvnígiisjgr , __ „ _ __ _ ' „„



 

ov"
55:. ..
lomu

3 ,uhlasin; ; 3:1:

 

JFrTén'o!‘F Báči-in:
Funkce: Podpis:

Stanovisko TDS !( navrhované zmene:

Z praktických důvodů (kolize rozměrných montážních a revizních dvířek v podhledech se sví'cídly a obava z degradace

podhledů v případě havárie) s rozhodnutím objednatele souhlasím.

Jméno:—vw „__

Funkce:

'S'tanBVí'ško objednatelÉk—navrhovane'zmen'eí '

Změna je realizována na základě dodatečného požadavku objednatele. Z din

  

 

 

   

A Datum: „

Podpis:

Jméno: Datum:

Fm: _ podpis: 18-07-2022

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:

éasvW 39w: som Lun:

 

WI”. 05: 71:31

 

 

 

 

 

Změna ceny díla: Změna lhůty realizace díla:

Nová cena díla: Dokončení stavebních prací:

14 814 552,68 Kč bez DPH - Beze změny

17 925 608,74 Kč vč. DPH Předání a převzetí díla:

- Beze změny

 
 
 

Za objedna'gele:

Jméno:

: Za znotovítele :

Jméno:
  

Funkce: Funkce:

Datum 1 9 -07- 2022

Podpis:

Datum:

  
Podpis: 1 8 -[]7- 2022   

 

   

   

      

  

 

 

   

 



 

Posouzení změny závazku ze smlouvy v souladu 5 § 222 zákona č. 134/2006 Sb.,o zadávání

veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ,,ZZVZ“)

 

 

 

 

 

 

Hodnota víceprací:
88 677,00 Kč

Hodnota méněprací:
- Kč

Absolutní hodnota změny v Kč:
88 677.00 Kč

Absolutní hodnota změny v %:
0.66%

Odstavec § 222 ZZVZ, kteremu změna podléhá: §222 odst. 7 ZZVZ

 

Odůvodnění nepodstatné změny závazku ze smlouvy:
 

.Jedná se o změnu dle odst. 4 § 222 ZZVZ. neboť se jedná o dodatečné stavební práce, které jsou nižší než finanční limit pro

nadlimitní veřejnou zakázku, nižší než 15 % původní hodnoty závazku a splňují podmínky dle odst. 4) 5222 ZZVZ.
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0224198820

24198820
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88 677,00
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18 (i 7., i/

Adan:

 

(LUV)

'IO7 299,17

  



Kód

 

z Jíšiskupská » - klient:—ké cenh'um“ --:3L21\/ei)ni prim:

ZL č.3 — Změna přípravy a rozvodu Leplé vody

Biskupská 7, Praha '!

Cssz. Křížová 25, 225 03 Praha 5 = \ _,

 

Rovithorms.r.o. 11 „a' ,

Popis

   

12. 4. 2022

Revilherm s.r.o.

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

T": / „k H?) "č:/\ 1':

88 677.00 10/ 299,17
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:ravy &“. J'DZVOCÍU L'EOÍŠ VDCŠV
. .

; „' ; Biskupská 7, Praha |

_; . CSSZ, Křížová 25 225 00 Praha 5

i „ wx'] ;: Revitherm s.r.o

Cena celkem [CZK]

  

ZTI 88 677,00

7 Bojler a cirkulační čerpeolo ' 19 833,00

722 - Ždravotechnika — vnitřnřířvodovod 19 002,00

725 — Zfidrravoteclmika - zařizovací předměty 2 296,00

732 - Ústřední vytápění - strojovny * * ' V A 3 93000

'13 — Bourání konstrukcí » a A If . V 5 016,00
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12

13

Typ

D 722

K 722174002

K 722181211

K 722220221

K 722220231

K 722220241

K 722221134

K 722230101

K 722224115

K 722231072

K 732330101

, _z_ávitem

„Zdravotechřníka — zaříšovací předměty

_ 91118111121,

  

  

 

"MN/j . 1312.12:- .1::9,-113..'1.,2211" _ „šunt/zimu ruzny—:-

)riprávy a rozvouu ceoté vody

Biskupská 7', Praha 1
‘ ' „„ ' 12. 41. 2022

0537., Křížová 25,2508131'211‘1215 1.1 „ ‘ . —

Revilherm s.r.o.
in ( i „ w rl ,' Revitherni sro

Popis iviJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Zdravoteohníka — vnitřní vodovod

Potrubí vodovodní plastove PPR svar polyfuze PN 16

D720x2,8 mm

Ochraná vodovodního potrubí přilepenýmí

lermoízolačnimí trubicemi 2 PE tl do 6 mm DN do 22 m

mm

T—kus PPR PN 20 D 20 >< G 1/2 >: D 20 s kovovým

vnitřním závitem

Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým

vnitřním závitem ,

Přechodkš dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým

vnitřním závitemá převlečenou maticí

m

kus

kus

kus

Ventil výlokový G 1/2 PM 10 s jedním závitem soubor

Kohout plnící nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním kus

Ventil přímý G 1/2 se dvěma závity kus

Ventil zpětný mosazný G 1/2 PN 10 do 11ob'se
. . . kus

.dvema Závity

Ventríl rohový bez připojovací trubičky nebo flexi

hadičky G 1/2 soubory

Ústřední vytápění - strojovny

Nádoba tlaková expanzní pro solární, topnou a chladící

soustavu s membránou závitoe připojení PN 0,8 o soubor 
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