
    
                                                                                                      SPH 1803/2022 

            ZČ 301.019.00.000.0 
                                            ID RS smlouvy 19236939 
                                            ID RS dodatku 
                Dodatek č. 1 
 

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 443/2022 ze dne 10.6.2022 
na akci  

 
„Technický dozor stavebníka na akci Zámek Lány – obnova vlajkového stožáru“ 

 
 

Smluvní strany: 
 

Správa Pražského hradu 
se sídlem: Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

právní forma: příspěvková organizace 
Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19. 4. 1993 

zastoupena: … 
IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 
bankovní spojení: … 

číslo účtu: … 
plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 

Vejvoda, spol. s r.o. 
se sídlem: Kostelní 364/28, Holešovice, 170 00 Praha 7 

kontaktní adresa: Hauptova 594, Zbraslav, 156 00 Praha 5 
zastoupená: … 
IČO: 61504815 

DIČ: CZ61504815 
 bankovní spojení: … 

číslo účtu: … 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

oddíl C, vložka 29670 
plátce DPH  

(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) 
 ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 443/2022 ze dne 10.6.2022 (dále jen „smlouva“) 

Z důvodu nesplnění podmínek předvídaných ve smlouvě pro zachování ceny díla v případě 
prodloužení termínu či změně stavebních prací prováděných zhotovitelem stavby (blíže článek 
III odst. 1 smlouvy), se smluvní strany dohodly na změně smlouvy, tak jak je uvedeno níže. 

 
 



Článek I. 
Předmět dodatku 

1. V článku II odst. 1 smlouvy se mění ustanovení „Doba realizace stavby je naplánovaná na 4 
měsíce od předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby.“ na ustanovení „Doba realizace 
stavby je prodloužena do 10.11.2022.“ 
2. Článek III odst. 1 smlouvy se doplňuje takto: 
„Smluvní strany se dohodly na změně celkové ceny díla, která se tímto dodatkem navyšuje o 
3.124,- Kč bez DPH (navýšení ceny se vztahuje k prodloužení provádění díla pro období od 
24.10.2022 do 10.11.2022).  
Celková cena díla (dle smlouvy a dodatku) tak činí 28.114,- Kč (slovy: 
dvacetosmtisícjednostočtrnáct korun českých), DPH ve výši 21 % činí 5.903,94 Kč (slovy: 
pěttisícdevětsettři korun českých devadesátčtyři haléřů), celková cena včetně DPH tak činí 
34.017,94 Kč (slovy: třicetčtyřitisícsedmnáct korun českých devadesátčtyři haléřů).“ 
 

 
Článek II. 

Závěrečná ujednání 
1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn. 
2. Tento dodatek je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti 
nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, v platném znění.  
3. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel 
jedno vyhotovení. 
4. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 443/2022 ze dne 10.6.2022. 
 
 
V Praze dne      V Praze dne  
 
 
 
  
 
 
 
 Vejvoda, spol. s r.o. Správa Pražského hradu 


