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Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ o DÍLO

„Mělník — ul. Dobrovského, obnova vodovodu“
uzavřené dle 9 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R—564l22-D1
Číslo zakázky: 21100821
Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel: Vodárny Kladno — Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno '
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze. oddíl B,

vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupeny: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
2

Zmocněnec pro technická jednání: 

Bankovní spojeni: o
Číslo účtu: 100

Dále jen objednatel na straně jedné

a

1.2. Zhotovltel: ALSTAP s.r.o.

se sídlem Hvožďanská 2237/5, 148 00 Praha 4
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C.

vložka 158986
IČO: 29000238
DIČ: C2699004936
Zastoupeny: Ing. Petrem Vospělem, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání:  |

Zmooněnec pro technická jednání: 

Bankovní spojení: . „“
Číslo účtu: 00 »
Bankovní spojení: k
Číslo účtu: 0

Dále jen zhotovitel na straně druhé

Strana 1 (celkem 2)



ilío vm
VODÁRNY KLADNO- MĚLNÍK

akciová společnost

2. PŘEDMĚT DODATKU
2.1 Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení plnění z důvodu kolize s probíhající stavbou

I/9, l16 Mělník obchvat 2. stavba. SO 186.1. Z technických důvodů není možné dokončit asfaltérské
práce v řádném termínu.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní změní čl. 3. ČAS PLNĚNÍ, bod 3.1 Termíny
zahájení a dokončení stavby, takto:

- Zahájení plnění předmětu díla: 06.06.2022
- Dokončení plnění předmětu díla: 30.11.2022

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-564I22 (Mělník - ul. Dobrovského, obnova vodovodu),

uzavřené dne 24.3.2022 se nemění.

3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-564122 (Mělník - uI. Dobrovského, obnova vodovodu),
uzavřené dne 24.3.2022 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru
smluv.

3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-564I22 (Mělník - ul. Dobrovského, obnova
vodovodu), uzavřené dne 24.3.2022.

3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu. z nichž objednatel obdrží dva.

v Kladně dne 30.9.2022 V Praze dne 30.9.2022
OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

/ _7t»
r / '

Vodárny Kladno - Mělník, a.s. /ALSTAP s.r.o.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti / /  Ing. Petr Vospěl/ ednatel společnosti
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