

Dodatek č.2 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: SD/2022/0184
číslo smlouvy zhotovitele: 07/207/2022








„Jablonec n.N. CENTRUM – rekonstrukce IS v ul. Kamenná, od Dolního náměstí po ul. Smetanova“


uzavřená mezi smluvními stranami



Statutární město Jablonec nad Nisou
 
a

ŠEBESTA VHS, v.o.s.








Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) se uzavírá dle § 2586 a následujícími zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
mezi následujícími smluvními stranami:

Statutární město Jablonec nad Nisou
IČ:  002 62 340 
DIČ: CZ00262340
se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené panem RNDr. Jiřím Čeřovským, primátorem a 
                               Ing. Petrem Roubíčkem, náměstkem primátora
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 121451/0100
(dále jen „Objednatel”)

a

ŠEBESTA VHS, v.o.s.
IČ: 41327837	 
DIČ: CZ41327837	 
se sídlem Želivského 4603/14a, 466 04 Jablonec nad Nisou  
zapsaná v obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl AXIII vložka 415,
zastoupená panem Ing. Vladimírem Šebestou, společníkem 
bankovní spojení: ČSOB, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 705377713/0300  
na straně druhé
(dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana”)
[bookmark: _Toc310330621][bookmark: _Toc326739524][bookmark: _Toc311807256]
Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č.1 ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele SD/2022/0184


I. PŘEDMĚT DODATKU Č.2
Předmětem  Dodatku č.2 je změna  termínu plnění díla. 

II. ČLÁNEK 2. DOBA PLNĚNÍ , SE MĚNÍ TAKTO:
Původní text:
2. DOBA PLNĚNÍ
2.1. [bookmark: _Toc14248118][bookmark: _Toc16580660][bookmark: _Toc37062268][bookmark: _Toc326739593][bookmark: _Toc311807325]Doba plnění
Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat Dílo vymezené v článku 1. této Smlouvy bez vad a nedodělků a dodržet při tom závazné lhůty plnění. 
Vzhledem k rozsahu a složitosti stavby, náročným prostorovým, a především koordinačním podmínkám při realizaci s akcemi dalších Zhotovitelů jiných investorů bude celkové Dílo rozděleno do 2 etap realizace.
1.etapou realizace je úsek ulice Kamenná od ulice U Muzea po kanalizační šachtu č. 69371 včetně na jednotné stoce, do které ústí opravovaná kanalizační přípojka budovy radnice (SO 320), která je také součástí realizace 1.etapy
2. etapou je úsek ul. Kamenná od této šachty č. 69371 na jednotné stoce po ul. Hasičská

2.2. Předání a převzetí staveniště 
Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele, předpoklad  u 1. etapy  je 01.04.2022
                                  předpoklad u 2. etapy je 03.04.2023 
Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště 1. etapy je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení a podepsáním této Smlouvy. Objednatel 
si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky. 

2.3. Zahájení prací
Termín pro zahájení stavebních prací: nejpozději do 5 dnů od předání 
a převzetí staveniště.
Zhotovitel se zavazuje následně pokračovat v činnosti dle této Smlouvy efektivně a bez odkladu až do dokončení Díla.

2.4. Lhůta pro dokončení stavebních prací
U 1. etapy termín pro dokončení stavebních prací (Díla), pro předání a převzetí Díla do předčasného užívání a vyklizení staveniště
nejpozději do 197 dnů od předání a převzetí staveniště
U 2. etapy termín pro dokončení stavebních prací (Díla), pro předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště: 
nejpozději do 194 dnů od předání a převzetí staveniště 
Zhotovitel se zavazuje dodržovat lhůty článku 3. Doba plnění, přičemž 
se zavazuje Dílo provést, dokončit a předat Objednateli.

2.5. Lhůta pro předání konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů)
Termín pro předání konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů): nejpozději do 224 dnů od předání a převzetí staveniště 2. etapy 
Zhotovitel bere na vědomí, že bez doložení kompletní konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů) ve třech vyhotoveních v tištěné podobě Objednateli se nepovažuje Dílo za řádně provedené.

Se nahrazuje textem:
2. DOBA PLNĚNÍ
2.1. Doba plnění
Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat Dílo vymezené v článku 1. této Smlouvy bez vad a nedodělků a dodržet při tom závazné lhůty plnění. 
Po dohodě se zhotovitelem se termín realizace mění a bude pouze jedna etapa realizace díla a to v roce 2022

2.2. Předání a převzetí staveniště 
Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele, předpoklad   je 01.04.2022                                  
Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště 1. etapy je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení a podepsáním této Smlouvy. Objednatel 
si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky. 

2.3. Zahájení prací
Termín pro zahájení stavebních prací: nejpozději do 5 dnů od předání 
a převzetí staveniště.
Zhotovitel se zavazuje následně pokračovat v činnosti dle této Smlouvy efektivně a bez odkladu až do dokončení Díla.

2.4. Lhůta pro dokončení stavebních prací
Termín pro dokončení stavebních prací (Díla), pro předání a převzetí Díla do předčasného užívání a vyklizení staveniště
nejpozději do 259 dnů od předání a převzetí staveniště
Zhotovitel se zavazuje dodržovat lhůty článku 3. Doba plnění, přičemž 
se zavazuje Dílo provést, dokončit a předat Objednateli.

2.5. Lhůta pro předání konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů)
Termín pro předání konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů): nejpozději do 289 dnů od předání a převzetí staveniště   
Zhotovitel bere na vědomí, že bez doložení kompletní konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů) ve třech vyhotoveních v tištěné podobě Objednateli se nepovažuje Dílo za řádně provedené.

Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti.

III. [bookmark: _Toc16580748]ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č.2

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele SD/2022/0184 nedotčené tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
Dodatek č. 2 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku č. 2 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Jablonec nad Nisou, dne  21.10.2022                     Jablonec nad Nisou, dne   21.10.2022	
Objednatel:	Zhotovitel: 


……………………………………	………………………………
RNDr. Jiří Čeřovský, primátor                                    Ing. Vladimír Šebesta, společník                                
	

			  
……………………………………	………………………………	
Ing. Petr Roubíček, 	  
náměstek primátora 




…………………………………….
za věcnou správnost: 
Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení  přípravy a realizace investic
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