
12b

Název akce:
ID číslo EDS:
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

DPH: 107 887,35 Kč          
621 636,64 Kč          

OU - Stavební úpravy objektu A,Přírodovědecká fakulta, 30.dubna 22, Ostrava

Z m ě n o v ý   l i s t

Změnový list číslo

Identifikace:

133D22N000001
Ostravská univerzita
GEOSAN GROUP a.s.
Ateliér Velehradský,s.r.o.

Předmět změnového listu
Změna rozsahu a provedení vnitřních sanačních a vápenocementových štukových omítek

Vliv na cenu:

Popis změny, technického řešení
2) Na základě uživatelského požadavku zadavatele došlo také ke změně týkající se sanačních omítek v 1. podzemním podlaží. Původní položka nových 
omítek (83,39355 m2, 23.350,19 Kč) a oprav stávajících omítek (251,99860 m2, 70.559,61 Kč) byla nahrazena položkou omítkového sanačního systému 
(576,35416 m2, 391.920,83 Kč). Plocha nových sanačních omítek je dána odečítanými položkami a dopočtem výměr omítek chybějících v původním 
položkovém rozpočtu. 

Tato změna spadá do §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: Změna neovlivní konečný termín díla. 

Vliv na kvalitu díla: Změna bude mít pozitivní vliv na kvalitu díla - nahrazení stávajících omítek novými namísto pouhého opravení. 
Vyrovnání nerovností stávajících provrchů. 

Přípočty k ceně díla bez DPH: 537 099,48 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH: 23 350,19 Kč                                                   
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 513 749,29 Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:

Za zhotovitele: Za TDS:

Ing.Jiří Valčikevič, GEOSAN GROUP a.s. Ing. Ivo Swaczyna

Datum: Datum: 
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