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Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo
Smluvní strany:

1. Technická univerzita v Liberci

Se sídlem v: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 

IČ: 46747885

DIČ: CZ46747885

Bankovní spojení: 

Účet číslo: 


Zastoupena: doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., rektor
Osoba odpovědná za smluvní vztah: 
(dále jen jako „objednatel“)
a

2.
Název/Firma: MAKAK Walls s.r.o.
Se sídlem v: Liberecká 480/104, 466 01 Jablonec nad Nisou
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem sp. zn. C45908
IČ: 09525505
DIČ: CZ09525505
Bankovní spojení: 

Účet číslo: 

Zastoupena: Jan Kracík, prokurista
Plátce DPH: 
(dále jen jako „zhotovitel“)
I.
Úvodní ujednání
Smluvní strany mezi sebou v rámci programu: Národní plán obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022-2024, projektu Nové možnosti rozvoje vzdělávání na Technické univerzitě v Liberci, registrační číslo projektu NPO_TUL_MSMT-16598/2022, a v rámci veřejné zakázky 073_Lo_NPO A3_Lezecká stěna včetně chytů uzavřely smlouvu o dílo - výroba a montáž lezecké stěny a dodání a instalování lezeckých chytů na stěnu. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 1. 9. 2022, účinnosti nabyla dnem uveřejnění v registru smluv dne 2. 9. 2022.

Ve smlouvě byl sjednán termín plnění v čl. III. Termín provedení díla, kdy se zhotovitel zavázal provést dílo nejpozději do 31. 10. 2022.
Z důvodu nezbytného posunu termínu realizace probíhajících stavebních prací v místě plnění (výměna oken a fasády na jižní straně dolní tělocvičny) zapříčiněného nepříznivými povětrnostními vlivy, kdy hrozilo riziko poškození stavby, není možné provést dílo za podmínek sjednaných ve smlouvě v původně sjednaném termínu, když by nemohla být zajištěna interoperabilita v místě plnění a hrozilo by poškození díla. Tyto komplikace vznikly nezávisle na vůli smluvních stran. Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění.

II.
Předmět dodatku

Čl. III. Termín provedení díla ve smlouvě o dílo se mění následovně:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 15. 11. 2022.
III.

Závěrečná ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem dotčena.

Dodatek nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran, resp. dnem, kdy tento dodatek podepíše oprávněný zástupce té smluvní strany, která dodatek podepisuje později. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek pečlivě přečetly, a na důkaz souhlasu s výše uvedeným připojují své podpisy:
	 Razítko a podpis zhotovitele
………………………………………….

Jan Kracík, prokurista
V Jablonci nad Nisou dne 17.10.2022
	 Razítko a podpis objednatele
……………………………………………

doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., rektor
V Liberci dne 21.10.2022
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