Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo ze dne 29.04.2022, č. objednatele OD/10/2022

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále též „Občanský zákoník“) 
na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a dokumentace k provádění stavby (DÚR/DSP/DPS)  na akci
„Chodník podél ulice Andělohorské v Chrastavě“
Čl. I.   Smluvní strany 
Zadavatel :                                           	Město Chrastava
náměstí 1. máje 1
463 31 Chrastava
Zastoupený ve věcech smluvních:            starostou města Ing. Michaelem Canovem
číslo účtu:                                                  50032-984852379/0800 u České spořitelny, a.s.
IČ:                                                             00262871
DIČ:                                                          CZ 00262871
Zhotovitel :                                            	Nýdrle – projektová kancelář, spol. s r.o. 
       Nad Okrouhlíkem 2365/17
 	182 00 Praha 8
korespondenční adresa:		        U Sila 1670
					        463 11 Liberec 30
zastoupený:                                                Ing. Zbyňkem Nýdrlem
číslo účtu:                                                   43-3415530277, Komerční banka a.s.
[bookmark: _GoBack]IČ :                                                             28474961
DIČ :                                                           CZ28474961      
                    
Preambule

Během zpracování projektové dokumentace stavby „Chodník podél ulice Andělohorské v Chrastavě“ došlo ke zjištění, že ul. Andělohorská nemá v úseku pracovního staničení km 0,375 – km 0,675 dostatečný podélný spád pro odvod povrchových vod podél nově realizované obruby Řešením je návrh odvodňovacího systému, který bude tvořen sestavou uličních vpustí napojených do nově navrženého úseku dešťové kanalizace zaústěné do vodoteče Lužické Nisy. Návrh dešťové kanalizace bude vypracován v rámci samostatné zakázky autorizovanou osobou pro vodohospodářské stavby. 

S ohledem na výše se smluvní strany dohodly na změnách výše uvedené smlouvy takto:


Čl. IV.  Termín plnění
Do 30-ti dnů od předání projektové dokumentace dešťové kanalizace.                         				
Čl. V.   Platební podmínky
	Úhrada nabídnuté a nejvýše přípustné ceny bude provedena na základě uchazečem vystaveného daňového dokladu (faktury) do 14-ti dnů od protokolárního předání a převzetí projektové dokumentace objednatelem. 
	Splatnost vystavené faktury bude minimálně 14 dní od jejího prokazatelného doručení zadavateli.       
Zhotovitel je oprávněn vyfakturovat 80% z celkové částky po doložení rozpracovanosti projektové dokumentace v rozsahu min. 80%.  
	Platební podmínky se řídí ustanovením § 548 a násl. Obchodního zákoníku.
      V případě, že faktury nebudou obsahovat veškeré předepsané údaje, objednavatel je oprávněn vrátit je zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

Závěrečná ustanovení
1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
2. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel obdrží dva stejnopisy dodatku. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Chrastavě dne: 03.10.2022					V Liberci dne: 04.10.2022


Za zadavatele:						Za zhotovitele:
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